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Señora 
Grupo consultor e ingenieros S.A.S 
Álvaro Solano Aguilar 
Director  
Ciudad  
 
Ref. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y CENTRO DE ACOPIO 
MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 
ASUNTO: JORNADA LABORAL PLAN CHOQUE SEMANA SANTA  

 

Cordial saludo:  

 

Por medio de la presente y de manera muy respetuosa el CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO 

VALLEDUPAR 2023, pone en conocimiento a la presente interventoría GRUCOING, que en aras de 

nivelar los retrasos que actualmente incurrimos con la ejecución de las actividades se llevara a cabo 

un plan choque teniendo en cuenta las festividades de la semana santa, teniendo esto en cuenta se 

laborara la semana entre el 18 y 22 de marzo con horario extendido en la jornada de la tarde desde la 

1:30 pm a 5:30 pm, el día sábado 23 de marzo la jornada entre las 6:30 am a 12:30 pm, y el día Lunes 

25 de marzo habrán labores en horario normal como también de esta misma manera los días 26 y 27 

de marzo respectivamente. 

Esto con el fin de optimizar los tiempos establecidos y buscando avances significativos para el 

proyecto. 

También se le informa a la presente interventoría que desde el día jueves 28 de marzo al día domingo 

31 de marzo de 2024, no habrán labores en obra, por lo tanto retomaremos actividades el día lunes 1 

de abril de 2024 en su horario habitual.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA 

Rep. Legal  

Centro de comercio Valledupar  
 


