1

|

! ’ MUNICIPIO DE GAMEZA
1 ' NIT 801857764-1

GENERACION DE OPORTUNIDADES
R

W

o

|
|
|
|

INFORME DE SUPERVISION FINAL DEL CONTRATO DE MG-IMC-CS-006-2022

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL
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INFORME

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR Diego Fernando Morales Rodriguez
DEPENDENCIA Inspeccién de Policia
{ CARGO Inepector de Policia

Datos del contrato

NUMERO DE CONTRATO 006-2022

FECHA DE CONTRATO 29 de julio de 2022

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

CONTRATISTA MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR

REPRESENTANTE LEGAL MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 1.057.598.314

OBJETO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE COMPUTO,
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO
AL CONSEJO DE JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE
GAMEZA

VALOR $ 4.496.543

FORMA DE PAGO ACTAS PARCIALES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2022000228

PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL 2022000303

PLAZO 4 MESES

FECHA ACTA DE INICIO 29 DE JULIO DE 2022

FECHA TERMINACION PROYECTADA
DEL CONTRATO

29 DE NOVIEMBRE DE 2022

ADICION
PRORROGA
SUSPENSION
OBSERVACIONES:
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
ITEM PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO VALOR
ANO — MES ANO — MES - DIA
PENSION 2022-07 2022-07-21 $ 125.000
SALUD 2022-07 2022-07-21 $ 160.000
RIESGOS PROFESIONALES 2022-07 2022-07-21 $ 5.300
2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES
TOMADOR AMPAROS VIGENCIA POLIZA ESTADO
ACTUAL
CUMPLIMIENTO DE
MUNICIPIO DE | CONTRATO 9 MESES VIGENTE
GAMEZA CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS BIENES
3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL
EL CONTRATO REQUIERE REQUIEREN DOTACION CUMPLIMIENTO DOTACION
PERSONAL ADICIONAL AL
CONTRATISTA
Si NO Si NO Si NO
X X X
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4. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA/O CAMBIO DE PERSONAL
NO SE UTILIZO PERSONAL EXTERNO, EL OBJETO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO POR EL

MISMO CONTRATISTA.

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

Actividad Contratada

Acciones Realizadas

Verificacion
de
cumplimiento

SUMINISTRO RESMA DE PAPEL

RESMA DE PAPEL CARTA CARTA CUMPLE
RESMA DE PAPEL OFICIA SUMINISTRO RESMA DE PAPEL OFICIO CUMPLE
CARPETA 4 ALETAS COLOR | SUMINISTRO CARPETA 4 ALETAS CUMPLE
BLANCO COLOR BLANCO
ROLLO DE CINTA | SUMINISTRO ROLLO DE CINTA CUMPLE
TRANSPARENTE TRANSPARENTE
ROLLO DE CINTA DELGADA | SUMINISTRO ROLLO DE CINTA CUMPLE
TRANSPARENTE DELGADA TRANSPARENTE
ROLLO DE CINTA DE | SUMINSTRO ROLLO DE CINTA DE CUMPLE
ENMASCARAR 48*25 ENMASCARAR 48*25
ROLLO DE CINTA DE | SUMINISTRO ROLLO DE CINTA DE CUMPLE
ENMASCARAR DELGADA ENMASCARAR DELGADA
MARCADAORES SUMINSTRO MARCADORES CUMPLE
BORRABLES SURTIDOS BORRABLES SURITDOS
SUMINISTRO RESALTADORES
RESALTADORES SURTIDOS SURTIDOS CUMPLE
MARCADOR SHARPIE SUMINISTRO MARCADOR SHARPIE CUMPLE
ESFERO NEGRO GEL SUMINISTRO ESFERO NEGRO GEL CUMPLE
LAPICES N2 SUMINSTRO LAPIZ N2 CUMPLE
SUMINISTRO TAJALAPIZ CON
TAJALAPIZ CON DEPOSITO DEPOSITO CUMPLE
BORADOR DE NATA SUMINISTRO BPRRADOR DE NATA CUMPLE
PEGANTE EN BARRA SUMINISTRO PEGANTE EN BARRA CUMPLE
BISTURI GRANDE SUMINSTRO BISTURI GRANDE CUMPLE
TIJERA GRANDES SUMIINSTRO TIJERAS GRANDES CUMPLE
CALCULADORA GRANDE SUMINSTRO CALCULADORA GRANDE CUMPLE
CHINCHES SUMINSTRO CINCHES CUMPLE
CLIP GRANDE SUMINISTRO CLIP GRNDE CUMPLE
CLIP MARIPOSA SUMINISTRO CLIP MARIPOSA CUMPLE
COSEDORA SUMINSTRO COSEDORA CUMPLE
GANCHOLEGAJADOR SUMINISTRO GANCHO LEGAJADOR CUMPLE
PLASTICO PLASTICO
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AGENDAS SUMINSTRO DE AGENDAS CUMPLE
PORTANOMBRE SUMINISTRO PORTANOMBREE CUMPLE
KIT DE BIOEGURIDAD SUMINSTRO KIT DE BIOSEGURIDAD CUMPLE
SUNISTRO DE GANCHO DE
GANCHO DE COSEDORA COSEDORA CUMPLE

6. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 4.496.543
VALOR ANTICIPO $0
Valor Actas Canceladas $0
Vaior presente Acta $ 4.496.543
Valor por ejecutar $0

7. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS

ETAPA DEL PROCESO | TIPO DE RIESGO | NIVEL DE CUMPLIMEINTO |

=4

| Riesgos iaboraies | iNivei i g

8. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS
NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

9. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL
LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATC SE CUMPLIERCN A CABALIDAD

DURANTE EL PERIODO.

10. ;ENTREGO INFORME DE EJECUCION?
Sl X NO

s B b B

LAS ACTIVIDADES REALIZADA ESTABLECIDOS DENTRO DEL CONTRATO, DURANTE EL
PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.

11. PORCENTAJE DE EJECUCION

FISICA PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCION 300 % 100%

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

FECHA DE ELABORACION: 25 DE AGOSTO DE 2022

Inspéctor de Policia
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