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GCCON-F-031 V.02 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN de la 

Regional Valle del Cauca 

CONTRATO NRO. No. CO1.PCCNTR.6464527 DE 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 05/07/2024 

OBJETO 
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL 
USO DE APRENDICES Y TALENTOS DEL TECNOPARQUE NODO VALLE EN 
LA VIGENCIA 2024. 

CONTRATISTA INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 

CC o NIT 901.520.694-0 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la 

Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2 Bis – 15, Barrio Salomia 

FECHA DE INICIO 08/07/2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  

 La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de 

Cali en el Tecnoparque Nodo Valle ubicado en la carrera 5 No 11-68, 

piso 7 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 6.104.763 

PRÓRROGA NRO. N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 08/11/2024  

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO 
6.104.763 incluido todos los impuestos 

FORMA DE PAGO 

El SENA cancelará al contratista el pago total del contrato previa 

presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

NRO. 
01 

PERIODO DEL INFORME Desde el 05/07/2024 hasta el 08/11/2024 

x   
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OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O 

EVIDENCIA 

1.  Elaborar en coordinación con el supervisor del 

contrato el cronograma o programación para la 

ejecución de los mantenimientos requeridos. 

Reunión y concertación del 

cronograma de actividades 

de mantenimiento y el acta 

de inicio 

Documento acta 

de inicio 

2.  El mantenimiento de los equipos debe ser realizado 

en las fechas indicadas. 

Seguimiento actividades y 

cronograma de 

mantenimiento pactado 

Bitácora de 

mantenimiento 

3.  Los mantenimientos de los equipos deben ser 

realizados en cumplimiento de las actividades solicitadas 

y deben incluir los insumos, repuestos y entregables 

requeridos 

Compra de insumos y 

repuestos  

Certificados de 

originalidad  

4.  Los mantenimientos de los equipos deben tener 

anexo el informe del servicio de mantenimiento, el cual 

debe incluir: a) el estado inicial del equipo intervenido, 

b). las actividades realizadas, c) las pruebas realizadas, d) 

los insumos o repuestos utilizados, e) las 

recomendaciones de uso, f) las fichas técnicas de 

insumos (lubricantes) y repuestos. g) los servicios 

posteriormente requeridos a cargo del mantenimiento 

en armonía con las disposiciones legales use los 

elementos de protección Personal en los lugares de 

trabajo, Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Titulo III, Artículos 

122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 

(Titulo IV, Capitulo II, Artículos 176 a 201) 

Documentación de las 

actividades realizadas al 

equipo durante las 

actividades de 

mantenimiento. 

Informe de 

mantenimiento 

del equipo 

enviado por medio 

electrónico 

5.  Para todos los equipos, participar en las jornadas de 

inducción programadas por el profesional de SST del 

ASTIN Regional Valle, Leonardo Fabio Rodriguez Taborda 

y solicitarla mediante el correo electrónico 

lfrodriguez@sena.edu.co, especificando los nombres y 

cédulas de quienes realizarán la inducción, con el 

propósito de cumplir los protocolos técnicos, de 

bioseguridad y uso de elementos de protección Personal 

Asistir la inducción brinda 

por el personal de SST del 

ASTIN  

Certificado 

asistencia jornada 

de inducción 

6. En el evento en que el objeto del contrato sea adquirir 

bienes, o repuestos que sean de fabricación o mercadeo 

exclusivos, el proponente deberá presentar con su oferta 

constancia del conocimiento de los tiempos de 

fabricación, embarque y entrega. Ello por cuanto la 

Compra de insumos y 

repuestos  

Certificados de 

originalidad  
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

07-11-2024 IND 450 $ 6.104.763,07 $$ 6.104.763 0 100% 

 

Porcentaje de ejecución física: XX %:  N/A 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y ARL 
Periodo reportado PENSION 09 Y SALUD 10 Planilla Nro.   9476113926 Fecha de pago 2024/10/25 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

No aplica  

 

6. CERTIFICACIÓN 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

7. OBSERVACIONES 

 

El contrato se cumplió a satisfacción 

 

Para constancia se firma el 8 de Noviembre de 2024 

 

 

 

ANDRES FELIPE TORRES RECALDE 

Supervisor Cto No. CO1.PCCNTR.6464527 DE 2024 

demora por las causales nombradas no será tenidos en 

consideración para modificar el plazo de ejecución del 

contrato 


