m CONSORCIO INTER AMV - ANEZGA

Bogota D.C., 14 de febrero de 2024

212-ICFE-2024-022
Sefiores
RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS
Ing. RAFAEL ESCOBAR
Representante legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°173-ICFE-2023 GRUPO 2, cuyo objeto

s “Mantenimiento A Todo Costo De Las Cubiertas De Los Edificios De Apartamentos De
Viviendas Fiscales Para El Personal De Oficiales Y Suboficiales En Bogota Y A Nivel
Nacional, Grupo 2.

Asunto: Solicitud de presentacion de Balance de mayores y menores cantidades
para los presupuestos de los edificios Murillo y Guatapuri.

Respetado ingeniero:

En atencion al comunicado 212-ICFE-2024-018 de fecha 3 de febrero de 2024 (Anexo 1),
cuyo asunto es “Posible incumplimiento — Observaciones a plan de contingencia
presentado”, donde se le reitera la solicitud realizada anteriormente mediante comités de
obra acerca de presentar el borrador del nuevo balance y los APUs para los nuevos items
No previstos a incluir en el nuevo modificatorio al balance del presupuesto de obra para el
proyecto, nos permitimos mencionar la imperiosa necesidad de que el contratista presente la
informacién solicitada; toda vez que el tiempo contractual restante son solo 14 dias
calendario, considerando la fecha de finalizacion establecida para el 28 de febrero de 2024 y
gue ademas, se debe realizar la revision y validacién por parte de esta interventoria, para
posteriormente remitirlo ante la entidad, lo que implica contar con tiempo suficiente para el
trdmite administrativo necesario para la el aval de las actividades nuevas a incluir en el
presupuesto y su ejecucion en obra.

gl

Arq Andre Martinez V.
Represen ante Legal

Atentamente,

Anexo 1. comunicado 212-ICFE-2024-018
Con copia. Arg. Isdual Ivan Quiroga Ruiz — Supervisor.
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