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PRIMER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 6912741 DEL 2024 SUSCRITO CON LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 
 
PERIODO DEL INFORME: 
 
Desde: 17 de octubre de 2024 
Hasta: 22 de octubre de 2024  
 
DATOS GENERALES 
 
CONTRATISTA:  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR   

OCCIDENTE E.S.E 
 
IDENTIFICACION:                        Nit.  No. 900.959.048-4 
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:           17 de octubre 2024 
 
OBJETO:                    

Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar 
actividades de la Gestión del riesgo individual y colectivo 
en la modalidad extramural de acuerdo con las 
necesidades y prioridades de la población a nivel 
individual, familiar y territorial de los sectores catastrales 
asignados en el Distrito Capital, en concordancia con las 
normas que regulan el sistema general de seguridad social 
en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención 
en salud “MAS Bienestar” 

 
VALOR INICIAL:  El valor total, para ejecutar las intervenciones, 

procedimientos, actividades y gestión de insumos del 
convenio es de hasta por la suma de DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($2.392.179.910) valor exento de 
IVA. El aporte del SDS-FFDS corresponde a DOS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($2.368.494.960) valor exento de IVA y 
VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($23.684.950) valor exento de IVA 
serán aportes de contrapartida de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE representados en 
talento humano administrativo, apoyo técnico, y apoyo 
logístico para fortalecer el desarrollo de acciones en el 
marco del objeto del convenio, así como procesos de 
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fortalecimiento de competencias a los colaboradores de la 
Subred Integrada de Servicio de Salud, para la 
implementación del Modelo de Atención en salud MAS 
Bienestar. 

 Tabla 1 Distribución de los aportes al valor total del 
convenio 

  

APORTES DEL FFDS  $2.368.494.960 

APORTES DE LA SUBRED SUR 
OCCIDENTE (CONTRAPARTIDA) 

$23.684.950 

TOTAL, CONVENIO  $2.392.179.910 

  
 

PLAZO INICIAL:        (1) mes y quince (15) días calendario  
  
SUPERVISOR:                               MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS 

Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora  
 

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ          
Asesora de Despacho - Supervisora 

 
PERIODO DE SUPERVISIÓN:       Desde: 17 de octubre de 2024 
                                                         Hasta: 22 de octubre de 2024 
 
SUPERVISOR ANTERIOR: No aplica para el periodo. 
 
PERIODO DE SUPERVISIÓN:  No aplica para el periodo. 
 
 
NOVEDADES CONTRACTUALES:  No aplica para el periodo. 
 
FECHA DE INICIO:  17 de octubre 2024  
 
 FECHA DE TERMINACIÓN: 01 de diciembre 2024 

  
PLAZO FINAL: (1) mes y quince (15) días calendario 
 

   VALOR FINAL:        $2.392.179.910 
  
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se relacionan a continuación los 
compromisos, avances y evidencias establecidos por el Clausulado adicional convenio 
interadministrativo celebrado entre el Fondo financiero distrital-FFDS y la subred integrada de 
servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO. 

OBLIGACIONES 
(Las estipuladas en la minuta 

del contrato) 

AVANCE ACTIVIDADES 
 (Desarrolladas en el 

periodo objeto del 

EVIDENCIAS O 
SOPORTE 
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informe - referente a la 
obligación) 

(Con respecto a la 
actividad desarrollada y 

donde reposan) 

1. Planear, realizar, controlar y 
responder directamente por las 
intervenciones, procedimientos, 
actividades y gestión de 
insumos, para contribuir al 
cumplimiento de metas del Plan 
Territorial de Salud, de acuerdo 
con lo establecido en los anexos 
del presente convenio. (Producto 
1)  

La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, realiza 
entrega de la matriz de 
seguimiento a compromisos 
con reporte de avance para el 
convenio No. 6912741 de 
2024 en donde se relacionan   
los productos 
correspondientes para el 
primer desembolso, 
establecidos en el 
Clausulado adicional 
convenio interadministrativo 
celebrado entre el  
Fondo financiero distrital-
FFDS y la subred integrada 
de servicios de  
Salud Sur Occidente E.S.E. 

Radicado 2024ER38175 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente, 
en donde se anexan los 
productos descritos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados 
en medio magnético (CD).   

2. Entregar el plan programático 
y presupuestal - PPP 
desagregado por mes, de 
acuerdo con el nivel de 
operación definido para cada 
producto, dentro de los tres (3) 
primeros días hábiles siguientes 
a la legalización del convenio 
(Producto 2) y posteriormente los 
informes mensuales de gestión 
correspondientes a la ejecución 
de este, dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles de cada 
mes, con la información del mes 
anterior (Producto 3).  

La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, realiza 
entrega del plan 
programático y presupuestal 
- PPP desagregado por mes, 
producto y unidad de medida 
para el convenio No. 
6912741 de 2024. 

Radicado 2024ER38175 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente, 
en donde se anexan los 
productos descritos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados 
en medio magnético (CD).   

3. Entregar Informe cualitativo de 
avance de la gestión, dentro de 
los cinco (5) primeros días 
hábiles mes vencido, en la 
estructura definida por el nivel 
central e incluida en la caja de 
herramientas anexo 5. Junto con 
este informe se debe reportar 
que las áreas físicas cumplan 
con las condiciones adecuadas 
de conformidad con las normas 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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de seguridad y salud en el 
trabajo. (Producto 4 y 7)  

4. Entregar Informe final de la 
gestión, dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles terminado 
la vigencia del convenio, en la 
estructura definida por el nivel 
central e incluida en la caja de 
herramientas anexo 5. Con este 
informe se debe entregar la base 
de datos de actividades de 
gestión del riesgo individual y 
colectivo, y de promoción para el 
cuidado de la salud, en la 
modalidad extramural de 
acuerdo con la salida de 
información de la herramienta de 
captura definida por la secretaria 
Distrital de Salud (Producto 5 y 6)  

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

5. Entregar el plan de acción 
correspondiente a la 
contrapartida, dentro de los tres 
(3) primeros días hábiles 
siguientes a la legalización del 
convenio y posteriormente 
(producto 8), y posteriormente 
presentar informe de reporte de 
avance de ejecución mensual del 
plan de acción, dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles 
de cada mes, con la información 
del mes anterior (Producto 9).  

La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, realiza 
entrega del documento Plan 
de acción correspondiente a 
la contrapartida del 
Convenio No. 6912741 de 
2024.  
Se presenta por parte de la 
Subred la programación de 
recursos de contrapartida 
para el periodo de octubre 
2024 y noviembre 2024, el 
cual está conformado por 1. 
Gastos Generales (espacios 
locativos) 2. gastos de 
servicios generales y 
vigilancia 3. Recurso 
humano, administrativo, 
apoyo técnico y logístico. 4. 
Fortalecimiento de 
Capacidades. 

Radicado 2024ER38175 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente, 
en donde se anexan los 
productos descritos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados 
en medio magnético (CD).   

6. Propender por el desarrollo de 
las actividades de gestión del 
riesgo individual y colectivo, y de 
promoción para el cuidado de la 
salud en el marco de la Atención 
Primaria Social, a través de 
estructuras funcionales y 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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organizativas de Equipos 
Básicos Extramurales en 
Salud, así como el 
fortalecimiento de capacidades 
para la implementación, 
monitoreo y evaluación, a través 
de la coordinación, concertación 
del uso y disposición de insumos 
y recursos de carácter técnico 
(talento humano), tecnológico, 
logístico y de infraestructura, 
según lo establecido en los 
anexos del presente convenio 
(producto 4). 

7. Realizar el seguimiento 
mensual a los indicadores de 
gestión establecidos en el Anexo 
N°. 5 del convenio, para el 
monitoreo de la ejecución de las 
acciones integradas y los 
productos en la estructura 
definida por la supervisión del 
convenio del convenio de la 
Secretaría Distrital de Salud, de 
acuerdo con el marco de la 
implementación de los Equipos 
Básicos Extramurales acorde 
con el Anexo N.º 6 (Plan 
Programático y Presupuestal -
PPP) en la estructura definida 
por la supervisión del convenio 
del convenio de la Secretaría 
Distrital de Salud. (producto 4 y 
11).  

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

8. Promover durante la vigencia 
del convenio por el desarrollo de 
procesos de control social a 
través de las veedurías 
ciudadanas y la rendición de 
cuentas de gestión del riesgo 
individual y colectivo, y de 
promoción para el cuidado de la 
salud, en la modalidad 
extramural. (producto 10)  

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

9. Entregar para cada 
desembolso el plan de gestión 
documental respecto al archivo y 
custodia en la Subred Integrada 
de Servicios de Salud de forma 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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permanente, los documentos 
que soporten las acciones 
desarrolladas, de acuerdo con 
las normas del Sistema de 
Gestión Documental vigentes, 
garantizando su organización 
adecuada y disposición 
permanente para la Secretaría 
Distrital de Salud o a quien ésta 
designe (producto 12).  

10. Solicitar a la supervisión del 
convenio, en caso de necesidad 
y previo acuerdo entre las partes, 
por escrito y debidamente 
justificada, la reprogramación, 
redistribución y/o reformulación 
de metas de los procesos 
establecidos (cuando aplique).  

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

11. Solicitar a la supervisión del 
convenio, dentro de la vigencia 
del convenio, por escrito y 
debidamente justificado, las 
necesidades de modificaciones 
contractuales, las cuales se 
implementarán por parte de la 
Subred Integrada de Servicios 
de Salud E.S.E., una vez se 
acuerden, suscriban y legalicen, 
previa coordinación con la 
Supervisión del Convenio 
(cuando aplique).  

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

12. Revisar conjuntamente entre 
la Subred Integrada de Servicios 
de Salud y la supervisión del 
convenio por parte de la 
Secretaría Distrital de Salud, las 
necesidades de precisiones 
técnicas u operativas requeridas 
para una adecuada ejecución y 
efectiva continuidad de los 
procesos, de conformidad con 
las dinámicas en salud pública, 
cambios epidemiológicos y las 
prioridades en salud; las cuales 
deben quedar por escrito y 
debidamente justificadas para 
posterior implementación por 
parte de los equipos de básicos 
extramurales en los territorios, 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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una vez cuente con aprobación 
de las partes (cuando aplique).  

13. Responder directamente por 
la contratación y gestión del 
recurso humano requerido para 
el desarrollo de este convenio, 
controlar las actividades 
desarrolladas por éste y verificar 
el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Anexo 5, 
siendo responsabilidad exclusiva 
de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud E.S.E. 
(producto 13)  

La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente, realiza entrega 
de la matriz de Talento 
Humano Requerido para la 
Operación del Convenio No. 
6912741 de 2024. Con base 
en la información aportada 
por la Subred, se constata 
los avances en la 
contratación del talento 
humano, conforme a lo 
establecido por el convenio y 
de acuerdo con las 
reuniones e informes de 
seguimiento y lo requerido 
por Plan Programático y 
presupuestal. 

Radicado 2024ER38175 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente, 
en donde se anexan los 
productos descritos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados 
en medio magnético (CD).   

14. Entregar Base de talento 
humano con las respectivas 
hojas de vida en el instrumento 
definido por la supervisión, 
dentro de los primeros tres (3) 
días hábiles siguientes a la 
legalización del convenio y 
posteriormente, el reporte de 
novedades 
dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes, con la 
información del mes anterior y al 
finalizar el convenio la planilla de 
pago mensual del talento 
humano que ejecuta las 
acciones del convenio firmada 
por el representante legal. 
(producto 13 y 14) 

La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, realiza la 
entrega de la matriz de 
Talento Humano requerida 
para la operación del   
Convenio No. 6912741 de 
2024. 
El producto 14 planilla de 
pago mensual del talento 
humano que ejecuta las 
acciones del convenio 
firmada por el representante 
legal, no aplica para el 
periodo. 

Radicado 2024ER38175 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente, 
en donde se anexan los 
productos descritos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados 
en medio magnético (CD).   

15. Manejar los recursos del 
convenio en una cuenta bancaria 
exclusiva, manteniendo 
separada la contabilidad y sin 
realizar unidad de caja de los 
recursos desembolsados a 
través del presente convenio, 
hasta la firma de la liquidación de 
este. Los recursos allí 
depositados sólo podrán ser 
utilizados para el pago de lo 

La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, presenta 
certificación del Banco 
Davivienda donde refiere 
que es para el manejo de los 
recursos provenientes del 
Convenio No. 6912741 de 
2024.   

Radicado 2024ER38175 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente, 
en donde se anexan los 
productos descritos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados 
en medio magnético (CD).  
Radicado 2024ER38177 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente y 
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requerido en la ejecución del 
convenio, de acuerdo con la 
normatividad vigente 
relacionada. (producto 15)  

con alcance a radicado 
2024ER38369, de 
acuerdo con lo requerido 
para el primer 
desembolso. 

16. Disponer de un (1) 
profesional con experiencia 
relacionada en procesos 
administrativos y financieros en 
salud para adelantar el 
seguimiento del convenio en 
estos componentes. (Producto 
16)  

La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, presenta 
Hoja de vida del profesional 
asignado para los procesos 
administrativos y 
financieros, para  adelantar 
el seguimiento al convenio 
No. 6912741 de 2024. 

Radicado 2024ER38175 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente, 
en donde se anexan los 
productos descritos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados 
en medio magnético (CD).   

17. Incorporar en los contratos y 
convenios con terceros las 
condiciones y requisitos relativos 
a la prevención del trabajo 
infantil, el trabajo forzoso, las 
conductas discriminatorias, así 
como la divulgación de los 
mecanismos de reclamación que 
estarían disponibles.  

No aplica para el periodo. 
 

No aplica para el periodo. 

18. Promover la implementación 
de procesos de abastecimiento 
con criterios de sostenibilidad de 
acuerdo con lo establecido por la 
Guía de compras públicas 
sostenibles con el ambiente de 
Colombia Compra Eficiente en 
los contratos derivados del 
presente convenio. (Producto 4)  

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

19. Garantizar que, en la 
ejecución de las intervenciones, 
procedimientos, actividades y 
gestión de insumos de los 
Equipos Básicos Extramurales, 
existan medidas adecuadas de 
gestión ambiental relacionadas 
con la eliminación de residuos 
infecciosos de los proveedores 
de servicios y que los residuos se 
eliminen en cumplimiento del 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental, según la 
normatividad vigente. (Producto 
4)  

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

20. Vincular y mantener dentro 
del equipo que se disponga para 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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la ejecución del presente 
convenio interadministrativo 
mujeres conforme al porcentaje 
indicado en el artículo 3° del 
Decreto 634 de 2023, el cual 
modificó el Decreto 332 de 2020 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
garantizando que la vinculación 
se realizará con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales 
aplicables, para lo cual se 
deberá remitir a la supervisión 
una manifestación semestral, es 
decir, cada seis meses (a finales 
del semestre a certificar) bajo 
juramento del facultado, donde 
se indique el personal vinculado, 
para corroborar la contratación 
de las mujeres durante el periodo 
de ejecución del convenio en los 
porcentajes indicados. Para los 
contratos y/o convenios cuyo 
plazo de ejecución sea inferior a 
seis meses, el cooperante 
deberá entregar la manifestación 
antes de la terminación del plazo 
de ejecución. (producto 17)  

21. Priorizar la contratación de 
mujeres para la ejecución de los 
contratos, teniendo en cuenta 
factores que acentúan su 
vulnerabilidad como la condición 
de víctima del conflicto armado, 
ser mujeres con discapacidad, 
ser mujer jefa de hogar, entre 
otras, - conforme a lo establecido 
en el parágrafo 6° del artículo 3° 
del Decreto 634 de 2023, el cual 
modificó el Decreto Distrital 332 
de 2020 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. (producto 17)  

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

22. Adoptar medidas para 
prevenir, corregir y denunciar el 
hostigamiento sexual, la 
violencia y la discriminación 
contra las mujeres, en sus 
actividades empresariales y 
cadena de suministro en el 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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marco de la ejecución del 
presente convenio. En caso de 
ser testigo de alguna de las 
situaciones enunciadas deberá 
informar de manera inmediata a 
la 
supervisión quien dará traslado a 
la autoridad competente (cuando 
aplique). 

23. Aportar la certificación 
emitida por el representante 
legal y revisor fiscal de la Subred, 
por medio de la cual acredite la 
ejecución de la totalidad de los 
recursos de la contrapartida, 
definidos en la carta de 
compromisos de la Subred. 
(producto 18) 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

24. Aportar mensualmente la 
certificación emitida por parte del 
Revisor fiscal de la Subred, por 
medio de la cual acredite que se 
encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando 
corresponda, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. (producto 
19) 

La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, presenta 
certificación emitida por 
Revisor fiscal de la Subred, 
por medio de la cual acredita 
que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, 
así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar para 
el mes de septiembre 2024. 

Radicado 2024ER38175 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente, 
en donde se anexan los 
productos descritos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados 
en medio magnético (CD).  
Radicado 2024ER38177 
Firmado por la Gerente de 
la Subred Sur Occidente, 
con alcance a radicado 
2024ER38369, de 
acuerdo con lo requerido 
para el primer 
desembolso. 

25. Aportar la certificación 
correspondiente al periodo total 
del convenio, emitida por el 
representante legal y revisor 
fiscal de la Subred, por medio de 
la cual se acredite que se 
manejaron los recursos del 
convenio en una cuenta bancaria 
exclusiva, manteniendo 
separada la contabilidad y sin 
realizar unidad de caja de los 
recursos desembolsados a 
través del presente convenio, 
que los recursos allí depositados 
sólo fueron utilizados para el 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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pago de lo requerido en la 
ejecución del convenio, de 
acuerdo con la normatividad 
vigente relacionada, hasta la 
firma de la liquidación de este. 
(producto 20) 

26. Aportar la certificación 
emitida por el representante 
legal y revisor fiscal de la Subred 
por medio de la cual acredite la 
ejecución del porcentaje gastos 
administrativos y de insumos 
asignados al convenio. (producto 
21) 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

27. Reportar y reintegrar los 
rendimientos financieros del 
convenio interadministrativo al 
Fondo Financiero Distrital de 
Salud -FFDS. (producto 22) 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

28. Devolver los recursos que 
como resultado de la conciliación 
financiera y liquidación del 
convenio resulten a favor del 
Fondo Financiero Distrital de 
Salud. 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

29. Las demás necesarias para 
el cabal cumplimiento del 
convenio relacionadas con el 
objeto. 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

 
 
 
PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED: 
 
Se deja constancia que a la fecha no se le ha certificado a la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., pagos por concepto de la ejecución del presente convenio.  
 
Anticipo y forma de amortización: No aplica para el periodo. 
 
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES 
 
Con base en la certificación del Revisor Fiscal presentada por Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., para el trámite de pago(s) durante la ejecución, se verifica la 
correcta relación  entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento 
a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 
de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, 
y demás normas que las  reglamenten o complementen. 
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RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los 
riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de 
este informe: 
 
 

Nº Descripción del Riesgo 

¿Se materializo el 
riesgo? 

(Marque con una X) 

Observaciones 
(Describa la(s) causa(s) por las 
cuales se materializo el riesgo) 

SI NO 

1 

Cambios normativos que 
afecten las condiciones 
económicas, operativas, 
técnicas y jurídicas pactadas. 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 

2 

Certificar para desembolsos 
a la Subred sin el 
cumplimiento de los 
requisitos y soportes 
requeridos. 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

3 

Incumplimiento de 
compromisos y 
especificaciones técnicas 
financieras, contables 
administrativas y jurídicas 
establecidas en los anexos 
técnicos del convenio 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

4 

Inadecuado seguimiento y 
control de la información 
financiera y de ejecución del 
convenio 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

5 

Situaciones imprevistas, que 
impliquen la necesidad de 
modificación en los 
lineamientos y por tanto 
alteren las condiciones y los 
términos establecidos en los 
anexos del convenio, ya sea 
por necesidades de la 
población, dinámica de 
ejecución, o desviaciones 
encontradas durante el 
seguimiento al cumplimiento 
de lineamientos 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

6 
La Subred no ejecuta la 
totalidad de los recursos 
asignados 

 
X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

7 
Eventos imprevisibles, fuerza 
mayor o caso fortuito que 
afecten el cumplimiento de 

 
X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
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los productos programados 
mensualmente 

8 

No recibir oportunamente los 
recursos que como resultado 
de liquidación del convenio 
resulten a favor del Fondo 
Financiero Distrital de Salud 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

9 

Falta de cumplimiento de 
criterios de confidencialidad 
en el marco de la política de 
seguridad de la información 
en ocasión de los convenios. 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

 
 
 El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el 

numeral 8.4. 
 

Para constancia se firma a los 24 días del mes de octubre de 2024  
  
 
 
JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ 
Asesora de Despacho - Supervisora 
Secretaría Distrital de Salud   
 
 
 
MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS 
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora  
Secretaría Distrital de Salud   
 
 
Elaboró:  Myriam Paola Torres Ochoa; Angie Dayana Correa Najar; José Rodrigo Puentes Cardozo 
Revisó: Johanna Andrea Torres Ruiz; Marcela Martínez Contreras 
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