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Informe de Gestiéon No 3
Obijeto del contrato

CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR
ACTIVIDADES DE CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA, Y
FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD
DE SAN CRISTOBAL.

CPS 906-2023

Contratista:

Fundacion Tiempos de Color

Contratante:

Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal Alcaldia de Bogota

Bogota D.C

septiembre 2024
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FIRMAS
Por Contratista Cargo Nombre Firma
Fundacion Representante Ludivia Quintero (l_( N k(j_( 6
Tiempos de Color Legal T
Fundacién Coordinadora Sonia Andrea - g' " "x‘/"""’{! oF = (
Tiempos de Color Proyecto Bohorquez

Periodo: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024

AVAL SUPERVISION

El supervisor ha revisado el presente informe y avala la radicacion del presente informe.

Supervision Cargo Nombre Firma
FONDO DE APOYO A LA Diego Mauricio Rojas
DESARROLLO SUPERVISION Cachope
LOCAL DE SAN

CRISTOBAL
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INTRODUCCION

En el presente informe se detallan las actividades llevadas a cabo entre el 01 de septiembre al
30 de septiembre , correspondientes al segundo informe sobre la ejecucion del CPS 906 de
2023. entre el contratista Fundacion Tiempos de Color y el contratante Fondo de Desarrollo
Local de San Cristébal cuyo objeto es “Contratar los servicios técnicos y operativos para
ejecutar actividades de capacitacion, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura
urbana en la localidad de San Cristébal”. Entre las actividades destacadas se evidencia la
realizacion de las visitas técnicas de diagnoéstico, desarrollo de las capacitaciones, avance en las

iniciativas construccion del proyecto y comité técnico.
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Generalidades del contrato

El contrato en ejecucion presenta las siguientes generalidades:

Contratante

Fondo de Desarrollo Local de San Cristébal Alcaldia de Bogota

Contratista

Fundacién Tiempos de Color

Objeto del contrato

Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitacion,
asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristébal

Valor del contrato

El valor del contrato se estima por la suma de Cuatrocientos cincuenta y un millones
seiscientos cuarenta y cinco mil ciento nueve pesos M/Cte. ($451.645.109).

Fecha de inicio 20 de junio de 2024
Fecha de Terminacion 19 de febrero de 2024

Fecha de informe 01 de septiembre al 30 de septiembre
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Se presenta el tercer informe de actividades realizadas en el periodo del 01 de septiembre al 30

de septiembre del 2024. con las actividades desarrollas y el ponderado del porcentaje de

ejecucion.
% Avance informe 3
(30 de septiembre
FASE COMPONENTE % Total 2024 )
Contratacion de Personal 9% 9%
Elaboracion de plan de trabajo 5% 5%
1: PLANEACION | Elaboracion de Cronograma de actividades 3% 3%
DEL PROYECTO = ——— —
Conformacion Comité Técnico de Seguimiento 1% 1%
Disefio de los formatos a utilizar en el 204 204
desarrollo del contrato.
Capacitacién a 400 personas en técnicas y
tecnologias agroecolégicas para la produccion |  10% 9%
en huertas urbanas y periurbanas.
Asistencia técnica presencial en agricultura 2% 2%
urbanay periurbana
agroecoldgica. (300 Huertas) 4% 4%
Fortalecimiento y/o apoyo en la
|mp_lementaC|on de huert_as urbanas y 2504 5%
periurbanas nuevas y existentes . (300
2: ACTIVIDADES | Huertas)
DEL PROYECTO | Dar continuidad a la estrategia de la “red local
de agricultores urbanos
y periurbanos”, como espacios organizativos 5% 1%
de gestién comunitaria e intercambio de
saberes y experiencias.
Desarrollo integral de las iniciativas
priorizadas en el marco de los presupuestos 15% 7%
participativos.
Informes mensuales 10% 5%
Presentaciones Publicas 2% 1%
TOTAL 100% 53%
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Tabla 1. Seguimiento de actividades

A la fecha del presente informe se tiene un avance de ejecucion del 53 %, en este periodo se
ha realizado las visitas técnicas de diagnodstico, desarrollo de las capacitaciones, avance en las
iniciativas construcciéon del proyecto y comité técnico. A continuacién, se describen las

actividades desarrolladas:

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se desarrollan las siguientes actividades indicadas en el plan de trabajo propuesto:

2.1 Comité Técnico

El dfa 02 de octubre se realiz6 el segundo comité técnico del proyecto CPS 906-2023. Se presentd
el avance de ejecucion a la fecha, en actividades como; asistencias técnicas de diagnéstico de
manera presencial en las huertas urbanas y periurbanas, también con la revision de la base de
datos de las huertas existentes en la localidad, construccion de los documentos de cada iniciativa
en el marco de presupuestos participativos, desarrollo de las capacitaciones en técnicas y
tecnologias agroecoldgicas para la produccion en huertas urbanas y periurbanas, entrega del

informe de gestion mensual. (Ver anexo 1)

2.2 Asistencia técnica presencial y fortalecimiento y/o apoyo en la implementacion de

huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o existentes

Durante el periodo se realizé las 300 visitas técnicas de diagnostico, se logré evaluar y actualizar
la informacioén referente a los huerteros. Se recopilaron datos sobre el género, el afio de
establecimiento, la superficie total de la huerta (en m?), asi como las especies cultivadas. Ademas,
se registraron detalles sobre tipos de zonas duras o blandas (terrazas, patio, antejardin, y otros

espacios). También se documenté la clasificacién de las huertas como casera, comunitaria,
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institucional/escolar, se verific6 la titularidad del predio, si contaban con recibo publico,
consentimiento del duefio y/o permiso para la huerta en espacios publicos. En la parte técnica
se logro evaluar las condiciones del suelo y detectar problemas como insectos, enfermedades o

deficiencias nutricionales que pueden afectar el rendimiento de la huerta.

También se hizo recomendaciones sobre los tipos de plantas mas adecuadas segun el clima, el
espacio disponible, las caracteristicas del suelo, rotaciéon de cultivos, disefio del espacio,
fertilizacion natural, manejo integral de insectos y enfermedades. Ademas, se evalud los sistemas
de riego y se propuso mejoras para maximizar el uso eficiente del agua., también se sugirié
estrategias para aumentar la biodiversidad. En definitiva, una visita de diagndstico es
fundamental ya que asegura el éxito de la produccion, rendimiento, calidad y la sostenibilidad de
la huerta urbana. del total visitado se tiene 255 huertas caseras, 12 comunitarias, 25 en espacio
publico/comunitario e institucionales 8, con un area aproximada de 10700 metros cuadrados en
area cultivada. Como se detalla en base de dantos adjunta en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/17-Al.Ujoscmb]zMtAHfo-ONfIITd[XQAn )

Tabla 2, Visitas técnicas a las huerta urbanas y periurbanas de la Localidad De San Cristébal

VISITAS
TIPO DE HUERTA REALIZADAS M2
CASERA 255
COMUNITARIA 12
COMUNITARIA/ ESPACIO 10700
PUBLICO 25
INSTITUCIONAL/ESCOLAR 8

TOTAL 300
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Ilustracion 1, Tipo de huerta

HUERTAS INSTITUCIONALES
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HUERTAS CASERAS
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HUERTAS COMUNITARIAS/ESPACIO PUBLICO
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2.3 Tipo de espacio

De acuerdo a la guia para agricultores urbanos y periurbanos del jardin botanico de Bogota “la
huerta es un espacio fisico donde se desarrollan sistemas agricolas como modelos de produccion
de plantas alimenticias, medicinales o aromaticas, generalmente con manejo agroecologico,
donde se promueve el acceso a la alimentacion, el autoconsumo y en ocasiones la generacion de

excedentes para la comercializacién o el intercambio de productos frescos o transformados.

Las huertas se implementan en areas urbanas o periurbanas, en espacios publicos o privados, y
en zonas blandas (superficies permeables, directamente en el suelo) o en zonas duras (en
superficies construidas como terrazas, balcones o patios, en las que se utilizan contenedores),
entre ellas se tiene huertas caseras conformadas en un espacio privado por un miembro del
nucleo familiar, huertas comunitarias, conformadas en espacios publicos o privados en el cual
converge LA comunidad, huertas institucionales, establecidas en espacios publicos o privados

bajo la responsabilidad de las entidades presentes. (Jardin Botanico De Bogota JBB, 2022).

De acuerdo a lo anterior apoyar huertas nuevas en espacios privados, en espacio publico o en
viviendas representa una estrategia fundamental para el desarrollo sostenible y el autoconsumo

sano, con la implementacién de practicas agroecoldgicas en el cultivo.

Establecer huertas nuevas ofrece una solucion integral para la seguridad alimentaria, soberania,
desarrollo econémico, sostenibilidad ambiental y el tejido social. Fomentar estas iniciativas no
solo beneficiara a los huerteros actuales, sino que también sentara las bases para una comunidad
mas resiliente y autosuficiente a largo plazo. A continuacion, se relaciona la cantidad de huertas
nuevas y existentes en la localidad. COmo se detalla en base de dantos adjunta en el siguiente

enlace: https://drive.google.com/drive/folders/17Z-AL.Ujoscmb]zMtAHfo-ONfLIId]XQAn )
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Tabla 3, Huertas nuevas/existentes

TIPO DE ESPACIO
HUERTAS NUEVAS 77
HUERTAS EXISTENTES 223
TOTAL 300

2.4 Tipo de area disponible para la huerta

El desarrollo de huertas urbanas en diferentes tipos de terrenos, tanto duros como blandos, es
fundamental para optimizar el espacio urbano. La diversidad en los espacios de cultivo no solo
mejora la productividad, sino que también potencia los beneficios sociales, econémicos y
ambientales para la comunidad. Las zonas duras, pueden convertirse en espacios valiosos para
la agricultura urbana. Utilizar estos espacios mediante técnicas como el cultivo vertical, materas
o jardineras, permite aprovechar al maximo el terreno disponible y transforma areas
aparentemente improductivas en fuentes de alimentos. A continuacion, se relaciona la cantidad
de tipos de espacios utilizados en la localidad. COmo se detalla en base de dantos adjunta en el
siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/17-Al.Ujoscmb]zMtAHfo-
ON{LITd]XQAn)

Tabla 4, Tipo de zona

TIPO DE ZONA
ZONA DURA 170
ZONA BLANDA 98
ZONA BLANDA/DURA 32
TOTAL 300
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ZONA BLANDA

ZONA DURA
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Alllevar a cabo el diagnéstico en las distintas huertas de la localidad de San Cristébal, se observé

una notable diversidad de especies vegetales, que incluye hortalizas, legumbres, tubérculos

frutales, ornamentales, plantas aromaticas y medicinales. Esta variedad no solo enriquece el

ecosistema local, sino que también juega un papel fundamental en la soberania alimentaria y la

diversificacién de la produccion agricola. A continuacién, se presentan las especies vegetales mas

predominantes en la localidad de San Cristobal: COMO se detalla en base de dantos adjunta en el

siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/17-AlL.Ujoscmb]zMtAHfo-
ONSLIId]XQAn )
GRUPO ESPECIES VEGETALES
Acelga Verde y Roja, Ajo, Aji Rojo Chile, Apio, Arveja, Brécoli, Calabaza,
Cebolla Cabezona, Cebolla Larga, Cebolla Puerro, Cogollitos, Col Kalé, Col
HORTARIZAS Rizado, Coles China, Coliflor, Espinaca, Frijol Verde, Guatila, Haba, Ibias,
LEGUMBRES Lenteja, Lechuga Batavia, Lechuga Crespa, Lechuga Morada y Verde, Maiz,
Pepino, Pepino De Guiso, Perejil, Perejil Crespo, Piment6n, Quinua, Repollo
de Bola, Rugula, Sabila, Tallos, Tomate, Tomate Cherry, Tomate Chonto.
Ajenjo, Albaca, amapola, Artemisa, Borraja, Caléndula, Cannabis, Canelén,
AROMATICAS - Cidrén, Diente de Leon, Diente de Ledn, Hinojo, Hierbabuena, Hierbabuena,
MEDICINALES Laurel, Limonaria, Llantén, Manzanilla, Matricaria, Menta, Mirto, Orégano,
Ortiga, Poleo, Romero, Salvia, Sabila, Toronjil, Tomillo.
Aguacate, Almendra, Brevo, Cereza, Curuba, Durazno, Feijoa, Fresa,
FRUTALES Frambuesa, Granadilla, Gulupa, Limén, Lulo, Mandarina, Mora, Naranja,
Papayuela, Papayo, Pifia, Tomate de arbol, Toronja, Uchuva y Manzana.
TUBERCULOS Arracacha, Cubios, Papa, Papa criolla, Remolacha, Zanahoria, y Yacon.
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2.6 Capacitacion a personas en técnicas y tecnologias agroecoldgicas para la produccion en
huertas urbanas y periurbanas.

En el comité técnico del dia 22 de agosto de 2024 se realiz6 la presentacion de los temas y

metodologia propuesta para el ciclo de capacitacién en técnicas y tecnologias agroecologicas

mejora la produccién de alimentos (Anexo 2)

Tabla 5. Temas - modulo

calle 51 D sur

CAPACITACION SABADOS
TEMA PROFESIONAL 14/09/2024 21/09/2024 28/09/2024 5/10/2024
Salén Comunal .
. urbanizacion Sall_c;nGclc;)rH:nal CDC San Blas \(/?cl;)tgri;a
DISENO DE HUERTAS Henry Yepes Nueva Roma Cra. 3 Este #18a L
carrera 4 Este- Dg. 44 Sur #6 Sur -57 CL 37 bis b sur
Este 50 # 2 - 81 Este
calle 51 D sur
. Salén Comunal
Salén comunal CDC La R
COOPERATIVISMO Y Sandra Santacruz La Gloria victoria. ;Lb;n;zsgﬁr; C(r:ajlD % ggtne?#liga
EMPRENDIMIENTO Dg. 44 Sur #6 CL 37 bis b sur i
carrera 4 Este- Sur -57
Este 50 # 2 - 81 Este
calle 51 D sur
Salén comunal salon Comunal
ESTILO DE VIDA CDC La victoria. | CDC San Blas La Gloria urbanizacion
CL 37 bis B sur | Cra. 3 Este #18a Nueva Roma
SALUDABLE Dg. 44 Sur #6
# 2 - 81 Este Sur -57 carrera 4 Este-
Este 50
calle 51 D sur
Salon Comunal salén comunal
CDC San Blas urbanizacion CDC La victoria. La Gloria
BIOPREPARADOS Cra. 3 Este Nueva Roma CL 37 bis b sur Da. 44 Sur #6
#18a Sur -57 carrera 4 Este- # 2 - 81 Este g.E ste 50
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2.7 METODOLOGIA CICLO DE CAPACITACIONES.

LLa metodologia empleada para las capacitaciones en temas de agricultura urbana se enfoco en
garantizar que los participantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias de manera
efectiva para implementar huertas. A continuacion, se presenta la metodologia general segin las

necesidades del grupo y los objetivos de la capacitacion:
Consideraciones iniciales:
Duracién: los moédulos fueron ajustados a una duracion de 4 horas teérico practico

Perfil del publico: se realiz6 la evaluaciéon de cuenta las caracteristicas del grupo teniendo en
cuenta que en su mayoria han participado de procesos de capacitacion de agricultura urbana, de
alli que se estructuro los temas y subtemas buscando aplicaciéon de conocimiento en cada uno

de las huertas en su mayoria caseras.

Recursos: La Fundacion Tiempos de color, gestiond los recursos técnicos, humanos y logisticos

necesarios.

Ambiente de aprendizaje: Creacion de un ambiente colaborativo, motivador y seguro, donde

los participantes se sientan comodos para expresar sus dudas y opiniones.

1. Diagnéstico y analisis de necesidades

e Objetivo: Identificar las competencias, habilidades o conocimientos que necesitan los
participantes.
e Acciones:
v' Preguntas orientadoras a los participantes de cada uno de los temas propuestos.

v Socializacién de experiencias en el ejercicio huertero
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2. Definicion de objetivos

e Objetivo: Establecer los objetivos para cada uno de los modulos tematicos, los
capacitadores establecieron

e Acciones:

v Formulacién de objetivos de acuerdo a cada uno de los médulos tematicos,
definidos en subtemas.
Definicién de tiempos para abordar cada uno de los temas.

Identificacién de los indicadores de éxito para la capacitacion.
3. Diseno del contenido

e Objetivo: Estructurar los temas y materiales de acuerdo con los objetivos planteados.

e Acciones:

Organizacion del contenido en médulos o sesiones.

v" Adaptacioén el contenido a los diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo,
experiencial).
Desarrollar guias, presentaciones, manuales o videos.

Incluir actividades practicas y ejemplos concretos.
4. Metodologia de ensefianza

e Objetivo: Definir cémo se impartiran los contenidos de manera que sean efectivos y
comprensibles.

e Acciones:
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v' M¢étodos didacticos: se utilizé6 combinaciones de técnicas como exposiciones
teoricas, talleres, simulaciones, estudios de caso, discusiones grupales,
aprendizaje colaborativo, entre otros.

v Herramientas tecnoldgicas: presentaciones interactivas, encuestas en vivo,

foros de discusion.
5. Ejecucion de la capacitacion

e Objetivo: Implementar el plan de capacitaciéon de acuerdo con la estructura disefiada.

e Acciones:

v' Asegurar la participacion activa de los asistentes, mediante la convocatoria
telefonica todas durante 5 semanas y de manera presencial

v Monitorear la atenciéon y el entendimiento de los participantes, mediante
preguntas orientadoras.
Adaptar el ritmo en funcién del progreso de los participantes.
Fomentar la interacciéon y el intercambio de ideas a partir de las diferentes

experiencias.
6. Evaluacion

e Objetivo: Medir el éxito de la capacitacion y determinar si se alcanzaron los objetivos.

e Acciones:

v" Retroalimentacién de los participantes sobre la calidad de la capacitacion, esta
fue definida en cada sesion y al finalizar se realizaba de manera grupal.
v" Revisiéon de proyectos o tareas realizadas durante el curso, se fortalecera con las

visitas técnicas de seguimiento.
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RESULTADOS

La capacitacion en técnicas y tecnologias agroecoldgicas mejora la produccion de alimentos, sino
que también empodera a las comunidades, fomenta la sostenibilidad y contribuye al bienestar
social y econémico de la localidad. A continuacion, se presenta una tabla con los diferentes temas

y fechas de las capacitaciones.

Durante el periodo de ejecucion, se contdé con una cantidad significativa de asistentes a las
capacitaciones en técnicas y tecnologias agroecoldgicas para la produccién en huertas urbanas y
periurbanas. Las capacitaciones se llevaron a cabo en diferentes fechas: el 14 de septiembre
asistieron 170 huerteros, el 21 de septiembre 159 huerteros, el 28 de septiembre 162, y el 5 de
octubre 175. En total, se realizaron 666 acciones en capacitaciones. A continuacion, se presenta

una tabla con la cantidad de asistentes a los diferentes espacios.

Tabla 6. Asistentes a las capacitaciones de agricultura urbana

ASISTENTES
TEMA PROFESIONAL [14/09/2024 | 21/09/2024 | 28/09/2024 | 5/10/2024 | TOTAL
DISENO DE
HUERTAS HENRY YEPES 38 42 47 38 165
COOPERATIVISMO
Y SANDRA
EMPRENDIMIENTO SANTACRUZ 49 35 40 48 172
ESTILO DE VIDA
SALUDABLE JUAN VASQUEZ | 35 39 M 42 159
SANDRA
BIOPREPARADOS CASALLAS 46 43 34 47 170
170 159 162 175 666
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TEMA 1: DISENO DE HUERTAS: En este médulo se present6 el disefio y planeacién del
espacio. Resaltando la importancia de contar con especies en diferentes espacios; un disefio
apropiado debe tener en cuenta las condiciones del espacio, el tipo de plantas a sembrar y las
necesidades de la familia o grupo comunitario para el establecimiento de las unidades de
produccioén. El espacio debe cumplir con condiciones de luminosidad, aireacion, acceso al riego

y facilidades para realizar las labores de mantenimiento y de cosecha. (Ver anexo 3).
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TEMA 2: COOPERATIVISMO Y EMPRENDIMIENTO: En este médulo se presento,
veremos, tipos de emprendimientos segun la actividad que desarrolla cada emprendimiento,
cooperativismo, ruta metodologica de emprender, entidades para el financiamiento,
comercializacion, reglamentaciones locales y nacionales en etiquetado y manipulacién de

alimentos. (Ver anexo 4)
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TEMA 3: ESTILO DE VIDA SALUDABLE: En este médulo se present6 a los huerteros
en temas como soberanfa alimentaria o soberania popular alimentaria, se dio el conocimiento y
consumo de especies vegetales para mejorar comportamientos alimenticios hacia un

mejoramiento nutricional, incentivando habitos de vida saludable. (Ver anexo 5)
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TEMA 4: BIOPREPARADOS: En este médulo, se presenté a los huerteros temas como la
nutriciéon vegetal, la textura del suelo y el manejo de insectos y enfermedades. A través del
enfoque de "aprender haciendo", los agricultores urbanos lograron preparar fungicidas,

insecticidas y fertilizante natural, bajo los principios de la agroecologia. (Ver anexo 6)
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2.7 Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos

participativos.

Descubriendo Chagras ancestrales en san Cristébal: Implementaciéon de acciones de
agricultura urbana (capacitacion, asistencia técnica, fortalecimiento, provision de insumos y
herramientas) desde un enfoque diferencial, que respete y represente la cosmovision indigena y
desarrolle las huertas como un espacio de preservacion de las costumbres, la cultura, la identidad,
la soberania alimentaria y la transmision de saberes ancestrales alrededor de la agricultura

adaptada al entorno urbano.

El dia 13 de septiembre se realizé reunion virtual con representantes de los 7 pueblos indigenas
y la gobernadora de la mesa Rosa Elena Jacanamijoy. Donde la mesa indigena desisti6 de recibir

la propuesta con enfoque diferencial. (Ver anexo 7)

San Cristébal Sembrando Futbol: Capacitar a organizaciones futboleras y sociales en la
creacioén de huertas urbanas en la localidad, con el fin de lograr la recuperacion de espacios que
se han visto afectados por la inseguridad dado que son lugares criticos por los desechos de
basuras El dfa 13 de septiembre se realizé reunién virtual con el representante de las
organizaciones futboleras Cristian Moreno, Donde se cred un link de inscripciones para iniciar
capacitaciones de manera virtual https://docs.google.com/forms/d/1K VVhskMQ -DMj-

[jZ0E0DshakFCYPc 41Ysb4Fenjw/viewformredit requested=true (Ver anexo 8)

Se realiz6 acompafiamiento el 17 de septiembre para el desarrollo del documento, donde se
relaciond el titulo del proyecto, problematicas, integrantes, objetivos, justificacion y cronograma

de actividades. (Ver anexo 9)

Sembrando Vida: Fortalecer los procesos de ensefianza y aprendizaje de la medicina ancestral
mediante la construccion de una botica con la produccién de diferentes productos naturales a
partir de las plantas ancestrales. Se realizé concertacion de insumos y revision de la huerta en
donde se desarrollara el proceso, cotizacién de insumos y desarrollo del documento (Ver anexo

10)


https://docs.google.com/forms/d/1K_VVhskMQ_-DMj-IjZoE0DshakFCYPc_4IYsb4Eenjw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1K_VVhskMQ_-DMj-IjZoE0DshakFCYPc_4IYsb4Eenjw/viewform?edit_requested=true

IEMP,
wl Os,

D€

C. >

0

< <<
S <
= =

NMT. 900.707.423 —4

Huerta el palmar Amapolas: Fortalecer la “Huerta El Palmar” mediante proceso de formacion
en agroecologia y la entrega de insumos e implementos que permita mejorar sus procesos de
produccioén, fomentando asf la soberanfa alimentaria en el barrio Las Amapolas de la localidad

de San Cristébal.

Se realiz6 el 22 de julio visita técnica a la huerta, concertacion de insumos, revision de la huerta
en donde se desarrollara el proceso. (Ver anexo 11), se cotiz6 los insumos para implementar la
propuesta y se inici6 el ddesarrollo del documento, adicionalmente se radicado con numero

2024]BB400085331 solicitud de estado de renovacién permiso espacio ante el JBB.

Asi mismo se recibi6 respuesta por parte del JBB, en la cual exponen que el permiso esta en

tramite ante el IDRD. (Ver anexo 12)

Huerta Amparo Barreto: Se realiz6 el 12 de agosto visita técnica a la huerta y se concerté los
insumos para implementar la huerta, se revis6 la huerta en donde se desarrollara el proceso, se

cotizo los insumos y el inicio del documento. (Ver anexo 13)

IMAGENES INICIATIVA

Sembrando

Vida
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Barreto

“San Cristébal
Sembrando

Futbol”.
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2.8 Entrega de informes mensuales

Se realiz6 la proyeccion del segundo informe con periodo del 01 de agosto al 31 de agosto y el
tercer informe en el periodo de 01 de septiembre a 30 de septiembre de actividades de acuerdo

a los lineamientos establecidos por la Alcaldia de San Cristébal.

2.9 Mesa de agricultores

Se realiz6 el 02 de octubre de 2024 acompafiamiento a la reunién de la mesa de agricultores
urbanos de la localidad de San Cristobal, la reunion dio inicio a las 2:00 pm en la alcaldia local
de San Cristébal, se inicié con la charla por parte de Sebastian Nifio sobre la biotransformacion
de residuos, compostaje y bioconversion, residuos que pueden ayudar como acondicionadores
del suelo y mejorar la estructura del suelo y aporte de nutrientes a las especies vegetales, posterior
la mesa intervino e invitdé a los huerteros que realizaran sus propuestas de presupuestos
participativos para presentarlos en la alcaldia y asi seguir fortaleciendo a todos los agricultores

urbanos de la localidad.

La Fundacién Tiempos de Color invité a los huerteros a continuar participando de las
capacitaciones en agricultura urbana, en asistir a los encuentros locales de la red de agricultores
urbano, también se resalt6 la importancia de asistir a estos espacios para el fortalecimiento esto

en el marco del contrato CPS 906-2023. (Ver anexo 14).
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Participacion Mesa de agricultores 2 de octubre 2024
Z
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3. GESTION FINANCIERA

A la fecha se tiene un avance de ejecucion del 50.6 % en el desarrollo de las actividades del
contrato suscrito entre la Fundaciéon Tiempos de Color y EL. FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE LA ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL, Asi se ha generado un cobro

perteneciente al tercer pago del 30%. (Ver anexo 15)

Tabla 7. Informe financiero

ITEM % EJECUTADO | VALOR DESEMBOLSO
VALOR TOTAL DEL ,
CONTRATO 100 % $ 451.645.109
PRIMER DESEMBOLSO 20% $90.329.021
SEGUNDO ,
DESEMBOLSO 30% 80
TERCER DESEMBOLSO 30% $0
CUARTO DESEMBOLSO 20% $0
SALDO 50% $ 361.316.087

4. GESTION ADMINISTRATIVA

Se realiz6 una (1) reunién de comité técnico:

e Comité técnico (presencial) 02 de octubre del 2024
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5. ANEXOS

Acta comité ordinario 03 CPS 906-2023
Metodologia de capacitaciones

Disenio de huertas

Formulacién de proyectos-emprendimiento

Estilo de vida saludable
Biopreparados

Acta reunion PP indigenas
Acta reunion PP futbolera

Seguimiento PP futbolera

. Seguimiento sembrando vida

. Seguimiento PP huerta el palmar

. Radicado ante el JBB y Respuesta JBB

. Seguimiento PP huerta Amparo Barreto
. Asistentes mesa de agricultura urbana

. Informe financiero
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