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Contrato de Prestacion de servicios No. 906 de 2023 — Suscrito entre el Fondo deDesarrollo Local de
San Cristobal y Fundacién Tiempos De Color

ACTA No. 03

SESION EXTRAORDINARIA

FECHA HORA LUGAR

22-08-2024 2:00 p.m Oficina Ambiente ALSC (sesién virtual)

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Asiste
Nombre Cargo Entidad Observaciones
Si | No
Diego Mauricio Rojas = Apoyo a la Supervision FDLSC X
Cachope
Diana Rubio Administrativa FDLSC FDLSC
Sergio Diaz Profesional de apoyo FDLSC
Ludivia Quintero Representante legal Fundacion
tiempos de
color
Sonia Bohérquez Coordinadora Fundacion X
tiempos de
color
Sandra Casallas Profesional del proyecto Fundacion
tiempos de X
color
SECRETARIA TECNICA:
Nombre Cargo Entidad
Sonia Bohérquez Coordinador del proyecto Fundacion tiempos de
color



Anexo 1: Acta

‘* SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

ORDEN DEL DIA:

1. Verificacién del quorum.

2. Presentacion avance de actividades
3. Avance iniciativa sembrando vida

4. Compromisos y varios

DESARROLLO:
Verificacion del quorum.
Se realiza la presentacion de los asistentes a la sesion virtual.

Siendo las 2:00 pm, nos reunimos de manera virtual, por parte de la supervisién del FDLSC, el Ingeniero Diego
Mauricio Rojas Cachope, Diana Rubio, Sergio Diaz, y por la Fundacién tiempos de color, la representante legal Ludivia
Quintero, la coordinadora Sonia Bohorquez y la profesional Sandra Casallas.

Se da inicio a la reunion, con la conformacion del comité ordinario celebrado el dia de hoy, se realiza la verificacion
del quérum, aprobacién del orden del dia

1. Desarrollo de la sesion.

A la fecha se ha alcanzado un avance de ejecucion del 30% del contrato CPS 906-2023. Se realiza la presentacion
por parte de la coordinadora Sonia Bohorquez, inicia con la exposicidn del cuadro de porcentaje de avance indicando
los items cumplidos a la fecha, en la primera etapa de planeacion del proyecto se cumple en su totalidad y enla
segunda fase actividades del proyecto, se cuenta con un avance en las asistencias técnicas de diagnostico de
manera presencial en las huertas urbanas y periurbanas, también con la revision de la base de datos de las huertas
existentes en la localidad y en el desarrollo integral de las iniciativas en el marco de presupuestos participativos.

Asistencias técnicas de diagndstico

De acuerdo a la evaluacion de las visitas realizadas a la fecha se tiene un total de 230 visitas de diagnéstico, dentro
de las cuales se ha visitado 206 huertas caseras, 18 huertas comunitarias y 6 institucionales, en estas visitas se
caracteriza el &rea y se establece los requerimientos técnicos y necesidades de cada huerta.

Iniciativas presupuesto participativos

Se reviso los insumos de la iniciativa sembrando vida, donde se evalud el costo de la estufa y se solicitd por parte
de la supervision una revision de la misma, en la propuesta de descubrimiento chagras ancestrales en San Cristobal
la coordinara del proyecto Sonia Bohérquez envi6 un correo al proponente Luz Uribe quien lidera esta iniciativa sin
tener ninguna respuesta a la fecha.

La supervision reitera la necesidad de hacer reunién de concertacion sobre los valores cotizados en las diferentes
iniciativas. la supervision también manifiesta que debemos atender la iniciativa PP de la sefiora Amparo Barretero
esta iniciativa va enfocada a nifios y adulto mayor solicita acompafiamiento técnico y por ultimo contactar a la PP
sembrando futbol ya que ellos quieren desarrollar el proyecto en 5 lugares de la localidad de San Cristobal.
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El Ingeniero Diego Mauricio Rojas Cachope expresa la propuesta de ajustar las actividades para reducir el tiempo de
gjecucion a 5 o 6 meses (concertar una terminacion anticipada del CPS 906-2024), la Represéntate legal de la
fundacién tiempos de color expone la necesidad de realizar la consulta con el juridico de la fundacién con el fin de
evaluar la viabilidad de la terminacién anticipada,

2. Compromisos y varios

. Nombre . Fecha limite para su
Compromisos responsable Entidad cumplimiento
1 Reunion con Olga Perea Sonia Bohorquez Fundacion tiempos 30-08-2024
de color
2 Priorizar gestion de iniciativas de Sonia Bohorquez Fundacion tiempos 30-08-2024
presupuestos participativos de color

3. Conclusiones:
o Terminar visitas técnicas de diagnostico
o Priorizar gestion presupuestos participativos

e Se dara inicio a las capacitaciones en el mes de septiembre

Se finaliza reunién de comité técnico a las 3:00 PM

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesién: Por definir.

e En constancia se firman,
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SONIA ANDREA BOHORQUEZ P DIEGO MAURICIO ROJAS CACHOPE
Coordinadora del contrato Profesional de Apoyo a la Supervision
Fundacion tiempos de Color Fondo de Desarrollo Local

Ao QL€
LUDIVIA QUINTERO

Representante Legal
Fundacién tiempos de Color
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Anexo 1. Pantallazo de asistencia.
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