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3er Informe narrativo de ejecucion financiera:

INFORME NARRATIVO DE EJECUCION FINANCIERA

A continuacidén, se hace una descripcion detallada de la ejecucion financiera realizada
hasta la fecha, con corte al 4 de octubre de acuerdo a los items planteados en el
presupuesto general, presentado en la propuesta econémica:

APORTES DISTRITO MEDELLIN

e Insumos materiales

Este rubro cuenta con una asignacién presupuestal de $5.000.000. Hasta la fecha se ha
ejecutado $325.800 que corresponden a materiales para el laboratorio de Danza teatro y
discapacidad. Dichos materiales estan relacionados en la planeacion del artista formador
y fueron utilizados para la realizacién de un taller de sensibilizacién y conexién grupal.
Es importante resaltar que, por la fecha del ultimo desembolso, no fue posible realizar
todas las compras previstas antes de la entrega de este informe, por lo que se evidencia
un porcentaje de ejecucion bajo. Por ultimo, recordamos que desde la Corporacién
Renovacién se ha realizado aportes en especie para poder llevar a cabo el proceso de
formacidn, esta informacion se abordara con mayor detalle mas adelante cuando se
describa el aporte mensual que hace la entidad asociada.

Nota: Dentro de las facturas que soportan la compra de materiales se encuentra una
cuenta de cobro por valor de $45.000 utilizados para la compra de flores y elementos
para masajes, éstos fueron adquiridos a través de venteros informales, por lo que la labor
misional que registra en el RUT de dicha cuenta de cobro no corresponde con elementos
comprados.

Se anexa ademas el soporte de transferencia, ya que al momento de realizar la compra no
se contaban con recursos del Distrito, por lo que la Corporaciéon dispuso de los recursos
propios para ello.

Porcentaje ejecutado: 6,5%

Porcentaje por ejecutar: 93,5%
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Recurso Humano Honorarios. Coordinacion de formacion.

Este componente esta liderado por Jeimy Catalina Guerra Correa. La asignacion
presupuestal es de $17°598.500 a la fecha la coordinadora pedagégica ha realizado su
labor, haciendo visita a los laboratorios, participando de las reuniones de mesa interna y
mesa interinstitucional, realizando informes. Se han realizado los pagos
correspondientes al mes de mayo por valor de $693.333, los meses de junio, julio por
$2600.000 y agosto y septiembre por $2°690.000. Es de aclarar que el pago mensual es
de $3'169.000 de los cuales Corporaciéon Renovacién aporta el valor restante, esta
informacién se ampliara cuando se aborde los aportes que hace la entidad asociada. El
total ejecutado es de $11'273.333

Porcentaje ejecutado: 64,%

Porcentaje por ejecutar: 36%

e Artista formador 1

Para la ejecucion de este item se contra al artista formador Nadier Palacio quien esta a
cargo de los laboratorios “Desde lo alto” y el laboratorio de teatro infantil “Katapis”.
Recibe un pago mensual por valor de $2°300.000 lo que equivale a un total de
$14’950.000. Hasta la fecha el artista formador ha realizado su labor, en los diversos
componentes asociados a la realizacion del proyecto, los cuales consiste en acompafiar
los laboratorios, realizar informes, bitacoras y registros de sus procesos, participar de la
mesa interna de formacién. Se han realizado los pagos correspondientes a la semana de
mayo por valor de $613.333 y de los meses de junio, julio, agosto y septiembre por
$2'300.000 para un total de $9'813.333

Porcentaje ejecutado: 65.6% Pendiente

por ejecutar: 34.4%

Contacto: +57(4) 508 2248
Direccion: carrera 73 N° 96 -105
Correo: corporacionrenovacion@gmail.com

enovacion

Corporacion Artistica



o y
enovacion

Corporacion Artistica

Artista formador 2.

Este componente es liderado por Stiven Diaz Barco Cuenta con un rubro asignado de
$2°400.000 por mes, para un total de $15°600.000 a la fecha el artista formador ha
realizado su labor, en los diversos componentes asociados a la realizacion del proyecto,
los cuales constan de acompafiar los laboratorios, realizar informes, bitacoras y registros
de sus procesos y participar de la mesa interna de formacion. Se han realizado los pagos
de la semana de mayo por valor de 640.000, mes de junio, julio, agosto, septiembre por
$2°400.000. A la fecha se ha pagado $10°240.000

Porcentaje ejecutado: 65.6%
Porcentaje por ejecutar: 34.4%

e Jornada de Evaluacion Final.

Este rubro cuenta con una asignacion de $700.000 que a la fecha atn no se ha ejecutado
dicho presupuesto.

Porcentaje ejecutado: 0% Porcentaje
Por ejecutar: 100%

° Intercambios.

Este rubro cuenta con una asignacion de $6°000.000 para 3 intercambios, cada uno de
$2’000.000, hasta la fecha no se ha ejecutado.

Porcentaje ejecutado: 0%
Porcentaje por ejecutar: 100%
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e C(Circulacion.

Este rubro cuenta con una asignacion de $7°500.000 para 3 circulaciones, es decir un
total de $2°500.000 por cada circulacidon. A la fecha se han realizado 2, la primera en el
marco del Festival El Gesto Noble con la comparsa “La Tunda” aqui se ejecut6 un total de
2’435.412 los cuales utilizaron para el mantenimiento y la reparacion del vestuario,
alimentacién para los ensayos realizados durante los dias 15 y 17 de julio, ademas la
alimentacién durante la jornada de proyeccion realizada el dia 21 de julio en el municipio
del Carmen de Viboral que contempld refrigerio y almuerzo para 30 personas. La
segunda circulacion se realiz6 en el marco del Feria de Flores con la comparsa “Los Seres
del Manglar” el dia 10 de agosto y se ejecut6 un total de $1'314.300 utilizados en
transporte para el ensayo del ensamble, alimentacién durante los 3 ensayos previos al
encuentro y materiales para la mejorar la propuesta artistica. En este item el total
ejecutado es de $3'749.712.

Nota: Es importante aclarar que al momento de ejecutar estas actividades de circulacion,
no se disponia de los recursos del Distrito por lo tanto la Corporaciéon realiz6 el
préstamo. En este segundo informe anexamos los soportes de dichas transacciones por
valor de $1'314.300 correspondiente a la circulacién en Feria de Flores y $2'435.412
para la circulacion en el festival Gesto Noble.

Porcentaje ejecutado: 50%
Porcentaje por ejecutar: 50%

o Muestras.

Este rubro cuenta con una asignacién de $8’731.296 para 4 muestras cada muestra por
un valor de $2'182.824 a la fecha atin no se ha ejecutado dicho presupuesto.

Porcentaje ejecutado: 0%
Porcentaje por ejecutar: 100%

Gestor Administrativo.

Para este componente hay un rubro asignado de $2°010.000 por mes, para un total de
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$13’065.000. Este componente estuvo liderado por Haymar Agualimpia quien realizé sus
funciones como gestor administrativo, sin embargo, se toma la decisién de reemplazarlo
debido a los retrasos constantes en las labores asignadas, en su lugar que asigna a Paola
Andrea Bedoya, cuya hoja de vida fue aprobada por la supervision de la RED el dia 22 de
agosto. Hasta la fecha se le ha cancelado la suma de $536.000 equivalente a la semana de
mayo y los meses de junio, julio, y septiembre por $2’010.000, para el mes de agosto el
pago fue de $603.000 para un total de $7°169.000.

Nota: Dentro de los soportes de los honorarios correspondiente al mes de agosto es
preciso aclarar que se cometié un error en la primera transferencia la cual fue por un
valor de $536.000 por lo tanto fue preciso realizar una segunda transferencia por valor
de $67.000 para saldar el valor faltante.

Porcentaje ejecutado: 54%

Porcentaje por ejecutar: 46%

Transporte

Este rubro cuenta con una asignacion de $10°000.000. para el transporte de los
participantes del laboratorio de Danza teatro y discapacidad. Para esta versién se
continda con la misma modalidad de distribuir el transporte segin la necesidad de las
madres, que previamente fue acordado con la secretaria de cultura. Como parte de los
compromisos la Corporacion Renovacion adquirird una pdliza que cubre a los
participantes en los recorridos desde sus casas hasta el espacio de formacion. Hasta la
fecha se ha hecho pagos correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre
para un total de $6’660.000

Porcentaje  ejecutado: 66.6%

Porcentaje por ejecutar: 33.4%

APORTES CORPORACION RENOVACION

Contacto: +57(4) 508 2248
Direccion: carrera 73 N° 96 -105
Correo: corporacionrenovacion@gmail.com

enovacion

Corporacion Artistica



O

Material pedagogico

Aqui se contemplan materiales que se ha suministrado para el desarrollo adecuado del
proceso de formacién. La Corporacién Renovaciéon aporta un total de $3’000.000 de los
cuales, hasta la fecha se ha aportado $2°000.000 que corresponde a 16 pares de zancos
con sus respectivos elementos de seguridad, telas, clavas de malabares, pelotas de
malabares, maquillaje, sonido, papeleria, entre otros y durante los meses de junio, julio
agosto y septiembre.

Porcentaje ejecutado:66.6% Porcentaje por

ejecutar: 33.4%

Coordinador de formacion:

En este item la Corporacién Renovacién aporta un total de $3’000.000 como parte del
pago que se le realiza a la coordinadora de formacidn Jeimy Catalina Guerra. Hasta la fecha
se le ha pagado un total de $2'247.733 distribuidos de la siguiente forma, en el mes de
mayo $151.733, para los meses de junio, julio el valor de $569.00 y los meses de agosto y
septiembre un total $479.000 por cada mes. .

Porcentaje ejecutado: 75% Porcentaje
por ejecutar: 25%
Nota: se anexa el certificado donde se detalla el aporte que la Corporacién ha hecho con

respecto a los materiales y las respectivas cuentas de cobro de la coordinadora con sus
comprobantes de egresos.
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