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OBJETIVO DE LA REUNION: FECHA: ACTA No.
Reuniéon antes de iniciar actividades para su

concertacion, planeacion y agendamiento de lo .

necesario para su desarrollo con los actores 09 Julio 2024 01
involucrados J
LUGAR: HORA INICIO HORA FINALIZACION

PIC Granada Cundinamarca 9:00 AM 10:30 AM

ORDEN DEL DIA

ejecucion

Reuvision de las tareas a realizar en la concurrencia y coordinacion de fechas de

DESARROLLO DE LA REUNION

Se garantizara:

a realizar.

vulnerable.

Se realiza articulacion con el resto de profesionales del equipo de concurrencia y generar
una sola reunién con el PIC y los actores involucrados con el objetivo de concertar fechas,
lugar, servicios a ofrecer dentro de la jornada.

Se elige la poblacion a beneficiar donde se debera establecer cronograma, agenda
distribucion de funciones de acuerdo a sus competencias, etc.

- Ladisponibilidad suficiente del total de los insumos a utilizar en las intervenciones

- Contar con articulacion y directorio de servicios sociales del municipio.

- Realizar la disposicion adecuada de residuos generados durante la jornada en
cumplimiento de la normatividad vigente.

- Elequipo interdisciplinario debe verificar el tipo de afiliacion y realizar las acciones
pertinentes para garantizar el acceso a los servicios de la poblacién no afiliada y
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secretaria.

- Listado de asistencia de las personas asistentes en formato entregado por la

- Registro fotografico el cual debe contar con fecha, hora y evidenciar diferentes
momentos de la reunion.

CONCLUSIONES

Se concreta fechas para la ejecucién de actividades:

- Eldia 02 del mes de julio se ejecuta actividades en la mafiana.

Con Bernardo Vega Coordinador de las PIC, queda pendiente el organizar horarios para el
abordaje de la poblacién a beneficiar.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

FECHA DE

contrato.

de facilitar la logistica.

actividad.

Visas con anticipacion para las actividades con el fin
Proporcionar los datos con anterioridad de la

Coordinar tiempos de ejecucion.

COMPROMISO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Angie Forero
: Diana Contreras
Cumplir con la ejecucion de las actividades del Inmediato Alfonso Puentes

Libardo Samaca

Bernardo Vega
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