RESUMEN REUNIONES

RENARE Daily Fase Factibilidad MADS: Seguimiento semanal de las
actividades diarias realizadas para el proyecto RENARE liderada por la
ingeniera Adriana Orozco y Miguel Angel Lopez Garavito.

RENARE Mesa entrega HU 012 Traslapes: Mesas de trabajo con el area
funcional para la revisién y aprobacion de la historia de usuario en mencion,
liderado por la ingeniera Erica Cely.

RENARE Validar prototipos y relacién HU: Reunién interna equipo funcional
para validacion de los prototipos y las historias de usuario de RENARE.
RENARE Seguimiento grupo 1y 2 analistas OTIC: Reunién periddica con
la ingeniera Diana Umafa para seguimiento de las actividades asignadas.
RENARE - Seguimiento semanal: Reunién interna con el equipo del proyecto
RENARE para seguimiento de las actividades, liderada por la ingeniera
Adriana Orozco.

RENARE CP - Proyectos OTIC para HU: Reunion con la ingeniera Adriana
Orozco para la asignacion y distribucion de los casos de prueba a elaborar en
la Wiki correspondientes al registro de la iniciativa.

RENARE Mesa entrega HU 08 Participantes: Mesas de trabajo con el area
funcional para la revision y aprobacién de la historia de usuario en mencién,
liderada por la ingeniera Erica Cely.

RENARE Proceso otras etapas con énfasis en cierre (cierre): Reunién con
el fin de presentar los flujos TOBE del proceso de cierre de la iniciativa por
parte de Carlos GOmez.

RENARE - Explicacién para la realizacion de pruebas: Mesa de trabajo
interna definicion lineamientos para la realizacion de las pruebas para
RENARE.



RENARE - Mesa de trabajo definicién de reportes: Mesa de trabajo para
identificar los reportes a presentar y validar con los funcionales para el
proyecto RENARE.

RENARE Presentacion HU consulta para visitantes mesa 1 y 2: Reunion
con los funcionales para la presentacion de los prototipos y la relacion de las
historias de usuario de la consulta de las iniciativas por parte de los visitantes.
RENARE Entrega HU RENARE: Entrega de la historia de usuario 04 por
parte de desarrollo para realizar las pruebas de humo.

RENARE Validacion HU 05, 06 y 07 Datos Basicos: Reunion interna con el
equipo de desarrollo para la entrega de las historias en mencion, para la
elaboracién de las pruebas de humo.

RENARE - recorderis uso y actualizacion de GitLab: Reunion interna
capacitacion actualizacién herramienta GitLab.

RENARE - Validaciéon campos pestafias registro de solicitud y Revisién
prototipos HU Registro solicitud: Reunion con lvan Camilo Mufiez y Jessica
Garzon para validar los prototipos de las pestafias del registro de la solicitud.
RENARE Organizacion GitLab de consulta para visitantes: Revision con
la ingeniera Adriana Orozco sobre el registro de las actividades realizadas de
consulta de la iniciativa por parte de los visitantes en GitLab.

RENARE Presentacién de 10 HU consulta para visitantes: Presentacion a
los funcionales de las historias de usuario de consulta de la iniciativa por parte
de los visitantes, para su revision y aprobacion respectiva.

Continuacién revision historia 5 — Renare: Continuaciéon revision de la
entrega de la Historia de Usuario 5 para pruebas de humo — Datos basicos.

Ciclo autenticaciéon digital: Revision con Yasmin Rodriguez del ciclo de
autenticacion digital para la Historia de Usuario 1 de RENARE -
Autenticacion.

RENARE - Casos de Prueba: Se revisan los criterios donde se presentan
dudas y se solicitan aclaraciones para la elaboracion de los casos de prueba,
liderada por Erica Cely.

Aclaracion HU — RENARE: Reunion interna con la desarrolladora y Erica
para aclaracion de dudas.



