
RESUMEN REUNIONES 

 
• RENARE Daily Fase Factibilidad MADS: Seguimiento semanal de las 

actividades diarias realizadas para el proyecto RENARE liderada por la 

ingeniera Adriana Orozco y Miguel Ángel López Garavito.  

• RENARE Mesa entrega HU 012 Traslapes: Mesas de trabajo con el área 

funcional para la revisión y aprobación de la historia de usuario en mención, 

liderado por la ingeniera Erica Cely. 

• RENARE Validar prototipos y relación HU: Reunión interna equipo funcional 

para validación de los prototipos y las historias de usuario de RENARE. 

• RENARE Seguimiento grupo 1 y 2 analistas OTIC: Reunión periódica con 

la ingeniera Diana Umaña para seguimiento de las actividades asignadas. 

• RENARE – Seguimiento semanal: Reunión interna con el equipo del proyecto 

RENARE para seguimiento de las actividades, liderada por la ingeniera 

Adriana Orozco. 

• RENARE CP – Proyectos OTIC para HU: Reunión con la ingeniera Adriana 

Orozco para la asignación y distribución de los casos de prueba a elaborar en 

la Wiki correspondientes al registro de la iniciativa. 

• RENARE Mesa entrega HU 08 Participantes: Mesas de trabajo con el área 

funcional para la revisión y aprobación de la historia de usuario en mención, 

liderada por la ingeniera Erica Cely. 

• RENARE Proceso otras etapas con énfasis en cierre (cierre): Reunión con 

el fin de presentar los flujos TOBE del proceso de cierre de la iniciativa por 

parte de Carlos Gómez. 

• RENARE - Explicación para la realización de pruebas: Mesa de trabajo 

interna definición lineamientos para la realización de las pruebas para 

RENARE. 



• RENARE – Mesa de trabajo definición de reportes: Mesa de trabajo para 

identificar los reportes a presentar y validar con los funcionales para el 

proyecto RENARE. 

• RENARE Presentación HU consulta para visitantes mesa 1 y 2: Reunión 

con los funcionales para la presentación de los prototipos y la relación de las 

historias de usuario de la consulta de las iniciativas por parte de los visitantes. 

• RENARE Entrega HU RENARE: Entrega de la historia de usuario 04 por 

parte de desarrollo para realizar las pruebas de humo. 

• RENARE Validación HU 05, 06 y 07 Datos Básicos: Reunión interna con el 

equipo de desarrollo para la entrega de las historias en mención, para la 

elaboración de las pruebas de humo. 

• RENARE - recorderis uso y actualización de GitLab: Reunión interna 

capacitación actualización herramienta GitLab. 

• RENARE - Validación campos pestañas registro de solicitud y Revisión 

prototipos HU Registro solicitud: Reunión con Iván Camilo Muñez y Jessica 

Garzón para validar los prototipos de las pestañas del registro de la solicitud. 

• RENARE Organización GitLab de consulta para visitantes: Revisión con 

la ingeniera Adriana Orozco sobre el registro de las actividades realizadas de 

consulta de la iniciativa por parte de los visitantes en GitLab. 

• RENARE Presentación de 10 HU consulta para visitantes: Presentación a 

los funcionales de las historias de usuario de consulta de la iniciativa por parte 

de los visitantes, para su revisión y aprobación respectiva. 

• Continuación revisión historia 5 – Renare: Continuación revisión de la 
entrega de la Historia de Usuario 5 para pruebas de humo – Datos básicos. 

• Ciclo autenticación digital: Revisión con Yasmín Rodriguez del ciclo de 
autenticación digital para la Historia de Usuario 1 de RENARE – 
Autenticación. 

• RENARE – Casos de Prueba: Se revisan los criterios donde se presentan 
dudas y se solicitan aclaraciones para la elaboración de los casos de prueba, 
liderada por Erica Cely. 

• Aclaración HU – RENARE: Reunión interna con la desarrolladora y Erica 
para aclaración de dudas.  

 


