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INFORME DE GESTIÓN PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE 
SERVICIOS PERSONALES 

 
 

I. INFORMACION DEL CONTRATO 

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR. 5924886 del 2024 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LILIANA ISABEL REYES LARA 
 

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 64742217 expedida en Corozal 
 

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir 
formación profesional programada por el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Regional 
Magdalena en los Programas de Formación Titulada, Titulada Virtual, Complementaria y/o 
Complementaria Virtual en la especialidad de AGROBIOTECNOLOGÍA 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 19 de febrero de 2024 
 

FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO: 18 de noviembre de 2024 

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTO CINCO PESOS M/CTE ($40.189.905) 

SUPERVISOR: BADIR MANUEL FLOREZ GUERRERO 

 
II. BALANCE FINANCIERO: 

 

BALANCE FINANCIERO 

Valor Total del contrato $40.189.905 

Adiciones $8.931.090 

Valor Bruto pagado al contratista $37.361.727 

Valor a pagar al contratista $ 0 

Saldo del contrato $2.828.178 

 

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5924886 DE 2024 
 

A través del presente informe se recomienda: Adicionar al presente contrato la suma de TRES 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($3.721.288), teniendo en cuenta que el plazo de ejecución se estableció hasta el 18 
de noviembre de 2024 de acuerdo a los recurso presupuestales asignados al programa sin 
embargo se requiere seguir contando con los servicios del instructor hasta la culminación 
del calendario académico considerando que se deben atender fichas programadas en el 
área  de AGROBIOTECNOLOGÍA   al ingreso de los aprendices de la IV oferta  
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Los recursos presupuestales que amparan la adición se encuentran en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 2324 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 
Prorrogar el plazo de ejecución: hasta el 13 de diciembre de 2024. 
 
Adicionar al valor del contrato TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/cte. ($3.572.436), 
 

Modificar Valor y Forma de pago: se fija como valor total para el contrato la suma de 
CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.762.341). Esta suma será pagada por el SENA al 
contratista de la siguiente manera: Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 
2024 por valor de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOSTRES PESOS M/CTE ($1.637.367,00); b)  nueve (09) pagos 
iguales correspondientes a los meses de marzo a noviembre de 2024, por valor de CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($4.465.545) cada uno y c) Un último pago correspondiente al mes 
de diciembre por valor de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE  ($1.935.069) 
 

Disminuir el valor del contrato: N/A 

Suspender el contrato: N/A 
 
Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: N/A 

 

 
El anterior informe de ejecución se rinde a los 15 días del mes de noviembre de 2024 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
BADIR MANUEL FLOREZ GUERRERO 
SUPERVISORA DE CONTRATO 
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