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Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2024 

 
Doctor 
WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA 
Secretario General 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
Ciudad. 
 

Asunto: Modificación Forma de Pago Contrato No. 2061 de 2024.  
 

Respetado Doctor Perez:  
 

De acuerdo con la solicitud remitida por la empresa Prodygytek Process Documentand Data Solutions SAS (En 
adelante -Prodygytek SAS-), con radicado No. SNR2024ER127042 del 28 de octubre de 2024 con alcance el 6 
de noviembre de 2024, nos permitimos adelantar la siguiente solicitud de modificación de los pagos para el 
Contrato No. 2061 de 2024, cuyo objeto es: "Prestar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la 
implementación de procesos archivísticos tales como: la organización, digitalización e indexación, traslado y 
disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) 
seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico organización de la serie documental 
antecedentes registrales.”, a través del cual se intervienen los Antecedentes Registrales de las ORIP 
Cajamarca, Orocué, Leticia, Paz de Ariporo y Puerto Boyacá como oficinas principales y Mocoa, Socha y 
Garagoa como oficinas adicionales, así: 
 

ITEM ORIP ML 

1 Cajamarca 71 

2 Orocué 39 

3 Leticia 63 

4 Paz de Ariporo 126 

5 Puerto Boyacá 49 

TOTAL 348 
Cuadro No. 1. Información ORIP Principales de intervención. 

 

ITEM ORIP 

1 Mocoa 

2 Socha 

3 Garagoa 
Cuadro No. 2. ORIP Adicionales. 

 
I. GENERALIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2061 DE 2024. 

 

- Fecha de Inicio: 16 de agosto de 2024. 

- Fecha de Terminación Inicial: 31 de diciembre de 2024. 
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- Valor del Contrato: MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO 

VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($1.128.029.124,00)  

 

II. BALANCE FINANCIERO. 

 

A la fecha el contrato No. 2061 de 2024 no cuenta con avance financiero.  

 
III. MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO. 

 

Según el ítem de condiciones generales del contrato, “Clausula Cuarta: - Forma de pago:  La Superintendencia 

de Notariado y Registro pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera, previa presentación 

y aprobación de los productos, por parte de la supervisión:” 

 

 
Cuadro No. 3. Distribución de pagos Contrato No. 2061 de 2024. 

 

De acuerdo con lo anterior, el proveedor de servicios propone en su requerimiento la siguiente distribución en 

la forma de pago: 

 

 
Cuadro No. 4. Distribución de pagos Propuesta Contrato No. 2061 de 2024. 

 

No. 

Item
Actividad por Proceso

Porcentaje de 

ML - AR

Unidad de 

Medida - 

Cantidad de ML

Porcentaje de 

ML - AR

Valor de Pago 

Distribución de Pagos

1

Saneamiento ambiental de infrasctructura y Área de 

trabajo, instalación de equipos de Monitoreo y 

reportes. Alistamiento, verificación y recibido de la 

Documentación para custodia e intervención, Traslado 

de la Documentación a la Bodega del Contratista.

100% 348 20% 225.605.824,80$            

2 30% 104 21% 235.978.506,40$            

3 30% 104 21% 235.978.506,40$            

4 40% 140 28% 317.663.374,00$            

5 Proceso de Data estructurada y no estructurada 100% 348 10% 112.802.912,40$            

100% 348 100% 1.128.029.124,00$         

Agrupación  No. 1.

(Cajamarca, Puerto Boyacá, Orocué, Paz de Ariporo y Leticia)

TOTAL

Organización, foliación, hoja de control, inventarios 

documentales (FUID), Digitalización e Indexación.

No. 

Item
Actividad por Proceso

Porcentaje de 

ML - AR

Porcentaje 

de ML - AR

Unidad de 

Medida - 

Cantidad de ML

Porcentaje de 

ML - AR

Valor de Pago 

Distribución de Pagos

1 81% 282,78 16,3% 183.324.181,43$            

2 19% 65,22 3,7% 42.281.643,37$              

3 17,24% 60 12% 136.141.446,00$            

4 19,83% 69 14% 156.562.662,90$            

5 19,83% 69 14% 156.562.662,90$            

6 20,11% 70 14% 158.831.687,00$            

7 22,99% 80 16% 181.521.928,00$            

8 Proceso de Data estructurada y no estructurada 100% 10% 348 10% 112.802.912,40$            

100% 348 100% 1.128.029.124,00$         TOTAL

Saneamiento ambiental de infraesctructura y Área de 

trabajo, instalación de equipos de Monitoreo y 

reportes. Alistamiento, verificación y recibido de la 

Documentación para custodia e intervención, Traslado 

de la Documentación a la Bodega del Contratista.

20%

Organización, foliación, hoja de control, inventarios 

documentales (FUID), Digitalización e Indexación.
70%
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Según esta distribución, se propone cambiar la forma de pago de los Ítem denominados Actividades por Proceso 

No. 1 “Saneamiento ambiental de infraestructura y Área de trabajo, instalación de equipos de Monitoreo y 

reportes. Alistamiento, verificación y recibido de la Documentación para custodia e intervención, Traslado de la 

Documentación a la Bodega del Contratista.” y la No. 2 “Organización, foliación, hoja de control, inventarios 

documentales (FUID), Digitalización e Indexación.” de 5 facturas como se estipulo inicialmente en el contrato a 

8 facturas como se evidencia en el cuadro No. 4. 

 

De esta manera la solicitud del proveedor de servicios se justifica en: “La propuesta que presentamos para el 

caso del ítem 1, obedece a que hasta la fecha no ha sido posible realizar el proceso de saneamiento en la ORIP 

OROCUÉ debido a adecuaciones locativas por parte de la entidad en dicha ORIP, lo cual generó cambios en 

el cronograma por parte nuestra, así mismo para los ítems 2 al 4, teniendo en cuenta que en la ejecución de 

las actividades de procesos archivísticos hemos avanzado oportunamente con un balance positivo, la 

modificación solicitada permitirá un mayor flujo de caja para el cumplimiento de los objetivos del contrato.” 

 

IV. ANÁLISIS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. 

 
En relación con la solicitud del proveedor de servicio Prodygytek SAS, sobre el cambio en la forma de pago, la 

Supervisión analizó la propuesta presentada y verificó en detalle los avances técnicos, encontrando viable la 

solicitud de modificación, teniendo en cuenta las situaciones antes presentadas. 

 

V. AVANCE EN LA EJECUCIÓN. 

La supervisión evidencia avances en la ejecución del Contrato No. 2061 de 2024 en un 23,1% de las actividades 

avaladas por el personal de apoyo en cumplimiento del Anexo Técnico “Organización y digitalización de los 

expedientes de registro de matrícula inmobiliaria” y avala la solicitud de modificación de forma pago del contrato 

No. 2061 de 2024. 

 

Agradezco su atención y colaboración.  
 
 
Cordialmente,  
 
 

 

 

 

 

  

JOHANNA A. RODRIGUEZ HERRERA 

Supervisora del Contrato No. 2061 de 2024 

Coordinadora Grupo de Gestión Documental 

Asesor 1020-14 

 CARLOS ANDRES MUÑOZ PATIÑO 

Supervisor del Contrato No. 2061 de 2024 

Grupo de Gestión Documental 

Profesional Especializado 2028-16 

 
Anexo: SNR_2061_2024 OFICIO MODIFICACON FORMA DE PAGO Y REEMPLAZO ORIP 
             Proyección Respuesta Rad. SNR2024ER127042 - Prodygytek SAS 
             SNR_2061_2024 ALCANCE OFICIO CAMBIO FORMA DE PAGO Y ORIP 
 

Proyecto: Carol Vanessa Camacho Martínez  

 


