
 
 

Barranquilla, 31 de Octubre de 2024
 

 

Señores:  

               

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 

 

               
Arq. Carlos Jose Guaqueta Guaqueta 
Supervisor de Contrato No. GGC-118-2024 
Bogotá D.C. 

 

Referencia:  "  INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
 LEGAL, CONTABLE  Y  AMBIENTAL  A  LA CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE LAS SECCIONALES BOLÍVAR, GUAJIRA Y NORTE DE 
SANTANDER DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, INCLUYE 
TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN" 
 

  

 

 

Asunto: Solicitud de Prorroga de Presentacion de Equipo de Trabajo 

 

Respetado  Arquitecto:

 

 

Me permito solicitarle que teniendo en cuenta que el dia 25 de Octubre del 2024; 05 Funcionarios 
de nuestro Equipo de Interventoria, sufrieron un accidente de Transito en el Departamento de la 
Guajira  en  la  realizacion  de  una  labores  profesionales  a  su cargo; donde desafortunadamente 
posteriormente el dia 28 de Octubre uno de nuestros funcionarios fallecio, luego de 03 dias en la 
unidad de Cuidados Intensivos y a la fecha 04 de los Profesionales se mantienen en observacion 
medica e incapacitados por las heridas del Accidente; le solicitamos a la Entidad; una prorroga 

 

hasta el dia 05 de Noviembre a las 11:00 am; para hacer la presentacion total del los nuevos 
integrantes del Equipo de trabajo y hacer la formalizacion en todas las especialidades que con 
lleva la Interventoria y asi asumir completamente con la responsabilidad  total  y  profesionalismo
que amerita el desarrolllo de la Interventoria de nuestro Contrato GGC-118-2024.  

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

PROINSO-INT-ICA-002 


