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ACTA No. 1073 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: 

ASESORIA DE SEGUIMIENTO PUESTA EN MARCHA EMPRESA DE FONDO EMPRENDER 

CIUDAD Y FECHA: 

 

FONSECA, 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2024 

HORA INICIO: 

08:00 A.M. 

HORA FIN: 

10:00 AM. 

LUGAR Y/O ENLACE:  

 

 Calle 15  #12-50 

Fonseca 

DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:  

Regional Guajira, Centro 

Agroempresarial  y acuícola 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1. Saludo introductorio a la reunión. 

2. Revisión general de los avances en la ejecución del plan operativo. 

3. Indicadores de Gestión 

4. Compromisos 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

1. Realizar visita de seguimiento a la puesta en marcha de la empresa de Fondo Emprender 

RESTAURANTE EL BARRIL DEL CERDO 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Saludo introductorio a la reunión 
 

El 30 de septiembre del 2024 se realiza   visita de seguimiento a la puesta en marcha 

de la empresa Fondo emprender RESTAURANTE EL BARRIL DEL CERDO  

           FECHA DE ACTA DE INICIO: 26/07/2024   

           ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS: 87122 – RESTAURANTE EL BARRIL DEL CERDO 

           NOMBRE DE LA EMPRESA:  RESTAURANTE EL BARRIL DEL CERDO S.A.S 

            NIT DE LA EMPRESA: 901.814.174-5 

            EMPRENDEDOR: LAUREANO LEOPOLDO JIMENEZ DIAZ 

           VALOR APROBADO: $92.755 208 

           DOMICILIO PRINCIPAL:  Calle   13  #12-55 

           Celular: 3215614201 

          CONVOCATORIA / CORTE: Convocatoria Regional 108 corte 1 

          SECTOR ECONOMICO: expendio a la mesa de comidas preparadas 
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OBJETO DEL PROYECTO La sociedad tendrá como objeto principal Expendio de 

comidas, carnes asadas al barril, alimentación en general, bebidas frías, cafeterías, 

repostería, productos alimenticios en general 

  
         

        2.- Revisión general de los avances en la ejecución del plan Operativo. 

 

Durante el desarrollo de la reunión de revisan los pendientes del acta anterior del mes 

de agosto. 

 

 Se gestionó avance   1   mes del Contador. Sigue pendiente el contrato del Gerente, y 

un auxiliar de cocina. 

 

 se subió avance para la actividad Arriendo se gestionó   del mes de septiembre   del 

presente año. 

 

Se solicita avance para maquinaria y equipo por 32.189.500 el cual es aprobado por la 

interventoría. 

 

El emprendedor se encuentra está desarrollando de manera oportuna y eficiente las 

actividades programadas en el acta inicial para dar cumplimiento a los indicadores. 

 

La contadora está trabajando de la mano con el Empresario. 

 

      El   interventor ha sido muy atento y eficiente en los procesos. 

 

3. Indicadores de Gestión: 

  

 - Generación de Empleo: 0%. El empresario subió a la plataforma el contrato de la 

contadora y fue aprobado por interventoría 2 meses de pago, está en fiduciaria. 

 

-Ejecución Presupuestal: De presupuesto de $92.999.400, ha sido aprobado por 

interventoría $2.590.000 Presupuesto disponible: $90.225.208.  

       Se solicitaran los recursos en Maquinaria y Equipos y en   Muebles y enseres .         
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-Gestión de Mercadeo: 0%. El empresario aún no ha realizado ninguna actividad de 

mercadeo. 

 

 -Gestión de Ventas: 0%. La empresa aún no registra ventas. El empresario se 

compromete a empezar a generar ventas para el próximo mes. 

 

-Gestión de Producción: 0%. La empresa aún no registra producción. El empresario se 

compromete a empezar a generar producción para el próximo mes. 

 

- Gestión comercial: 0%. El empresario iniciara con las contrapartidas en el mes de 

septiembre. 

 

CONCLUSIONES 

         

Se realiza la visita de seguimiento del mes de septiembre de la empresa donde 

encontramos que el emprendedor   está organizando todas las actividades del 

negocio el negocio y que inicio con la ejecución del presupuesto. 

 

El emprendedor ya monto avances de de maquinaria y equipos o y se le monto el 

pago de la contadora  

 

El emprendedor se compromete a iniciar las contrapartidas para el mes de octubre 

ya que en septiembre no hubo evento donde hacerlas.  
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ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD 

/DECISIÓN 

FECHA RESPONSABLE FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Ejecutar las 

actividades 

pendientes 

relacionadas en la 

presente acta. 

 

15 de octubre 2024 Laureano Leopoldo 

Jiménez Díaz 

Emprendedor 

 

Próximo visita 

operativa 

 

15 de octubre 2024 Sigen Marulanda 

Pinedo  

Orientador 

 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Laureano 

Leopoldo 

Jiménez Diaz 

 

Emprendedor SI Ninguna  

Sigen 

Marulanda 

Pinedo 

Orientadora de 

Emprendimiento 

– SBDC Fonseca 

SI Ninguna  

 

 

 
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 
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ANEXOS 

 

Imagen 1. Seguimiento Puesta en Marcha Fondo Emprender Restaurante el Barril 
del Cerdo  

 

 
 

 

 

Fuente: Marulanda s, L. (30 de septiembre 2024). Fonseca, SENA Regional Guajira. 
 
  

 


