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ACTA No. 1074

ACTA ASESORIA PUESTA EN MARCHA - LA COMILONA

CIUDAD Y FECHA HORA INICIO HORA FIN
Riohacha, 27 de 09:00 AM. 11:00 AM
septiembre 2024
LUGAR: DIRECCION GENERAL / REGIONAL / CENTRO
Calle 122 # 10- 53 Regional Guajira/Centro Agroempresarial y acuicola

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Aspectos generales

2. Asesoria seguimiento puesta en marcha empresa Fondo Emprender.
3. Asuntos Pendiente y compromisos.

OBJETIVO(S) DE LA REUNION: Asesoria y seguimiento a la empresa LA COMILONA.

Participantes

En la reunidn participé el emprendedor CARLOS RUIZ FUENMAYOR vy la Orientadora SIGEN MARULANDA, por
parte del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC del SENA

1. Aspectos Generales

Datos del Emprendedor: Carlos Ruiz Fuenmayor

Plan de negocios: La Comilona

ID: 82552

Razdn Social: Suministros de Alimentos y equipos gastrondmicos S.A.S
Cédula: 1.118.839.368

Teléfono: 3023082008

Direccidn: Calle 122 No 10 - 153

Email: cruiz695@gmail.com

2. Asesoria seguimiento puesta en marcha Fondo Emprender

Se realizd visita de seguimiento puesta en marcha del proyecto 82552 con la finalidad de revisar el avance en
la ejecucidn presupuestal, se procedid a realizar visita al local arrendado en la Calle 12a No.10 — 153 del barrio
libertador en la ciudad de Riohacha; lugar donde iniciara operaciones la empresa. se observa que el
emprendedor se encuentran realizando las adecuaciones las cuales corresponden a su aporte social.

La ejecucion presupuestal actual del proyecto es la siguiente:

Presupuesto Aprobado por Interventoria: 544,363, 716.00

Presupussio Disponie: S48, 631 ,438.00

Descargar pagos en excel

Imagen 1. Seguimiento presupuestal.
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3. Asuntos pendientes, indicadores, compromisos y cierre

Para adelantar la ejecucion de la puesta en marcha de la empresa se le realizan las siguientes recomendaciones y
COMPromisos.

1) Realizar adecuaciones del local para inicio de operaciones.

2) El emprendedor afirma que por demora y por fuertes lluvias no terminas adecuaciones del lugar

3) Tuvo inconvenientes con la estructura del tanque elevado que suministra el agua al local

4) Estar atento de la informacion en la plataforma y subir documentos solicitados por la interventora.

Para constancia de lo tratado en la reunién se suscribe por quienes en ella participaron aceptando que el
contenido de la misma es claro y preciso y corresponde con lo evidenciado en la visita.

Por el momento los indicadores estan en 0%.

CONCLUSIONES

Se realiza visita de seguimiento a la empresa Fondo Emprender La Comilona, donde se revisa con el emprendedor el
plan operativo donde se visualizan en la plataforma las siguientes actividades,

El emprendedor afirma no poder haber iniciado operaciones por atrasos por fuertes lluvias que azotan a la ciudad de
Riohacha.

No ha podido cumplir con otros indicadores ya que dependen directamente del inicio de operaciones de la empresa

El emprendedor espera poder iniciar a inicios del mes de octubre del presente afio.

la empresa contraté al contador por prestacion de servicios desde el 1 de junio de 2024.

Gerente: contrato laboral desde el 19 junio 2024.

Se han salicitado recursos por valor de $42.114.048 para adecuaciones y maquinas.

Se solicité avance para pago de contadora y gerente
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ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FECHA RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACION VIRTUAL

25/10/2024 Carlos Ruiz F.

1) Realizar avances o
de pago final L sles M-t
compra de R
maquinaria

2) 2) Realizar
adecuaciones del
local para inicio de

operaciones.

,  equipos vy
muebles y
enseres.

25/10/2024 Sigen
Marulanda

pinedo S?M Waridanda P

DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

NOMBRE DEPENDENCIA/ | APRUEBA OBSERVACION | FIRMA O PARTICIPACION
EMPRESA VIRTUAL
CARLOSRUIZ F Suministros de | SI Ninguna
alimentos Y L
equipos ha }l.
gastrondmicos
S.AS |
SIGEN MARULANDA Centro  de | S Ninguna Suaen Warcdonda P
desarrollo W
empresarial -
SENA

41De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccion de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar
la seguridad y proteccion de los datos personales que se encuentran aimacenados en este documento, y les dara el tratamiento correspondiente en
cumplimiento de lo establecido legalmente.
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SEGUIMIENTO EMPRESA

Fuente propia Marulanda S.
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