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ACTA No. 1079 

ACTA ASESORIA PUESTA EN MARCHA  - LA COMILONA 

CIUDAD Y FECHA 
Riohacha, 15 de  octubre 

2024 

HORA INICIO 
10:00 AM. 

HORA FIN 
12:00 M 

LUGAR: 
Calle 12ª # 10- 53 

DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO 
Regional Guajira/Centro Agroempresarial y acuícola 

 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 
1. Aspectos generales 
2. Asesoría seguimiento puesta en marcha empresa Fondo Emprender 
3. indicadores de gestión 
4. Asuntos Pendiente y compromisos. 
 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Asesoría y seguimiento a la empresa LA COMILONA. 
 

Participantes 
 
En la reunión participó el emprendedor CARLOS RUIZ FUENMAYOR y la Orientadora SIGEN MARULANDA, por 
parte del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC del SENA 

 
1. Aspectos Generales 
Datos del Emprendedor: Carlos Ruiz Fuenmayor 
Plan de negocios: La Comilona 
ID: 82552 
Razón Social: Suministros de Alimentos y equipos gastronómicos S.A.S 
Cédula: 1.118.839.368 
Teléfono: 3023082008 
Dirección: Calle 12ª No 10 - 153 
Email: cruiz695@gmail.com 
 
 
2. Asesoría seguimiento puesta en marcha Fondo Emprender 

 
Se realizó visita de seguimiento puesta en marcha del proyecto 82552 con la finalidad de revisar el avance en 
la ejecución presupuestal, se procedió a realizar visita al local arrendado en la Calle 12a No.10 – 153 del barrio 
libertador en la ciudad de Riohacha; lugar donde iniciará operaciones la empresa. se observa que el 
emprendedor se encuentran realizando las adecuaciones las cuales corresponden a su aporte social. 
La ejecución presupuestal actual del proyecto es la siguiente: 

 
Imagen 1. Seguimiento presupuestal. 

 
 

mailto:cruiz695@gmail.com
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3. Indicadores de gestión 
 

Generación de Empleo:  
La empresa contrató al contador por prestación de servicios desde el 1 de junio de 2024 y al Gerente: 
contrato laboral desde el 19 junio 2024. Gerente: contrato laboral desde el 19 junio 2024. 

 

-Ejecución Presupuestal 

el valor asignado por Fondo Emprender es de $92.995.144.  Se han  solicitado  recursos por valor de 
$65,689,976 para lugar operaciones, contador, nómina, muebles y enseres, adecuaciones y 
maquinas. 

 
Gestión de Mercadeo: 0%. El empresario monto la valla publicitaria de la empresa con los respetivos 
logos 

 
 -Gestión de Ventas: 0%. La empresa aún no registra ventas. El empresario se compromete a empezar 
a generar ventas para el próximo mes. 

 
-Gestión de Producción: 0%. La empresa aún no registra producción. El empresario se compromete a 
empezar a generar producción para el próximo mes. 

 
- Gestión comercial: 0%. El empresario realizo dos contrapartidas que están en proceso de aprobación     
 
4. Asuntos pendientes, compromisos y cierre 
 
Para adelantar la ejecución de la puesta en marcha de la empresa se le realizan las siguientes 
recomendaciones y compromisos. 

1) Realizar adecuaciones del local para inicio de operaciones. 
2) El emprendedor afirma que por demora y por fuertes lluvias no terminas adecuaciones del 

lugar e instalaciones eléctricas. 
3) Tuvo inconvenientes con la estructura del tanque elevado que suministra el agua al local  
4) Estar atento de la información en la plataforma y subir documentos solicitados por la 

interventora. 
 
Para constancia de lo tratado en la reunión se suscribe por quienes en ella participaron aceptando 
que el contenido de la misma es claro y preciso y corresponde con lo evidenciado en la visita. 
 
El emprendedor se compromete a iniciar operaciones el 25 de octubre del presente año 
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CONCLUSIONES 

 

 
Se realiza visita de seguimiento a la empresa Fondo Emprender La Comilona, donde se 
revisa con el emprendedor el plan operativo donde se visualizan en la plataforma las 
siguientes actividades, 
 
 
El emprendedor afirma no poder haber iniciado operaciones por atrasos por fuertes 
lluvias que azotan a la ciudad de Riohacha. 
 
Realizando otras adecuaciones en el lugar de operaciones que fueron ocasionadas por 
daños en el lugar por fuertes lluvias. 
 
No ha podido cumplir con otros indicadores ya que dependen directamente del inicio 
de operaciones de la empresa 
 
El emprendedor espera poder iniciar el 25   del mes de octubre del presente año. 
 
la empresa contrató al contador por prestación de servicios desde el 1 de junio de 
2024. 
 
Gerente: contrato laboral desde el 19 junio 2024. 
 
Se han solicitado recursos por valor de $65,689,976   para adecuaciones y maquinas, 
nómina y contador 
 
Se solicitó avance para pago de contadora y gerente 
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ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS 
 
ACTIVIDAD /DECISIÓN 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL 

 
 

1)   Realizar 
adecuaciones del 
local para inicio de 
operaciones. 

2) Realizar las 
actividades en la 
plataforma 
 

 

2/11/2024 Carlos Ruiz F.  
 

Inicio de operaciones y 
ventas el 25 de octubre de 
2024 

2/11/2024 Sigen 
Marulanda 
pinedo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 
 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 
EMPRESA 

APRUEBA OBSERVACIÓN FIRMA O PARTICIPACION 
VIRTUAL 

CARLOS RUIZ F 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suministros de 
alimentos y 
equipos 
gastronómicos 
S.A.S 

SI Ninguna  

SIGEN MARULANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de 
desarrollo 
empresarial - 
SENA 

SI Ninguna 
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41De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar 
la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en 
cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 

 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SEGUIMIENTO EMPRESA 

 
 
 

Fuente propia Marulanda S. 
 
 
 

 


