CODIGO: GDI-FT01
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

VERSION N° 1
ALCALDIA MAYOR GESTION DE LA /
DE BOGOTA D.C HA: ENERO DE 2017
INFRAESTRUCTURA PEBRIASE: k8 LA TERMINAL.
CIUDAD Y FECHA: Bogota 18 de noviembre de 2018
CONTRATISTA: SIAMTEC S.AS.
IDENTIFICACION NIT: 900.419.348-2
CONTRATO No.: TT-27 -2018
OBJETO: Realizar los estudios y disefios de la solucién para el modulo de Excretas de la
Terminal Transporte

VALOR: $ 226,100,000 (Doscientos veintiséis millones cien mil pesos M/te.) Incluido IVA

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Terminal Central Salitre

DISPONIBILIDAD No.: 20180076

FORMA DE PAGO: Primer pago de veinte por ciento (20%) con la presentacién de un informe detallado del
avance de los estudios y disefios impresos y en digital, este avance debe ser del treinta por ciento (30%) de
propuesta presentada. ii) Segundo pago del veinte por ciento (20%) con la presentacion de los estudios y Disefios
impreso y digital, con un avance del sesenta por ciento (60%) de ejecucion. iii) Tercer y Gltimo pago del sesenta
por ciento (60%) con la entrega de los estudios y disefios impresos y Digital con la acreditacién de haber cumplido
con el cien por ciento (100%) de las actividades objeto del contrato.

PLAZO DE EJECUCION: Cinco (5) mes
FECHA DE INICIACION: 19/06/2018
PRORROGAS: N/A

SUSPENSIONES: N/A

ADICIONES: N/A

FECHA DE TERMINACION: 18-11-2018

Por medio de la presente acta, se informa y se deja constancia del recibo final del Disefic del Modulo de Excretas
y el cumplimiento a satisfaccion, de acuerdo con las especificaciones del contrato.

Por lo anterior se deja constancia que el Contrato TT-27-2018, se termino el dia (18) de (Noviembre) de (2018).

) N JULIO ANDR£!VARGAS RODRIGUEZ
SUPERVISION CONTRATIST
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