CONTRATO DE TRANSACCION

Entre ASOCIACION EDUCANDO CON CRISTO Persona Juridica identificada
con Nit.830.081.531-7 con domicilio principal en Bogotd y Representada
legalmente por la sefiora: BETH ELAINE AFANADOR identificada con la cédula
de ciudadania No. 1.018.507.152 y SIAMTEC SAS Persona Juridica identificada
con Nit 900.419.348-2 con domicilio principal en Bogota y Representado
legalmente por el Sefior JULIO ANDRES VARGAS RODRIGUEZ identificado con
la Cédula de Ciudadania 80.828.522 de Bogota, respectivamente, por su libre y
entera voluntad acuerdan sujetarse al tenor de las clausulas que a continuacién
se indican con el fin de superar las diferencias que se han presentado entre ellas.

OBJETO DE LA TRANSACCION.

Conforme a lo previsto en el articulo 2469 del Codigo Civil Colombiano, las Partes
en este acuerdo hacen constar que han llegado a un acuerdo, en aras de precaver
y prevenir todos los posibles litigios y controversias que tienen pendientes y/o de
precaver otros eventuales, surgidos del Contrato de Disefio e Implementacién de
la Planta de Tratamiento de Aguas residuales (PTAR), de la asociacion educando
con Cristo, Capacidad 2 LPS.

CONSIDERACIONES PREVIAS

1. Se suscribié el Contrato de Disefio e Implementacién de la Planta de
Tratamiento de Aguas residuales (PTAR), de la Asociacion Educando
con Cristo, Capacidad 2 LPS, con fecha de inicio 26 de abril del afio
2019.

2. Eldia 20 de septiembre del afio 2019 se da arranque al funcionamiento
de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, de los equipos
mecanicos y el tablero del Control.

3. El dia 25 de septiembre del afio 2019 se encuentra en proceso de
arranque y estabilizacion de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales.

4. El dia 10 de octubre del afio 2019, SIAMTEC SAS comunica a la
Asociacion Educando con Cristo la preocupacién por el aumento en el
nivel del Tanque Bombeo y donde se resalté como medidas de
mitigacién sugeridas por SIAMTEC SAS a ser adoptadas en el Colegio:

(1) Construccion de un Bypass a la tuberia de contingencia que se instald
con el filtro durante la implantacion de la planta de tratamiento (corto plazo)
que conecte el tanque con dicha tuberia durante periodos de falta de
suministro eléctrico en caso de aumento de niveles.



(2) Suministro de Planta eléctrica (mediano largo plazo) que proteja los
equipos electromecanicos y permita la continuidad de la aireacién

5. El dia 10 de octubre del afio 2019, el Dr. Juan Cerchiaro mediante
Comunicado electronico establecio. “En efecto tuvimos un evento de
falla de fluido eléctrico hace dos dias. Estaremos atentos a tus
sugerencias para mitigar el riesgo de que se rebosen los tanques”.

6. Eldia 16 de octubre del afio 2019 se solicita por parte de SIAMTEC SAS,
la informacién juridica responsabilidad de la Asociacién Educando con
Cristo, soporte al tramite del permiso de vertimientos.

7. El dia 25 de octubre del afio 2019 la Asociacion Educando con Cristo a
traves del Dr. Juan Felipe Cerchiaro envia los certificados de
Biodegradabilidad de los jabones y detergentes utilizados en el Colegio,
esto con el fin de proteger la siembra de Carga bacteriana para el
arranque del reactor y durante la estabilizacion del sistema.

8. El Dia 29 de octubre del afioc 2019 se envia al Dr. Yonahatan Ochoa los
Documentos Técnicos Principales para la solicitud del Tramite del
Permiso de Vertimientos.

"Adjuntamos Los documentos Técnicos principales para la solicitud del
Permiso de Vertimiento

1. Documento técnico principal

2. Informe de Modelacion de Calidad de Agua (EIA)

3. Informe del Plan de Gestion de Riesgo para manejo de vertimientos
4. Informe de Caracterizacion de aguas residuales

5. informes de Topografia”

9. Eldia 01 de noviembre del afio 2019 se suscribe Otro si al Contrato del
contrato ajustando la Clausula séptima definiendo nueva fecha de
terminacion el 26 de enero del afio 2020.

10.El dia 13 de noviembre del afio 2019 se programa al Laboratorio
Acreditado por el IDEAM, para toma de caracterizacion y verificacion de
la eficiencia de remocion de la Planta de Tratamiento de Aguas
residuales.

11. El dia 20 de noviembre del afio 2019 se radican los resultados de
laboratorio frente a las eficiencias de remocién de la Planta de
tratamiento de aguas residuales.

“‘Buenas tardes

Adjuntamos los resultados obtenidos por el Laboratorio Acreditado por

IDEAM del vertimiento tratado por la nueva planta de tratamiento de aguas
residuales domesticas que se encuentra en operacion en la actualidad. m
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Como se puede visualizar a poco tiempo de su operacion ya da
cumplimiento a la Resolucion 631 de 2015 en su articulo 8.

Adjuntamos igualmente comparativo con los resuitados obtenidos en mayo
del presente afio cuando operaba el otro sistema”,

Los resultados evidenciaron el cumplimiente de la normatividad ambiental,
lo que evidencia que la planta de tratamiento ya se encuentra estabilizada.

12.El dia 17 de diciembre del afo 2019 se reenvia la solicitud de
documentacidn juridica responsabilidad de la Asociacion Educando con
Cristo al tramite del permiso de Vertimientos por parte de SIAMTEC SAS.

13. El dia 19 de diciembre del afio 2019 SIAMTEC SAS, se envia la
informacion correspondiente al personal operativo como soporte a la
operacion y mantenimiento a la Asociacion Educando con Cristo durante
la temporada de vacaciones del personal operativo del sistema.

“Para el control del estado y mantenimiento de la PTAR durante la temporada de
vacaciones del personal operativo del colegio y con el fin de evitar la
desestabilizacion de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales; SIAMTEC SAS
designara las siguientes personas, quienes asistiran para realizar la verificacion del
funcionamiento y control operativo de la PTAR

CC 1024571816 VARGAS MOSQUERA CARLOS ALBERTO
CC 1073673938 VARGAS NARANJO WILSON RICARDO

CC 79760600 HERNANDEZ ANGULO JOHN FREDDY
CC 53140980 GARCIA SEGURA LINA PAOLA
CC 80828522 VARGAS RODRIGUEZ JULIO ANDRES™

14.El dia 10 de enero del afio 2020 del Dr. Oscar Gelves, envia las consultas
del personal de la Asociacibn Educando con Cristo frente al
Funcionamiento de la Planta de Tratamiento de aguas residuales.

15.El dia 14 de enero del aino 2020 SIAMTEC SAS, radica la respuesta a
cada una de las inquietudes y suposiciones que se han generado frente
al funcionamiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales del
comunicado de fecha 10 de enero. ‘

16. El dia 16 de enero del afio 2020, se envia el formulario diligenciado de
la secretaria de ambiente del Bogota para el tramite del permiso de
vertimientos, de acuerdo con la informacion juridica suministrada por la
Asociacion Educando con Cristo.

17.El dia 17 de enero del afio 2020 se presentan inquietudes adicionales
por parte de la Asociacion Educando con Cristo, se da respuesta por
parte de SIAMTEC SAS, definiendo las siguientes Conclusiones:
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Como se indicé anteriormente los Olores son asociados a las estructuras de
TRATAMIENTO PRELIMINAR, segun nuestro registro la titima vez que se
realiz6 mantenimiento a la trampa de grasas fue en mayo del 2019, siendo Ia
frecuencia de limpieza de un maximo de tres (3) meses, dicha actividad debe
ser realizada de manera inmediata. Igualmente Se debe limpiar las rejillas del
pozo de inspeccion de manera inmediata y dada la configuracién que realizaron
(fuera de lo convencional), debe realizarse con chorros a presion o
hidrolavadora que rompan las heces fecales acumuladas y permitan la
recoleccion de los residuos sélidos. Se debe verificar con el Constructor de las
redes de alcantarillado las pendientes de las tuberias dado que los olores en
cajas de inspeccion inicial pueden ser consecuencia de devolucién de gases
en el sistema. SIAMTEC SAS realizara las actividades de mantenimiento y
puesta a punto de la planta de tratamiento (Ajuste de tiempos de aireacion,
Retrolavado de fiftros, Cambio de las pastillas de cloro en el clorinador en linea,
Purga de Lodos generados en el Sedimentador Secundario, Aplicacién de cal
sobre los lechos de secado de lodos).

18.El dia viernes 24 de enero de 2020 se realiz6 la capacitacion de la
operacion y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales a personal técnico y administrativo de la Asociacion
Educando con Cristo, se conté con la presencia de un personal técnico
de laboratorio para toma de parametros in situ del sistema.

19.El dia 23 de febrero del afio 2020, se radica copia del acta de
socializacién y de entrega de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales.

20.El dia 06 de marzo del afio 2020, el personal operativo de la Asociacién
Educando con Criste quita de operacién el sistema de rejillas instalado
lo cual pone en riesgo los equipos mecanicos y el sistema de tratamiento
en su totalidad.

21.El dia 12 de marzo del afio 2020 se presenta una evaluacion por parte
de un Padre de Familia frente al sistema de tratamiento.

22 . SIAMTEC SAS, cuestiona la idoneidad de la persona que realizo dicho
comunicado, atendiendo a que no presentaba un soporte técnico
adecuado para la tecnologia instalada.

23.El dia 20 de marzo del afio 2020 se realiza comité virtual de verificacién
y se asigna laempresa HIDROAMBIENTES, para la revision del sistema,
generandose por parte de SIAMTEC SAS, tres (3) compromisos
puntuales frentes a las inquietudes generadas:

= Envi6 de Manual de Operaciones y mantenimiento con formato de
seguimiento al operador designado del sistema.

* Respuesta frente al sistema de aireacion.

» Verificacion del estado de los equipos mecanicos, purga de lodos,
filtracién, retrolavado.

24 El dia 23 de marzo.del afio 2020, se informa a la Ascciacion Educando
con Cristo sobre la declaratoria de emergencia derivada del COVID_19.
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25.El dia 25 de marzo del afio 2020 se radica via correo electrénico Manual
de Operaciones y Mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones
definidas en comité del dia 20 de marzo de 2020. Adjuntando los
Formatos de seguimiento al personal operativo de la planta de
tratamiento de aguas residuales.

26.El dia 26 de marzo del afio 2020 se radica respuesta a inquietud frente
a diseno del sistema de aireacion.

27.El dia 14 de julio del afio 2020 se realiza la puesta a punto a través de la
verificacion de los equipos mecanicos, filtracién, purga de lodos, entre
otros, del sistema de tratamiento de aguas residuales.

28.La Planta se entrega operando al 100% de su capacidad operativa y
dando cumplimiento a la resolucién 631 de 2015.

29.En dialogos posteriores, y con el fin de llegar a una transaccion que
ponga fin a todas las diferencias relacionadas con los asuntos antes
mencionados, y precaver y/o prevenir posibles litigios:

CONVIENEN

A partir de la fecha de suscripcidn del presente documento:

(1) La Asociacion Educando con Cristo se compromete a realizar el
mantenimiento de acuerdo con el manual de operaciones y los formatos de
control periddice, se compromete al suministro de los insumos definidos en
el manual de operaciones y mantenimiento, y atender las recomendaciones
presentadas por SIAMTEC SAS para la adecuada operacion del sistema en
cada uno de sus componentes:;

a. Instalacion del Bypass

b. Instalacion de Polisombra en Tanque pulmén y Sedimentador
secundario para proteccion de Bomba centrifuga.

c. Planta eléctrica para suplir picos y proteccion de equipos mecénicos

d. En un futuro la instalacién de equipos de respaldo: Blower y Bomba
sumergible

e. Aumento del diametro de paso de la rejilla

(2) SIAMTEC SAS, se compromete a la instalacion de letreros de seializacion
de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales, como soporte adicional
para la adecuada operacion y mantenimiento del personal Operativo del
Colegio.

(3) SIAMTEC SAS, se compromete a atender las inquietudes enviadas por la
Asociacion Educando con Cristo frente a la operacion de la planta asi como
los documentos requeridos por parte de las autoridades ambientales del

Distrito Capital y que sean de su competencia. “ !
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(4) Esta transaccién produce los efectos de cosa juzgada de conformidad con
los articulos 2469 y 2483 del Codigo Civil, de tal manera que los
beneficiarios no podran intentar posteriormente reclamacion judicial o
extrajudicial por los mismos hechos.

(5) En consecuencia, SIAMTEC SAS queda a Paz y Salvo por todos los
perjuicios materiales e inmateriales ocasionados por la instalacién de la
Planta de Tratamiento de aguas residuales y con posterioridad a él.

(6) Las notificaciones comunicaciones y correspondencia entre los
contratantes se enviaran y surtiran en las siguientes direcciones:
ASOCIACION EDUCANDO CON CRISTO Calle 221 52-02 y SIAMTEC
SAS en la carrera 71D No. 3-38 de Bogota, D.C. Cada una de las partes se
obliga a comunicar al otro, cualquier cambio en la direccibn para
notificaciones, so pena de que estas se entiendan surtidas en las
direcciones indicadas en la presente clausula.

En constancia de lo expuesto, se suscribe en Bogota, en dos (2) ejemplares
originales del mismo valor y tenor, a los dieciocho (18) dias del mes de mayo del
ano 2021.

Cordialmente,

ﬁﬁjfl (% Qo7

BETH ELAINE AFANADOR

c.c 1.018.507.152

Representante legal

ASOCIACION EDUCANDO CON CRISTO
NIT 830.081.531-7

JeMa ¥

JULIO ANDRE%‘VARGAS RODRIGUEZ
C.C. 80.828.522

Representante legal

SIAMTEC SAS

NIT 900.419.348-2
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