
OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 33 
EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO BOGOTÁ 

CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31  C.T.I GIRARDOT 

ANEXO 1



























OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 33 
EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO BOGOTÁ 

CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31  C.T.I GIRARDOT 

ANEXO 2













OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 33 
EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO BOGOTÁ 

CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31  C.T.I GIRARDOT 

ANEXO 3

















OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 33 
EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO BOGOTÁ 

CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31  C.T.I GIRARDOT 

ANEXO 4





































OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 33 
EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18ª NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO 69B 79 SANTUARIO BOGOTÁ 

CUNDINAMARCA Y CARRERA 7 NO. 21-25/27/31  C.T.I GIRARDOT 

ANEXO 5



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN PERSONAL DE SUB CONTRATISTA, SATUARIO LAVADO 
FACHADA 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024

SEGRUIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES DE SUB CONTRATISTA ELECTRICOS SANTUARIO Y 
GAONA
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RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024
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Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024

AFILIACIÓN PERSONAL NUEVO GAONA LTDA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024

SEGURIDAD SOCIAL COINGA LTDA

                 



Informe mensual Obra

Anexo n 7
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Contrato No: FGN- 

RCE-0017-2024 
 

PROCESO 
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE 
APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES 
UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 
MONTEVIDEO BOGOTÁ  SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE 
MANUEL GAONA CRUZ  BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

 
Versión: 001 

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/10/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME DE OBRA 
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Versión: 001 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE
APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES
UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9
MONTEVIDEO BOGOTÁ SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE
MANUEL GAONA CRUZ BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/10/2024

Informe correspondiente al periodo entre el 15 septiembre y el 15 de octubre de 2024
Fecha de elaboración: 12-septiembre-2024

INTRODUCION
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central, tiene como función la
de brindar en forma oportuna y efectiva un buen servicio y apoyo logístico a las diferentes Direcciones
Seccionales que comprenden su jurisdicción. Para ello se requiere implementar y ejecutar los procedimientos
administrativos tendientes al cumplimiento de su misión de manera eficaz y oportuna

1. GENERALIDADES

En la sede Santurio se adelanta la actividad del mantenimiento de la fachada del tercer piso reforzando la mano de 
obra (emboquillada de juntas, lavado, cambio de ladrillos dañados, aseo de obra), también, se realizan las 
actividades eléctricas como las salidas de iluminación y de interruptores, suministro e instalación de lámparas, 
tablero eléctrico y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. En Manuel Gaona, adelantamos las actividades
de, muros en drywall doble cara insonorizado, cielo raso y suministro e instalación de salidas eléctricas para la
iluminación.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

La fiscalía general de la nación, a través de la subdirección regional de apoyo central, requiere realizar el
mantenimiento de las sedes propias ubicadas en la carrera 33 no. 18 - 33 edificio Manuel Gaona cruz, calle 18a
no. 69b 43 y calle 20 no. 69b 79 santuario Bogotá Cundinamarca y carrera no. 7 21 25/27/31 c.t.i Girardot -
Cundinamarca.

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

CALLE 18A N°. 69B-15 MONTEVIDEO BOGOTÁ SEDE SANTUARIO
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Versión: 001 

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/10/2024 

 
 
 
 

   
CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ  BOGOTÁ 

 

CARRERA 7# 21 25/27/31 C.T.I GIRARDOT - CUNDINAMARCA 
 

2. CONDICIONES CONTRA ACTUALES 
 

Contrato No. FGN-RCE-0017-2024 
Fecha de suscripción del contrato 03 de mayo de 2024 
CONTRATISTA COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA GALERIAS COINGA LTDA. 
Objeto LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE 

LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, 
REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS 
SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 
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RCE-0017-2024 
 

PROCESO 
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Versión: 001 

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/10/2024 

 
 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 

MONTEVIDEO BOGOTÁ  SEDE SANTUARIO, Y EN LA 
CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ  
BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

Valor $2.000.000.000 en pesos del mes 05 del año 2024 
Plazo de ejecución Hasta el 30 de noviembre de 2024 
Fecha de inicio 23 de mayo de 2024 
Poliza No 540-47 994000030213 Aseguradora Solidaria de Colombia 

540-74-994000006386 Aseguradora Solidaria de 
Colombia. 

 

3. EJECCUION Y SEGUIMIENTO DE OBRA 
 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
Sede Santuario: 
ITEM: 7.25 Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate; 10.05 Suministro e instalación de 
tablero eléctrico de 12 circuitos; 10.07 Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye 
interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y 
todos los elementos para su correcto funcionamiento; 10.31 Acometida 2#10+12t; 10.35 Suminsitro e 
instalación de breakers 1x20amp; NP 3 Mantenimiento de fachada; 
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Versión: 001 

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/10/2024 

              
Sede Manuel Gaona: 
 
ITEM: 1.01 Demolición de piso existente; 1.12 Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y 
demás accesorios que lo constituyen; 1.17 Demolición de mampostería; 1.30 Desmonte de divisiones de oficina 
abierta;  1.67 Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales; 4.01 Pañete 1:3 , incluye filos y 
dilataciones lineales; 4.03 Aplicación de estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además 
de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento; 5.01 Alistado y afinado de 
piso en mortero 1:3 impermeabilizado; 5.03 Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para 
piso 60X60 cm; 5.11 Guardaescoba en cerámica de .08 m; 5.13 Suministro e instalación de guardaescoba en 
vinilo; 5.14 Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico); 5.18 Suministro e 
instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar; 7.08 Suministro e instalación de cielo raso en 
dry-wall o  PVC plano; 7.12 Muro en dry wall doble cara de .12; 7.15 Reparación de grietas en fachada en 
piedra natural, con  inyección de mortero con resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, incluye la limpieza de la grieta, y todos los materiales y herramientas para su buen 
funcionamiento; 7.19 Dintel en drywall reforzado con madera; 7.21 Suministro e instalación de cenefas en dry 
wall ancho hasta 0,60 m; 9.03 Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 2"; 9.24 Suministro e instalación de 
rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas; 9.29 Acometida en PVC de 1/2"; 9.33 Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 
3 ML , incluye regatas y accesorios; 9.42 Punto sanitario de desagüe de 2" hasta 3 ml , incluye  accesorios; 10.07 
Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, 
cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento; INP 6 
Suministro e instalación de piso vinílico;  



 

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Contrato No: FGN- 

RCE-0017-2024 
 

PROCESO 
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Versión: 001 

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/09/2024 

 
 

3.2 FECHAS IMPORTANTES DEL CONTRATO 
EVENTO INICIAL ACTUAL 
Inicio Etapa de 
Construcción 

8 de junio de 2024 12 de octubre de 2024 

Fecha Revisión 15 de septiembre de 2024 15 de octubre de 2024 
3.3 ALCANCE DE LA OBRA 

 ALCANCE 
INICIAL 

ALCANCE ACTUAL AVANCE 

Construcción    

Rehabilitación    

Mejoramiento X X  

Mantenimiento X MANTENIMIETO DE LA SEDE 
SANTUARIO Y MANUEL GAONA, 
CON BASE A LOS ITEMS 
ACORDADOS CON LA ENTIDAD 

57% 

3.4 OBRAS ESPECIALES: N/A 
3.5 ASPECTOS FINANCIEROS  SITUACIÓN ACTUAL 
Actualmente la inversión corresponde al 73,59% del presupuesto suministrado a la entidad e interventoría, 
para la ejecución de las actividades en la sede Santuario y, Manuel Gaona 

 TOTAL, COSTO DIRECTO A LA FECHA COP $ $ 1.187.391.540,17  

 
3.6 ASPECTOS TÉCNICOS  SITUACIÓN ACTUAL 
3.6.1PROGRAMACION 
Se ejecutan e implementa actividades, según la estimación y programación planteada para el desarrollo del 
proyecto, todo dentro de los parámetros y estándares óptimos para asi dar cumplimiento a cada uno de los 
hitos planteados. 
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3.7ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 
SEDE SANTUARIO 

Se realizo la ejecución de los siguientes ítems, los cuales van acompañados del porcentaje de la 
ejecución a la fecha de presentación del informe. 

 
7.25 Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate. Completamos el 100% de esta actividad con la instalación 
en la oficina de peritos. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.05 Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos. Se realiza la instalación del gabinete metálico en 
Rack o servidores, dejándolo expuesto y cumpliendo con lo requerido. 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE
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MANUEL GAONA CRUZ BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/10/2024

10.07 Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica 
galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.
Realizamos el suministro e instalación de los puntos de salida de interruptor doble estipulados en el diseño de 
iluminación de acuerdo a cada zona, cumplido con lo requerido y completando el 100% de esta actividad.

10.31 Acometida 2#10+12t

10.35 Suminsitro e instalación de breakers 1x20amp

Acometida 
2#10+12t
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NP 3 Mantenimiento de fachada. Continuamos con el manteamiento de la fachada en el tercer piso de la sede santuario, 
llevando a cabo las actividades de, emboquillada y Re emboquillada de juntas, lavado, extracción de la mitad de ladrillos 
en mal estado y suministro e instalación por ladrillo nuevos, lavado y aseo de obra, completando así un   
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FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/10/2024

SEDE MANUEL GAONA

1.02 Demolición de piso existente. Realizamos demolición del piso que estaba por debajo de la tierra negra 
en la jardinera ubicada en la escalera central del bloque A, completando el 100% de esta actividad.

1.12 Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. Realizamos 
la demolición del cielo raso en el primer piso para poder llevar a cabo las conexiones de los nuevos puntos hidrosanitarios 
en las mejoras del segundo piso.

1.17 Demolición de mampostería. Realizamos la demolición de muro bajo de mampostería en jardinera escalera 
central bloque A, completando así el 100% de esta actividad.
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1.67 Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales. Seguimos retirando escombros o material 
sobrante por  desperdicio en las actividades de las mejoras. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
4.01 Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; 4.03 Aplicación de estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y 
herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento; 5.01 Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 
impermeabilizado. 
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5.01 Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado. Realizamos la plantilla de piso en los baños de 
hombres y mujeres corrigiendo la pendiente  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.03 Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm. En el caso de esta actividad 
hacemos la proyección para este corte, con el compromiso de completar el 100% de esta actividad para el 20 de 
octubre de 2024. 
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5.11 Guardaescoba en cerámica de .08 m. Realizamos instalación del guarda escobas de cerámica en los baños 
hombres y mujeres, proyectando para este corte el guarda escobas de la escalera central del bloque A y su Lobby 
con tal de completar el 100% de esta actividad para el 20 de octubre de 2024. 

5.13 Suministro e instalación de guardaescoba en vinilo. Hacemos el suministro e instalación del guarda escobas de 
vinilo en los muros perimetrales y columnas de las zonas oriental y occidental del segundo piso. Llevando a cabo el 45% 
de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.14. Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico). Realizamos esta 
actividad para mejorar la instalación del piso vinílico. Esta actividad cuenta con el 100% de su ejecución.  

 
 

   



Página 14 de 22 

 

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Contrato No: FGN- 

RCE-0017-2024 
 

PROCESO 
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE 
APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES 
UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 
MONTEVIDEO BOGOTÁ  SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE 
MANUEL GAONA CRUZ  BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

 
Versión: 001 

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/10/2024 

 
5.18 Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar. Hacemos la instalación de 
este piso en los baños hombres y mujeres, en la cual, completamos el 100% de la ejecución. 

 
  

 

 

 

 

 

 

7.08 Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o  PVC plano. Realizamos esta actividad en el cielo raso del 
primer piso del bloque A, además estamos adelantando la ejecución en el segundo piso de la mejora.    
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7.12 Muro en dry wall doble cara de .12. Se adelanta esta actividad, teniendo en cuenta que en la zona occidental estamos 
masillando las juntas, lijando y pintando; por otro lado en la zona oriental, continuamos con la estructura, instalación de 
frescasa, y tapado de la segunda cara, llevando a cabo el 81% con la proyección de terminar esta actividad al 100% para el  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.15 Reparación de grietas en fachada en piedra natural, con  inyección de mortero con resina 
epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido, incluye la limpieza de la grieta, y todos los 
materiales y herramientas para su buen funcionamiento. 
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7.19 Dintel en drywall reforzado con madera. Realizamos el refuerzo con madera en la zona del filo del muro hacía donde 
abre la puerta de vidrio, proyectando terminar esta actividad al 100% para el 20 de octubre de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.21 Suministro e instalación de cenefas en dry wall ancho hasta 0,60 m. Realizamos esta actividad en las ventanas 
perimetrales de todo el segundo piso a modo de cortineros con el fin de salvar los diferentes niveles en cielo raso y para 
ocultar el sistema enrollable de las persianas. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.03 Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 2". Realizamos esta acometida desde punto existente 
punto de la nueva cocineta en el segundo piso, completando el 100% de esta actividad.  
 
 
  
 
 
 

 



Página 17 de 22

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE
APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES
UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9
MONTEVIDEO BOGOTÁ SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE
MANUEL GAONA CRUZ BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 15/10/2024

9.24 Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas.

9.29 Acometida en PVC de 1/2". Hicimos la conexión desde acometida 
cocineta en el segundo piso, completando el 100% de esta actividad.

9.33 Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios.
existentes para mejorar su ubicación en el piso de los baños de hombres y mujeres, completando así el 100% de esta 
actividad.

PUNTO 
HIDRÁULICO 

DE 1/2"

PUNTO SANITARIO DE 3" B. HOMBRESPUNTO SANITARIO DE 3" B. MUJERES
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9.42 Punto sanitario de desagüe de 2" hasta 3 ml , incluye  accesorios. Realizamos el punto en la nueva cocineta 
vidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.07 Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, 
cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INP 6 Suministro e instalación de piso vinílico. Realizamos el suministro e instalación del piso vinílico en todo el segundo 
piso de la mejora. 
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4. ASPECTOS AMBIENTALES 
Los objetivos del Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) son: 
Lograr la  conservación del entorno ambiental durante los trabajos de  mantenimiento y adecuación 
de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación; el cual incluye el cuidado y defensa de los recursos 
naturales existentes, evitando la afectación del ambiente. 

 
Establecer un  conjunto de medidas socio-ambientales especí f icas para mejorar y/o mantener la 
calidad ambiental del área intervenida, de tal forma que se eviten y/o mitiguen los impactos socio ambientales 
negativos y logren en el caso de los impactos socio ambiental positivo generar un mayor efecto ambiental. 

Ver gestión completa en el documento adjunto entregado a la supervisión e interventoría 
 

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
. La seguridad y salud en el trabajo se encarga se garantizar las condiciones seguras y saludables en el 

desarrollo de las diferentes actividades productivas en áreas de trabajo, a través de las actividades de 
promoción y protección de la salud y de la identificación de peligros físico, mental y social de los 
colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

. Las actividades de seguridad y salud en el trabajo se llevan a cabo por medio de charlas, capacitaciones, pausas 
activas, acompañamiento sst en áreas de trabajo, campañas que promuevan la salud y todo lo que se 
establece en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en pro a la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 

6.TEMAS PENDIENTES A LA FECHA  

 

Dichos temas son de resolución prioritaria. 
 
 

7. AVANCES SEGÚN PROGRAMACION 
 

ITEM OBSERVACION META UNIDAD DE 
MEDIDA 

% AVANCE 
ACUMULADO 

1.01 Demolición de piso 
existente 

 100% M2 100% 

1.12 Demolición de cielo 
raso en láminas o listones de 
madera, perfiles y demás 
accesorios que lo 
constituyen. 

 100% ML 100% 

1.17 Demolición de mampostería.  100% UN 100% 
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1.67 Retiro de escombros 
a lugar autorizado por 
autoridades ambientales. 

 100% M2 100% 

1.12 Demolición de cielo raso en 
laminas o listones de madera, 
perfiles y demás accesorios que 
lo constituyes 

 100% M2 100% 

5.01 Alistado y afinado 
de piso en mortero 1:3 
impermeabilizado. 

 100% M2 100% 

5.03 Suministro e instalación 
de cerámica de calidad 
superior, para piso 60X60 cm. 

 100% M2 100% 

5.11 Guardaescoba en cerámica 
de .08 m. 

 100% ML 100% 

5.13 Suministro e instalación de 
guardaescoba en vinilo. 

 100% ML 45% 

5.14 Afinado y nivelación de piso 
para preparar superficie para el 
piso vinílico (mastico). 

 100% M2 100% 

5.18 Suministro e instalación de 
cerámica de piso para baño tipo 
pizarra negra o similar. 

 100% UN 100% 

7.08 Suministro e instalación de 
cielo raso en dry-wall o  PVC plano 

 100% M2 65% 

7 . 1 2  Muro en dry wall doble 
cara de .12. 

 100% M2 81% 

 
7.19 Dintel en drywall 
reforzado con madera. 

 100% ML 100% 

7.21 Suministro e instalación de 
cenefas en dry wall ancho hasta 
0,60 m. 

 100% ML 90% 

7.25 Suministro e Instalación Cielo 
Raso en PVC, semi mate 

 100% M2 100% 

9.03 Suministro e instalación 
Tubería sanitaria PVC 2". 

 100% ML 100% 

9.24 Suministro e instalación de 
rejilla con sosco de 3" a 2" 
metálicas. 

 100% UND 100% 

9.29 Acometida en PVC de 1/2".  100% ML 100% 
9.33 Punto sanitario de 
desagüe de 3" hasta 3 ML , 
incluye regatas y accesorios. 

 100% UND 100% 
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9.42 Punto sanitario de desagüe 
de 2" hasta 3 ml , incluye  
accesorios.

100% UND 100%

10.05 Suministro e instalación 
de tablero eléctrico  de 12 
circuitos.

100% UND 100%

10.07 Suministro e instalación 
de salida para interruptor 
doble. Incluye interruptor 
doble, incluye caja metálica 
galvanizada, cableado en, 
tubería EMT, resanes, 
conectores Y todos los 
elementos para su correcto 
funcionamiento.

100% UND 50%

INP 3 MANTENIMIENTO DE 
FACHADA.

100% M2 40%

INP 6 Suministro e Instalación Piso 
Vinilico.

100% M2 100%

AVANCE SEGÚN PROGRAMACION:
Según la programación general el porcentaje de avance virtual corresponde al 84%.

AVANCE REAL:
Según las actividades ejecutadas encontramos que el avance físico y ejecutado corresponde al 84%

INVERSION ACTUAL
La fecha de inversión corresponde desde el inicio de actividades a la fecha (23 de mayo 2024 a 15 de
septiembre 2024)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO PENDIENTE
COP $2.000.000.000 COP $ $ 1.491.839.690,74 COP $ 508.106.309.26

84%
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 

23/05/2024 A 19/06/24 VALOR ACTA #1 61,658,952.29 
20/06/2024 A 14/07/24 VALOR ACTA #2 195,955,755.39 
15/07/24 A 15/08/24 VALOR ACTA #3 426,368,348.38 
15/08/24 A 15/09/24 VALOR ACTA #4 457,520,401.84 
15/09/24 A 15/10/24 VALOR ACTA #5 $ 350.336.236,24 

 

 
MONITOREO DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORIA 
OBSERVACIONES 

 

SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR A OBSERVACIONES DEJADAS EN LOS INFORMES 
DE INTERVENTORIA 
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8. INFORME SST 
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INFORME SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN 
LA CARRERA 18ª# 69B-15 SANTUARIO BOGOTÁ CUNDINAMARCA

La seguridad y salud en el trabajo es aquella disciplina que se encarga de la prevención,
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores, tiene por objeto la promoción y mantenimiento 
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como 
el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.

DEFINICIONES

Peligro: es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 
daño en la personas, equipos, procesos y ambientes.

Riesgo: es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, 
es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa.

NOTA: El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos 
claramente, para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengas un impacto 
significativo.

Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en cuidado 
de los trabajadores.

Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos en especial 
proyectados y fabricados especialmente para preservar el cuerpo humano en todo o en 
parte de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Incidente de trabajo: es un suceso que ocurre en el curso del trabajo o en relación con 
este con potencial de ser un accidente, en el hay personas involucradas sin que sufra 
lesiones, daños a la propiedad o perdida en los procesos.

Accidente de trabajo: es todo suceso repentino por causa o provocación del trabajo que 
produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte.

También es accidente de trabajo aquel que se produce por órdenes del empleador o durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad e incluso fuera del lugar o de las horas de trabajo 
de igual manera que se produzca un accidente de trabajo durante el traslado de trabajo 
desde su residencia a los lugares de trabajo, esta consideración se da siempre y cuando el 
transporte sea suministrado por el empleador.

Enfermedad laboral:  es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar.
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Condiciones de trabajo: son aquellas generadas por algún elemento presente en el 
entorno de trabajo como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, 
iluminación deficiente, señalización deficiente entre otras. Las acciones o practicas 
incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden ocasionar un accidente estas pueden ser, 
no usar los elementos de protección personal (EPP), o utilizarlos de forma inadecuada, 
manipular un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar una acción sin la 
autorización de ejecución.

Estilos de vida saludable: los estilos de vida saludable que hacen referencia a un conjunto de 
comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas, para mantener su cuerpo 
y mente de una manera adecuada.
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INFORME SEDE SANTUARIO

En la sede Santuario ubicada en la Calle 18ª #69B-15 se realizan las actividades de 
lavado de fachada, Instalación de salidas de iluminación e interruptores y Instalación 
de cielo Razo faltante.

Se visita la sede 2 veces por semana para realizar acompañamiento SST y todo el 
debido proceso en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES

                                  

              

           

       

       

Instalación de interruptores y sondeo

Lavado de fachadas

Instalación de cielo razo 
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De acuerdo con la ejecución de las actividades se les hace énfasis a los trabajadores
la importancia de promover y aplicar las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La importancia del uso de los elementos de protección personal.

Para mantener y conservar la salud de los trabajadores se le realizan charlas y pausas 
activdas, sacando a los colaboradores de su zona de confot

CONTROLES PARA LOS PELIGROS Y RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LAS 
ACTIVIDADES DIARIAS EN EL PROYECTO SANTUARIO, EVITANDO 
ENFERMEDADES LABORALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.

1. Importancia del uso de los elementos de protección personal
2. Autocuidado
3. Buen comportamiento en áreas de trabajo.
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CONCLUSIÓN

Los trabajadores que se encuentran realizando las actividades mencionadas, no se 
encuentran expuestos a actividades de alto riesgo.

La ejecución de las actividades se está llevando a cabo con herramientas manuales que no 
general un riesgo en la salud del trabajador, sin embargo, no dejamos de aplicar las normas
de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante el tiempo laborado no se presentaron incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales en sede Santuario.

RECOMENDACIONES
1. Seguir realizando acompañamiento en actividades de trabajo
2. Pausas activas
3. Entrega y uso adecuado de EPP
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OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS 
EN LA CARRERA 33 # 18-33 MANUEL GAONA BOGOTÁ CUNDINAMARCA

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEDE 
MANUEL GAONA

La seguridad y salud en el trabajo es aquella disciplina que se encarga de la prevención y 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores, tiene por objeto la promoción y mantenimiento 
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como 
el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.

DEFINICIONES

Peligro: es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 
daño en la personas, equipos, procesos y ambientes.

Riesgo: es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, 
es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa.

NOTA: El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos 
claramente, para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengas un impacto 
significativo.

Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en cuidado 
de los trabajadores.

Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos en especial 
proyectados y fabricados especialmente para preservar el cuerpo humano en todo o en 
parte de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Incidente de trabajo: es un suceso que ocurre en el curso del trabajo o en relación con 
este con potencial de ser un accidente, en el hay personas involucradas sin que sufra 
lesiones, daños a la propiedad o perdida en los procesos.

Accidente de trabajo: es todo suceso repentino por causa o provocación del trabajo que 
produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte.

También es accidente de trabajo aquel que se produce por órdenes del empleador o durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad e incluso fuera del lugar o de las horas de trabajo 
de igual manera que se produzca un accidente de trabajo durante el traslado de trabajo 
desde su residencia a los lugares de trabajo, esta consideración se da siempre y cuando el 
transporte sea suministrado por el empleador.
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Enfermedad laboral:  es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar.

Condiciones de trabajo: son aquellas generadas por algún elemento presente en el 
entorno de trabajo como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, 
iluminación deficiente, señalización deficiente entre otras. Las acciones o practicas 
incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden ocasionar un accidente estas pueden ser, 
no usar los elementos de protección personal (EPP), o utilizarlos de forma inadecuada, 
manipular un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar una acción sin la 
autorización de ejecución.

Estilos de vida saludable: los estilos de vida saludable que hacen referencia a un conjunto de 
comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas, para mantener su cuerpo 
y mente de una manera adecuada.
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ACTIVIDADES SEDE MANUEL GAONA

En la sede Manuel Gaona de la Carrera 33 #18-33 Se realizan las actividades de armado de 
muros en Drywall e instalación de acometidas e interruptores.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES SEDE MANUEL

Se realiza actividad de instalación muros en Drywall con taladro inalámbrico a el cual se le 
realiza la inspección preoperacional, y el trabajador cuenta con los elementos de 
protección personal adecuados para la actividad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024

Instalación de acometidas e interruptores con herramienta manual, el trabajador cuenta 
con los elementos de protección adecuados para la actividad.

La sede Manuel Gaona cuenta con un grupo de trabajo el cual requiere del mayor 
acompañamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA JORNADA LABORAL

Inducción a los trabajadores nuevos 
Énfasis diario en la importancia del uso de lo Elementos de protección personal 
Marcación de casco e importancia 
Pausas Activas 
Señalización

Inducción de ingreso a obra y entre de EPP a los trabajadores nuevos en el proyecto 
Manuel Gaona.
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Se realiza entrega de EPP a los trabajadores, y a los trabajadores que se encargan de la 
instalación de fres casa el traje Tyvec con el fin de evitar picazón en el cuerpo y gripas por la 
polución de pelusas del material del fres casa.

Se realiza entrega de EPP a los trabajadores, y a los trabajadores que se encargan de la 
instalación de fres casa el traje Tyvec con el fin de evitar picazón en el cuerpo y gripas por la 
polución de pelusas del material del fres casa.
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Se realiza inspección de herramientas.

                          

Se realiza instalación de puntos ecológicos en obra.
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Se realiza nuevamente la marcación de cascos.

Se realiza aseo en obra dejando las instalaciones en completo orden y limpieza.
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Puntos de hidratación en obra.

Charlas y pausas activas.
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Simulacro Nacional sede Manuel Gaona el día 02/10/2024.

CONTROLES PARA LOS PELIGROS Y RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LAS ACTIVIDADES 
DIARIAS EN EL PROYECTO MANUEL GAONA, EVITANDO ENFERMEDADES LABORALES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO.

1. Inducción y retroalimentación en medio de las charlas SST sobre Incidentes, 
Accidentes y enfermedades laborales. 

2. Prevención de incidentes 
3. Buen comportamiento en áreas de trabajo
4. Uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)
5. Buen uso de las herramientas eléctricas y manuales
6. Pausas activas 
7. Señalizar y demarcar áreas 
8. Acompañamiento SST en áreas de trabajo  
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NO SE PRESENTAN INCIDENTES,  ACCIDENTES  DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
LABORALES EN EL MES DE JULIO EN LA SEDE MANUEL GAONA.

CONCLUSIÓN

Por lo establecido en el informe se concluye que, se lleva un mes de Septiembre en completo 
orden en areas de trabajo, se evidencia que los trabajadores en su mayoria acatan las normas 
de Seguridad y Salud en el trabajo, sin embarjo se seguira realizando y aplicando las nrmas se 
Seguridad y el respectivo acompañamiento SST.

Para la prevención de incidente, accidentes y enfermedades se realiza los controles como:

1. Delimitación en rutas de acceso evitando el ingreso de personal externo a la obra
2. Charlas de seguridad
3. Precaucion en transito en obra por parte de todos los trabajadores, aqruitectos entre 

otros
4. Acompañamiento SST.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a todo el personal del proyecto Manuel Gaona, continuar con el orden en que 
se ha efectuado la obra, realizar frecuentememte aseo antes durante y depues de las jornadas 
laborales.
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ANEXOS 

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
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INSPECCIÓN HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA

PREOPERACIONAL TALADRO
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PREOPERACIONAL PULIDORA
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PERMISO EN CALIENTE



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Contrato No: FGN-
RCE-0017-2024

PROCESO
MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA 
CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO 

BOGOTÁ SEDE SANTUARIOZ 
Versión: 001

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBRA Fecha: 12/10/2024

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES
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ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES
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INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
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INSPECCIÓN BOTIQUIN

INDUCCIÓN A PERSONAL NUEVO COINGA LTDA
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ENTREGA DE DOTACIÓN A PERSONAL NUEVO Y ANTIGUO
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CERTIFICADO DE AFILIACIÓN PERSONAL DE SUB CONTRATISTA, SATUARIO LAVADO 
FACHADA 
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SEGRUIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES DE SUB CONTRATISTA ELECTRICOS SANTUARIO Y 
GAONA
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