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PNN SERRANIA DE CHIRIBIQUETE 17/10/2024
EQUIPO DE TRABAJO:

Equipo profesional de Parques Nacionales Naturales Serrania Chiribiquete y Equipo Técnico de Colverde.

OBJETIVO DE LA REUNION:

Realizar el primer comité de seguimiento al CONVENIO DE ASOCIACION CA-DTAM-ESAL-002-2024 entre Parques Nacionales
Naturales de Colombia y COLVERDE

TEMAS A TRATAR:

1. Saludo de bienvenida y presentacién de los asistentes.

2. Presentacién de avances del convenio.

3. Ejecucién presupuestal.

4,  Compromisos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No.

Resumen
Tema

Saludo de bienvenida y presentacion de los asistentes.

Mario Alexander Madrid Ordéfiez, jefe (E) del Parque Nacional Natural Serrania de Chiribiquete, extendio su saludo de
1. bienvenida y facilitd la presentacion de cada uno de los asistentes. De igual manera, instaur6 el primer Comité de
Seguimiento en el marco del convenio CO-DTAM-FONAM-002-2023, suscrito entre Parques Nacionales Naturales de
Colombia y COLVERDE, colocando a consideracién la agenda propuesta, la cual fue aprobada por los asistentes.

Presentacion de avances del convenio.

Carlos Fernandez, profesional de restauracion del area protegida, actuando como moderador de la reunidn, cedio la palabra
al sefior Uberney Palomino, representante legal de Colverde, quien presentd de manera verbal los siguientes avances
obtenidos en lo que va de ejecucidn del convenio.

e Acta de inicio: Se ha firmado entre las partes el Acta de inicio del convenio.

2. ¢ Plan de Trabajo: Se ha concertado y presentado el Plan de trabajo y cronograma de actividades.

e Reunion de socializacion: Se coordiné la reunion con los beneficiarios, donde se socializaron los objetivos
y compromisos del proyecto, y mediante acta se ratific la voluntad de implementar las estrategias de
restauracion ecoldgica y el niumero de hectareas a implementar para cada predio.

e Georreferenciacion: Se entregé al area protegida los poligonos de los lotes que fueron seleccionados, para la
implementacion de las 30.5 hectareas en Sistemas Sostenibles para la Conservacién, que corresponden a 5
predios ubicados en la zona con funcién amortiguadora del &rea protegida pertenecientes a las veredas Puerto
Polaco, Cafio Caribe y La Cristalina del municipio de Calmar en el departamento del Guaviare.
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o Verificacion del material vegetal: Se han realizado recorridos por los viveros de calamar, San José del Guaviare,
Granada y algunos en Villavicencio, y no hay material vegetal de cacao disponible; en la mayoria de los viveros
visitados han manifestado que cuentan con el patronaje y que se comprometen a injertar las variedades requeridas
por pedido, para un plazo minimo de 2 meses, solicitando un anticipo del 50% para iniciar el proceso de injertacion.

¢ Inicio de las actividades de siembra: En relacion con los arboles maderables se cuenta con la disposicion del
material vegetal, pero la escasez de clones de cacao en la regidn y el centro del pais, ha dificultado el inicio de
las actividades de siembra, las cuales se iniciaran cuando se cuente con todo el material vegetal e insumos en
campo.

De igual manera, indicd el sefior Palomino que los usuarios del proyecto han manifestado su preocupacion por la fuerte ola
de calor que se presenta en la zona, pese a que en algunos dias se pueden presentar unos pocos aguaceros, no son lo
suficientes para garantizar el prendimiento de los arboles, sumado a que a partir del mes de diciembre se inicia el verano
en el departamento del Guaviare y puede ir hasta los meses de marzo y abril, generando perdida del material vegetal que
se pueda sembrar aun en este mes (octubre), por déficit y estrés hidrico, y esperar inicie la época de lluvias que se espera
inicie a partir de abril del 2025.

Por lo anterior, manifiesta su preocupacién por la situacion de caso fortuito que se ha presentado y que afecta la
implementacién oportuna de las estrategias de restauracion, por lo que sugiere la posibilidad de solicitar una adicién en
tiempo del convenio por condiciones climaticas y ausencia de material vegetal disponible en la zona.

Ante lo expuesto por la Esal Colverde, el jefe Mario solicitd la presentacién del documento memoria del proceso de
socializacion con las familias beneficiarias del proyecto y un uniforme escrito con los avances obtenidos en el proceso de
adquisiciones del material vegetal. De igual manera, manifestd que se hara una revision juridica que permita buscar una
salida que permita el cumplimiento del objeto del convenio, y garantizar un adecuado desarrollo vegetativo de las especies
a establecer, por lo que sera necesario realizar una nueva reunion para el préximo lunes a las 09:00 am

Ejecucion presupuestal.

Por parte del area protegida se en listaron los documentos que la Esal debe entregar para solicitar los respetivos
desembolsos segun lo establecido en el convenio suscrito, asi:

CLAUSULA NOVENA - DESEMBOLSOS: Los desembolsos de los aportes de Parques Nacionales se realizaran de la
siguiente manera:

Un primer desembolso, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del aporte realizado por PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, con la presentacion y aprobacion de los siguientes documentos, junto con el
soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, previa expedicion de la
constancia de cumplimiento del supervisor del convenio:

¢ Documento del plan de trabajo que incluya cronograma mensual de actividades que permitan el cumplimiento del
objeto del convenio

e Documento memoria que dé cuenta de la socializacién y los compromisos de las familias beneficiarias de las
estrategias de restauracion ecoldgica y sistemas sostenibles con los respectivos soportes fotogréficos originales
adjuntos.

e Informe de adquisicion del material vegetal (con registro ICA).
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Un segundo desembolso, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del aporte realizado por PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, con la presentacidn y aprobacidn de los siguientes documentos, junto con el
soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, previa expedicion de la
constancia de cumplimiento del supervisor del convenio:

¢ Informe de adquisicién de materiales, insumos, equipo y herramientas requeridas para el establecimiento de las
plantaciones, con los respectivos registros fotograficos originales adjuntos.

e Documento técnico que evidencie el establecimiento del 50% de las estrategias de restauraciéon ecolégica y
sistemas sostenibles para la conservacion, adjuntando poligonos en formato shape, especies, disefios de siembra,
cantidad de individuos plantados por cada poligono intervenido con los respectivos registros fotogréficos en
formato original. Asi como la recoleccion y disposicion final de los residuos solidos productos de la implementacidn
de las estrategias de restauracién y los sistemas sostenibles.

o Listado de especies y nimero de individuos plantados en los formatos de Parques Nacionales Naturales de
Colombia.

e Actas de entrega a satisfaccion del 100% de las familias beneficiarias del material vegetal, los materiales, insumos,
equipos y herramientas necesarios para el establecimiento del material vegetal. respectivos registros fotograficos
originales adjuntos.

e Documento memoria que dé cuenta del seguimiento al avance del 50% de la implementacion de las estrategias
de restauracion en el marco del convenio.

Un tercer desembolso, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del aporte realizado por PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, con la presentacidn y aprobacién de los siguientes documentos, junto con el
soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, previa expediciéon de la
constancia de cumplimiento del supervisor del convenio:

e Documento técnico que evidencie el establecimiento del 100% de las estrategias de restauracién ecolégica y
sistemas sostenibles para la conservacion, adjuntando poligonos en formato shape, especies, disefios de siembra,
cantidad de individuos plantados por cada poligono intervenido con los respectivos registros fotograficos en
formato original. Asi como la recoleccion y disposicién final de los residuos sélidos productos de la implementacién
de las estrategias de restauracién y los sistemas sostenibles,

e Listado de especies y nimero de individuos plantados en los formatos de Parques Nacionales Naturales de
Colombia.

e Documento memoria que dé cuenta del seguimiento al avance del 100% de la implementacion de las estrategias
de restauracion ecolégica, en el marco del convenio

En todo caso los desembolsos al ALIADO se sujetaran a la situacion de fondos que haga el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, circunstancia que declara conocer el aliado con la suscripcion del convenio, exonerando de toda
responsabilidad a PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Cada desembolso debe ser aprobado por el
supervisor por parte de PARQUES.

Asi mismo, el desembolso correspondiente al 100% del aporte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se ejecutara
a 30 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibo a satisfaccion de la supervision
del convenio.




QRCIONAL g

Caodigo: GD_FO_ 01

L.

ACTA DE REUNION Version: 3

PARQUES
SITVANLVN

il

% coLous't Vigente desde 24/06/2021

Una vez expuestos los requisitos para solicitar los desembolsos, COLVERDE manifesté que cuenta con dos de
los tres entregables que se requiere para solicitar el primer desembolso y que debido a la escasez de clones de
cacao en los viveros de la zona y en el departamento del Meta, no ha podido avanzar en la solicitud del primer
desembolso del convenio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNION

L Responsable de la ejecucién Fecha de Ejecucion
Actividad ;
Dependencia y/o nombre completo dd/mm/aaaa
Realizar la entrega del documento memoria que dé cuenta de la
socializacion y los compromisos de las familias beneficiarias de las Colverde 19/10/2024

estrategias de restauracién ecoldgica y sistemas sostenibles con
los respectivos soportes fotograficos originales adjuntos.

Presentar uniforme escrito con los avances obtenidos en el proceso de
adquisiciones del material vegetal Colverde 2111012024

Realizar la segunda reunion del comité de seguimiento al convenio Parques 21/10/2024

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Fecha de Ejecucién del Estado
Actividad Responsable de la ejecucion . (Finalizado, en ejecucién,
COmMpromiso S
sin iniciar)
1.
2.
ASISTENCIA Y APROBACION DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO AREA ~DEPENDENCIA-ENTIDAD FIRMA =
(Informar en caso de ser virtual)

Virtual

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

LISTA DE ASISTENCIA




Caodigo: GD_FO_ 01

2 z

g g ' Version: 3

Ty = ACTA DE REUNION ersion.

= @

% coLous't Vigente desde 24/06/2021
QRCIONAL g Codigo: M_FO_05
owl H Version: 1
o : LISTA DE ASISTENCIA ersen
% = Vigente desde: 19/12/2023
ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO
Nombre Completo Oficina, Subdireccion, Grupo, Direccion Territorial o Area
OBJETIVO DEL EVENTO: Reunién seguimiento Convenio CA-DT AM-ESAL-002-2024

Mario Alexander Madrid Ordofiez

PNN Serrania de Chiribiquete

NOMBRE DEL CONFERENCISTA TIPO DE I
(solo aplica para coferencias no para Mario Alexander Madrid Ordéfiez REUNION: Video conferencia | Presencial
reuniones) :
LUGAR DE LAREUNION O LINK https://meet.google.com/jnp-ftak-kmr FECHA: 17/10/2024 HORAINICIO: 8:00 AM HORAFIN: 9:30 AM
PARTICIPANTES
ENTIDAD, GRUPO O AREA, TIPO ASISTENCIA ) FIRMA )
No. NOMBRE Y APELLIDO OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U CORREO ELECTRONICO TELEFONO (Aplica para asistencia presencial)
OTROS Presencial | Virtual
1 Luis Eduardo Ciro Bermudez PNN Serrania de Chiribiquete luisciro2329@gmail.com 3164090901 X N/A
2 Jhon Edwin Rodriguez Torres PNN Serrania de Chiribiquete faceedwin2018@gmail.com 3505716681 X N/A
3 Neider Fabian GonzalezRamirez Tecnico Campo - Colverde gfabian508@gmail.com 3125661283 X NA
4 Mario Alexander Madrid Ordofiez PNN Serrania de Chiribiquete mario.madrid@parquesnacionales.gov.co 3124820301 X N/A
5 Carlos Fernando Fernandez PNN Serrania de Chiribiquete restauracion.chiribiquete@parquesnacionales.gov.co 3143654616 X N/A
6 Camilo Cruz LLC - PNN SCH juridica.chiribiquete@gmail.com 3107031663 X N/A
7 Nubia Stella Garcia Castillo PNN Serrania de Chiribiquete chiribiquete@parquesnacionales.gov.co 3112935155 X N/A
8 Jairo Quintero Angulo PNN Serrania de Chiribiquete |estrategiasespeciales.chiribiquete@parquesnacionales.gov.co| 31043420247 X N/A
9 Uberney Palomino Leonel COLVERDE palominoguaviare@hotmail.com 3112335845 X N/A
10
1
12
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