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No Acta:  Dependencia:  
PNN SERRANIA DE CHIRIBIQUETE 

Fecha (dd/mm/aaaa): 
17/10/2024 

 
EQUIPO DE TRABAJO: 

Equipo profesional de Parques Nacionales Naturales Serranía Chiribiquete y Equipo Técnico de Colverde. 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

Realizar el primer comité de seguimiento al CONVENIO DE ASOCIACION CA-DTAM-ESAL-002-2024 entre Parques Nacionales 

Naturales de Colombia y COLVERDE 

 
TEMAS A TRATAR: 

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes. 

2. Presentación de avances del convenio. 

3. Ejecución presupuestal. 

4. Compromisos. 

 
RESUMEN TEMAS TRATADOS:  
 

No. 
Tema 

Resumen 

1.  

Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes. 
 
Mario Alexander Madrid Ordóñez, jefe (E) del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, extendió su saludo de 
bienvenida y facilitó la presentación de cada uno de los asistentes. De igual manera, instauró el primer Comité de 
Seguimiento en el marco del convenio CO-DTAM-FONAM-002-2023, suscrito entre Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y COLVERDE, colocando a consideración la agenda propuesta, la cual fue aprobada por los asistentes. 
 

2.  

Presentación de avances del convenio. 
 
Carlos Fernández, profesional de restauración del área protegida, actuando como moderador de la reunión, cedió la palabra 
al señor Uberney Palomino, representante legal de Colverde, quien presentó de manera verbal los siguientes avances 
obtenidos en lo que va de ejecución del convenio. 
 

 Acta de inicio: Se ha firmado entre las partes el Acta de inicio del convenio. 

 Plan de Trabajo: Se ha concertado y presentado el Plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 Reunión de socialización: Se coordinó la reunión con los beneficiarios, donde se socializaron los objetivos 
y compromisos del proyecto, y mediante acta se ratificó la voluntad de implementar las estrategias de 
restauración ecológica y el número de hectáreas a implementar para cada predio. 

 Georreferenciación: Se entregó al área protegida los polígonos de los lotes que fueron seleccionados, para la 
implementación de las 30.5 hectáreas en Sistemas Sostenibles para la Conservación, que corresponden a 5 
predios ubicados en la zona con función amortiguadora del área protegida pertenecientes a las veredas Puerto 
Polaco, Caño Caribe y La Cristalina del municipio de Calmar en el departamento del Guaviare. 
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 Verificación del material vegetal: Se han realizado recorridos por los viveros de calamar, San José del Guaviare, 
Granada y algunos en Villavicencio, y no hay material vegetal de cacao disponible; en la mayoría de los viveros 
visitados han manifestado que cuentan con el patronaje y que se comprometen a injertar las variedades requeridas 
por pedido, para un plazo mínimo de 2 meses, solicitando un anticipo del 50% para iniciar el proceso de injertación. 

 Inicio de las actividades de siembra: En relación con los árboles maderables se cuenta con la disposición del 
material vegetal, pero la escasez de clones de cacao en la región y el centro del país, ha dificultado el inicio de 
las actividades de siembra, las cuales se iniciarán cuando se cuente con todo el material vegetal e insumos en 
campo. 

 
De igual manera, indicó el señor Palomino que los usuarios del proyecto han manifestado su preocupación por la fuerte ola 
de calor que se presenta en la zona, pese a que en algunos días se pueden presentar unos pocos aguaceros, no son lo 
suficientes para garantizar el prendimiento de los árboles, sumado a que a partir del mes de diciembre se inicia el verano 
en el departamento del Guaviare y puede ir hasta los meses de marzo y abril, generando perdida del material vegetal que 
se pueda sembrar aun en este mes (octubre), por déficit y estrés hídrico, y esperar inicie la época de lluvias que se espera 
inicie a partir de abril del 2025. 

 

Por lo anterior, manifiesta su preocupación por la situación de caso fortuito que se ha presentado y que afecta la 

implementación oportuna de las estrategias de restauración, por lo que sugiere la posibilidad de solicitar una adición en 

tiempo del convenio por condiciones climáticas y ausencia de material vegetal disponible en la zona. 

 

Ante lo expuesto por la Esal Colverde, el jefe Mario solicitó la presentación del documento memoria del proceso de 

socialización con las familias beneficiarias del proyecto y un uniforme escrito con los avances obtenidos en el proceso de 

adquisiciones del material vegetal. De igual manera, manifestó que se hará una revisión jurídica que permita buscar una 

salida que permita el cumplimiento del objeto del convenio, y garantizar un adecuado desarrollo vegetativo de las especies 

a establecer, por lo que será necesario realizar una nueva reunión para el próximo lunes a las 09:00 am 

3.  

Ejecución presupuestal. 

 
Por parte del área protegida se en listaron los documentos que la Esal debe entregar para solicitar los respetivos 
desembolsos según lo establecido en el convenio suscrito, así: 
 
CLÁUSULA NOVENA - DESEMBOLSOS: Los desembolsos de los aportes de Parques Nacionales se realizarán de la 
siguiente manera:  
 
Un primer desembolso, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del aporte realizado por PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, con la presentación y aprobación de los siguientes documentos, junto con el 
soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, previa expedición de la 
constancia de cumplimiento del supervisor del convenio:  
 

 Documento del plan de trabajo que incluya cronograma mensual de actividades que permitan el cumplimiento del 
objeto del convenio 

 Documento memoria que dé cuenta de la socialización y los compromisos de las familias beneficiarias de las 
estrategias de restauración ecológica y sistemas sostenibles con los respectivos soportes fotográficos originales 
adjuntos. 

 Informe de adquisición del material vegetal (con registro ICA). 
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Un segundo desembolso, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del aporte realizado por PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, con la presentación y aprobación de los siguientes documentos, junto con el 
soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, previa expedición de la 
constancia de cumplimiento del supervisor del convenio: 
 

 Informe de adquisición de materiales, insumos, equipo y herramientas requeridas para el establecimiento de las 
plantaciones, con los respectivos registros fotográficos originales adjuntos. 

 Documento técnico que evidencie el establecimiento del 50% de las estrategias de restauración ecológica y 
sistemas sostenibles para la conservación, adjuntando polígonos en formato shape, especies, diseños de siembra, 
cantidad de individuos plantados por cada polígono intervenido con los respectivos registros fotográficos en 
formato original. Así como la recolección y disposición final de los residuos sólidos productos de la implementación 
de las estrategias de restauración y los sistemas sostenibles. 

 Listado de especies y número de individuos plantados en los formatos de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. 

 Actas de entrega a satisfacción del 100% de las familias beneficiarias del material vegetal, los materiales, insumos, 
equipos y herramientas necesarios para el establecimiento del material vegetal. respectivos registros fotográficos 
originales adjuntos. 

 Documento memoria que dé cuenta del seguimiento al avance del 50% de la implementación de las estrategias 
de restauración en el marco del convenio.  

 
Un tercer desembolso, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del aporte realizado por PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, con la presentación y aprobación de los siguientes documentos, junto con el 
soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, previa expedición de la 
constancia de cumplimiento del supervisor del convenio: 
 

 Documento técnico que evidencie el establecimiento del 100% de las estrategias de restauración ecológica y 
sistemas sostenibles para la conservación, adjuntando polígonos en formato shape, especies, diseños de siembra, 
cantidad de individuos plantados por cada polígono intervenido con los respectivos registros fotográficos en 
formato original. Así como la recolección y disposición final de los residuos sólidos productos de la implementación 
de las estrategias de restauración y los sistemas sostenibles, 

 Listado de especies y número de individuos plantados en los formatos de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. 

 Documento memoria que dé cuenta del seguimiento al avance del 100% de la implementación de las estrategias 
de restauración ecológica, en el marco del convenio  

 
En todo caso los desembolsos al ALIADO se sujetarán a la situación de fondos que haga el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, circunstancia que declara conocer el aliado con la suscripción del convenio, exonerando de toda 
responsabilidad a PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Cada desembolso debe ser aprobado por el 
supervisor por parte de PARQUES.  
 
Así mismo, el desembolso correspondiente al 100% del aporte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se ejecutará 
a 30 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibo a satisfacción de la supervisión 
del convenio. 
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Una vez expuestos los requisitos para solicitar los desembolsos, COLVERDE manifestó que cuenta con dos de 

los tres entregables que se requiere para solicitar el primer desembolso y que debido a la escasez de clones de 

cacao en los viveros de la zona y en el departamento del Meta, no ha podido avanzar en la solicitud del primer 

desembolso del convenio. 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN 

Actividad 
Responsable de la ejecución 

Dependencia y/o nombre completo 
Fecha de Ejecución 

dd/mm/aaaa 

Realizar la entrega del documento memoria que dé cuenta de la 
socialización y los compromisos de las familias beneficiarias de las 
estrategias de restauración ecológica y sistemas sostenibles con 
los respectivos soportes fotográficos originales adjuntos. 

Colverde 19/10/2024 

Presentar uniforme escrito con los avances obtenidos en el proceso de 
adquisiciones del material vegetal Colverde 21/10/2024 

Realizar la segunda reunión del comité de seguimiento al convenio  Parques 21/10/2024 

   

 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES 

Actividad Responsable de la ejecución 
Fecha de Ejecución del 

compromiso 

Estado 
(Finalizado, en ejecución, 

sin iniciar) 

1.     

2.     

 
 

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

NOMBRE Y APELLIDO ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD 
FIRMA 

(Informar en caso de ser virtual) 

  Virtual 

 
DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA 

 
LISTA DE ASISTENCIA  
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Código: A4_FO_05

Versión: 1

TIPO DE 

REUNION: 

FIRMA  

(Aplica para asistencia presencial)

Presencial Virtual

1 X N/A

2 X N/A

3 X NA

4 X N/A

5 X N/A

6 X N/A

7 X N/A

8 X N/A

9 X N/A

10

11

12

3125661283

Mario Alexander Madrid Ordóñez PNN Serrania de Chiribiquete

Nombre Completo

Mario Alexander Madrid Ordóñez

FECHA: 17/10/2024 HORA INICIO: 8:00 AM HORA FIN: 9:30 AM

OBJETIVO DEL EVENTO:

NOMBRE DEL CONFERENCISTA 

(solo aplica para coferencias no para 

reuniones)

LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK 

No.

mario.madrid@parquesnacionales.gov.co 3124820301

Luis Eduardo Ciro Bermudez PNN Serrania de Chiribiquete luisciro2329@gmail.com 3164090901

PNN Serrania de Chiribiquete faceedwin2018@gmail.com 3505716681Jhon Edwin Rodriguez Torres

Neider Fabian Gonzalez Ramirez Tecnico Campo - Colverde gfabian508@gmail.com

LISTA DE ASISTENCIA

Vigente desde: 19/12/2023

Reunión seguimiento Convenio CA-DTAM-ESAL-002-2024

ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO

Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área 

PNN Serranía de Chiribiquete

TELÉFONO
TIPO ASISTENCIA

Mario Alexander Madrid Ordóñez Video conferencia Presencial

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO

ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, 

OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U  

OTROS

CORREO ELECTRÓNICO

311 2335845

Jairo Quintero Angulo PNN Serranía de Chiribiquete

Uberney Palomino Leonel COLVERDE palominoguaviare@hotmail.com

estrategiasespeciales.chiribiquete@parquesnacionales.gov.co 31043420247

3143654616

LLC - PNN SCH juridica.chiribiquete@gmail.com 3107031663Camilo Cruz

Nubia Stella García Castillo PNN Serrania de Chiribiquete chiribiquete@parquesnacionales.gov.co 3112935155

https://meet.google.com/jnp-ftgk-kmr

Carlos Fernando Fernández PNN Serrania de Chiribiquete restauracion.chiribiquete@parquesnacionales.gov.co
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