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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 
 
CONTRATO No.                       3242                                      DE                   2023       
                                        (Número de contrato)                            (Año de suscripción)         
 
SUMINISTRO        CONSULTORIA          PREST. DE SERV       OBRA        OTRO      INTERVENTORIA      SUPERVISION   

           
 
         

I. OBJETO DEL CONTRATO 
 

 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INSTALADO EN 
LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL - DLIA, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA – CAR. 
 

         
II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 

 
 
AUTORIZAR EL PAGO 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3242 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INSTALADO EN LA DIRECCIÓN 
DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL - DLIA, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR., 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 
 

        
III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
El contratista SEGURIDAD AMS LTDA BIC., ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las cláusulas del contrato  
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 30 DE AGOSTO  2023  
PLAZO TOTAL: DOS (2) MESES 
FECHA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE 2023 
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE 2023 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: 100%  
VALOR DEL CONTRATO: $15.381.416 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO: 0% 

 
     

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN  Y/O INTERVENTORÍA 
 

 
1. El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato Sí X No   
 
2. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato: 
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ITEM OBLIGACIÓN % 
Cumplimiento OBSERVACIONES SOPORTE 

1 

Realizar un informe detallado 
en el cual se indique el 
diagnóstico inicial de cada uno 
de los equipos que se van a 
intervenir a fin de determinar el 
estado y funcionalidad del 
circuito cerrado de televisión y 
del sistema de accesos de la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – DLIA, y 
el cual debe ser presentado a 
la supervisión para su 
verificación. 

100% 

El contratista desarrolló 
durante el primer mes de 
ejecución la obligación y envió 
informe inicial de diagnóstico 
en el cual se evidenció el 
estado y hallazgo de los 
equipos a intervenir en la DLIA. 

Entregó documento informe y registro fotográfico en 
el primer mes de ejecución. 

2 

Entregar previo a la suscripción 
del acta de inicio la certificación 
vigente de trabajo en alturas 
del personal que ejecutará la 
actividad de mantenimiento. 

100% 
Se recibió la documentación a 
través de correo electrónico los 
respectivos soportes previos al 
inicio de las labores. 

Ya fueron recibidos los certificados y documentos 
soporte los cuales se anexaron en el primer mes. 

3 

Presentar un plan de trabajo de 
acuerdo con el diagnóstico 
inicial, que incluya el 
cronograma de actividades 
detallado, el cual deberá ser 
aprobado por el supervisor del 
contrato, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por 
la Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – DLIA 

100% 

El contratista ya había 
presentado el cronograma de 
actividades en el periodo 
anterior, el cual se aceptó por 
la supervisión. 

Documento soporte recibido como anexo en el 
primer mes de ejecución. 

4 

Ejecutar los mantenimientos 
preventivos y correctivos, de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
detalladas, el diagnóstico inicial 
y la necesidad del circuito 
cerrado de televisión y 
sistemas de accesos, que 
garantice el normal desarrollo y 
funcionamiento de estos. 

100% 

El contratista realizó y avanzó 
en las actividades de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo total de acuerdo con 
lo solicitado en el pliego de 
condiciones y especificaciones 
técnicas requeridas por la 
entidad 

Anexa informe y registro fotográfico del total de 
mantenimiento realizado. 

5 

Realizar el mantenimiento del 
circuito cerrado de televisión y 
control de accesos de la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – DLIA 
de la CAR, de acuerdo al 
cronograma inicial y a la 
necesidad de cada equipo. 

100% 

El contratista completó el 
mantenimiento del circuito 
cerrado de televisión y control 
de accesos de la Dirección de 
Laboratorio e Innovación 
Ambiental – DLIA de la CAR 
de acuerdo con el plan de 
trabajo y cronograma 
presentado y aprobado por la 
supervisión. 

Anexa informe y registro fotográfico. 

6 Contar con el soporte post 100% De acuerdo al contrato y a NA 
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mantenimiento en el caso de 
presentarse alguna 
eventualidad con los equipos 
en un horario similar al 
programado por la Dirección de 
Laboratorio e Innovación 
Ambiental – DLIA, es decir de 
lunes a viernes entre las 7 am y 
las 4 pm, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 

póliza de cumplimiento el 
contratista brindará el soporte 
post mantenimiento en el 
tiempo estipulado. 

7 
Mantener fijos hasta agotar su 
presupuesto y durante la 
vigencia del contrato los 
precios de la propuesta. 

100% 

El contratista mantiene los 
precios de acuerdo con la 
oferta económica presentada 
en el proceso de selección. 

En el primer periodo anexó documento con 
propuesta inicial. 

8 

Entregar los certificados de 
mantenimiento de cada uno de 
los equipos del circuito cerrado 
de televisión y control de 
accesos de la Dirección de 
Laboratorio e Innovación 
Ambiental – DLIA, en donde se 
especifique: fecha de 
mantenimiento, nombre del 
equipos, anomalías 
presentadas y actividades 
realizadas, cambio de 
repuestos y piezas (cuando 
aplique), puesta en 
funcionamiento o verificación 
del equipo, nueva fecha 
programada de mantenimiento 
y detalle del estado de los 
equipos. 

100% 
La contratista anexa registro 
total de mantenimiento y/o 
reemplazo con evidencia 
fotográfica. 

Anexa informe y registro fotográfico completo. 

9 

Entregar un informe final del 
contrato que dé cuenta del 
cumplimiento a cabalidad del 
objeto contractual y su alcance, 
incluyendo el detalle de las 
actividades realizadas 
orientadas a efectuar el debido 
mantenimiento de los equipos. 

100% 

El contratista presentó informe 
final en el cual detalla la 
ejecución del contrato de 
acuerdo a lo establecido en lo 
referente a las actividades de 
mantenimiento desarrolladas. 

Anexa informe. 

10 

Garantizar la logística, el 
transporte y el aseguramiento 
de los equipos, herramientas, 
materiales e insumos que 
deban ser trasladados a las 
instalaciones de la Dirección de 
Laboratorio necesarios e 
indispensables para el 
desarrollo de las actividades de 

100% 

El contratista garantizó durante 
la ejecución total del contrato 
el transporte, herramientas, 
equipos y elementos 
requeridos para la correcta 
prestación del servicio por su 
cuenta y costo. 

NA 
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mantenimiento, los cuales 
correrán por cuenta del 
contratista a todo costo. 

11 
Poner a disposición el personal 
necesario e idóneo a fin de 
garantizar la correcta ejecución 
del contrato. 

100% 
El contratista dispuso del 
personal requerido para la 
correcta ejecución del contrato. 

NA 

12 

Informar oportunamente sobre 
los errores, inconsistencias e 
irregularidades encontradas en 
el ejercicio de sus funciones y 
las formuladas por los usuarios 
para proceder a su solución o 
investigación si fuera 
procedente. 

100% 

El contrato se ejecutó de 
manera normal y no se ha 
evidenciado errores, 
inconsistencias y demás que 
afecten el normal desarrollo del 
contrato. 

NO APLICA. 

13 

Garantizar que el personal que 
realice los mantenimiento a los 
equipo se encuentre afiliado al 
sistema general de seguridad 
social integral (Salud, pensión y 
riesgos laborales). 

100% El contratista certificó mediante 
certificado de parafiscales y 
planillas de pago que el 
personal se encuentra afiliado 
al sistema general de 
seguridad social integral 
(Salud, pensión y riesgos 
laborales). 

Anexa documentos certificados parafiscales y 
planillas de seguridad social. 

14 

Hacer uso de los elementos de 
protección personal requeridos 
para la ejecución de las 
actividades de mantenimiento 
en donde se realice trabajo en 
alturas de conformidad con la 
Resolución 4272 del 27 de 
diciembre de 2021 del 
Ministerio de Trabajo. 

100% Todo el personal puesto a 
disposición de la prestación del 
servicio cuentó con todos los 
elementos de protección 
personal requerido. Anexa documentos soporte. 

15 
Tener en cuenta los 
requerimientos del Sistema 
Integrado de Gestión de la 
Corporación (NTC GP 10000). 

100% El contratista cumplió con los 
requerimientos durante la 
ejecución del contrato. 

Diligenció formulario enviado por la Entidad con los 
respectivos datos. 
 
 

16 

Salvaguardar todos los bienes 
de la Corporación que se le 
asigne. En caso de pérdida o 
daño por mal manejo o 
descuido, deberá responder por 
el valor total del bien 
garantizando las 
especificaciones técnicas de 
este. 

 
 

100% 

El contratista hizo buen manejo 
y salvaguardó los bienes y 
equipos y no se presentó 
ningún daño durante la 
ejecución de actividades. 
 

NO APLICA 

17 

Informar oportunamente al 
Superior inmediato y a la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – DLIA, 
sobre los errores, 
inconsistencias e 

100% No se evidenciaron errores, 
inconsistencias y demás que 
hayan afectado la ejecución 
del contrato NO APLICA. 
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irregularidades encontradas en 
el ejercicio de sus funciones y 
las formuladas por los usuarios 
para proceder a su solución o 
investigación si fuere 
procedente. 

18 

Las demás que la Corporación 
considere pertinentes, que se 
deriven de las disposiciones de 
los Pliegos de condiciones y 
demás documentos previos, la 
oferta presentada, de la Ley y 
de la naturaleza del Contrato. 

100% El contratista cumplió a 
cabalidad los requerimientos 
solicitados por el supervisor del 
contrato. NO APLICA. 

 
 

3. Cumplimiento de los productos del contrato 
 

No PRODUCTOS CUMPLIMIENTO ENTRADAS A ALMACÉN  UBICACIÓN  OBSERVACIONES Y 
EVIDENCIA   

1 

Entregar un informe 
detallado en el cual se 
indique el diagnóstico 
inicial de cada uno de los 
equipos que se van a 
intervenir a fin de 
determinar el estado y 
funcionalidad del circuito 
cerrado de televisión del 
sistema de accesos de la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – 
DLIA, y el cual debe ser 
presentado a la 
supervisión para su 
verificación. 

100% NO APLICA 
 

Dirección de 
Laboratorio e 
Innovación 

Ambiental - DLIA 

El contratista entregó el 
producto a la entidad en el 
primer mes de ejecución del 
contrato. 

 

2 

Entregar un informe que 
contenga plan de trabajo 
de acuerdo con el 
diagnóstico inicial, que 
incluya el cronograma de 
actividades detallado, el 
cual deberá ser aprobado 
por el supervisor del 
contrato, de acuerdo con 
los lineamientos 
establecidos por la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – 
DLIA. 

100% NO APLICA 
 

 
 
 
 

Dirección de 
Laboratorio e 
Innovación 

Ambiental - DLIA 

El contratista entregó el 
producto a la entidad en el 
primer mes de ejecución del 
contrato. 

3 Entregar los certificados 
de mantenimiento de cada 100% NO APLICA 

 
Dirección de 
Laboratorio e 

Posterior al mantenimiento 
de cada equipo el 
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uno de los equipos del 
circuito cerrado de 
televisión y del sistema de 
control de accesos de la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – 
DLIA, en donde se 
especifique: fecha del 
mantenimiento, nombre 
del equipo, anomalías 
presentadas y actividades 
realizadas, cambio de 
repuestos y piezas 
(cuando aplique), puesta 
en funcionamiento o 
verificación del equipo, 
nueva fecha programada 
de mantenimiento y detalle 
del estado de los equipos. 

Innovación 
Ambiental - DLIA 

contratista entrega el 
registro completo   de 
mantenimiento y/o 
reemplazo con evidencia 
fotográfica de la totalidad 
de los equipos. 
 

4 

Entregar un informe final 
del contrato que dé cuenta 
del cumplimiento a 
cabalidad del objeto 
contractual y su alcance, 
incluyendo el detalle de 
las actividades realizadas 
orientadas a efectuar el 
debido mantenimiento de 
los equipos. 

100% NO APLICA 
 

 
 

Dirección de 
Laboratorio e 
Innovación 

Ambiental - DLIA 

El contratista anexa informe 
final de mantenimiento con 
la totalidad de las 
actividades de 
mantenimiento  culminadas. 

 
 
 
Informe Financiero 

 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO INCLUIDO IVA $ 15.381.416 

VALOR IVA DEL CONTRATO $ 2.455.856 
ADICIONES INCLUIDO IVA   

VALOR IVA DE LA ADICION   
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO $15.381.416 

VALOR PAGOS ANTERIORES $ 0 
VALOR PRESENTE PAGO $ 12.305.133 
SALDO A FAVOR DE LA CAR $ 
SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA $ 3.076.283 
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CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 
 

 
UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR SEGURIDAD AMS LTDA BIC, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE 
RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS 
PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
 

LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDE AL ACTA DE PAGO N° 1, QUE 
CORRERSPONDE LA 80% DEL VALOR DEL CONTRATO. 
 
 

POR LO ANTERIOR Y EN ATENCION A LA CLAUSULA No. 9 DEL CONTRATO 3242 DE 2023, SE CONSIDERA PROCEDENTE REALIZAR EL 
PAGO POR UN VALOR DE: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.305.133). 
 

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO   
 

1 EN ATENCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 3242 DE 2023, 
SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO  100% 

2 
EN ATENCION AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 3242 DE 2023, SE 
PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO 
DEL CONTRATO. 

 0% 

3 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE 
EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD 
NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL 

 100% 

 
 

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO 
 

FECHA:            
  DIA  MES  AÑO 

 
 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA (según el caso) bajo la responsabilidad 
expresa de quien lo suscribe  
 
a los __DOCE (12)    días del mes de __DICIEMBRE__ de _____2023______. 
 
 
 
 
                      ___________________________________                                                     __________________________________   

EDWIN GIOVANI GARCIA MASMELA Apoyo a la Supervisión (si aplica) 
Director de Laboratorio e Innovación Ambiental  - DLIA           

SUPERVISOR  
 

 
 
 
                      ___________________________________                                                     __________________________________   

Interventor (si aplica) Representante Legal Contratista (si aplica) 
  

Original: Carpeta del Contrato Nº 3242de 2023 
1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA 
2ª copia: Supervisor CAR. Edwin Giovani Garcia Masmela 
3ª Copia: Contratista SEGURIDAD AMS LTDA BIC 

 




