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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

CONTRATO No. 3242 DE 2023
(NUmero de contrato) (Afo de suscripcion)

SUMINISTRO [ | CONSULTORIA [ ] PREST.DE SERV [X] OBRA [ ] OTRO [ ]| INTERVENTORIA [ | SUPERVISION

[l

| . OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INSTALADO EN
LA DIRECCION DE LABORATORIO E INNOVACION AMBIENTAL - DLIA, DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR.

Il. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA |

VERIFICAR Y CERTIFICAR EL AVANCE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 3242 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR
EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INSTALADO EN LA
DIRECCION DE LABORATORIO E INNOVACION AMBIENTAL - DLIA, DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE OCTUBRE DE 2023

lll. ESTADO ACTUAL DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista SEGURIDAD AMS LTDA BIC., ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las clausulas del contrato

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO: 30 DE AGOSTO 2023

PLAZO TOTAL: DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE 2023

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: 50%
VALOR DEL CONTRATO: $15.381.416

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERO: 0%

| IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISON Y/O INTERVENTORIA |

1. El contratista cumpli6 con las obligaciones generales del contrato Si X No_

2. Cumplimiento de las obligaciones especificas del contrato:
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%

ITEM OBLIGACION Cumplimi OBSERVACIONES SOPORTE
umplimiento
Realizar un informe detallado
en el cual se indique el
diagnéstico inicial de cada uno
.de los ©quipos que se van a El contratista desarrollé la
intervenir a fin de determinar el C s
- obligacién 'y envié informe
estado y funcionalidad del S LT
- - 0 inicial de diagndstico en el cual , . -
1 circuito cerrado de television y 100% idencio el estad Anexa documento informe y registro fotogréfico.
del sistema de accesos de la se evidencio €l estado y
S . hallazgo de los equipos a
Direccion de Laboratorio e intervenir en la DLIA
Innovacién Ambiental — DLIA, y '
el cual debe ser presentado a
la  supervision para  su
verificacion.
Entregar previo a la suscripeion Se recibié a través de correo
del acta de inicio la certificacion clectonico los  respectivos
2 vigente de trabajo en alturas 100% ios al ini P de | Anexa certificados y documentos soporte.
del personal que ejecutard la soportes previos al inicio de las
. o labores.
actividad de mantenimiento.
Presentar un plan de trabajo de
acuerdo con el diagnostico
inicial,  que  incluya el
cronograma de actividades El contratista presento
s | B et s | o | e o AN | o et sore
contrato, de acuerdo con los supervision.
lineamientos establecidos por
la Direcciéon de Laboratorio e
Innovacién Ambiental — DLIA
Ejecutar los mantenimientos Realizé y avanz6 en las
preventivos y correctivos, de actividades de mantenimiento
acuerdo con las preventivo y correctivo de
especificaciones técnicas acuerdo con lo solicitado en el
4 detalladas, elldlagnostlco.|n|c.|al 80% pI|ego” dg cond|0|on'es. Y | Anexa informe y registro fotografico.
y la necesidad del circuito especificaciones técnicas
cerrado  de  television y requeridas por la entidad. En el
sistemas de accesos, que siguiente periodo se
garantice el normal desarrollo y completara el pendiente de
funcionamiento de estos. dicha obligacién.
Realizé y avanzé del circuito
Realizar el mantenimiento del cerrado de televisién y control
circuito cerrado de television y de accesos de la Direccion de
control de accesos de la Laboratorio e  Innovacion
5 Direccion de Laboratorio e 80% Ambiental — DLIA de la CAR Anexa informe v reqistro fotoarafico
Innovacién Ambiental — DLIA ° de acuerdo con el plan de yTeg 9 '
de la CAR, de acuerdo al trabajo y cronograma
cronograma inicial y a la aprobado. En el siguiente
necesidad de cada equipo. periodo se completara el
pendiente de dicha obligacion.
6 Contar con el soporte post 100% De acuerdo a contrato y a NA
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mantenimiento en el caso de
presentarse alguna
eventualidad con los equipos
en un horario similar al
programado por la Direccion de
Laboratorio e  Innovacion
Ambiental — DLIA, es decir de
lunes a viernes entre las 7 am y
las 4 pm, con una vigencia
igual al plazo de ejecucion del
contrato y un (1) afio mas.

pdliza de cumplimiento el
contratista brindaréa el soporte
post mantenimiento en el
tiempo estipulado.

Mantener fijos hasta agotar su
7 presupuesto y durante la

El contratista mantiene precio
de acuerdo con la oferta

. . 100% . Anexo documento con propuesta inicial.
vigencia del contrato los econdmica presentada en el
precios de la propuesta. proceso de seleccion.
Entregar los certificados de
mantenimiento de cada uno de
los equipos del circuito cerrado
de television y control de
accesos de la Direccion de
Laboratorio e Innovacion
Ambiental — DLIA, en donde se
especifique: fecha de La contratista anexa registro
mantenimiento, nombre del de mantenimiento y/o
8 equipos, anomalias 80% reemplazo con evidencia Anexa informe y registro fotogréafico.
presentadas y actividades fotografica en referencia al
realizadas, cambio de porcentaje de avance.
repuestos y piezas (cuando
aplique), puesta en
funcionamiento o verificacion
del equipo, nueva fecha
programada de mantenimiento
y detalle del estado de los
equipos.
Entregar un informe final del
contrato que dé cuenta del El . ol
cumplimiento a cabalidad del . fcontre}tlsti'afprel.sendtarlae
9 objeto contractual y su alcance, 50% g}e(z:r:::?ér:n;el I(r:]:r:tert: d?e Anexa informe y registro fotogréfico del avance
incluyendo el detalle de las acuerdo con el avance de actual.
actividades realizadas - I
orientadas a efectuar el debido actividades de mantenimiento.
mantenimiento de los equipos.
Garantizar la logistica, el El contratista viene
transporte y el aseguramiento .
de los equipos, herramientas, ggrant[;ando durante  la
materiales & insumos  que ejecucion total del contrato el
10 deban ser trasladados a las 100% tran§pone, herramientas, Anexo documentos soporte.
equipos y elementos

instalaciones de la Direccion de
Laboratorio  necesarios e
indispensables para el
desarrollo de las actividades de

requeridos para la correcta
prestacion del servicio por su
cuenta y costo.
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mantenimiento, los cuales
correran  por cuenta  del
contratista a todo costo.

Poner a disposicion el personal
necesario e idéneo a fin de

El contratista presentd el

1" . . - 100% personal requerido para la | Anexa documentos soporte.
garantizar la correcta ejecucion C
del contrato. correcta ejecucion del contrato.
Informar oportunamente sobre El contrato se ejecuta de
los errores, inconsistencias e manera normal y hasta el
irregularidades encontradas en momento no se ha evidenciado
19 el ejercicio de sus funcione§ y 80% errores, inconsistencias  y NO APLICA.
las formuladas por los usuarios deméas que afecten el normal
para proceder a su solucién o desarrollo del contrato.
investigacion Si fuera
procedente.
Garantizar que el personal que 100% El contratista previo a la
realice los mantenimiento a los prestacion del servicio envid
13 equipo se encuentre afiliado al los soportes via correo A
. . - nexa documentos soporte.
sistema general de seguridad electronico.
social integral (Salud, pensién y
riesgos laborales).
Hacer uso de los elementos de 100% Todo el personal puesto a
proteccion personal requeridos disposicion de la prestacion del
para la ejecucion de las servicio cuenta con todos los
actividades de mantenimiento elementos de  proteccion
14 en donde se realice trabajo en personal requerido. Anexa documentos soporte.
alturas de conformidad con la
Resolucion 4272 del 27 de
dicembre de 2021  del
Ministerio de Trabajo.
100% Desde el inicio de actividades
Tener en  cuenta los se re.c!b|o.|a charia con las Se diligenci6 formulario enviado por la Entidad con
- . especificaciones presentadas .
15 requerimientos deI” Sistema por la entidad y se acataron los respectivos datos.
y
Integrado de  Gestion de la todos los  requerimientos
Corporacién (NTC GP 10000). q Y Anexo documentos soporte.
urante la ejecucion  del
servicio.
Salvaguardar todos los bienes El contratista hace buen
de la Corporacién que se le manejo de los equipos y no se
asigne. En caso de pérdida o 90% ha presentado ningin dafio
dafio por mal manejo o durante la ejecucidon de
16 descuido, debera responder por actividades. NO APLICA
el valor total del bien
garantizando las
especificaciones técnicas de
este.
Informar  oportunamente  al 100% Hasta el momento no se han
Superior inmediato y a la evidenciado errores,
17 Direccion de Laboratorio e inconsistencias y demas que | NO APLICA.

Innovacion Ambiental — DLIA,
sobre los errores,

afecten el contrato
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inconsistencias e
irregularidades encontradas en
el ejercicio de sus funciones y
las formuladas por los usuarios
para proceder a su solucién o
investigacion Si fuere
procedente.

18

Las demas que la Corporacién
considere pertinentes, que se
deriven de las disposiciones de
los Pliegos de condiciones y
deméas documentos previos, la
oferta presentada, de la Ley y
de la naturaleza del Contrato.

100%

Se cumplen a cabalidad los
requerimientos solicitados por
el supervisor del contrato.

NO APLICA.

3. Cumplimiento de los productos del contrato

No

PRODUCTOS

CUMPLIMIENTO

ENTRADAS A ALMACEN

UBICACION

OBSERVACIONES Y
EVIDENCIA

Entregar un  informe
detallado en el cual se
indique el diagndstico
inicial de cada uno de los
equipos que se van a
intervenir a fin de
determinar el estado vy
funcionalidad del circuito
cerrado de television del
sistema de accesos de la
Direccion de Laboratorio e
Innovacion  Ambiental -
DLIA, y el cual debe ser
presentado a la
supervision  para  su
verificacion.

100%

NO APLICA

Direccion de
Laboratorio e
Innovacion
Ambiental - DLIA

Se recibi6 informe inicial de
diagndstico en el cual se
evidencia el estado vy
hallazgo de los equipos a
intervenir.

Se anexa informe y registro
fotografico.

Entregar un informe que
contenga plan de trabajo
de acuerdo con el
diagnostico inicial, que
incluya el cronograma de
actividades detallado, el
cual debera ser aprobado
por el supervisor del
contrato, de acuerdo con
los lineamientos
establecidos  por la
Direccion de Laboratorio e
Innovacién Ambiental -
DLIA.

100%

NO APLICA

Direccion de
Laboratorio e
Innovacion
Ambiental - DLIA

Se recibio informe inicial y
se adjunta en anexo de
soportes  cronograma de
actividades.

Entregar los certificados

80%

NO APLICA

Direccion de

Se recibié anexo registro de
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de mantenimiento de cada Laboratorio e mantenimiento ylo

uno de los equipos del
circuto  cerrado  de
television y del sistema de
control de accesos de la
Direccion de Laboratorio e
Innovacién Ambiental -
DLIA, en donde se
especifique: fecha del
mantenimiento,  nombre
del equipo, anomalias
presentadas y actividades
realizadas, cambio de
repuestos y  piezas
(cuando aplique), puesta
en funcionamiento o
verificacion del equipo,
nueva fecha programada
de mantenimiento y detalle
del estado de los equipos.

Innovacion
Ambiental - DLIA

reemplazo con evidencia
fotogréfica.

Entregar un informe final
del contrato que dé cuenta
del  cumplimiento  a
cabalidad del  objeto
contractual y su alcance,
incluyendo el detalle de
las actividades realizadas
orientadas a efectuar el
debido mantenimiento de
los equipos.

0%

NO APLICA

Direccion de
Laboratorio e
Innovacion
Ambiental - DLIA

El informe final se
encuentra en elaboracion a
medida que se avanza en
las actividades de
mantenimiento  hasta la
finalizacion de estas.

Informe Financiero

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO INCLUIDO IVA

$ 15.381.416

VALOR IVA DEL CONTRATO

$ 2.455.856

ADICIONES INCLUIDO IVA

VALOR IVA DE LA ADICION

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

$15.381.416

VALOR PAGOS ANTERIORES

$0

VALOR PRESENTE PAGO

$0

SALDO A FAVOR DE LA CAR

$

SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA

$ 15.381.416
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| CONCEPTO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR SEGURIDAD AMS LTDA BIC, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE
RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS
PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCION.

LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDE AL AVANCE DEL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE OCTUBRE DE 2023.

POR LO ANTERIOR Y EN ATENCION A LO ESTIPULADO EN LA MINUTA DEL CONTRATO 3242 DE 2023, CON EL PRESENTE INFORME NO
PROCEDE A REALIZAR PAGO DEBIDO A QUE TODOS LOS PRODUCTOS Y ITEMS NO HAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD.

| CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | |

EN ATENCION AL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 3242 DE 2023,

SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO 50%

EN ATENCION AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 3242 DE 2023, SE

2 | PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO 0%
DEL CONTRATO.
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE

3 | EJECUCION CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD 100%

NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL

| V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA: I e I N B O I D
DIA MES ARO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA (segln el caso) bajo la responsabilidad
expresa de quien lo suscribe

alos _ dieciocho (18) dias del mes de __octubre  de 2023

Z

EDWIN GIOVANI GARCIA MASMELA Apoyo a la Supervisién (si aplica)
Director de Laboratorio e Innovacion Ambiental - DLIA
SUPERVISOR
Interventor (si aplica) Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato N° 3242de 2023

12 copia: Direccién de Laboratorio e Innovacién Ambiental - DLIA
22 copia: Supervisor CAR. Edwin Giovani Garcia Masmela

3? Copia: Contratista SEGURIDAD AMS LTDA BIC
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