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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 
 
CONTRATO No.                       3242                                      DE                   2023       
                                        (Número de contrato)                            (Año de suscripción)         
 
SUMINISTRO        CONSULTORIA          PREST. DE SERV       OBRA        OTRO      INTERVENTORIA      SUPERVISION   

           
 
         

I. OBJETO DEL CONTRATO 
 

 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INSTALADO EN 
LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL - DLIA, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA – CAR. 
 

         
II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 

 
 
VERIFICAR Y CERTIFICAR EL AVANCE  DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3242 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR 
EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INSTALADO EN LA 
DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL - DLIA, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 
– CAR., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE OCTUBRE DE 2023 
 

        
III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
El contratista SEGURIDAD AMS LTDA BIC., ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las cláusulas del contrato  
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 30 DE AGOSTO  2023  
PLAZO TOTAL: DOS (2) MESES 
FECHA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE 2023 
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE 2023 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: 50%  
VALOR DEL CONTRATO: $15.381.416 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO: 0% 

 
     

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN  Y/O INTERVENTORÍA 
 

 
1. El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato Sí X No   
 
2. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato: 
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ITEM OBLIGACIÓN % 
Cumplimiento OBSERVACIONES SOPORTE 

1 

Realizar un informe detallado 
en el cual se indique el 
diagnóstico inicial de cada uno 
de los equipos que se van a 
intervenir a fin de determinar el 
estado y funcionalidad del 
circuito cerrado de televisión y 
del sistema de accesos de la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – DLIA, y 
el cual debe ser presentado a 
la supervisión para su 
verificación. 

100% 

El contratista desarrolló la 
obligación y envió informe 
inicial de diagnóstico en el cual 
se evidenció el estado y 
hallazgo de los equipos a 
intervenir en la DLIA. 

Anexa documento informe y registro fotográfico. 

2 

Entregar previo a la suscripción 
del acta de inicio la certificación 
vigente de trabajo en alturas 
del personal que ejecutará la 
actividad de mantenimiento. 

100% 
Se recibió a través de correo 
electrónico los respectivos 
soportes previos al inicio de las 
labores. 

Anexa certificados y documentos soporte. 

3 

Presentar un plan de trabajo de 
acuerdo con el diagnóstico 
inicial, que incluya el 
cronograma de actividades 
detallado, el cual deberá ser 
aprobado por el supervisor del 
contrato, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por 
la Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – DLIA 

100% 
El contratista presentó 
cronograma de actividades, el 
cual se aceptó por la 
supervisión. 

Anexa documento soporte. 

4 

Ejecutar los mantenimientos 
preventivos y correctivos, de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
detalladas, el diagnóstico inicial 
y la necesidad del circuito 
cerrado de televisión y 
sistemas de accesos, que 
garantice el normal desarrollo y 
funcionamiento de estos. 

80% 

Realizó y avanzó en las 
actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
acuerdo con lo solicitado en el 
pliego de condiciones y 
especificaciones técnicas 
requeridas por la entidad. En el 
siguiente periodo se 
completará el pendiente de 
dicha obligación. 

Anexa informe y registro fotográfico. 

5 

Realizar el mantenimiento del 
circuito cerrado de televisión y 
control de accesos de la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – DLIA 
de la CAR, de acuerdo al 
cronograma inicial y a la 
necesidad de cada equipo. 

80% 

Realizó y avanzó del circuito 
cerrado de televisión y control 
de accesos de la Dirección de 
Laboratorio e Innovación 
Ambiental – DLIA de la CAR 
de acuerdo con el plan de 
trabajo y cronograma 
aprobado. En el siguiente 
periodo se completará el 
pendiente de dicha obligación. 

Anexa informe y registro fotográfico. 

6 Contar con el soporte post 100% De acuerdo a contrato y a NA 
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mantenimiento en el caso de 
presentarse alguna 
eventualidad con los equipos 
en un horario similar al 
programado por la Dirección de 
Laboratorio e Innovación 
Ambiental – DLIA, es decir de 
lunes a viernes entre las 7 am y 
las 4 pm, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 

póliza de cumplimiento el 
contratista brindará el soporte 
post mantenimiento en el 
tiempo estipulado. 

7 
Mantener fijos hasta agotar su 
presupuesto y durante la 
vigencia del contrato los 
precios de la propuesta. 

100% 
El contratista mantiene precio 
de acuerdo con la oferta 
económica presentada en el 
proceso de selección. 

Anexo documento con propuesta inicial. 

8 

Entregar los certificados de 
mantenimiento de cada uno de 
los equipos del circuito cerrado 
de televisión y control de 
accesos de la Dirección de 
Laboratorio e Innovación 
Ambiental – DLIA, en donde se 
especifique: fecha de 
mantenimiento, nombre del 
equipos, anomalías 
presentadas y actividades 
realizadas, cambio de 
repuestos y piezas (cuando 
aplique), puesta en 
funcionamiento o verificación 
del equipo, nueva fecha 
programada de mantenimiento 
y detalle del estado de los 
equipos. 

80% 

La contratista anexa registro 
de mantenimiento y/o 
reemplazo con evidencia 
fotográfica en referencia al 
porcentaje de avance. 

Anexa informe y registro fotográfico. 

9 

Entregar un informe final del 
contrato que dé cuenta del 
cumplimiento a cabalidad del 
objeto contractual y su alcance, 
incluyendo el detalle de las 
actividades realizadas 
orientadas a efectuar el debido 
mantenimiento de los equipos. 

50% 

El contratista presentará el 
informe final finalizada la 
ejecución del contrato de 
acuerdo con el avance de 
actividades de mantenimiento. 

Anexa informe y registro fotográfico del avance 
actual. 

10 

Garantizar la logística, el 
transporte y el aseguramiento 
de los equipos, herramientas, 
materiales e insumos que 
deban ser trasladados a las 
instalaciones de la Dirección de 
Laboratorio necesarios e 
indispensables para el 
desarrollo de las actividades de 

100% 

El contratista viene 
garantizando durante la 
ejecución total del contrato el 
transporte, herramientas, 
equipos y elementos 
requeridos para la correcta 
prestación del servicio por su 
cuenta y costo. 

Anexo documentos soporte. 
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mantenimiento, los cuales 
correrán por cuenta del 
contratista a todo costo. 

11 
Poner a disposición el personal 
necesario e idóneo a fin de 
garantizar la correcta ejecución 
del contrato. 

100% 
El contratista presentó el 
personal requerido para la 
correcta ejecución del contrato. 

Anexa documentos soporte. 

12 

Informar oportunamente sobre 
los errores, inconsistencias e 
irregularidades encontradas en 
el ejercicio de sus funciones y 
las formuladas por los usuarios 
para proceder a su solución o 
investigación si fuera 
procedente. 

80% 

El contrato se ejecuta de 
manera normal y hasta el 
momento no se ha evidenciado 
errores, inconsistencias y 
demás que afecten el normal 
desarrollo del contrato. 

NO APLICA. 

13 

Garantizar que el personal que 
realice los mantenimiento a los 
equipo se encuentre afiliado al 
sistema general de seguridad 
social integral (Salud, pensión y 
riesgos laborales). 

100% El contratista previo a la 
prestación del servicio envió 
los soportes vía correo 
electrónico. 
 

Anexa documentos soporte. 

14 

Hacer uso de los elementos de 
protección personal requeridos 
para la ejecución de las 
actividades de mantenimiento 
en donde se realice trabajo en 
alturas de conformidad con la 
Resolución 4272 del 27 de 
diciembre de 2021 del 
Ministerio de Trabajo. 

100% Todo el personal puesto a 
disposición de la prestación del 
servicio cuenta con todos los 
elementos de protección 
personal requerido. Anexa documentos soporte. 

15 
Tener en cuenta los 
requerimientos del Sistema 
Integrado de Gestión de la 
Corporación (NTC GP 10000). 

100% Desde el inicio de actividades 
se recibió la charla con las 
especificaciones presentadas 
por la entidad y se acataron 
todos los requerimientos 
durante la ejecución del 
servicio. 

Se diligenció formulario enviado por la Entidad con 
los respectivos datos. 
 
Anexo documentos soporte. 

16 

Salvaguardar todos los bienes 
de la Corporación que se le 
asigne. En caso de pérdida o 
daño por mal manejo o 
descuido, deberá responder por 
el valor total del bien 
garantizando las 
especificaciones técnicas de 
este. 

 
 

90% 

El contratista hace buen 
manejo de los equipos y no se 
ha presentado ningún daño 
durante la ejecución de 
actividades. 
 

NO APLICA 

17 

Informar oportunamente al 
Superior inmediato y a la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – DLIA, 
sobre los errores, 

100% Hasta el momento no se han 
evidenciado errores, 
inconsistencias y demás que 
afecten el contrato 

NO APLICA. 
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inconsistencias e 
irregularidades encontradas en 
el ejercicio de sus funciones y 
las formuladas por los usuarios 
para proceder a su solución o 
investigación si fuere 
procedente. 

18 

Las demás que la Corporación 
considere pertinentes, que se 
deriven de las disposiciones de 
los Pliegos de condiciones y 
demás documentos previos, la 
oferta presentada, de la Ley y 
de la naturaleza del Contrato. 

100% Se cumplen a cabalidad los 
requerimientos solicitados por 
el supervisor del contrato. 

NO APLICA. 

 
 

3. Cumplimiento de los productos del contrato 
 

No PRODUCTOS CUMPLIMIENTO ENTRADAS A ALMACÉN  UBICACIÓN  OBSERVACIONES Y 
EVIDENCIA   

1 

Entregar un informe 
detallado en el cual se 
indique el diagnóstico 
inicial de cada uno de los 
equipos que se van a 
intervenir a fin de 
determinar el estado y 
funcionalidad del circuito 
cerrado de televisión del 
sistema de accesos de la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – 
DLIA, y el cual debe ser 
presentado a la 
supervisión para su 
verificación. 

100% NO APLICA 
 

Dirección de 
Laboratorio e 
Innovación 

Ambiental - DLIA 

Se recibió informe inicial de 
diagnóstico en el cual se 
evidencia el estado y 
hallazgo de los equipos a 
intervenir. 
Se anexa informe y registro 
fotográfico. 

 

2 

Entregar un informe que 
contenga plan de trabajo 
de acuerdo con el 
diagnóstico inicial, que 
incluya el cronograma de 
actividades detallado, el 
cual deberá ser aprobado 
por el supervisor del 
contrato, de acuerdo con 
los lineamientos 
establecidos por la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – 
DLIA. 

100% NO APLICA 
 

 
 
 
 

Dirección de 
Laboratorio e 
Innovación 

Ambiental - DLIA 

Se recibió informe inicial y 
se adjunta en anexo de 
soportes cronograma de 
actividades. 

3 Entregar los certificados 80% NO APLICA Dirección de Se recibió anexo registro de 
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de mantenimiento de cada 
uno de los equipos del 
circuito cerrado de 
televisión y del sistema de 
control de accesos de la 
Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental – 
DLIA, en donde se 
especifique: fecha del 
mantenimiento, nombre 
del equipo, anomalías 
presentadas y actividades 
realizadas, cambio de 
repuestos y piezas 
(cuando aplique), puesta 
en funcionamiento o 
verificación del equipo, 
nueva fecha programada 
de mantenimiento y detalle 
del estado de los equipos. 

 Laboratorio e 
Innovación 

Ambiental - DLIA 

mantenimiento y/o 
reemplazo con evidencia 
fotográfica. 
 

4 

Entregar un informe final 
del contrato que dé cuenta 
del cumplimiento a 
cabalidad del objeto 
contractual y su alcance, 
incluyendo el detalle de 
las actividades realizadas 
orientadas a efectuar el 
debido mantenimiento de 
los equipos. 

0% NO APLICA 
 

 
 

Dirección de 
Laboratorio e 
Innovación 

Ambiental - DLIA 

El informe final se 
encuentra en elaboración a 
medida que se avanza en 
las actividades de 
mantenimiento hasta la 
finalización de estas. 

 
 
 
Informe Financiero 

 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO INCLUIDO IVA $ 15.381.416 

VALOR IVA DEL CONTRATO $ 2.455.856 
ADICIONES INCLUIDO IVA   

VALOR IVA DE LA ADICION   
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO $15.381.416 

VALOR PAGOS ANTERIORES $ 0 
VALOR PRESENTE PAGO $ 0 
SALDO A FAVOR DE LA CAR $ 
SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA $ 15.381.416 
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CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 
 

 
UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR SEGURIDAD AMS LTDA BIC, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE 
RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS 
PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
 

LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDE AL AVANCE DEL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE OCTUBRE DE 2023. 
 

POR LO ANTERIOR Y EN ATENCION A LO ESTIPULADO EN LA MINUTA DEL CONTRATO 3242 DE 2023, CON EL PRESENTE INFORME NO 
PROCEDE A REALIZAR PAGO DEBIDÓ A QUE TODOS LOS PRODUCTOS Y ITEMS NO HAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD. 

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO   
 

1 EN ATENCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 3242 DE 2023, 
SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO  50% 

2 
EN ATENCION AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 3242 DE 2023, SE 
PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO 
DEL CONTRATO. 

 0% 

3 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE 
EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD 
NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL 

 100% 

 
 

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO 
 

FECHA:            
  DIA  MES  AÑO 

 
 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA (según el caso) bajo la responsabilidad 
expresa de quien lo suscribe  
 
a los __dieciocho (18)    días del mes de __octubre__ de _____2023______. 
 
 
 
 
                      ___________________________________                                                     __________________________________   

EDWIN GIOVANI GARCIA MASMELA Apoyo a la Supervisión (si aplica) 
Director de Laboratorio e Innovación Ambiental  - DLIA           

SUPERVISOR  
 

 
 
 
                      ___________________________________                                                     __________________________________   

Interventor (si aplica) Representante Legal Contratista (si aplica) 
  

Original: Carpeta del Contrato Nº 3242de 2023 
1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA 
2ª copia: Supervisor CAR. Edwin Giovani Garcia Masmela 
3ª Copia: Contratista SEGURIDAD AMS LTDA BIC 

 


