
 

 

 

 

INFORME DE CONTRATISTA 

 

                       3242                              DE                   2023                                                    Elaborado el 17 de Noviembre de 2023 

                 (Número de contrato)                            (Año de suscripción)         

         

I. OBJETO DEL CONTRATO 

 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INSTALADO EN LA 
DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL - DLIA, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – 
CAR. 

         

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA 

 

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENTREGAR INFORME DE ACTIVIDADES No __2___ REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 AL 

17 DE NOVIEMBRE DE 2023. 

         

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato. 

 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 30 de agosto de 2023 fecha de firma del contrato 

PLAZO TOTAL: 2 meses 

FECHA DE INICIO: 18 de septiembre de 2023 

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 17 de noviembre de 2023 

VALOR DEL CONTRATO: $15.381.416 

     

IV. RESUMEN DEL INFORME  

 

Cumplimiento de las obligaciones del contrato: 

 

I. Obligaciones Generales del Contratista 

 

He cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido. 

 

II. Cumplimiento de las obligaciones Específicas 

 

ITEM OBLIGACIÓN 
% 

Cumplimiento 
OBSERVACIONES SOPORTE 

1 

Realizar un informe detallado 

en el cual se indique el 

diagnóstico inicial de cada uno 

de los equipos que se van a 

intervenir a fin de determinar el 

estado y funcionalidad del 

circuito cerrado de televisión y 

del sistema de accesos de la 

Dirección de Laboratorio e 

100% 

Durante el primer mes de 

ejecución del contrato, se 

envió informe inicial de 

diagnóstico en el cual se 

evidencia el estado y hallazgo 

de los equipos a intervenir. 

Se entregó el documento anexo en el primer 

informe de ejecución. 



 

 

Innovación Ambiental – DLIA, y 

el cual debe ser presentado a 

la supervisión para su 

verificación. 

2 

Entregar previo a la suscripción 

del acta de inicio la certificación 

vigente de trabajo en alturas 

del personal que ejecutará la 

actividad de mantenimiento. 

100% 

Se entregó la documentación a 

través de correo electrónico de 

acuerdo a lo solicitado. 

La documentación ya fue entregada. 

3 

Presentar un plan de trabajo de 

acuerdo con el diagnóstico 

inicial, que incluya el 

cronograma de actividades 

detallado, el cual deberá ser 

aprobado por el supervisor del 

contrato, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por 

la Dirección de Laboratorio e 

Innovación Ambiental – DLIA 

100% 

Se presentó cronograma de 

actividades durante el primer 

mes de ejecución del contrato. 

Se anexaron documentos soportes en el primer 

mes de ejecución. 

4 

Ejecutar los mantenimientos 

preventivos y correctivos, de 

acuerdo con las 

especificaciones técnicas 

detalladas, el diagnóstico inicial 

y la necesidad del circuito 

cerrado de televisión y 

sistemas de accesos, que 

garantice el normal desarrollo y 

funcionamiento de estos. 

100% 

Se realizan actividades de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de acuerdo a lo 

solicitado en el pliego de 

condiciones y especificaciones 

técnicas requeridas por la 

entidad. 

Se anexa informe de mantenimiento y registro 

fotográfico. 

5 

Realizar el mantenimiento del 

circuito cerrado de televisión y 

control de accesos de la 

Dirección de Laboratorio e 

Innovación Ambiental – DLIA 

de la CAR, de acuerdo al 

cronograma inicial y a la 

necesidad de cada equipo. 

100% 

Se realizan actividades de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de acuerdo a lo 

solicitado en el pliego de 

condiciones y especificaciones 

técnicas requeridas por la 

entidad. 

Se anexa informe y registro fotográfico. 

6 

Contar con el soporte post 

mantenimiento en el caso de 

presentarse alguna 

eventualidad con los equipos 

en un horario similar al 

programado por la Dirección de 

Laboratorio e Innovación 

Ambiental – DLIA, es decir de 

lunes a viernes entre las 7 am y 

las 4 pm, con una vigencia 

igual al plazo de ejecución del 

contrato y un (1) año más. 

100% 

De acuerdo a contrato y a 

póliza de cumplimiento, se 

brindará el soporte post 

mantenimiento en el tiempo 

estipulado. 

No aplica. 

7 
Mantener fijos hasta agotar su 

presupuesto y durante la 
100% 

Se mantiene precio de acuerdo 

a oferta económica presentada 
No aplica. 



 

 

vigencia del contrato los 

precios de la propuesta. 

inicialmente para el proceso de 

selección. 

8 

Entregar los certificados de 

mantenimiento de cada uno de 

los equipos del  circuito cerrado 

de televisión y control de 

accesos de la Dirección de 

Laboratorio e Innovación 

Ambiental – DLIA, en donde se 

especifique: fecha de 

mantenimiento, nombre del 

equipos, anomalías 

presentadas y actividades 

realizadas, cambio de 

repuestos y piezas (cuando 

aplique), puesta en 

funcionamiento o verificación 

del equipo,  nueva fecha 

programada de mantenimiento 

y detalle del estado de los 

equipos. 

100% 

Posterior al mantenimiento de 
cada equipo se anexa registro 
de mantenimiento y/o 
reemplazo con evidencia 
fotográfica. 

Se anexa informe y registro fotográfico. 

9 

Entregar un informe final del 

contrato que dé cuenta del 

cumplimiento a cabalidad del 

objeto contractual y su alcance, 

incluyendo el detalle de las 

actividades realizadas 

orientadas a efectuar el debido 

mantenimiento de los equipos. 

100% 

Se entrega informe final con la 
totalidad de actividades de 
mantenimiento ejecutadas. 

Se anexa informe y registro fotográfico. 

10 

Garantizar la logística, el 

transporte y el aseguramiento 

de los equipos, herramientas, 

materiales e insumos que 

deban ser trasladados a las 

instalaciones de la Dirección de 

Laboratorio necesarios e 

indispensables para el 

desarrollo de las actividades de 

mantenimiento, los cuales 

correrán por cuenta del 

contratista a todo costo. 

100% 

Se garantiza durante la 

ejecución total del contrato el 

transporte, herramientas, 

equipos y elementos  

requeridos para la correcta 

prestación del servicio. 

Anexo documentos soportes. 

11 

Poner a disposición el personal 

necesario e idóneo a fin de 

garantizar la correcta ejecución 

del contrato. 

100% 

Se dispuso del personal 

calificado con el cual se 

garantizó la correcta ejecución 

del contrato. 

Anexo documentos soportes. 

12 

Informar oportunamente sobre 

los errores, inconsistencias e 

irregularidades encontradas en 

el ejercicio de sus funciones y 

las formuladas por los usuarios 

para proceder a su solución o 

100% 

Hasta el momento no se han 

evidenciado errores,, 

inconsistencias y demás que 

afecten el contrato. 
NO APLICA. 



 

 

investigación si fuera 

procedente. 

13 

Garantizar que el personal que 

realice los mantenimiento a los 

equipo se encuentre afiliado al 

sistema general de seguridad 

social integral (Salud, pensión y 

riesgos laborales). 

100% Se envían los soportes 

correspondientes al presente 

mes vía correo electrónico. 

 
Anexo documentos soportes (parafiscales). 

14 

Hacer uso de los elementos de 

protección personal requeridos 

para la ejecución de las 

actividades de mantenimiento 

en donde se realice trabajo en 

alturas de conformidad con la 

Resolución 4272 del 27 de 

diciembre de 2021 del 

Ministerio de Trabajo. 

100% Todo el personal puesto a 

disposición de la prestación del 

servicio cuenta con todos los 

elementos de protección 

personal requerido. 
Anexo documentos soportes en donde se evidencia 

el uso de epp. 

15 

Tener en cuenta los 

requerimientos del Sistema 

Integrado de Gestión de la 

Corporación (NTC GP 10000). 

100% Se cumplió con los 
requerimientos establecidos en 
la corporación de acuerdo a la 
norma citada. 

 

Se diligenció formulario enviado por la Entidad con 

los respectivos datos. 

Anexo documentos soportes. 

16 

Salvaguardar todos los bienes 

de la Corporación que se le 

asigne. En caso de pérdida o 

daño por mal manejo o 

descuido, deberá responder por 

el valor total del bien 

garantizando las 

especificaciones técnicas de 

este. 

 

 

100% 

Se hizo buen manejo de los 

equipos y no se ha presentado 

ningún daño durante la 

ejecución de actividades. 

 Se anexa informe y registro fotográfico. 

17 

Informar oportunamente al 

Superior inmediato y a la 

Dirección de Laboratorio e 

Innovación Ambiental – DLIA, 

sobre los errores, 

inconsistencias e 

irregularidades encontradas en 

el ejercicio de sus funciones y 

las formuladas por los usuarios 

para proceder a su solución o 

investigación si fuere 

procedente. 

100% Hasta el momento no se han 

evidenciado errores, 

inconsistencias y demás que 

afecten el contrato 

NO APLICA. 

18 

Las demás que la Corporación 

considere pertinentes, que se 

deriven de las disposiciones de 

los Pliegos de condiciones y 

demás documentos previos, la 

oferta presentada, de la Ley y 

de la naturaleza del Contrato. 

100% Se cumplen a cabalidad los 

requerimientos solicitados por 

la entidad. 

NO APLICA. 

 



 

 

III. Cumplimiento de los productos del contrato: 

 

No PRODUCTOS CUMPLIMIENTO ENTRADAS A ALMACÉN  UBICACIÓN  
OBSERVACIONES Y 

EVIDENCIA   

1 

Entregar un informe 

detallado en el cual se 

indique el diagnóstico inicial 

de cada uno de los equipos 

que se van a intervenir a fin 

de determinar el estado y 

funcionalidad del circuito 

cerrado de televisión del 

sistema de accesos de la 

Dirección de Laboratorio e 

Innovación Ambiental – 

DLIA, y el cual debe ser 

presentado a la supervisión 

para su verificación. 

100% 
NO APLICA 

 

Dirección de 

Laboratorio e 

Innovación 

Ambiental - DLIA 

El producto se entregó a la 

entidad en el primer mes de 

ejecución del contrato. 

 

2 

Entregar un informe que 

contenga plan de trabajo de 

acuerdo con el diagnóstico 

inicial, que incluya el 

cronograma de actividades 

detallado, el cual deberá 

ser aprobado por el 

supervisor del contrato, de 

acuerdo con los 

lineamientos establecidos 

por la Dirección de 

Laboratorio e Innovación 

Ambiental – DLIA. 

100% 
NO APLICA 

 

Dirección de 

Laboratorio e 

Innovación 

Ambiental - DLIA 

El producto se entregó a la 

entidad en el primer mes de 

ejecución del contrato. 

3 

Entregar los certificados de 

mantenimiento de cada uno 

de los equipos del circuito 

cerrado de televisión y del 

sistema de control de 

accesos de la Dirección de 

Laboratorio e Innovación 

Ambiental – DLIA, en 

donde se especifique: fecha 

del mantenimiento, nombre 

del equipo, anomalías 

presentadas y actividades 

realizadas, cambio de 

repuestos y piezas (cuando 

aplique), puesta en 

funcionamiento o 

verificación del equipo, 

nueva fecha programada 

de mantenimiento y detalle 

del estado de los equipos. 

100% 
NO APLICA 

 

Dirección de 

Laboratorio e 

Innovación 

Ambiental - DLIA 

Posterior al mantenimiento 

de cada equipo se anexa 

registro de mantenimiento 

y/o reemplazo con evidencia 

fotográfica de la totalidad de 

los equipos. 

 



 

 

4 

Entregar un informe final 

del contrato que dé cuenta 

del cumplimiento a 

cabalidad del objeto 

contractual y su alcance, 

incluyendo el detalle de las 

actividades realizadas 

orientadas a efectuar el 

debido mantenimiento de 

los equipos. 

100% 
NO APLICA 

 

Dirección de 

Laboratorio e 

Innovación 

Ambiental - DLIA 
Se anexa informe final de 

mantenimiento con la 

totalidad de las actividades 

de mantenimiento  

culminadas. 

 

 

 

 

IV. Cumplimiento del Personal requerido  

(En el evento en el cual se haya requerido personal para el desarrollo del objeto contractual se deberá indicar de la siguiente manera: DEBERÁN 

SER LOS MISMO OFRECIDOS EN LA PROPUESTA) 

 

CARGO ESPECIALIDAD NOMBRES Y APELLIDOS 

COORDINADOR TÉCNICO ING ELECTRONICO JUAN ESTEBAN BENAVIDES 

TÉCNICO TÉCNICO AIMER CASTRO 

TÉCNICO TÉCNICO JORGE LUIZ GOMEZ 

 

V. Observaciones Adicionales 

 

N/A. 

 

VI. Anexos respectivos 

(Enlistar los anexos que se entregarán adjuntos al informe que den cuenta de la ejecución de cada una de las obligaciones) 

 

 Informe final 

 Anexo fotográfico 

 Anexo documentos soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

MARIA DEISI GRIZALES 

C.C. 52.226.342 

Representante Legal  

SEGURIDAD AMS LTDA BIC 

NIT. 830.014.070-8 

 
Original: Carpeta del Contrato N.º _3242_ de 2023 

1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA 

2ª copia: Supervisor CAR: Edwin Giovani García Másmela 



 

 

 

 


