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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

N° 4233100-629-

2024

La Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.,
obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100-629-2024 present6 informe parcial con el fin de proceder
a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:

ELECTRIAIRES INTEGRALES S.A.S

Objeto:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con
suministro de insumos y repuestos para los equipos de ventilacion
mecénica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de
atencion de la Red CADE de la Secretaria General de la Alcaldia

Mayor de Bogota D.C.

natural)

persona natural)

Valor del contrato: $ 52,390,000.00 Valor de la ad'C'_On (si 0.0
hay lugar a ello):

Valor total del contrato: $ 52,390,000.00 | Valor ejecutado: $ 27,883,220.00

Plazo inicial del contrato: 5 mes(es) Prorrqga Gl sz llore a N.A
cabo):

Plazo final del contrato: 5 mes(es) | Fecha de suscripcion: 18/06/2024

Fecha de iniciacion: 25/06/2024 Fe:'cha de suspensu')n N.A
(si hay lugar a ello):

E:gg; B I (& 52 leve & N.A | Fecha de terminacion: 24/11/2024

Dependencia donde presta el Sede donde presta el

servicio (solo para persona N.A | servicio (solo para N.A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera diligenciar el

siguiente cuadro)

Nro. CARPETA Y DE FOLIO
EN EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS QUE REPOSA LA
EVIDENCIA. (Incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).
N.A N.A N.A N.A

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el
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siguiente cuadro)

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS SOPORTES
DE LA EJECUCION

1. Contar con una sede o

El contratista mediante
camara de comercio

mantenimientos
preventivos en las sedes
en las cuales se prestara
el servicio. Garantizar
personal técnico idéneo
para la correcta prestacion
del servicio.

preventivos en las sedes
en las cuales se prestara
el servicio.

sucursal u oficina en la S, . Sin Observaciones N.A
h . confirmé sede en la ciudad
ciudad de Bogota D.C. -
de Bogota D.C.
2. Presentar para
aprobacion del supervisor
del contrato una vez
suscrita el acta de inicio
sin exceder los cinco (5 . .
. . (5) El contratista presentd un
dias calendario, una cronograma de trabajo en
propuesta de cronograma 9 traba) .
: el cual se definieron las | EI contrato se viene
de trabajo en el cual se o .
' fechas de realizacién de | desarrollando con | Cronograma adjunto para la
definan las fechas de los mantenimientos | normalidad, dentro de la | vigencia 2024
realizacion de los ! 9

naturaleza del mismo

3. Efectuar los
mantenimientos

preventivos y correctivos a
las motobombas de la
Secretaria General
descritas en el numeral 2

del presente Anexo, de

forma periddica de
acuerdo al cronograma
establecido, durante la

ejecucion del contrato en
horas habiles. (lunes a
viernes de 7:00 am. a 4:30

pm).

El contratista efectué los
mantenimientos
preventivos y correctivos a
las aires acondicionados
de la Secretaria General
descritas en el numeral 2
del presente Anexo, de
forma periodica de
acuerdo al cronograma
establecido

El contrato se viene
desarrollando con
normalidad, dentro de la
naturaleza del mismo

Reportes de mantenimiento

preventivo adjunto

4. Contar con las
herramientas adecuadas y
con el equipo de trabajo
idoneo y calificado, segun
los requerimientos
expuestos por la Entidad
en los diferentes

El contratista conto con las
herramientas adecuadas y
con el equipo de trabajo
idoneo y calificado

El contrato se viene
desarrollando con
normalidad, dentro de la
naturaleza del mismo

Informes de
mantenimiento
correctivo

gestion del
preventivo y
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS SOPORTES
DE LA EJECUCION

documentos que hagan
parte integral del contrato.

5. Verificar la correcta
operacion de los
elementos activos y

pasivos de los equipos de
Ventilacion Mecéanica y
Aire Acondicionado, cada
vez que se realicen los
diferentes
mantenimientos,
garantizando todo
momento el  perfecto
estado de funcionamiento
de los equipos.

en

El contratista verifico la
correcta operacion de los
elementos activos y
pasivos de los aires
acondicionados

El contrato se i

desarrollando

naturaleza del mismo

ene
con

normalidad, dentro de la

Reportes de
preventivo adjunto

mantenimiento

6. Suministrar los
repuestos en el
mantenimiento correctivo,
Unicamente si son
autorizados por el
supervisor del contrato,
para lo cual debera
entregarse junto con el
informe de dafio o

diagnostico, la cotizacion
de los repuestos a
suministrar, para tal efecto
el contratista debera
entregar productos
originales, nuevos, no re
manufacturados, ni re
potenciados, de primera
calidad con el
cumplimiento de las
especificaciones técnicas

En este periodo se
requirieron repuestos para
los equipos en las sedes

Archivo de Bogot4,
Manzana Liévano, CADE
Fontibén, CADE Muzu,
CADE Kennedy, CADE La
Gaitana, CADE Santa
Helenita, Supercade
Manitas

Sin observacién

Reportes de

mantenimiento
adjunto e informe adjunto

requeridas en el anexo
técnico.
7. Hacer entrega del | El contratista hizo entrega

reporte del mantenimiento
a los profesionales
responsables de cada
Centro de Atencion y al
supervisor con el fin de
obtener el visto bueno,

del reporte del
mantenimiento a los
profesionales

responsables de cada

Centro de Atencién

El contrato
desarrollando

se

naturaleza del mismo

viene

con

normalidad, dentro de la

Reportes de

firmados

mantenimiento
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS SOPORTES
DE LA EJECUCION

incluyendo dado el caso,
un reporte de dafio o
diagnéstico de los equipos
de Ventilacion Mecanica y
Aire  Acondicionado de
propiedad de la Secretaria
General de la Alcaldia
Mayor de Bogota D.C.

8. Cubrir los gastos de
transporte y demas
conceptos que demande
la ejecucion del objeto del
contrato.

El contratista cubri6 los
gastos de transporte y
demés conceptos que
demandé la ejecuciéon del
objeto del contrato en este
periodo

El contrato se viene
desarrollando con
normalidad, dentro de la
naturaleza del mismo

No requiere soporte

9. Dar cumplimiento a las
normas que traten sobre
el SST, y suministrar
todos los elementos que
se requieran para
adelantar los servicios de
mantenimiento, tales
como: materiales,
accesorios, mano de obra
especializada, transportes
y todo lo que se requiera
para la correccion de la
falla y la adecuada
operacion de los equipos.

El contratista dio
cumplimiento a las normas
que traten sobre el SST, y

suministrar  todos  los
elementos que se
requieran para adelantar
los servicios de

mantenimiento

El contrato se viene
desarrollando con
normalidad, dentro de la
naturaleza del mismo

Certificados de alturas e informes

10. Elaborar y presentar
oportunamente los
informes de visita donde

El contratista elaboré y
presentd  oportunamente
los informes de Vvisita
donde se detalle cada una

Sin observacién

Informes

de

mantenimiento

gestion del
preventivo y

se detalle cada una de las | de las intervenciones correctivo

intervenciones realizadas realizadas

11. El contratista se obliga

a cumplir con los | El contratista cumplié con

procedimientos de control | los procedimientos de .
Informes de gestion del

y ejecucion para la
prestacion del servicio y
suministro de los
repuestos  objetos de
cambio, de acuerdo con
las  necesidades que
surjan en el desarrollo del

control y ejecucion para la
prestacion del servicio y

suministro de los
repuestos  objetos de
cambio

Sin observacién

mantenimiento

correctivo

preventivo y
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS SOPORTES
DE LA EJECUCION

contrato 'y con las
especificaciones técnicas
contenidas en el presente
Anexo, atendiendo en
todo caso las
instrucciones del
supervisor del contrato o a
quien este designe como
apoyo a la supervision.

12.  Cumplir con los
requisitos de calidad y
garantia requeridos por la
Secretaria General de la

Para este periodo no fue
requerido aplicar la

Alcaldia Mayor de Bogot4 | garantia de calidad en el Sin observacion N.A.
D.C. respecto del | servicio.

suministro de bienes y la

prestacion del servicio.

13. Dar aviso oportuno al | El contratista dio aviso

supervisor del contrato de | oportuno al supervisor del

las novedades e | contrato de las novedades Sin observacion NA.

inconvenientes que surjan
durante la ejecucion del
contrato.

e inconvenientes mediante
llamadas telefénicas

14. Mantener actualizada
la Hoja de Vida de los
equipos de Ventilacién
Mecénica y Aire
Acondicionado mes a mes
en cada sede y en un sitio
visible en el cuarto
técnico, que incluya, Ficha
Técnica con fotografia de
la Placa de Fabricacion,
Tipo de Mantenimiento
(preventivo o correctivo)
fecha de Intervencion y
firma de responsable.

El contratista actualizé la
Hoja de Vida de los
equipos aire
acondicionado y
ventilacibn mecanica en
este periodo

Sin observacion

Hoja de Vida ubicada en los
equipos de aire acondicionado y
ventilaciébn mecanica en cada una
de las sedes

(no se anexan)

15. En caso de que se
trate de repuestos
importados, el contratista
debera presentar el
manifiesto de aduana y el

Para este periodo no fue
requerido repuestos
importados

El contrato se viene
desarrollando con
normalidad, dentro de la
naturaleza del mismo

N.A.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO
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DESCRIBA LOS SOPORTES

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES DE LA EJECUCION

listado de los seriales al
supervisor del contrato en
el momento de realizar las
entregas.

El contratista cumplié con
lo previsto en el articulo 3
del Decreto Distrital 332 de

16. Cumplir con lo previsto
en el articuo 3 del
Decreto Distrital 332 de

2020, respecto del | EI contrato se viene
2020, respecto del . e
. - porcentaje  minimo del | desarrollando con . .
porcentaje  minimo  del . . Oficio del contratista
. personal femenino | normalidad, dentro de la
personal femenino requerido para la ejecucion | naturaleza del mismo
requerido para la deq Iops éervicios
ejecucion de los servicios
contratados.
contratados.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaria General debe
diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha un total de un (1) pago, por valor de VEINTISIETE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($27, 883,220) de
acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula tercera del contrato, asi:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

Los pagos se encuentran publicados en el SECOP Il en el link
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldenti

fier=CO1.PCCNTR.6640066&prevCitxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.qgov.co%3a443%2fCO1ContractsManage
ment%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2flndex&prevCitxLbl=Contratos +

Seccioén “7 Ejecucion del contrato” titulo "Documentos de ejecucion del contrato”
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PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan
publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).
Facturas o documentos Factura Nro. FE 437 valor de NA
equivalentes $27.883.221 )
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de NA
(Informes) las sedes firmadas '
. i . o Certificacion de cumplimiento
Certificado de recibido a satisfaccion NIo. 4092 N.A
Acreditacion de pago de aportes al Planilla de seguridad social
Sistema Integral de Seguridad correspondiente N.A
Social y Parafiscales
Comprobante de ingreso de N.A N.A
elementos a almaceén. '
Orden de pago Nro. 704838 de
Orden de pago fecha 24/09/2024 N-A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impliqgue un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha
| I untotal de facturas, por valor de PESOS ($ ), ¥ un total de

cuentas de cobro, por valor de PESOS (% ), de acuerdo con la entrega
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula del contrato, asi:

FACTURA Nro.

Nro. Carpetay de folio en el
expediente contractual en el
gue reposa la evidencia o
enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos.

Requisitos Descripcién Observaciones

NA NA NA NA

Se presenta Mora en el pago para el mes de : Sl NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
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CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpeta y de folio
en el expediente
contractual en el que
reposa la evidencia o
enlace de acceso al
SECOP donde estan
publicados los
documentos.

Requisitos Descripcion Observaciones

NA NA NA NA

Se presenta Mora en el pago para el mes de :Si NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento

PESOS ($ ),

asciende a la suma de

concorteal _ de de , asi:

NO. FECHA DE VALOR FECHA
FAC FACTURA RERICRS SOl VAHO NSO CONSIGNADO |CONSIGNACION
NA NA NA NA NA NA NA

La relacién anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de

pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Sl NO se generaron intereses moratorios

para el periodo comprendido entre el de de al__ de de

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacién de la garantia Unica se produjo el dia 21/06/2024, la cual se constituy6 asi:

POLIZA No. AUIHAITIOS AU FECHA |N|::/:8EN|C::IEACSHA FINAL
S CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 15,717,000.00 | 13/06/2024 13/05/2025
o PACO SE AL ARIOS, FReoTRCIONES | 2,61050000 | 13/06/2024 13/11/2027
Sy CALIDAD DEL SERVICIO 10,478,000.00 | 13/11/2024 13/05/2025
o 2l5%. |DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE| 260,000,000.00 | 13/06/2024 13/11/2024

Cra 8 No. 10 - 65
Codigo postal 111711

Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL



PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964

SECRETARIA PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08

K
BOGOT,\ GENERAL FORMATO INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION PAGINA: 9de 11
CONTRATO Y/O CONVENIO )

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 4233100-629-2024

< VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS [FECHA INICIO| FECHA FINAL
]’_\looj:ozllz-ggé PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 260,000,000.00 13/06/2024 13/11/2024
No. 21-54- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
101012028 INDEPENDIENTES 260,000,000.00 13/06/2024 13/11/2024
]’_\looj:ozllz-ggé RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 260,000,000.00 13/06/2024 13/11/2024
]’_\looiozllz_ggé VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 260,000,000.00 13/06/2024 13/11/2024
]’_\Iooj:ozllz-ggé PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 260,000,000.00 13/06/2024 13/11/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales:

, oos T mewe [ e
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de (En caso de que ST
) seaprorroga) CONTRACTUAL
N.A N.A N.A N.A NA

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE
SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN
CASO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

TIPO DE
INFORME CUMPLIMIENTO

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el objeto del

contrato. X
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo X

pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y
diligencia

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecucién del
contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General
INFORME | de Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos Laborales o la
PARCIAL | certificacion emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la X
firma donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia con
el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las
normas legales vigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibi los
informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los

) X
cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma
SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos X

pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.

Cra8 No. 10-65

Codigo postal 111711 = 0
Tel: 381 3000 "s‘%
www.bogota.gov.co SGS.

Info: Linea 195 cotsmsss SECRETARIA GENERAL



. PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
2 PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
BOGOT/\ | GENERAL 2
FORMATO INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION PAGINA: 10 de 11
CONTRATO Y/O CONVENIO .

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 4233100-629-2024

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA

TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista cumplio a satisfaccion el objeto del contrato. N/A
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que
las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad N/A
con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.
Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del contrato, con
INFORME | el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
FINAL Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el

Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que N/A
la precitada persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de
Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas
legales vigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre

las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente N/A
en la plataforma SECOP segun sea el caso.

Que su ejecucion presupuestal obedecié a los pagos y desembolsos

pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere N/A

lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato
0 convenio No de y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte
de la supervision:

DESCRIPCION DEL
DESCRIPCION DE LAS MORO DE FECHA ESTIMADA bi= SOPORTE DEL

SEGUIMIENTO POR CULMINACION DE LA .
OBLIGACIONES POST p SEGUIMIENTO (Debera
CONTRACTUALES FIRIRTE [BIE B e encontrarse cargado en el

SUPERVISION CONTRACTUAL 9

SECOP)

NA NA NA NA

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)
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7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Durante la ejecucion del contrato no se ha materializado riesgo en la prestacion del servicio.

8. OBSERVACIONES

El presente informe se elabora con ocasién de la adicién y prorroga al contrato.

7. FIRMAS
NOMBRE DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR CRRED AR
Firmado digitalmente

SUBDIRECTORA DE CARDONA por CARDONA RUIZ

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ SERVICIOS RUIZ SANDRA SANDRA CAROLINA
ADMINISTRATIVOS Fecha: 2024.11.20

CAROLINA 12:04:30 -05'00'

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencion de la Red CADE se debera diligenciar el

siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON

CARGO

FIRMA

Responsable del insumo
técnico.

Responsable del insumo
juridico.

Responsable del insumo
financiero.

Elaboro: Carlos Andrés Hernandez Montiel Apoyo a la Supervision
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