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Cali, Octubre 8 de 2024 

 
 
Señor 
ANDRÉS CAMILO CERVINO 
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa 
secretaria del Deporte y la Recreación 
 

Asunto: Solicitud de adición presupuestal y prórroga en tiempo para el 

mantenimiento de las unidades deportivas 

 

Cordial Saludo 

En cumplimiento del compromiso establecido en la última reunión de seguimiento 

sostenida el pasado 1 de octubre de 2024, y como consta en el Acta No. 

4162.010.26.1.05630-20, me permito remitir el presupuesto corregido de 

mantenimiento de las unidades deportivas, correspondiente a los meses de 

noviembre y diciembre de 2024. 

Tal como se acordó en las reuniones de seguimiento al contrato, y específicamente 

en la del pasado 1 de octubre, se ajustaron las actividades programadas, logrando 

extender las labores de mantenimiento hasta el 11 de noviembre de 2024. Este 

ajuste incluyó la priorización de las actividades en el Estadio Olímpico Pascual 

Guerrero, sacrificando algunas labores en otros escenarios deportivos para 

garantizar el óptimo estado del estadio, dada su alta relevancia y frecuencia de uso. 

Sin embargo, considerando que los recursos disponibles no cubren la totalidad de 

las actividades necesarias para mantener los escenarios deportivos en óptimas 

condiciones durante el periodo restante del contrato, solicito formalmente: 

1. Una adición presupuestal que permita financiar las actividades requeridas 

para el adecuado mantenimiento del Estadio Olímpico Pascual Guerrero y 
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los demás escenarios deportivos de alto rendimiento contemplados en el 

contrato. 

2. Una prórroga en tiempo hasta el 31 de diciembre de 2024, con el fin de 

asegurar la ejecución completa de las actividades de mantenimiento durante 

los meses de noviembre y diciembre. 

El mantenimiento del Estadio Olímpico Pascual Guerrero es de especial importancia 

debido a las características del césped híbrido instalado, el cual combina fibras 

sintéticas y naturales. Este tipo de campo requiere actividades de mantenimiento 

más frecuentes y específicas para conservar sus condiciones óptimas y cumplir con 

los estándares técnicos exigidos por los eventos deportivos programados. 

Adicionalmente, esta solicitud contempla el mantenimiento regular y planificado de 

las zonas duras y verdes de las unidades deportivas de alto rendimiento incluidas 

en el contrato. Estas actividades, que no se han podido ejecutar debido a ajustes 

presupuestales realizados en agosto, son fundamentales para garantizar la 

preservación, mantenimiento y embellecimiento de estos espacios, asegurando que 

cumplan con las condiciones necesarias para la práctica de deportes de alto 

rendimiento. 

Con base en lo anterior, el monto estimado para cubrir las actividades adicionales 

asciende a $229.864.012, cuyo desglose detallado se encuentra en el anexo adjunto 

para su análisis y consideración. 

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo atento a cualquier 

información adicional que sea requerida para su evaluación y aprobación. 

Atentamente, 

 

 

______________________________ 
Gustavo Eduardo Aguilar D.            
Representante Legal 
GRARCO SAS 
 
Pd: Se adjunta Presupuesto requerido ajustado - adición 2024 
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

1.1 MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO - GRAMILLA BERMUDA 419. 94.159.295,00$                        

1.01 Cancha/ Meses. 1 2,00

1.02 Cancha/ Meses. 1 6,00 1,00 $ 1.700.762,00

1.03 Cancha/ Meses. 1 6,00 1,00 $ 1.227.699,00

1.04 Cancha/ Meses. 1 6,00 1,00 $ 1.985.590,00

1.05 Cancha/ veces 1 1,00 1,00 $ 2.320.140,00

1.06 Cancha/ Meses. 1 6,00 1,00 $ 862.638,00

1.07 Cancha/ Meses. 1 8,00

1.08 Cancha/ veces. 1 1,00

1.09 Cancha/ veces. 1 9,00 14,00 $ 8.986.040,00

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 20 días, a toda la 
gramilla, la frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis  foliar y de suelos, o de acuerdo a las 
indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor.  Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarias para su correcta ejecución. 

Aplicación de material organico mineral: Este mineral es compuesto de micorrizas, retenedor de humedad y 
elementos mayores y menores, se debe aplicar 1 vez a toda la gramilla durante la ejecucion del contrato 
para refuerzo del sistema radicular y ahorro de los tiempos de riego.

Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 15 días a toda la gramilla. La 
frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las 
indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor.  Incluye los insumos  químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.

Aireación con pines sólidos: Se debe realizar la aireacion con pines sólidos una (1) vez cada 15 dias  o de 
acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, 
debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.

Aireación con sacabocados: Se debe realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la duración del contrato, 
o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, 
debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.

Verticut: se debe realizar  DOS (2) veces  a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las 
indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su 
correcta ejecución.

Descrpcion de la actividad

Corte: Debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar 
minimo 9 veces al mes, asi mismo un corte antes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo 
a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente 
aprobadas por el supervisor con la finalidad de tener a la altura optima el prado definida por la entidad. 
Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario, recolección y 
botada de sobrantes.

Riego: Debe ser permanente, dependiendo de las condiciones hidroclimatologicas de la zona, o de acuerdo 
a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente 
aprobadas por el supervisor. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del 
sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego, incluido el cambio y unificacion 
de las boquillas de los aspersores.

Deshierbe y control malezas:  Se debe realizar una (1) vez cada 15 dias, a toda la gramilla. La frecuencia 
puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la 
supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. 
Incluye los insumos  químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su 
correcta ejecución.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

1.10 Cancha/ veces. 1 8,00 9,00 $ 12.548.502,00

1.11 Cancha/ Meses. 1 6,00 1,00 $ 635.664,00

1.12 Cancha/ Meses. 1 6,00 1,00 $ 2.264.924,00

1.13 Cancha/ veces. 1 25,00 5,00 $ 8.864.140,00

1.14 Cancha/ Meses. 1 6,00 1,00 $ 1.120.148,00

1.15 Cancha/ Meses. 1 6,00 1,00 $ 829.041,00

Top Dressing: Se debe realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la duración del contrato, luego de cada 
aireación con sacabocados y cada Verticut que se ejecute durante la duración del contrato,o de acuerdo a 
las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente 
aprobadas por el supervisor. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye 
los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Reparación de apiques o divots: se debe realizar después de cada partido o evento, o de acuerdo a las 
indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y 
herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución. 

Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o internacional, o las 
veces necesarias para las competencias. Se debe realizar una antes de cada partido, o de acuerdo a las 
indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor. Se debe realizar con pintura de vinilo especial blanca tipo II. Incluye pintura; cuerda de 
polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion.

Micro nivelación: Se deberán realizar las labores de topografía requeridas para establecer los niveles de las 
gramas y controlar las actividades de nivelación y micro nivelación. La micro nivelación de las gramas se 
debe hacer con arena limpia cernida y tierra negra o abonada.    Se debe realizar cinco (5) micro 
nivelaciones por la duracion del contrato, incluye nivelacion topográfica, o de acuerdo a las indicaciones de 
la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor.. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y 
mano de obra para su correcta ejecución.

Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo 
y sus alrededores afectados; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios 
autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y 
descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para 
disposición de material de desecho.

Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas: Nylon 
para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros,  
necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los 
mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y 
herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de 
mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales 
de funcionamiento. El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible como: (tensiometro, 
pluviometro, entre otros), para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las 
actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido 
sobre el Equipo Mínimo requerido.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

1.16 Cancha/ veces 1 1,00

1.17 M2 / veces 1 13.791,02 $ 2.937.487,00

1.18 GLB 1 1,00

NP-1 UND 50,00 36,00 $ 41.817.420,00

NP-2 UND 10,00

NP-3 UND 10,00

NP-4 UND 15,00 19,00 $ 6.059.100,00

NP-5 DIA 5,00

NP-6 DIA 4,00

2 9.162.130,00$                          

2.01
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 883.100,00

Corte, Cepillado y Aspirado en sentido longitudinal y trasversal con  Operación manual equipo cortadora 
casette G860 8hojas  y PR34 ( donado por fifa)

Fertilización liquida durante el mundial femenino solicitado por FIFA

Aireación con pines sólidos Requerimiento FIFA con Tractor previo instalacion de Complemento de Fibra 
sintetica con  pines de 20cm

Corte: Debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las 
gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada evento de atletismo, a toda la 
gramilla, o al menos una (1) vez cada 15 días o de acuerdo a las indicaciones de la 
supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el 
combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes. 

Análisis foliar y estudio de los suelos: Se deben realizar una vez en la duración del contrato, uno al inicio 
con plan agronómico y frecuencia  y uno al final de control. Con el estudio se deben determinar: 1) Las 
propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de 
suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc.   b. químico: pH, 
% de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: 
pH, dureza, solidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) 
muestras por cancha, utilizando el barreno.

Limpieza permanente para zonas expuestas por contaminacion : incluye  Lavado de andenes peatonales, 
escaleras, vias vehiculares incluyendo el sardinel, parqueaderos, rampas, escaleras, muros menores de 1 
metro de altura y otras zonas duras en la unidad deportiva San Fernando, esta labor consiste en el barrido, 
recolección, acopio, trasiego y disposición final de los residuos sólidos y orgánicos que se encuentren 
dentro del área; incluyendo el control manual o químico de malezas, aplicación de agua y detergentes a alta 
presión, con máquinas hidrolavadoras de ser requerido, Incluye los materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarias para su correcta ejecución.  todos los sobrantes de este trabajo deberán ser 
depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal incluyendo  trámite y costos de 
permisos para disposición de material de desecho.

MONTO AGOTABLE PARA COMPRA DE  REPUESTOS (REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO, 
MOTOBOMBAS, ENTRE OTROS REQUERIDOS) Y/O EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
GRAMA,  ESTE FONDO DEBE MANEJARSE POR MEDIO DE FACTURACION Y COTIZACIONES 
DEBIDAMENTE APROBADO POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 
 NOTAS: 1) Este es un valor fijo para cada proponente, estimado por la entidad, para garantizar igualdad 
entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutará conforme con lo definido en los anexos 
técnicos, previa aprobación del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de cada repuesto. Este valor 
fijo e inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista deberá presentar los debidos 
soportes y facturación debidamente aprobadados por el supervisor y/o interventor del contrato, los soportes 
deben quedar detallados en el acta de liquidación del contrato.

 Aireacion con pines sólidos con maquina manual  con pines de 20 cm 

Acompañamiento Personal dias de partidos 8 personas solicitadas por FIFA 

Acompañamiento Personal dias de partidos dominical 8 Personas solicitadas por la FIFA

MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO 
GRAJALES - CANCHA EN PISTA PRINCIPAL

Página 3



Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

2.02
Cancha/ 
Meses. 

1 2,00 $ 772.400,00

2.03
Cancha/ 
Meses. 

1 2,00 $ 1.431.812,00

2.04
Cancha/ 
Meses. 

1

2.05
Cancha/ 
veces

1

2.06
Cancha/ 
Meses. 

1 3,00 2,00 $ 941.628,00

2.07
Cancha/ 
veces. 

1 1,00 $ 456.950,00

Riego: Debe ser Permanente,  dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de 
la gramilla o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o 
recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, para  
garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el 
mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que 
haya sistema de riego. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.

Deshierbe y control malezas:  Se debe realizar una (1) vez cada 15  días, a toda la 
gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, 
o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación 
del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los insumos  químicos 
o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.

Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) 
cada  20 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de 
foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o 
recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.

Aplicación de material organico mineral: Este mineral es compuesto de micorrizas, 
retenedor de humedad y elementos mayores y menores, se debe aplicar 2 veces a toda 
la gramilla durante la ejecucion del contrato para refuerzo del sistema radicular y ahorro 
de los tiempos de riego, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias 
para su correcta ejecución.

Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 15 días, a 
toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se 
presente, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o 
recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
insumos  químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para 
su correcta ejecución.

Aireación con pines sólidos: Se debe realizar la aireacion con pines sólidos con una 
frecuencia de una (1) vez  cada 2 meses, o de acuerdo a las indicaciones de la 
supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

2.08
Cancha/ 
veces. 

1 2,00 $ 885.000,00

2.09
Cancha/ 
veces. 

1

2.10
Cancha/ 
veces. 

1 2,00 $ 2.051.002,00

2.11
Cancha/ 
Meses. 

1

2.12
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 411.167,00

Aireación con sacabocados: se deben realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la 
duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría 
y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.DOS (2) veces 

Verticut: se debe realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la duración del contrato, o 
de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del 
contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Top Dressing: Se debe realizar DOS (2) veces   a toda la gramilla en la duración del 
contrato, luego de cada aireación con sacabocados y cada verticut que se ejecute 
durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada, debidamente cernida 
con aplicacion de hongos entomopatogenos para garantizar que la arena se libere de 
plagas o enfermedades y tierra abonada. Incluye los materiales, mano de obra, equipos 
y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento, o de 
acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del 
contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye materiales vegetales, 
orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su 
correcta ejecución. 

Mantenimiento de fosos de caida y otras áreas en arena: Se debe realizar previo a cada 
evento de atletismo local, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para 
las competencias,  O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión o al 
menos se debe hacer relleno con arena, cuatro (4) veces al mes;  incluye cepillado, 
desmalezada y agregado de arena, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión 
y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor.  Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y 
mano de obra; necesarias para su correcta ejecucion.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

2.13
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 537.524,00

2.14
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 791.547,00

2.15
Cancha/ 
veces

1

 NP-7  UND 1,00

3 11.785.132,00$                        

Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente 
del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los 
sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal, o de acuerdo a las indicaciones 
de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente 
aprobadas por el supervisor.Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y 
descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de 
permisos para disposición de material de desecho. Este item incluye el campo de juego 
dentro de la pista de calentamiento.

Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, 
herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, 
combustibles y lubricantes entre otros,  necesarios para realizar las actividades del 
contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso 
que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y 
herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar 
las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la 
actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar 
con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el 
cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos 
deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo 
requerido.

Análisis foliar y estudio de los suelos: Se deben realizar DOS (2) veces en la duración 
del contrato, uno al inicio con plan agronómico y frecuencia y uno al final de control, o de 
acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del 
contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Con el estudio se deben 
determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo 
completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de 
campo, punto de marchitez permanente, etc.   b. químico: pH, % de nitrógeno, % de 
fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, 
dureza, solidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo 
cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno. Incluye los materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO 
GRAJALES - CANCHA EN PISTA DE CALENTAMIENTO

ARREGLO SISTEMA DE RIEGO ATLETISMO
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

3.01
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 887.975,00

3.02
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 467.600,00

3.03
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 609.868,00

3.04
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 1.308.590,00

3.05
Cancha/ 
veces

1 2,00 $ 2.760.660,00

3.06
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 664.414,00

Corte: Debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las 
gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada evento de atletismo, a toda la 
gramilla, o al menos una (1) vez cada 15 días o de acuerdo a las indicaciones de la 
supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el 
combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes. 

Riego: Permanente,  dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla 
o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación 
del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, para  garantizar la buena 
calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento 
del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego. Incluye 
los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.

Deshierbe y control malezas:  Se debe realizar una (1) vez cada 15  días, a toda la 
gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, 
o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación 
del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los insumos  químicos 
o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.

Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) 
cada 20 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de 
foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o 
recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.

Aplicación de material organico mineral: Este mineral es compuesto de micorrizas, 
retenedor de humedad y elementos mayores y menores, se debe aplicar 2 veces a toda 
la gramilla durante la ejecucion del contrato para refuerzo del sistema radicular y ahorro 
de los tiempos de riego, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias 
para su correcta ejecución.

Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 15 días, a 
toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se 
presente, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o 
recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
insumos  químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para 
su correcta ejecución.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

3.07
Cancha/ 
veces. 

1 3,00 1,00 $ 464.700,00

3.08
Cancha/ 
veces. 

1 2,00 $ 876.000,00

3.09
Cancha/ 
veces. 

1 2,00 $ 828.300,00

3.10
Cancha/ 
veces. 

1 2,00 $ 2.015.004,00

3.11
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 280.488,00

3.12
Cancha/ 
Meses. 

1 3,00

Aireación con pines sólidos: Se debe realizar la aireacion con pines sólidos con una 
frecuencia de 2 meses, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias 
para su correcta ejecución.

Aireación con sacabocados: se deben realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la 
duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría 
y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.

Verticut: se debe realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la duración del contrato, o 
de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del 
contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Top Dressing: Se debe realizar DOS (2) veces   a toda la gramilla en la duración del 
contrato, luego de cada aireación con sacabocados y cada verticut que se ejecute 
durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada, debidamente cernida 
con aplicacion de hongos entomopatogenos para garantizar que la arena se libere de 
plagas o enfermedades y tierra abonada. Incluye los materiales, mano de obra, equipos 
y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye 
materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y 
mano de obra para su correcta ejecución. 

Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido regional, nacional o 
internacional o las veces necesarias para las competencias. O según los requerimientos 
de la interventoría y/o supervisión. El tipo de pintura es vinilo blanco tipo II especial;  
incluye rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias 
para su correcta ejecucion.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

3.13
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 621.533,00

4 19.966.043,00$                        

4.01
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 814.450,00

4.02
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 495.203,00

4.03
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 562.346,00

4.04
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 1.139.450,00

Deshierbe y control malezas:  Se debe realizar una (1) vez cada 15  días, a toda la 
gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, 
o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación 
del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los insumos  químicos 
o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.

Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) 
cada 20 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de 
foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o 
recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.

Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, 
herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, 
combustibles y lubricantes entre otros,  necesarios para realizar las actividades del 
contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso 
que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y 
herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar 
las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la 
actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar 
con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el 
cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos 
deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo 
requerido.

MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE BÉISBOL

Corte: Debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las 
gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada evento de atletismo, a toda la 
gramilla, o al menos una (1) vez cada 15 días o de acuerdo a las indicaciones de la 
supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el 
combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes. 

Riego: Permanente,  dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla 
o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación 
del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, para  garantizar la buena 
calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento 
del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego. Incluye 
los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

4.05
Cancha/ 
veces

1 2,00 $ 2.764.360,00

4.06
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 642.769,00

4.07
Cancha/ 
veces. 

1 2,00 4,00 $ 2.148.800,00

4.08
Cancha/ 
veces. 

1 4,00 $ 2.162.000,00

4.09
Cancha/ 
veces. 

1 4,00 $ 2.149.200,00

4.10
Cancha/ 
veces. 

1 4,00 $ 2.543.004,00

Aplicación de material organico mineral: Este mineral es compuesto de micorrizas, 
retenedor de humedad y elementos mayores y menores, se debe aplicar 2 veces a toda 
la gramilla durante la ejecucion del contrato para refuerzo del sistema radicular y ahorro 
de los tiempos de riego, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias 
para su correcta ejecución.

Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 15 días, a 
toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se 
presente, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o 
recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
insumos  químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para 
su correcta ejecución.

Aireación con pines sólidos: Se debe realizar la aireacion con pines sólidos con una 
frecuencia de 2 meses, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias 
para su correcta ejecución.

Aireación con sacabocados: se deben realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la 
duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría 
y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.

Verticut: se debe realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la duración del contrato, o 
de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del 
contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Top Dressing: Se debe realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la duración del 
contrato, luego de cada aireación con sacabocados y cada verticut que se ejecute 
durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada, debidamente cernida 
con aplicacion de hongos entomopatogenos para garantizar que la arena se libere de 
plagas o enfermedades y tierra abonada. Incluye los materiales, mano de obra, equipos 
y herramientas necesarias para su correcta ejecución.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

4.11
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 336.732,00

4.12
Cancha/ 
Meses. 

1 3,00 $ 731.424,00

4.13
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 338.018,00

4.14
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 834.187,00

4.15
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 1.769.600,00

Mantenimiento del infield - áreas en polvo de ladrillo: Se debe hacer relleno con polvo 
de ladrillo, cuatro (4) veces al mes;  incluye cepillado, desmalezada y agregado de 
arena o polvo de ladrillo, un día por semana, o de acuerdo a las indicaciones de la 
interventoría.  Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y 
mano de obra para su correcta ejecución.

Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye 
materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y 
mano de obra para su correcta ejecución. 

Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o 
internacional, o las veces necesarias para las competencia. O según los requerimientos 
de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco y pintura es vinilo blanco 
tipo II especial. . Incluye operario y talco. Incluye talco;  rodillos; cuerda de polietileno; 
mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion.

Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente 
del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los 
sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal.  Incluye mano de obra, equipos y 
herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el 
transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.

Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, 
herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, 
combustibles y lubricantes entre otros,  necesarios para realizar las actividades del 
contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso 
que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y 
herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar 
las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la 
actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar 
con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el 
cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos 
deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo 
requerido.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

4.16
Cancha 
/veces 

1 1,00 $ 534.500,00

 NP-8  UND 1,00

5 12.499.513,00$                        

5.01
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 913.500,00

5.02
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 417.503,00

5.03
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 651.937,00

5.04
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 617.395,00

Análisis foliar y estudio de los suelos: Se deben realizar dos (2) veces en la duración del 
contrato, uno al inicio con plan agronómico y frecuencia  y uno al final de control. Con el 
estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-
químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de 
humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc.   b. químico: pH, 
% de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis 
del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de 
la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno.

MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE SOFTBOL

Corte: Debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las 
gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada evento de atletismo, a toda la 
gramilla, o al menos una (1) vez cada 15 días o de acuerdo a las indicaciones de la 
supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el 
combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes. 

SUMINISTRO E INSTLACION DE CARBONILLA INFIELD DIAMANTE DE BEISBOL

Riego: Permanente,  dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla 
o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación 
del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, para  garantizar la buena 
calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento 
del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego. Incluye 
los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.

Deshierbe y control malezas:  Se debe realizar una (1) vez cada 15  días, a toda la 
gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, 
o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación 
del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los insumos  químicos 
o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.

Fertilización: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) 
cada 20 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de 
foliar y suelos, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o 
recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

5.05
Cancha/ 
veces

1 2,00 $ 2.468.288,00

5.06
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 426.005,00

5.07
Cancha/ 
veces.

1 2,00 2,00 $ 972.400,00

5.08
Cancha/ 
veces.

1 2,00 $ 1.226.000,00

5.09
Cancha/ 
veces.

1 2,00 $ 1.211.400,00

Aireación con sacabocados: se deben realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la 
duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría 
y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución.

Verticut: se debe realizar DOS (2) veces  a toda la gramilla en la duración del contrato, o 
de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del 
contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Aplicación de material organico mineral: Este mineral es compuesto de micorrizas, 
retenedor de humedad y elementos mayores y menores, se debe aplicar 2 veces a toda 
la gramilla durante la ejecucion del contrato para refuerzo del sistema radicular y ahorro 
de los tiempos de riego, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias 
para su correcta ejecución.

Control plagas: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 15 días, a 
toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se 
presente, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o 
recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los 
insumos  químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para 
su correcta ejecución.

Aireación con pines sólidos: Se debe realizar la aireacion con pines sólidos con una 
frecuencia de una (1) vez cada 2 meses, o de acuerdo a las indicaciones de la 
supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas 
por el supervisor. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

5.10
Cancha/ 
veces.

1 2,00 $ 961.452,00

5.11
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 221.988,00

5.12
Cancha/ 
Meses. 

1

5.13
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 240.118,00

5.14
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 413.927,00

Top Dressing: Se debe realizar DOS (2) veces   a toda la gramilla en la duración del 
contrato, luego de cada aireación con sacabocados y cada verticut que se ejecute 
durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o 
interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el 
supervisor. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada, debidamente cernida 
con aplicacion de hongos entomopatogenos para garantizar que la arena se libere de 
plagas o enfermedades y tierra abonada. Incluye los materiales, mano de obra, equipos 
y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Reparación de apiques o divots: se realiza después de cada partido o evento. Incluye 
materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y 
mano de obra para su correcta ejecución. 

Demarcación del campo: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o 
internacional, o las veces necesarias para las competencias. O según los 
requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco y pintura 
vinilo blanco tipo II especial. Incluye operario y talco. Incluye talco;  rodillos; cuerda de 
polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta 
ejecucion.

Limpieza permanente y retiro sobrantes: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente 
del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los 
sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal.  Incluye mano de obra, equipos y 
herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el 
transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.

Maquinaria y equipos: incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, 
herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, 
combustibles y lubricantes entre otros,  necesarios para realizar las actividades del 
contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso 
que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y 
herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar 
las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la 
actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar 
con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el 
cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos 
deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo 
requerido.
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Codigo Items Und  Cant. 
 meses o 

veces 
Menores Cant. Valor (-) Mayores Cant.  Valor (+) 

'PROPUESTA DE PRESUPUESTO A EJECUTAR EN MESES FALTANTES FECHA:  8 DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024 BALANCE

Descrpcion de la actividad

5.15
Cancha/ 
Meses. 

1 6,00 1,00 $ 1.757.600,00

 NP-9  UND 1,00

 NP-10  UND 1,00

6 11.571.124,00$                        

6.01 M2 2.787,55 1,00 51.888,45 $ 11.571.124,00

7 10.498.100,00$                        

A. M2 52.747,71 1,00 17.582,57 $ 4.237.400,00

B. M2 39.485,69 1,00 13.650,31 $ 3.289.724,00

C. M2 1.242,90 1,00 8.888,10 $ 2.142.032,00

E. M2 4.406,40 1,00 3.439,60 $ 828.944,00

169.641.337,00$                          

51.740.607,79$                            

8.482.066,85$                              

60.222.674,64$                            

229.864.011,64$                          

SUMINISTRO E INSTLACION DE CARBONILLA INFIELD DIAMANTE DE SOFTBOL

ARREGLO SISTEMA DE RIEGO SOFTBOL

UTILIDAD 5%

TOTAL AU 35,5%

VALOR TOTAL PRESUPUESTO CON AU

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION 30,50%

MANTENIMIENTO DE GRAMAS EXTERIORES 

UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO

UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO

UNIDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO

UNIDAD DEPORTIVA MARIANO RAMOS

Mantenimiento del infield - áreas en polvo de ladrillo: Se debe hacer relleno con polvo 
de ladrillo, cuatro (4) veces al mes;  incluye cepillado, desmalezada y agregado de 
arena o polvo de ladrillo, un día por semana, o de acuerdo a las indicaciones de la 
interventoría.  Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y 
mano de obra para su correcta ejecución.

LIMPIEZA DE AREAS

Limpieza permanente para zonas expuestas por contaminacion, incluye  Lavado de 
andenes peatonales, escaleras, vias vehiculares incluyendo el sardinel, parqueaderos, 
rampas, escaleras, muros menores de 1 metro de altura y otras zonas duras, esta labor 
consiste en el barrido, recolección, acopio, trasiego y disposición final de los residuos 
sólidos y orgánicos que se encuentren dentro del área en la unidades deportivas de alto 
rendimiento Jaime Aparicio, Alberto Galindo y Mariano Ramos; incluyendo el control 
manual o químico de malezas, aplicación de agua y detergentes a alta presión, con 
máquinas hidrolavadoras de ser requerido, Incluye los materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.  todos los sobrantes de 
este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental 
municipal incluyendo  trámite y costos de permisos para disposición de material de 
desecho.
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