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Vigencia 7/09/2023

CTA SUB CTA OBJ ORD SUB ORD ITEM SUB 

ITEM 1

SUB 

ITEM 2

SUB ORD RECURSO

1502 0100 34 0 1502090 02 10 $ 2.251.685.951,00

$ 2.251.685.951,00

1502 0100 34
20107

B
1502090 02 11 $ 4.743.699.548,98

1502 0100 34
20107

B
1502090 02 11 $ 9.907.251,00

1502 0100 34
20107

B
1502090 02 11 $ 13.476.968,00

1502 0100 34
20107

B
1502090 02 11 $ 8.043.335,00

$ 4.775.127.102,98

$ 7.026.813.053,98

$ 0,00

No. 

PAGO

USO 

PRESUPUESTAL

VALOR PARA TRAMITE 

DE PAGO POR RUBRO
SALDOS

1
02-01-01-001-001-

07
$ 2.251.685.951,00 $ 0,00

02-01-01-001-001-

07
$ 89.695.668,59 $ 4.654.003.880,39

02-01-01-001-001-

07
$ 89.695.668,58 $ 2.161.990.282,42

02-01-01-001-001-

07
$ 96.323.206,37 $ 4.557.680.674,02

02-01-01-001-001-

07
$ 96.323.206,37 $ 2.065.667.076,05

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA                                             

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad: JELOG

Nombre del Interventor de Contrato MARIO DE JESUS GIL CARDONA

Ordenador del Gasto DIFRA

No. Contrato 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Objeto del contrato OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ”

Valor del contrato $ 4.503.371.902,00

Adición $ 2.523.441.151,98

Reducción $ 0,00

Valor final del contrato $ 7.026.813.053,98

TOTAL VIGENCIA 2023

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

USO PRESUPUESTAL  INVERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL RUBRO DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
VALOR APROPIACION 

POR RUBRO

02-01-01-001-001-07

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 

CONSTRUIDA FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS 

OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL

OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA 

MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

02-01-01-001-001-07

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 

CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS 

OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL

OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA 

MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ

02-01-01-001-001-07

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 

CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS 

OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL

TRÁMITE CERTIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE RED 

DE GAS CON REVISIÓN PERIODICA OBLIGATORIA 

Y APERTURA DE SERVICIO, INCLUYE GESTIONES 

Y MODIFICACIONES NECESARIAS POR 

PERSONAL CERTIFICADO

02-01-01-004-003-09

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 

CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS 

OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL

AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 

24000 BTU, INCLUYE CONDENSADORA, 

EVAPORADORA, CONTROL REMOTO, KIT DE 

TUBERIA PARA REFRIGERACIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO.

02-01-01-004-003-09

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 

CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS 

OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL

AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 

9000 BTU, INCLUYE CONDENSADORA, 

EVAPORADORA, CONTROL REMOTO, KIT DE 

TUBERIA PARA REFRIGERACIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO.

TOTAL VIGENCIA 2024

Control - Su contrato se ha modificado en:

(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

MES DE PAGO

MES 

AMORTIZACIÓN 

PAGO 

DETALLE DEL PAGO RUBRO
DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO
VALOR TOTAL PARA PAGO

TOTAL VIGENCIAS 2023 / 2024

PAC FEBRERO 

2024
N/A

ANTICIPO CON 

RESERVA 

PRESUPUESTAL

1502-0100-34-0-

1502090 -02-10

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 2.251.685.951,00

PAC ADICIONAL 

ABRIL

2024

2

N/A 1ER PAGO PARCIAL

1502-0100-34-

20107B-1502090-02-

11

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 89.695.668,59

ABRIL AMORTIZACION 50% 
1502-0100-34-0-

1502090 -02-10

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 89.695.668,58

PAC JUNIO

2024
3

N/A 2do PAGO PARCIAL

1502-0100-34-

20107B-1502090-02-

11

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 96.323.206,37

JUNIO AMORTIZACION 50%
1502-0100-34-0-

1502090 -02-10

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 96.323.206,37



02-01-01-001-001-

07
$ 137.139.441,02 $ 4.420.541.233,00

02-01-01-001-001-

07
$ 137.139.441,02 $ 1.928.527.635,03

02-01-01-001-001-

07
$ 210.191.242,35 $ 4.210.349.990,65

02-01-01-001-001-

07
$ 210.191.242,34 $ 1.718.336.392,69

02-01-01-001-001-

07
$ 90.505.427,84 $ 4.119.844.562,81

02-01-01-001-001-

07
$ 90.505.427,84 $ 1.627.830.964,85

02-01-01-001-001-

07
$ 109.174.333,23 $ 4.010.670.229,58

02-01-01-001-001-

07
$ 109.174.333,23 $ 1.518.656.631,62

$ 2.984.715.270,40 $ 4.042.097.783,58

SEPTIEMBRE Y/O 

OCTUBRE
AMORTIZACION 50% 

1502-0100-34-0-

1502090 -02-10

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 109.174.333,23

PAC ADICIONAL

SEPTIEMBRE

PAC OCTUBRE

2024

PAC ADICIONAL 

JULIO

2024

4

N/A 3er PAGO PARCIAL

1502-0100-34-

20107B-1502090-02-

11

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 137.139.441,02

JULIO AMORTIZACION 50% 
1502-0100-34-0-

1502090 -02-10

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 137.139.441,02

PAC AGOSTO

2024
5

N/A 4to PAGO PARCIAL

1502-0100-34-

20107B-1502090-02-

11

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 210.191.242,35

AGOSTO AMORTIZACION 50% 
1502-0100-34-0-

1502090 -02-10

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 210.191.242,34

PAC ADICIONAL

AGOSTO

2024

6

N/A 5to PAGO PARCIAL

1502-0100-34-

20107B-1502090-02-

11

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 90.505.427,84

AGOSTO AMORTIZACION 50% 
1502-0100-34-0-

1502090 -02-10

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 90.505.427,84

$ 2.984.715.270,40

FIRMA 

(Supervisor del 

Contrato)

POSTFIRMA MARIO DE JESUS GIL CARDONA

FECHA 13/08/2024

7

N/A 6to PAGO PARCIAL

1502-0100-34-

20107B-1502090-02-

11

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

$ 109.174.333,23

TOTALES


