Cédigo: FOR-PSS-212
PROCESO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES Version: 1
emninmavan FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR Fecha: Memo 12021032796 - 29/10/2021
ERRTARIA O RTRGRACION AR Pagina: 1de 1
Proyecto de inversion: Proyecto 7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente % Ejecucion Fisica 68,00%
Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Dia-Noche % Ejecucién Financiera 68,53%
Nombre de la Unidad Operativa: Samper Mendoza Fecha inicio 1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: Fundacién Construyendo Futuro ONG Fecha fin 31/12/2024
Convenio de Asociacién / Contrato No: 8228-2024 | del | 24/05/2024 | | | COBERTURA 50
Periodo de ejecucion | del | 1/10/2024 | al | 31/10/2024 | PLAZO D[AS (MES 30) 210
PLAZO DIAS CALENDARIO 214
E FREiES Periodo ejecutado
" o OCTUBRE .
Rubro/item E Totales De acuerdo con la estructura DIAS COSTOS DIAS COSTOS Total ejecutado R i
O de costos 1/10/2024 31/10/2024 FlIOS 30 VARIABLES 31 por ejecutar SDIS

Costos Fijos SDIs Asociado EJECUTADO SDIS |EJECUTADO Asociado PR%I\SIESDIO DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA SDIs Asociado
Coordinador/a 1 35.932.470 $ 35.932.470 5.133.210 $0 $5.133.210 $0 $0 $0 25.666.050 0 $10.266.420
Profesional en Trabajo Social 1 30.798.075 30.798.075 4.399.725 0 $4.399.725 $0 $0 $0 21.998.625 0 $8.799.450
Profesional en Psicologia 2 61.596.150 61.596.150 8.799.450 0 8.799.450 0 0 0 43.997.250 0 $ 17.598.900
Profesional en Terapia Ocupacional 1 30.798.075 30.798.075 4.399.725 0 4.399.725 0 0 0 21.558.652 0 9.239.423
Profesional en Nutricion 1 30.798.075 30.798.075 4.399.725 0 4.399.725 0 0 0 21.998.625 0 8.799.450
Profesional en Deportes, Educacién Fisica y Recreacion 1 30.798.075 30.798.075 4.399.725 0 4.399.725 0 0 0 21.998.625 0 8.799.450
Auxiliares de enfermeria 4 68.479.320 $ 68.479.320 9.782.760 $0 $9.782.760 $0 $0 $0 48.913.800 0 $19.565.520
Profesional en artes plasticas u afines 1 30.798.075 30.798.075 4.399.725 0 $4.399.725 $0 $0 $0 21.998.625 0 $ 8.799.450
Técnico Facilitadores- as 4 68.479.320 68.479.320 9.782.760 0 $9.782.760 0 0 0 48.913.800 0 $ 19.565.520
Técnico administrativo o de gestion documental y archivo 1 17.119.830 17.119.830 2.445.690 0 $ 2.445.690 0 0 0 12.228.450 0 $4.891.380
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) 4 63.880.124 63.880.124 9.125.732 0 $9.125.732 0 0 0 45.324.469 0 $ 18.555.655
Servicios generales 6 95.820.186 95.820.186 $ 13.688.598 0 $ 13.688.598 0 0 0 68.442.990 0 $27.377.196
Subtotal Recurso Humano 27 $565.297.775|  $ 565.297.775 $0 $ 80.756.825 $0 $ 80.756.825) $0) $0) $0) $403.039.961 $0| $ 162.257.814
Reconocimiento al inmueble (VIl) $155.538.600| $ 155.538.600 $22.219.800 $0 $22.219.800 $0 $0 $0 $111.099.000 $0 $ 44.439.600
Mantenimiento al inmueble (VI) $50.044.750 $30.901.001 $19.143.749 $4.414.428 $2.734.821 $4.414.428 $0 $2.734.821 0 22.072.140 $ 13.674.105 $8.828.861
Servicios publicos e internet (VI) $ 69.365.450 $ 69.365.450 $ 6.580.561 $0 $9.909.350| $3.328.789 $0 0 20.419.114 $0 $ 48.946.336
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II) $111.101.200 $111.101.200 $ 15.871.600 $0 $15.871.600 $0 $0 0 79.358.000 $0 $31.743.200
Bienes consumibles (IIl) $ 73.670.100 $10.152.761| $63.517.339 $ 1.450.394 $9.073.905 $1.450.394 $0 $9.073.905 0 $6.627.519 $ 45.369.525 $3.525.242
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV) $19.015.316 $19.015.316 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $19.014.259 $0 $1.057
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV) $72.372.912 $72.372.912 $13.079.350 $0 $13.079.441 $91 $0 $0 $46.213.209 $0 $26.159.703
Subtotal Costos Fijos $1.116.406.103| $1.033.745.015| $ 82.661.088 $ 144.372.958| $11.808.726| $147.701.838| $ 3.328.880) $11.808.726| $0| $ 707.843.202] $ 59.043.630 $ 325.901.813|
Costos Variables
Elementos de aseo personal (V) $49.038.100 $22.038.100| $ 27.000.000 $3.096.736 $3.794.592 $3.192.435 $ 95.699 $3.911.214 $116.622 $15.311.753 $18.837.979 $6.726.347
Alimentos (V1) $272.047.500|  $137.047.500| $ 135.000.000 $18.943.032 $18.974.464 $19.852.675 $909.643 $19.556.074 $581.610 $ 94.286.092 $94.197.364 $42.761.408
Subtotal Costos Variables $ 321.085.600 $ 159.085.600| $ 162.000.000 $ 22.039.768 $ 22.769.056 $23.045.110|  $1.005.342] $ 23.467.288 $698.232 $109.597.845|  $ 113.035.343) $49.487.755
Costos por realizacién
Subtotal por costos por realizacion / Causacion | $0] $0) $0] $0] $0] $ 0] $0] $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste a la Decena: -$1.338 $0| $ -1 8 -1 s - $ - -$2.729 $0 $2.729
Total costos: [ $1.437.491.703 $1.192.830.615] $ 244.661.088 $166.411.388] $34.577.782 $170.746.948|  $4.334.22 $ 35.276.014 $698.232 $817.438.318]  $172.078.973] $ 375.392.297
Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos $ 3.328.880] $ - $ 325.901.800 $ 23.617.452 $ 325.901.800
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables $ 1.005.342 $ 698.232 $49.487.752 $ 48.964.646 $49.487.752
Recursos No ejecutados- Mes costos por realizacion $ -3 - $0 $ 102.402.300 $0
Total Recursos Sin Ejecutar $4.334.222 $0| $0 $0 $0 $0 $ 375.389.552] $ 375.389.552
Observaciones:

i’y

ELIANA PAOLA MARTINEZ C. JAIME EDUARDO LEON
Representante Legal Revisor fiscal - Contador




