ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

] INFORME FINAL DE ACTIVIDADES No _1__ .
PERIODO: 02 DE FEBRERO AL 30 DE MAYO DE 2024, 90% EJECUCION

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA

No. CONTRATO Y FECHA

363 DE 2023 29 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

800.089.897 - 4

PLAZO DE EJECUCION

CUATRO (04) MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

CIENTO UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($101.373.650) M/CTE

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (§ 91.236.285) M/CTE

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION

02-30-11-60-11-70-00000-2199

PRESUPUESTAL)
FECHA ACTA DE INICIO 02 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA' DL e MAYO AL 1 DE TUNIO
ADICION N/A
SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

01 DE JUNIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA CASA
DE LA JUVENTUD DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARINO EN
EL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACION Y
APRENDIZAJE

GCO-GCI-F110

Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 1 de 5




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL

1. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en
los criterios técnicos secretaria Distrital de Integracion
Social SDIS

1.23 De enero de 2024 se envia por correo
electronico con fichas de los elementos para
aprobacion.

2. 07 De febrero de 2024 se firma acta de inicio

del contrato 363-2023

3. 28 De mayo de 2024 se realiz6 visita técnica,

cumplié con las especificaciones técnicas a
través de fichas técnicas previamente aprobadas
por el supervisor.

4.30 de mayo se hace entrega a casa de la

Juventud de la localidad de Antonio Narifio.

1.1 Se anexa fichas técnicas de los elementos en carpeta compartida
en One Drive.

2. El contratista debera tener en cuenta que la entrega de
dotaciones estara sometidas a los tiempos concertados en
el cronograma de actividades que establezca el
seguimiento del proyectd de dotacion de Casa de la
Juventud.

1. los elementos entregados, apalearon un proceso
de revision y andlisis por parte del personal
encargo de la entidad

2.1 Se anexa registro fotografico en carpeta compartida en One
Drive.

3. El contratista debera presentar al comité de seguimiento
una ficha técnica de las especificaciones de calidad y
tecinas, descritas en los estudios previos, una vez avalado
por el apoyo a la supervision con el visto bueno del
comité, seguido a ello se procedera al Ingreso al Almacén
del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio de
conformidad con las especificaciones establecidas en el
anexo técnico del proceso

1. 23 de enero de 2024 se presentaron y
entregaron fichas técnicas para la revision y
aprobacion.

3.1 Se anexa fichas técnicas de los elementos en carpeta compartida
en One Drive.

4. El contratista debera cumplir con las especificaciones
técnicas de los elementos como se encuentran con la
imagen descrita en el catalogo de dotacion 2023

1. 9 de abril del 2024, los elementos cumplieron
con las especificaciones de cada una de las fichas
técnicas.

4.1 Se aporta registro fotografico de los elementos entregados, estos
se encuentran en la carpeta compartida en One Drive.

5.Realizar el ingreso de los bienes adquiridos en la
ejecucion del contrato en el aplicativo SAE-SAI de la
plataforma si capital y realizar los tramites
correspondientes de entrega definitiva de los bienes
adquiridos a la secretaria Distrital de Integracion Social a
través del acta de traslado o traspaso de bienes o acorde a
lo establecido en la Resolucién 01 de septiembre 2019

1. El 28 de mayo, se realizo la entrega de los
elementos en el almacén para el respectivo
procedimiento interno de la entidad

5.1 Se adjunta ingreso a almacen en carpeta compartida en One
Drive.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL

6. Garantizar la distribucion, la entrega e instalacion de los
elementos adquiridos por el Fondo de Desarrollo Local,
segun los tiempos de distribucion en fecha, horario y en
las direcciones que disponga la Alcaldia Local, teniendo
en cuenta lo establecido en el cronograma que fue
debidamente aprobado por el comité técnico

1. 30 de mayo de 2024, se realizo el traslado de
los elementos a Casa de la Juventud, esto se dejan
armados ¢ instalados para el respectivo uso.

6.1 Se adjunta registro fotografico de los elementos en la carpeta
compartida en One Drive.

7.Realizar el ingreso los bienes adquiridos en el presente
contrato al Almacén del FDLAN, de acuerdo al
procedimiento establecido por este, en perfecto estado de
funcionamiento y de acuerdo con las especificaciones
técnicas contenidas en los estudios y demés documentos
previos, en coordinaciéon con quien sea designado como
apoyo a la supervision

1. 28 de mayo de 2024 se realiz6 la entrega de los
elementos en el almacén para el respectivo
procedimiento interno de la entidad

7.1 Se adjunta ingreso a almacen en carpeta compartida en One
Drive.

8. Suscribir el acta de ingreso de los bienes al almacén

1. 30 de mayo de 2024 se entregan los elementos
en casa de la Juventud del FDLAN.

2. 31 de mayo se envia al correo pre-factura para
verificacion y aprobacion de acuerdo a las
entregas realizadas.

8.1 Se adjunta remisiones de entrega No 3437 y 3440, factura
electronica de acuerdo a la aprobacion por parte del supervisor en
carpeta compartida en One Drive.

9. Entregar la totalidad de la dotacion de elementos
pedagogicos adquiridos.

1. 30 de mayo de 2024 Se entrego todos los
elementos a satisfaccion con acompaiiamiento de
los referentes de casa de la juventud, Secretaria
Distrital e Integracion Social y Apoyo a la
Supervision del FDLAN.

9.1 Adjuntamos remisiones de entrega en carpeta compartida en
One Drive.

10. Instalar los productos en la Casa de la Juventud de
la Localidad de Antonio Narifio y garantizar el perfecto
estado y funcionamiento de los mismos

1. Se realizo la instalacion en Casa de la Juventud,
esto se dejaron armados e instalados para el
respectivo uso

10.1 Se adjunta registro fotografico de los elementos en la carpeta
compartida en One Drive.

11. Entregar el manual de uso, mantenimiento y
limpieza, impresion y digital de la dotacion de Casa de la
Juventud de la Localidad de Antonio Narifio.

1. Los elementos que cuentan con manual de uso
se encuentra dentro del elemento.

11.1 Se adjunta evidencia fotografico del manual, el cual esta
dentro de los elementos, en la carpeta compartida en One Drive.

12. Reponer los elementos que se encuentran en mal
estado o defectuosos en un término no mayor a 5 dias
contados a partir del dia siguiente de la notificacion y (o)
comunicacidon que realice el supervisor del contrato, sin

1. Los elementos que presenten alguna novedad
se recibiran para el tramite de garantia o cambio
correspondiente.

12.1 Se adjunta Certificacio de compromiso en carpeta compartida
en One Drive.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL

que esto genere costos adicionales para el FDLAN.

13. Entregar las actas de recibido de los elementos, un
informe final de las entregas realizadas especificando
fechas de entrega, nombre de la junta de accion comunal,
direccion, registro fotografico, etc.

1. 30 de mayo de 2024 se realizo la entrega de los
elementos en la Casa de la Juventud donde se
validaron y aprobaron para su entrega.

13.1 Se adjunta remisiones de entrega No 3437 y 3440, factura
electronica de acuerdo a la aprobacion por parte del supervisor en
carpeta compartida en One Drive.

14. Garantizar que ninguna de las condiciones y
especificaciones técnicas establecidas en el presente
documento y en el pliego de condiciones generan costos
adicionales al FDLAN.

1. La entrega y cumplimiento a satisfaccion del
presente contrato, no genero costo alguno para el
FDLAN.

14.1 Para el periodo del 02 de febrero al 30 de mayo de 2024 no
fueron necesarias nuevas actividades inherentes a la naturaleza del
contrato.

15. El contratista se compromete a entregar en buen
estado, nuevos y de primera calidad los pro- ductos
adquiridos por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio
Narifio, libres de impuestos, multas, embargos,
pignoraciones y demdas gravamenes y limitaciones de la
propiedad

1. Los elementos entregados son nuevos de
primera calidad, se encuentran en perfecto estado.

15.1 Se adjunta registro fotografico de los elementos en la carpeta
compartida en One Drive.

16. Garantizar que los bienes sean nuevos, originales y
de primera calidad, y no remanufacturados

1. Garantizamos que los productos son nuevos
estos cuentan con garantia de fabrica.

16.1 Se adjunta certificacion de garantia de los elementos
entregados, en la carpeta compartida en One Drive.

17. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato y
las indicadas en el anexo técnico del proceso

1. Para el periodo del 02 de febrero al 30 de mayo
de 2024 no fueron necesarias nuevas
actividades inherentes a la naturaleza del
contrato.

17.1 Para el periodo del 02 de febrero al 30 de mayo de 2024 no
fueron necesarias nuevas actividades inherentes a la naturaleza del
contrato.

INFORMACION ADICIONAL

NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE
EMPRESA EN DONDE EN DONDE SE APORTA APORTA PENSION
SE APORTA PAGO DE PAGO DE ARL
SALUD
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: =
Famisanar Colfondos
Nueva EPS Positiva Proteccion
EPS-S Coosalud Porvenir
Sanitas Colpensiones
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL
FIRMAS
CONTRATISTA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del
contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente
desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el
presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Firma:

Nombre: Kodolio A. Albarracin M
Cédula: 7.217.866 de Duitama M

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados
por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el
contrato.

SUPERVISOR/INTERVEXNTOR

Firma:

Nombre: DAMLSON GUEVARA VILLABON
CC 79.795.076 de Bogota DC
Alcalde Local de Antonio Narifio(E)

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO APLIQUE)

Firma:

Nombre: CARLOS EDUARDO DIAZGRANADOS
Cedula: 80.109.959 de Bogota DC
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