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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES No _1__ 
PERÍODO: 02 DE FEBRERO  AL 30 DE MAYO DE 2024, 90% EJECUCIÓN  

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE COMPRAVENTA 

No. CONTRATO Y FECHA 363 DE 2023 29 de diciembre de 2023  

NOMBRE DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS  

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE 
IDENTIFICACIÓN 800.089.897 - 4 

PLAZO DE EJECUCIÓN CUATRO (04) MESES 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CIENTO UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($101.373.650) M/CTE 

VALOR DEL PERIODO DE COBRO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 91.236.285) M/CTE 

No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL) O2-30-11-60-11-70-00000-2199  

FECHA ACTA DE INICIO 02 DE FEBRERO DE 2024 

PRÓRROGA1 30 DÍAS CALENDARIO 
DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO  

ADICIÓN N/A 

SUSPENSIÓN  N/A 

FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN (INCLUYENDO 

PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) 
01 DE JUNIO DE 2024 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA CASA 
DE LA JUVENTUD DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO EN 
EL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN Y 
APRENDIZAJE 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O 
VIRTUAL 

1. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en 
los criterios técnicos secretaria Distrital de Integración 
Social SDIS 

1. 23 De enero de 2024 se envía por correo 
electrónico con fichas de los elementos para 
aprobación.  

2. 07 De febrero de 2024 se firma acta de inicio 
del contrato 363-2023 

3. 28 De mayo de 2024 se realizó visita técnica, 
cumplió con las especificaciones técnicas a 
través de fichas técnicas previamente aprobadas 
por el supervisor. 

4. 30 de mayo se hace entrega a casa de la 
Juventud de la localidad de Antonio Nariño. 

1.1 Se anexa fichas técnicas de los elementos en carpeta compartida 
en One Drive. 

2. El contratista deberá tener en cuenta que la entrega de 
dotaciones estará sometidas a los tiempos concertados en 
el cronograma de actividades que establezca el 
seguimiento del proyectó de dotación de Casa de la 
Juventud. 

1. los elementos entregados, apalearon un proceso 
de revisión y análisis por parte del personal 
encargo de la entidad 

2.1 Se anexa registro fotográfico en carpeta compartida en One 
Drive. 

3. El contratista deberá presentar al comité de seguimiento 
una ficha técnica de las especificaciones de calidad y 
tecinas, descritas en los estudios previos, una vez avalado 
por el apoyo a la supervisión con el visto bueno del 
comité, seguido a ello se procederá al Ingreso al Almacén 
del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño de 
conformidad con las especificaciones establecidas en el 
anexo técnico del proceso 

1. 23 de enero de 2024 se presentaron y 
entregaron fichas técnicas para la revisión y 
aprobación. 

3.1 Se anexa fichas técnicas de los elementos en carpeta compartida 
en One Drive. 

4. El contratista deberá cumplir con las especificaciones 
técnicas de los elementos como se encuentran con la 
imagen descrita en el catálogo de dotación 2023 

1. 9 de abril del 2024, los elementos cumplieron 
con las especificaciones de cada una de las fichas 
técnicas.  

4.1 Se aporta registro fotografico de los elementos entregados, estos 
se encuentran en la carpeta compartida en One Drive. 

5. Realizar el ingreso de los bienes adquiridos en la 
ejecución del contrato en el aplicativo SAE-SAI de la 
plataforma si capital y realizar los trámites 
correspondientes de entrega definitiva de los bienes 
adquiridos a la secretaria Distrital de Integración Social a 
través del acta de traslado o traspaso de bienes o acorde a 
lo establecido en la Resolución 01 de septiembre 2019 

1. El 28 de mayo, se realizo la entrega de los 
elementos en el almacén para el respectivo 
procedimiento interno de la entidad  

5.1 Se adjunta ingreso a almacen en carpeta compartida en One 
Drive. 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O 
VIRTUAL 

6. Garantizar la distribución, la entrega e instalación de los 
elementos adquiridos por el Fondo de Desarrollo Local, 
según los tiempos de distribución en fecha, horario y en 
las direcciones que disponga la Alcaldía Local, teniendo 
en cuenta lo establecido en el cronograma que fue 
debidamente aprobado por el comité técnico 

1. 30 de mayo de 2024, se realizo el traslado de 
los elementos a Casa de la Juventud, esto se dejan 
armados e instalados para el respectivo uso.  

6.1 Se adjunta registro fotografico de los elementos en la carpeta 
compartida en One Drive. 
 
 

7. Realizar el ingreso los bienes adquiridos en el presente 
contrato al Almacén del FDLAN, de acuerdo al 
procedimiento establecido por este, en perfecto estado de 
funcionamiento y de acuerdo con las especificaciones 
técnicas contenidas en los estudios y demás documentos 
previos, en coordinación con quien sea designado como 
apoyo a la supervisión 

1. 28 de mayo de 2024 se realizó la entrega de los 
elementos en el almacén para el respectivo 
procedimiento interno de la entidad 

7.1 Se adjunta ingreso a almacen en carpeta compartida en One 
Drive. 

8. Suscribir el acta de ingreso de los bienes al almacén 
 

1. 30 de mayo de 2024 se entregan los elementos 
en casa de la Juventud del FDLAN.  

2. 31 de mayo se envía al correo pre-factura para 
verificación y aprobación de acuerdo a las 
entregas realizadas.  

8.1 Se adjunta remisiones de entrega No 3437 y 3440, factura 
electronica de acuerdo a la aprobacion por parte del supervisor en 
carpeta compartida en One Drive. 

9. Entregar la totalidad de la dotación de elementos 
pedagógicos adquiridos. 

1. 30 de mayo de 2024 Se entrego todos los 
elementos a satisfacción con acompañamiento de 
los referentes de casa de la juventud, Secretaria 
Distrital e Integración Social y Apoyo a la 
Supervisión del FDLAN. 

9.1 Adjuntamos  remisiones de entrega en carpeta compartida en 
One Drive. 

10. Instalar los productos en la Casa de la Juventud de 
la Localidad de Antonio Nariño y garantizar el perfecto 
estado y funcionamiento de los mismos 

1. Se realizo la instalación en Casa de la Juventud, 
esto se dejaron armados e instalados para el 
respectivo uso 

10.1 Se adjunta registro fotografico de los elementos en la carpeta 
compartida en One Drive. 
 

11. Entregar el manual de uso, mantenimiento y 
limpieza, impresión y digital de la dotación de Casa de la 
Juventud de la Localidad de Antonio Nariño. 

1. Los elementos que cuentan con manual de uso 
se encuentra dentro del elemento. 

11.1 Se adjunta evidencia fotografico del manual, el cual esta 
dentro de los elementos, en la carpeta compartida en One Drive. 
 

12. Reponer los elementos que se encuentran en mal 
estado o defectuosos en un término no mayor a 5 días 
contados a partir del día siguiente de la notificación y (o) 
comunicación que realice el supervisor del contrato, sin 

1. Los elementos que presenten alguna novedad 
se recibirán para el trámite de garantía o cambio 
correspondiente.   

12.1 Se adjunta Certificacio de compromiso en carpeta compartida 
en One Drive. 
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que esto genere costos adicionales para el FDLAN. 

13. Entregar las actas de recibido de los elementos, un 
informe final de las entregas realizadas especificando 
fechas de entrega, nombre de la junta de acción comunal, 
dirección, registro fotográfico, etc. 

1. 30 de mayo de 2024 se realizó la entrega de los 
elementos en la Casa de la Juventud donde se 
validaron y aprobaron para su entrega. 

13.1 Se adjunta remisiones de entrega No 3437 y 3440, factura 
electronica de acuerdo a la aprobacion por parte del supervisor en 
carpeta compartida en One Drive. 

14. Garantizar que ninguna de las condiciones y 
especificaciones técnicas establecidas en el presente 
documento y en el pliego de condiciones generan costos 
adicionales al FDLAN. 

1. La entrega y cumplimiento a satisfacción del 
presente contrato, no genero costo alguno para el 
FDLAN. 

14.1 Para el periodo del 02 de febrero al 30 de mayo de 2024 no 
fueron necesarias nuevas actividades inherentes a la naturaleza del 
contrato. 

15. El contratista se compromete a entregar en buen 
estado, nuevos y de primera calidad los pro- ductos 
adquiridos por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio 
Nariño, libres de impuestos, multas, embargos, 
pignoraciones y demás gravámenes y limitaciones de la 
propiedad 

1. Los elementos entregados son nuevos de 
primera calidad, se encuentran en perfecto estado. 

15.1 Se adjunta registro fotografico de los elementos en la carpeta 
compartida en One Drive. 
 

16. Garantizar que los bienes sean nuevos, originales y 
de primera calidad, y no remanufacturados 

1. Garantizamos que los productos son nuevos 
estos cuentan con garantía de fábrica. 

16.1 Se adjunta certificacion de garantia de los elementos 
entregados, en la carpeta compartida en One Drive. 
 

17. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y 
las indicadas en el anexo técnico del proceso 

1. Para el periodo del 02 de febrero al 30 de mayo 
de 2024 no fueron necesarias nuevas 
actividades inherentes a la naturaleza del 
contrato.  

17.1 Para el periodo del 02 de febrero al 30 de mayo de 2024 no 
fueron necesarias nuevas actividades inherentes a la naturaleza del 
contrato.  

   
INFORMACIÓN ADICIONAL 

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EN DONDE 
SE APORTA PAGO DE 

SALUD 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
EN DONDE SE APORTA 

PAGO DE ARL 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE 
APORTA PENSIÓN 

 

Famisanar 
Nueva EPS 
EPS-S Coosalud 
Sanitas  

Positiva 

Colfondos  
Protección  
Porvenir 
Colpensiones  
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FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del 
contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente 
desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el 
presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. 

CONTRATISTA 
Firma: 
 
 
 
Nombre: Rodolfo A. Albarracín M 
Cédula: 7.217.866 de Duitama   

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados 
por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el 
contrato. 

SUPERVISOR/INTERVENTOR 
Firma: 
 
 
 
 
Nombre: DANILSON GUEVARA VILLABÓN 
CC 79.795.076 de Bogotá DC  
Alcalde Local de Antonio Nariño(E) 

APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE) 
Firma: 

 
Nombre: CARLOS EDUARDO DIAZGRANADOS 
Cedula: 80.109.959 de Bogotá DC 

 


