Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

Repiiblica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Cucuta - Norte de Santander

SIGCMA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.

MODALIDAD DE SELECCION

PROCESO DE CONTRATACION No:

OBJETO

LOCALIZACION

VALOR

PLAZO

FECHA APROBACION

GARANTIA UNICA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

CONTRATISTA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA

1 AO-030-2023 / 14 de noviembre de 2023
: Minima Cuantia
1P 052 de 2023

: Contratar en nombre de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, las obras de
adecuaciones, mantenimiento y reparaciones locativas en el
Juzgado Promiscuo Municipal de Cacota; en las condiciones
técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la
Ley 80 de 18993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015.

. Juzgado Promiscuo Municipal de Cacota

: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL. SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE
($28.372.781)

: Bl plazo de ejecucién del contrato sera de treinta (30) dias
calendario, a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio, previa
expedicion del registro presupuestal y zprobacién de ia
garantia.

: 20 de noviembre de 2023

: 23 de noviembre de 2023

: 23 de diciembre de 2023

: SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.A.S

: 23 de noviembre de 2023

Los suscritos, SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.A.S identificado con NIT N°
901.512.205-9, representada legalmente por MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA identificada
con CC. 1.020.827.748, como Contratista, MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON, identificado
con la CC. 1.090.499.291 de Cucuta, como Supervisor Delegado por la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Cucuta, ANA ISABEL VALENCIA SOLANQ identificada con la cédula No.
60.264.823 de Pamplona, Coordinadora Area Logistica y Administrativa acordaron dar inicio al
contrato AO-030 del 14 de noviembre de 2023, a partir del 23 de noviembre de 2023, y hasta treinta

(30) dias calendaric mas.
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Continwacion Acta de Inicio Contrato No, AO-030--2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 23 dias del mes de noviembre de 2023
por los que en ella intervinieron.
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R/L MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA
C.C. 1.020.827.748

SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.AS
Contratista

SABEL VALENCIA SOLANO
Coordina&cgaéiaflgg istica y Administrativa

Direccion Seccional de Administracion Judicial Cucuta

Yty

MARIZ' FERNANDA RIVEROS MOGOLLON
Supervisor delegado de la Unidad o
Jefe de Area en las Direcciones Seccionales
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