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INTRODUCCION

El presente informe contiene la actualizacion de la informacién relacionada con
las afectaciones que se viene presentando para el contrato No. 23001091 H4 de
2023, que tiene por objeto: “REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE,
MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA,
AMAZONAS (VF), a causa de los bajos niveles del Rio Amazonas.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. CONTRATO DE OBRA

La Aerocivil mediante proceso licitatorio adjudicé el contrato de obra No.
23001091 H4 DE 2023, que tiene por objeto “REALIZAR CONSTRUCCION CALLE
DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES
Y EL SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO
DE LETICIA, AMAZONAS (VF).", al CONSORCIO ZETA.

Razdn Social CONSORCIO ZETA

Objeto “REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAIJE,
MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE
CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES
DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA,
AMAZONAS (VF).".

Correo electronico viasycanales@hotmail.com

Tabla 1 Razon social y objeto del contrato 23001091 H4 DE 2023
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En el informe 1 presentado mediante la comunicacion SAL-24-014041 de fecha 24
de septiembre de 2024, se indicoé que el estado del nivel del rio Amazonas se
encontraba los niveles del rio Amazonas en nivel de alerta sequia roja, por niveles
bajos.

En el informe 2 presentado mediante la comunicacion SAL-24-015447 de fecha
23 de octubre de 2024, se indico que segun como consta en la pagina del IDEAM
de acuerdo con el boletin de alertas hidrolégicas de octubre 21 de 2024, se
encontraban los niveles bajos

En el informe 3 presentado mediante la comunicacion SAL-24-015296 de fecha
30 de octubre de 2024, se indico que segun como consta en la pagina del IDEAM
las precipitaciones han aumentado sin embargo los niveles del rio Amazonas,
segun como consta en la pagina del IDEAM de acuerdo con el boletin de alertas
hidroldgicas contindan estables lo cual se evidencia en la grafica a continuacion:

LETICIA [48017010] - CORRIENTE AMAZONAS
- — — - — _ - - _ = 100

2004

B NI o T e sseraiees Lop

D B e el e R T S G T S s SR SR

ir0d TNGENS

Amarilla 80

1604

1504 70

1404 i
— 1304 o
E tep =
m 120 .
> -
= 1104 =
< o
- 108 [ 30 =
- >
E’ o0+ -
= 80+ = 3

704

80 30

S04 |

40 - ——— - - — F20

104

P RERE T R e R rio

10 -

00

20-10 21-10 22-10 23-10 2410 25.10 2810 27-10 29-10 2010 20-10 21-10
Sun Non Tue ‘Wed ™y Fri Sat Sun Mon Tue Wied The

Nl Observador MNevel Medko Histonco Braciptacion Media Obs | Precipitacion Meds Pro

En el informe No. 4 presentado mediante la comunicacion No. SAL-24-016176 de
fecha 6 de noviembre de 2024, se indicé que las precipitaciones no han
aumentado y los niveles del rio Amazonas, segun como consta en la pagina del
IDEAM de acuerdo con el boletin de alertas hidrolégicas las indica como
normales, sin embargo, no reporta niveles del rio amazonas.
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En el informe No. 5 presentado mediante la comunicacion No. SAL-24-016506 de
fecha 12 de noviembre de 2024, se indicé que un significativo descenso con
respecto a la jornada anterior de las precipitaciones y los niveles del rio
Amazonas, segun como consta en la pagina del IDEAM de acuerdo con el boletin
de alertas hidroldgicas se mantienen constantes con reportes en graficas de
disminucion en sus niveles.

2. SITUACION ACTUAL - PRECIPITACIONES ACTUALES

De acuerdo con los reportes actualizados de la pagina oficial del IDEAM de fecha
18 de Noviembre de 2024, En las ultimas horas ha predominado el cielo
despejado y el tiempo seco en el centro y norte de la region Caribe. En el resto
del pais se presentan condiciones de abundante nubosidad, con lluvias en
algunos sectores. Las lluvias mas intensas han sido de categoria moderada a
fuerte, y se ha presentado en el occidente de Meta, centro, oriente y sur de
Cundinamarca, sur y oriente de Boyac3a, occidente de Casanare, departamentos
del Eje Cafetero, occidente, norte y sur de Antioquia, centro e Tolima, Cauca,
Choco, centro y sur de Cesar, occidente de Caqueta y Putumayo y Guaviare

Mapas de precipitacion
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Precipitacion Gtimas 72 horas desde las 07:00 HLC del wernes 15 hasta las
07:00 HLC del lunes, 18 de noviembre de 2024
Fuente: IDEAM

Precipitacién diarfa desde las 07:00 HLC del domingo 17 hasta las 07:00
HLC del unes, 18 de noviembre de 2024.
Fuente: IDEAM

llustracion 1 1Fuente IDEAM precipitaciones actualizadas a 18 de noviembre DE 2024
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llustracion 2 Niveles del agua vs Precipitaciones actuales - Fuente IDEAM
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Qﬂ) Condiciones Hidrometeorologicas

R L T 2
Imagen GOES 16 (East) Canal Infrarrojo | Fuente: GOES 16 - IDEAM Descargas eléctricas en las Gltimas 3 horas
18 de noviembre de 2024 - Hora 23:10 HLC Fuente: Keraunos

llustracion 3 Condiciones Hidrometereoldgicas actuales

Pronéstico de precipitacion para @
las préoximas seis (6) horas |DEAM
e Para la madrugada del martes 19 de noviembre se estima que
"“\"-'lﬂ‘;, N persistan las condiciones de abundante nubosidad y se espera

-3 —_ a -a ""r’ = ~ que se den precipitaciones en departamentos de las regiones
’ Andina, Pacifica, norte de la Amazonia y sur de la regién Caribe.

Las lluvias mas intensas se esperan que sean de categoria
Instituto de Hidrologia, Metecrologia P o
y Estudios Ambientales. moderada a fuerte, podran estar acompafiadas por descargas
oficina de Prondsticos y Alertas. . N i
eléctricas, y se espera que se presenten en sectores ubicados en
el centro, occidente y norte de Santander, sur de Bolivar, Cesar y
Magdalena, gran parte de Choco, departamentos del Eje Cafetero,
norte y occidente de Antioguia, centro y norte de Tolima,
occidente de Cauca y Valle del Cauca, norte y occidente de
Narifio, Vaupés y Putumayo.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se
espera que se persistan las condiciones de nubosidad variada y
tiempo seco.

Pronastico de pr::ifikacirjm acumulada en 06 haras,
partir de: 2024-11-18 01:00 HLC.

llustracion 4 Pronostico de precipitaciones - Fuente IDEAM
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[ ] - P
<, Resumen de Alertas Hidrologicas —
Actualizacién: 19 de bre de 2024 00:00 HLC
ALERTAS POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SUBITAS Y/O INUNDACIONES
Area : # de Area # de Area g # de
Lo 2 Magdalena Cauca 50 Magdatena Cauca 2
Magdalana Cauca 2 Suibe e Pacifico 18
_“""m" . it 2 Caribe 13
Pacifico 6
Amazonas Orinaco
[' Amazonas 6
&F ' TOTAL 90

CONVENCIONES
[Jievmrrmesces | TIPODEALERTA /
Nivel de Alerta o

TOTAL ALERTAS HIDROLOGICAS

189

ALERTAS PUNTUALES POR INUNDACIONES Y/O
CRECIENTE SUBITAS

Area Hidrografica # de Subzonas
Magdalena Cauca 4

ALERTAS PUNTUALES POR NIVELES
08

Area Hidrografica # de Subzonas

fjis

FEWS COLOMBIA

Porbles HadaCknEl  Conpute acus ef autad> de kom riveles s don rize

Area hidrografica del amazonas

& Area Hidrografica del Amazonas

Actualizacién: 19 de noviembre de 2024 00:00 HLC

llustracion 5 Resumen alertas hidroldgicas - Fuente IDEAM

TR T

ALERTAB HEMCLOGERS |
AREA HICROGRATICA DEL AMAZONAE.

Subzona o
Cuenca
Hidrografica

Zona
L2556 Hidrografica

o

IDEAM

Descripcion de la alerta hidrologica

" " [‘ . Cuenca del Alto Probabilidad de crecentes sobitas en el Alto Caguan y sus
- Caguan Caguin afluentes. Se recomienda especial atencion en el municipio
9 San Vicente del Caguin y Puerto Betania. (Caguets).
" “
b Probabilidad de crecientes sibitas en el rio Guayas y sus
T Caguén Cuenca del rio afluentes (aportante al rio Cagueta). Se recomienda especial
e 9 Guayas atencidn a la altura de kos municipios de Paujil, Puerto Rico y
Y \\’ El Doncello (Caqueta).
i, { Probabilidad de creciente sibita en el rio Orteguaza y sus
b ! . : afluentes, los rios Carafic y Hacha en el piedemonte
Bty caquetefio, a la altura del municipio de Florencia (Cagueta).
¢ P Caguetd Cuenca del rio Se recomienda especal atencién en las cudades de
X [re—— Mg Py & Orteguaza Florencia, Morelia y Paujil. Nota: desbordamiento de la
[ [T ——— ﬁ\} quebrada Las Delicias afectando la via que comunica a los
e e— / municipios de El Pawjil con Doncello en SZH del rio
Mivel do alarta /,1 Orteguaza. (08/11/2024).

Arrna
Maruria Sy f I del ri Probabilidad de crecientes subitas en el rio Pescado y sus
- e Caquetd Aenica U o afluentes, a la altura del municipic de Albania y Belén de los

[ recvien Baen AW oaz Pescado . P
Andaguies (Caguetd).
0 6 130 300 520

llustracion 6 Area hidrografica del amazonas
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Actualmente, las precipitaciones no han aumentado y los niveles del rio
Amazonas, segun como consta en la pagina del IDEAM de acuerdo con el boletin
de alertas hidrolégicas no reporta para este periodo niveles del rio amazonas.

G Alertas Hidrologicas @

Uliviag Uuvias d i ] i y/o pronéstico de las mismas, las cuales pueden generar
crecientes subitas en los rios principales y sus afluentes.
Niveles Nivel de rgferencia del 'n'o cuyos valores iguales o inferivol.'es pueden generar restricciones para :
bajos navegabilidad, captacién de agua para acueductos, actividades de pesca entre otros sectores que pudieran
verse afe dos por la di 6n de los I

Nivel de referencia del rio cuyos valores iguales o superiores pueden generar afectaciones en las zonas

Niveles altos =
riberefias.

Creciente Fenémeno natural que se presenta en los rios de montafia como consecuencia de la ocurrencia de lluvias

subita intensas o torrenciales en zonas de alta pendiente del cauce principal y sus afluentes.
Eateso de Esel i de una onda de creciente de aguas arriba hacia aguas abajo de la corriente.
Creciente
por Proceso de transito del flujo de agua por descarga controlada desde un embalse. >
desembalse o

SR

. Aumento en los niveles y/o caudales de los rios que an la
Inundacién  medificacion de la seccién transversal que la reduce, el desbord:
aledafas al cauce principal.

EO00OPO®

® pivel Cauda Diario  Fecha: 2024-11-10 06:00:00 8z
HIDROGEAMA, DE NIVEL DEL RIO AMAZONAS =
ESTACION SANTA ROSA
71.5 ~
TS N . * —
E 71 - - - .
G o70Ts
E 705
g 70.25
= 7o
£3.75
69.5
17. Mov 18. Mov 159, Maow
- Datos Horarios  — Rojo MNaranja Amarillo
17. Mov T 191
I m b
Nota: informacidn en Hempo casi real, sufeto a revisidn y validacidn Fuente: waw. senamhl.gob. pe
Fecha y hora del sistema
159-Mow-2024 08:23:25 hrs

llustracién 8 Reportes entidad gubernamental del Pert
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HIDROGRAMA DE NIVEL DEL RIO NAPO

ESTACION BELLAVISTA

89

88

87

86

Mive [{m .s.n.m}

12:00 6. Nowv 12:00 7. Nov 12:00 B. Mov 12:00

Umbral Amarilla Umbral Maranja @ Umbral Rajo  — Nivel (m.s.n.m)

Nota: Infarmacidn en tiempo casi real, sujeto a revision y validacidn

Cuerpo de Nivel a las 06:00 horas Umbral Rojo
Agua {m.s.n.m) (m.s.n.m)
86.5

RIO NAPO BELLAVISTA MAZAN 85.81

Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstaculos
debido a un mayor descenso en el nivel del rio, que puede generar darios y el encallamiento de naves fluviales.

Indica condiciones del rio con tendencia descendente en su nivel.

AMARILLO Indica condicicnes normales del rio con la posibilidad de descenso en su nivel.

llustracion 9 Estado de rios que aportan caudal al rio amazonas desde Perl

Fecha: 2024-11-18
HIDROGRAMA DE CAUDAL PRONOSTICADO DEL RIO AMAZOMNAS =
ESTACION TAMSHIYACU
75k
i
o Sk
2
=
b= 25k
U .......................
o]
15. Mow 16. Now 17 Now 18. Now 15, Now 20. Now
— Raojo Maranja Amarillc  — Caudal Promedic -+ Caudal Pronosticado
Nota: Informacidn en tiempo casi real, sujeto a reviside  validacidn Fuente: www.senamhi.gob.pe
Fecha y hora del sistema
19-Nov-2024 08:29:58 hrs

llustracién 10 Pronostico niveles rio amazonas
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* . LORETO LORETO

AMARILLO

\

Peligro:
ndica condiciones normales del rio con la

posibilidad de descenso en su nivel.
Recomendacion o

Se recomienda = la poblacidn mantenerse
informada sofre as condiciones

hidrologicas vy ser precavida al realizar el

transito fluvial en los rios.

COLLPA TAMSHIYACU SAN MARCOS LORETO . LORETO

llustracién 11 Reportes de niveles rio amazonas entidad gubernamental Perd

Por otro lado, acorde al seguimiento que la Interventoria ha realizado en obra a
las precipitaciones presentadas en el municipio de Leticia para el periodo de
octubre se identificaron 17 dias de tiempo seco, 5 dias con precipitaciones bajas
en periodos inferiores de 1 hora durante el dia. Por otro lado, las precipitaciones
altas en periodos cortos menores a 1 hora se presentaron durante 6 dias entre el
diay la noche. Las precipitaciones muy altas correspondientes a alta densidad de
agua y en periodos superiores a 1 hora se han presentado durante 3 dias, lo que
traduce que el 29% del periodo de octubre se presentaron lluvias considerables.
En el caso del mes de noviembre se han disminuido las Illuvias notablemente
pues de estos 19 dias solo se ha presentado lluvias considerables durante 6 dias,
con precipitaciones de intensidades bajas de 1 hora. El tiempo seco sigue
predominando en Noviembre con alta nubosidad, pero con baja precipitacion.
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SEPTIEMBRE
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
s 23 24 25 26 27 28
29 30
27 | DIAS TIEMPO SECO
2 | DIAS PRECIPITACION BAJA
B DIAS PRECIPITACION ALTA
OCTUBRE
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
1 2 3 5
6 7 8 9 10 11 12
19
26
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17 DIAS TIEMPO SECO
5 DIAS PRECIPITACION BAJA <1h
DIAS PRECIPITACION ALTA <1h
DIAS PRECIPITACION MUY ALTA >1h
NOCHE
DIA
NOVIEMBRE
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
1
3 4 5 6 7 8
10 11 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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3. REPORTES DE TRANSPORTE DE MATERIALES

De acuerdo con |lo observado en lo reportado por las entidades del reporte del
tiempo y de los niveles del rio Amazonas, este se mantiene constante, sin
embargo, sus niveles han descendido con respecto a la semana del informe 5. Asi
mismo las precipitaciones de la semana del informe 5 y para este informe las
[luvias han disminuido. Segun los prondsticos de las entidades gubernamentales
del Perd se espera una disminucion del caudal actual como lo indican las
ilustraciones 10 y 1.

Es importante mencionar que esta situacion esta contemplada en la matriz de
riesgos contractual (No.29 y No.32) con categoria alta y determina que si afecta la
ejecucion del contrato, motivo por el cual, como se menciond anteriormente en
nuestro comunicado SAL-24-014041 con radicado en la Entidad No.
2024190010121406 del 25 de septiembre de 2024, de continuar la ocurrencia de
este hecho afectaria y limitaria la ejecucion de obra estimada para los periodos
posteriores al mes de octubre, periodo en el que se encuentra actualmente el
contrato y donde tiene un gran porcentaje de relevancia presupuestal y de
ejecucion de actividades.

CONCLUSIONES:

Actualmente se han tenido lluvias con menor duracion a dias anteriores, y los
niveles del rio contindan constantes y han disminuido con respecto a la semana
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anterior. Se ha averiguado con los transportadores locales y persisten los
inconvenientes logisticos para el ingreso de materiales de arena y grava.

Se tomaron registros fotograficos actualizados donde se evidencia que el nivel
del rio sigue bajo y se obtuvo un video del periédico local UMARI donde destaca
que el nivel del rio amazonas descendié nuevamente.

Los datos fueron obtenidos de la pagina oficial del IDEAM de Colombia y de
SENAMHI del Peru sobre las precipitaciones y prondsticos del tiempo en los
siguientes enlaces:

FEWS Colombia

| Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales
323_itd_noviembre_18_2024 (2).pdf
0970_bch_noviembre_19_2024_0000.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=avisos-hidrologicos
https://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle-
hidrologicos&ca=47352&ce=240111
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-hidrologico

o

WhatsApp Video
2024-11-18 at 10.54.


https://fews.ideam.gov.co/visorfews/nacional/estacion
https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/ultimo/Bolet%C3%ADn-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas-Actuales,-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-(BCH)
file:///C:/Users/guillermopr26/Downloads/323_itd_noviembre_18_2024%20(2).pdf
file:///C:/Users/guillermopr26/Downloads/0970_bch_noviembre_19_2024_0000.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=avisos-hidrologicos
https://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle-hidrologicos&ca=47352&ce=240111
https://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle-hidrologicos&ca=47352&ce=240111
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-hidrologico

