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INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene la actualización de la información relacionada con 

las afectaciones que se viene presentando para el contrato No. 23001091 H4 de 

2023, que tiene por objeto: “REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, 

MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, 

AMAZONAS (VF), a causa de los bajos niveles del Río Amazonas. 

 

ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

1. CONTRATO DE OBRA 

La Aerocivil mediante proceso licitatorio adjudicó el contrato de obra No. 

23001091 H4 DE 2023, que tiene por objeto “REALIZAR CONSTRUCCION CALLE 

DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES 

Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO 

DE LETICIA, AMAZONAS (VF).”, al CONSORCIO ZETA. 

Razón Social CONSORCIO ZETA 

Objeto “REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, 

MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE 

CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES 

DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, 

AMAZONAS (VF).”. 

Correo electrónico viasycanales@hotmail.com 

Tabla 1 Razón social y objeto del contrato 23001091 H4 DE 2023 
 

mailto:viasycanales@hotmail.com
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En el informe 1 presentado mediante la comunicación SAL-24-014041 de fecha 24 
de septiembre de 2024, se indicó que el estado del nivel del rio Amazonas se 
encontraba los niveles del río Amazonas en nivel de alerta sequía roja, por niveles 
bajos. 
 
En el informe 2 presentado mediante la comunicación SAL-24-015447 de fecha 
23 de octubre de 2024, se indicó que según como consta en la página del IDEAM 
de acuerdo con el boletín de alertas hidrológicas de octubre 21 de 2024, se 
encontraban los niveles bajos 
 
En el informe 3 presentado mediante la comunicación SAL-24-015296 de fecha 
30 de octubre de 2024, se indicó que según como consta en la página del IDEAM 
las precipitaciones han aumentado sin embargo los niveles del río Amazonas, 
según como consta en la página del IDEAM de acuerdo con el boletín de alertas 
hidrológicas continúan estables lo cual se evidencia en la gráfica a continuación: 
 

 
En el informe No. 4 presentado mediante la comunicación No. SAL-24-016176 de 
fecha 6 de noviembre de 2024, se indicó que las precipitaciones no han 
aumentado y los niveles del río Amazonas, según como consta en la página del 
IDEAM de acuerdo con el boletín de alertas hidrológicas las indica como 
normales, sin embargo, no reporta niveles del río amazonas. 
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En el informe No. 5 presentado mediante la comunicación No. SAL-24-016506 de 
fecha 12 de noviembre de 2024, se indicó que un significativo descenso con 
respecto a la jornada anterior de las precipitaciones y los niveles del río 
Amazonas, según como consta en la página del IDEAM de acuerdo con el boletín 
de alertas hidrológicas se mantienen constantes con reportes en gráficas de 
disminución en sus niveles. 

2. SITUACION ACTUAL – PRECIPITACIONES ACTUALES 

De acuerdo con los reportes actualizados de la página oficial del IDEAM de fecha 
18 de Noviembre de 2024, En las últimas horas ha predominado el cielo 
despejado y el tiempo seco en el centro y norte de la región Caribe. En el resto 
del país se presentan condiciones de abundante nubosidad, con lluvias en 
algunos sectores. Las lluvias más intensas han sido de categoría moderada a 
fuerte, y se ha presentado en el occidente de Meta, centro, oriente y sur de 
Cundinamarca, sur y oriente de Boyacá, occidente de Casanare, departamentos 
del Eje Cafetero, occidente, norte y sur de Antioquia, centro e Tolima, Cauca, 
Chocó, centro y sur de Cesar, occidente de Caquetá y Putumayo y Guaviare 
 

 
Ilustración 1 1Fuente IDEAM precipitaciones actualizadas a 18 de noviembre DE 2024 
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Ilustración 2 Niveles del agua vs Precipitaciones actuales - Fuente IDEAM 
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Ilustración 3 Condiciones Hidrometereológicas actuales 

 

 
Ilustración 4 Pronostico de precipitaciones - Fuente IDEAM 
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Ilustración 5 Resumen alertas hidrológicas - Fuente IDEAM 

 
 

 
Ilustración 6 Área hidrográfica del amazonas 

 
 
 

Area hidrográfica del amazonas 
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Actualmente, las precipitaciones no han aumentado y los niveles del río 
Amazonas, según como consta en la página del IDEAM de acuerdo con el boletín 
de alertas hidrológicas no reporta para este período niveles del río amazonas. 

 

 
Ilustración 7 Convenciones alertas hidrológicas 

 
Ilustración 8 Reportes entidad gubernamental del Perú 
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Ilustración 9 Estado de ríos que aportan caudal al rio amazonas desde Perú 

 
Ilustración 10 Pronostico niveles río amazonas 
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Ilustración 11 Reportes de niveles río amazonas entidad gubernamental Perú 

 
Por otro lado, acorde al seguimiento que la Interventoría ha realizado en obra a 
las precipitaciones presentadas en el municipio de Leticia para el periodo de 
octubre se identificaron 17 días de tiempo seco, 5 días con precipitaciones bajas 
en periodos inferiores de 1 hora durante el día. Por otro lado, las precipitaciones 
altas en periodos cortos menores a 1 hora se presentaron durante 6 días entre el 
día y la noche. Las precipitaciones muy altas correspondientes a alta densidad de 
agua y en periodos superiores a 1 hora se han presentado durante 3 días, lo que 
traduce que el 29% del periodo de octubre se presentaron lluvias considerables. 
En el caso del mes de noviembre se han disminuido las lluvias notablemente 
pues de estos 19 días solo se ha presentado lluvias considerables durante 6 días, 
con precipitaciones de intensidades bajas de 1 hora. El tiempo seco sigue 
predominando en Noviembre con alta nubosidad, pero con baja precipitación.  
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SEPTIEMBRE 

DOMINGO  LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES VIERNES SABADO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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22 23 24 25 26 27 28 

29 30           
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 2 DIAS PRECIPITACION BAJA   

 1 DIAS PRECIPITACION ALTA   
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3. REPORTES DE TRANSPORTE DE MATERIALES 

De acuerdo con lo observado en lo reportado por las entidades del reporte del 
tiempo y de los niveles del río Amazonas, este se mantiene constante, sin 
embargo, sus niveles han descendido con respecto a la semana del informe 5. Así 
mismo las precipitaciones de la semana del informe 5 y para este informe las 
lluvias han disminuido. Según los pronósticos de las entidades gubernamentales 
del Perú se espera una disminución del caudal actual como lo indican las 
ilustraciones 10 y 11. 
 
Es importante mencionar que esta situación está contemplada en la matriz de 
riesgos contractual (No.29 y No.32) con categoría alta y determina que sí afecta la 
ejecución del contrato, motivo por el cual, como se mencionó anteriormente en 
nuestro comunicado SAL-24-014041 con radicado en la Entidad No. 
2024190010121406 del 25 de septiembre de 2024, de continuar la ocurrencia de 
este hecho afectaría y limitaría la ejecución de obra estimada para los periodos 
posteriores al mes de octubre, periodo en el que se encuentra actualmente el 
contrato y donde tiene un gran porcentaje de relevancia presupuestal y de 
ejecución de actividades. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Actualmente se han tenido lluvias con menor duración a días anteriores, y los 
niveles del río continúan constantes y han disminuido con respecto a la semana 
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anterior. Se ha averiguado con los transportadores locales y persisten los 
inconvenientes logísticos para el ingreso de materiales de arena y grava. 
 
 
Se tomaron registros fotográficos actualizados donde se evidencia que el nivel 
del río sigue bajo y se obtuvo un video del periódico local UMARI donde destaca 
que el nivel del río amazonas descendió nuevamente. 
 

  
 
Los datos fueron obtenidos de la página oficial del IDEAM de Colombia y de 
SENAMHI del Perú sobre las precipitaciones y pronósticos del tiempo en los 
siguientes enlaces: 
 
FEWS Colombia 
| Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
323_itd_noviembre_18_2024 (2).pdf 
0970_bch_noviembre_19_2024_0000.pdf 
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=avisos-hidrologicos 
https://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle-
hidrologicos&ca=47352&ce=240111 
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-hidrologico 

WhatsApp Video 

2024-11-18 at 10.54.28.mp4 
 
 
 
 

https://fews.ideam.gov.co/visorfews/nacional/estacion
https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/ultimo/Bolet%C3%ADn-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas-Actuales,-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-(BCH)
file:///C:/Users/guillermopr26/Downloads/323_itd_noviembre_18_2024%20(2).pdf
file:///C:/Users/guillermopr26/Downloads/0970_bch_noviembre_19_2024_0000.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=avisos-hidrologicos
https://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle-hidrologicos&ca=47352&ce=240111
https://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle-hidrologicos&ca=47352&ce=240111
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-hidrologico

