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La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4204000-717-2023 
presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Contratista: DEXTERA SAS 

Objeto: 
Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos 
y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 

Valor del contrato: 75,471,716.42 incluido IVA 
Valor de la 
adición (si hay 
lugar a ello): 

N/A 

Valor total del contrato: 75,471,716.42 incluido IVA Valor ejecutado: 46,096,378.00 

Plazo inicial del 
contrato: 

5 mes(es) 
Prórroga (si se 
llevó a cabo): 

Prorroga 1: 3 mes(es) y 15 días cale. 
Prorroga 2: 2 mes(es) 

Plazo final del contrato: 10 mes(es) y 15 días cale. 
Fecha de 
suscripción: 

13/07/2023 

Fecha de iniciación: 21/07/2023 
Fecha de 
suspensión (si 
hay lugar a ello): 

N/A 

Fecha de reinicio (si se 
llevó a cabo): 

N/A 
Fecha de 
terminación: 

04/06/2024 

Dependencia donde 
presta el servicio (solo 
para persona natural) 

N/A 

Sede donde 
presta el servicio 
(solo para 
persona natural) 

N/A 

 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las 
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 
 
(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar) 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN 
EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. 
(Incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP ). 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el 
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siguiente cuadro) 
 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

1. Implementar el cableado 
estructurado en la marca y 
categoría requeridas para 
las sedes de la Secretaría, 
según los requerimientos 
técnicos establecidos por 
parte de la Entidad. 

El contratista realizó la instalación y 
adecuación de los puntos de red en 
las sedes requeridas, conforme a las 
especificaciones de marca y categoría 
definidas en las visitas y alcance de 
las fichas técnicas. 
 
Durante el periodo se intervinieron 
áreas dentro de la sede Manzana 
Liévano, Municipal, Bicentenario I y 
Liévano 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico 
incluido en los informes 

2. Entregar la respectiva 
documentación organizada 
en una base de datos, la 
cual debe contener 
información detallada de 
todos y cada uno de los 
elementos requeridos en la 
instalación del cableado 
estructurado, las marquillas 
de identificación deben ser 
colocadas sobre cada 
elemento para ser 
identificados. 

El contratista suministró la 
documentación / correos con la 
información de los ítems a ejecutar en 
cada sede, para la garantizar la 
instalación de los puntos de red y/o 
regulados 
 
El contratista realizo la marcación por 
medio de marquillas de los elementos 
instalados, puntos de red y/o puntos 
eléctricos, así como cableado de los 
racks organizados 
 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
Registro fotográfico 
incluido en los informes 

3. Entregar certificados 
TODOS los puntos 
instalados, generados por 
un equipo especializado, 
para garantizar el 
desempeño de voz y datos 
cumpliendo los estándares 
para las categorías 
indicadas, según la sede. 
Cada uno de los patch cord 
debe ser certificado para 
cumplimiento de categoría, 
al igual que cada uno de los 
componentes del canal 
horizontal de 
telecomunicaciones. 

El contratista suministró los informes 
anexos con los resultados de la 
certificación realizada a los puntos 
instalados 
 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
Registro fotográfico 
incluido en los informes 

4. Garantizar el cableado 
instalado a través de una 
garantía extendida a 
producto de 10 años y 
garantizar los puntos 

El contratista suministró los informes, 
anexos con los resultados de la 
certificación realizada a los puntos 
instalados 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

instalados por un año. El 
plazo de la garantía se 
contará a partir del acta de 
recibo a satisfacción del 
producto, manifestación 
que deberá realizar en la 
carta de presentación de la 
propuesta. 

Registro fotográfico 
incluido en los informes 

5. Garantizar la atención a los 
requerimientos de servicio, 
por efecto ante la falla de un 
elemento, deberá ser 
atendido en un tiempo no 
superior a cuatro (4) horas 
hábiles (Servicio atendido 
es aquel que ha cumplido 
con la asistencia presencial 
luego de haber sido 
reportado) a fin de lograr la 
solución del problema o por 
lo menos establecer la 
solución mediante un 
diagnóstico técnico 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla de 
elementos 

 Informe de actividades 
ejecutadas 

6. Garantizar que en caso de 
que algún elemento de la 
solución instalada falle por 
razones imputables a las 
cobijadas por la garantía de 
fábrica hará la reposición 
de las partes o la totalidad 
del elemento si llegare a ser 
necesario, sin costo 
adicional para la Secretaría 
General, en un tiempo no 
mayor a 3 días calendario, 
después del diagnóstico 
técnico. 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla en 
elementos 

 Informe de actividades 
ejecutadas 

7. Entregar en medio 
magnético e impreso 
Planos “AS BUILD” del 
proyecto donde se 
especifique lo siguiente: 
rutas de canaletas, 
ubicación y codificación de 
Áreas de Trabajo y 
recorrido del backbone de 
voz. 

Durante el periodo no se realizó 
actualización de planos. 

 Informe de actividades 
ejecutadas 

8. Entregar la red totalmente 
identificada con marquillas 

El contratista realizo la marcación por 
medio de marquillas de los elementos 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

en los elementos 
instalados, incluyendo 
ducterías cumpliendo con la 
norma EIA/TIA 606A. Las 
etiquetas deben estar 
firmemente sujetas a los 
elementos y deben ser 
impresas en impresoras 
láser o de chorro de tinta. 

instalados, puntos de red o puntos 
eléctricos 

 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico 
incluido en los informes 

9. Suministrar, instalar y 
puesta en servicio de las 
redes internas eléctricas 
normal y regulada de los 
puestos de trabajo 
requeridos para cada una 
de las sedes de la 
Secretaría General. 

El contratista suministro e instalo los 
elementos requeridos para garantizar 
el funcionamiento de los puntos 
eléctricos normal y regulada conforme 
a las especificaciones y/o 
requerimientos definidos en las visitas 
y alcance de las fichas técnicas.  

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico 
incluido en los informes 

10. Suministrar e instalar las 
ducterías, canaletas, 
bandejas porta cables y 
accesorios 
complementarios 
requeridos para la 
instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema 
eléctrico normal y regulado 
de los puestos de trabajo 
requeridos para cada una 
de las sedes de la 
Secretaría General. 

El contratista suministro e instalo los 
elementos requeridos para garantizar 
el funcionamiento de los puntos 
eléctricos normal y regulada conforme 
a las especificaciones y/o 
requerimientos definidos en las visitas 
y alcance de las fichas técnicas. 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico 
incluido en los informes 

11. Suministrar, instalar y 
puesta en servicio de las 
salidas de fuerza normal y 
regulada, los 
tomacorrientes dobles con 
polo a tierra aislado, según 
especificación técnica. 

El contratista suministro e instalo los 
elementos requeridos para garantizar 
el funcionamiento de los puntos 
eléctricos normal y regulada conforme 
a las especificaciones y/o 
requerimientos definidos en las visitas 
y alcance de las fichas técnicas. 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico 
incluido en los informes 

12. Actualizar los planos 
eléctricos, diagramas 
unifilares e identificación de 
los circuitos habilitados en 
cada uno de los tableros de 
acuerdo a las instalaciones 
realizadas. Los planos 
deben incluir los nuevos 
puestos de trabajo 
instalados y la 
infraestructura existente en 

Durante el periodo no se realizó 
actualización de planos.  

 Informe de actividades 
ejecutadas 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

las sedes 

13. De ser necesaria algún tipo 
de obra civil en las paredes, 
techos falsos, guarda 
escobas y placas. El 
contratista deberá entregar 
en perfecto estado todas 
las áreas donde haya 
realizado intervenciones, 
colocando materiales de 
igual o superior calidad a 
los existentes en las sedes 
de la Secretaría con 
terminación en resane, 
pintura del mismo color a la 
existente antes de la 
realización de la respectiva 
obra civil; en caso de 
presentarse algún daño, los 
costos de las reparaciones 
corren por cuenta del 
contratista instalador. La 
obra civil debe ser 
autorizada y coordinada por 
el asesor de la Dirección de 
Gestión Corporativa de la 
Secretaría General 
encargado de este tema. 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla de 
elementos o estructuras 

 Informe de actividades 
ejecutadas 

14. De ser necesario, realizar 
trabajos en el techo falso, 
este debe quedar en 
perfectas condiciones y sin 
ningún defecto en su 
estructura; en caso 
contrario el contratista debe 
sufragar los costos de 
reparación y su arreglo. 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla de 
elementos o estructuras 

 Informe de actividades 
ejecutadas 

15. Garantizar que en caso de 
que algún elemento de la 
solución instalada falle por 
razones imputables a las 
cobijadas por la garantía de 
fábrica hará la reposición 
de las partes o la totalidad 
del elemento adquirido si 
llegare a ser necesario, sin 
costo adicional para la 
Secretaría General, en un 
tiempo no mayor a 3 días 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla de 
elementos o estructuras 

 Informe de actividades 
ejecutadas 



 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA:  6 de 15 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 
Nº 4204000-717-2023 

 

 

  

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

calendario, después del 
diagnóstico técnico. 

16. Proveer los materiales 
necesarios en cantidad y 
calidad, para una óptima 
instalación de los puntos 
ofertados del cableado 
estructurado, según la 
sede. Estos correrán por 
cuenta del proponente sin 
generar costos adicionales 
para la Secretaría General. 

El contratista suministro e instalo los 
materiales requeridos para garantizar 
la instalación y el funcionamiento de 
los puntos de datos conforme a las 
especificaciones y/o requerimientos 
definidos en las visitas y alcance de 
las fichas técnicas. 

 Informe de actividades 
ejecutadas 

17. Mantener durante la 
ejecución del contrato, el 
personal propuesto en la 
oferta, el cual debe incluir 
como mínimo un 
profesional en ingeniería 
como coordinador general 
de proyecto y dos técnicos 
para la instalación del 
cableado, en caso de 
cambio del talento humano 
ofertado durante la 
ejecución del contrato 

El contratista dispuso el personal 
necesario para la ejecución del 
contrato y las actividades requeridas. 
 
El contratista entrego los documentos 
del personal asignado a la ejecución 
del proyecto/contrato 

 Documento con el 
personal ofrecido 
 
Certificaciones del 
personal ofrecido 
 
 
 
 

18. El contratista deberá 
cumplir con todas las 
políticas y buenas prácticas 
establecidas por el 
fabricante. 

El contratista realizó el suministro, 
instalación, adecuación y puesta en 
servicio de los puntos de datos en las 
sedes requeridas, conforme a las 
especificaciones de marca y categoría 
definidas en las visitas y alcance de 
las fichas técnicas. 
 
El contratista realizo la marcación por 
medio de marquillas de los elementos 
instalados, puntos de red o puntos 
eléctricos 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico 
incluido en los informes 

19. El contratista deberá 
asegurar la 
confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la 
información con la que 
interactué o la que se 
suministre para la ejecución 
del contrato 

El contratista cumplió y atendió las 
instrucciones impartidas por la 
entidad. 
 
El contratista suministró la 
documentación / correos con la 
información de los ítems a ejecutar en 
cada sede, solicitud de acceso a las 
sedes, acceso de equipos y 
herramienta, para disponer de 
controles de acceso y garantizar la 
instalación de los puntos de red, 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Certificación de Política 
de Seguridad e 
Información 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

organización de cableado y puntos 
eléctricos regulados o normales 

20. Las demás que se 
requieran para el óptimo 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

El contratista cumplió y atendió las 
instrucciones impartidas por la entidad 

 Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Socialización PIGA 
 
Certificación de 
Obligaciones ambientales 
 

 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
(si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el 
siguiente cuadro) 

 
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 21/05/2024 un total de SEIS (6) PAGOS, por 
valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($ 46.096.378,00), de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en 
en los documentos previos que son parte del contrato, así: 
 
(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.) 
 

PAGO Nro. 1 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2073 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 6901 

21/07/2023 al 19/09/2023 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000683550 N/A 
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PAGO Nro. 2 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2100 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 7570 

20/09/2023 al 19/10/2023 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000766636 N/A 

 

PAGO Nro. 3 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2119 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 8192 

20/10/2023 al 17/11/2023 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000856065 N/A 
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PAGO Nro. 4 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2150 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 8929 

18/11/2023 al 15/12/2023 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000939825 N/A 

 

PAGO Nro. 5 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2198 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 330 

16/12/2023 al 12/02/2024 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000097755 N/A 
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PAGO Nro. 6 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2240 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 1190 

13/02/2024 al 17/04/2024 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000248176 N/A 

 

PAGO Nro. 7 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2266 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 1779 

17/04/2024 al 21/05/2024 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago EN TRAMITE N/A 
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Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro) 

 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha 
__/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _______________ PESOS ($___________), y un total 
de _____ cuentas de cobro, por valor de _______________ PESOS ($___________), de acuerdo con la 
entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así: 

 

FACTURA Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio en 
el expediente contractual 

en el que reposa la 
evidencia o enlace de 

acceso al SECOP donde 
están publicados los 

documentos.. 

Observaciones  

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _____________: SI ____ NO____ 
 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 

CUENTA DE COBRO Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio 
en el expediente 

contractual en el que 
reposa la evidencia o 
enlace de acceso al 
SECOP donde están 

publicados los 
documentos. 

Observaciones  

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _______: SI ____ NO____ 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 
 

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro) 

 
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato 
______________________, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento 
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asciende a la suma de__________________________________________________ PESOS 
($___________), con corte al ___ de _____________ de ______, así: 

 

NO. 
FAC 

FECHA 
DE 

FACTURA 
PERIODO CONCEPTO 

VALOR 
NETO 

VALOR 
CONSIGNADO 

FECHA 
CONSIGNACIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual ________, según la forma 
de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI____ NO____ se generaron intereses 
moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____________ de ______ al ___ de 
_____________ de ______. 
 
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
La aprobación de la garantía única se produjo el día 14/07/2023, la cual se constituyó así: 
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

CSC-1000344 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 200,000,000.00 11/07/2023 30/06/2024 

CSC-1000344 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACION 

200,000,000.00 11/07/2023 15/12/2026 

CSC-1000344 CALIDAD DEL SERVICIO 200,000,000.00 15/12/2023 15/06/2024 

CSC-1000344 
CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LO 

200,000,000.00 15/12/2023 15/06/2024 

 
 

4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales: 
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CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA 
VALOR  

(En caso de ser 
adición) 

TIEMPO  
(En caso de que sea 

prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

PRORROGA 1 14/12/2023 N/A 3 mes(es) y 15 días cale. N/A 

PRORROGA 2 04/04/2024 N/A 3 mes(es) y 15 días cale. N/A 

 
5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE: 
 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá 
diligenciar el siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  

 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el 
objeto del contrato.  

X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, 
que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de 
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte 
del informe, con oportunidad y diligencia 

X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la 
ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el 
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la 

X 

firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra 
al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de 
conformidad con las normas legales vigentes 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
recibí los informes y/o productos correspondientes pactados 
entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados 
oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. 

X 

 
 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar 
el siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 
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RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME 
FINAL 

 

El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.  N/A 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas 
de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con 
oportunidad y diligencia. 

N/A 

Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del 
contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la 
certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor 
Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona 
jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad 
Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas 
legales vigentes 

N/A 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron 
cargados y revisados oportunamente en la plataforma 
SECOP según sea el caso. 

N/A 

 Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones 
si a ello hubiere lugar. 

N/A 

 
 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del 
presente contrato o convenio No__________ de ______ y la forma en que se realizará el seguimiento 
de su cumplimiento por parte de la supervisión: 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS 

OBLIGACIONES 
POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA 
DE CULMINACIÓN 

DE LA OBLIGACIÓN 
POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en 

el SECOP) 

N/A N/A N/A N/A 

 
(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el 
cuadro anterior) 
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7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO 
 
Dentro del periodo de ejecución no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
N/A 
 
7. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

CARGO FIRMA 

Arleth Patricia Saurith Contreras 
Jefe Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

 

V.B.,  

 

NOMBRE DEL APOYO A LA 
SUPERVISÓN 

CARGO FIRMA 

N/A Responsable del insumo técnico. N/A 

N/A Responsable del insumo jurídico. N/A 

N/A Responsable del insumo financiero.   N/A 

 
 

  
 

 


