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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
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La jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4204000-717-2023
present6 informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista:

DEXTERA SAS

Prestacion de servicios de adecuacion e instalacién del cableado estructurado de voz, datos

Objeto: y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C
Valor de la
Valor del contrato: 75,471,716.42 incluido IVA | adicion (si hay N/A
lugar a ello):

Valor total del contrato:

75,471,716.42 incluido IVA

Valor ejecutado:

46,096,378.00

Plazo inicial del

5 mes(es)

Prérroga (si se

Prorroga 1: 3 mes(es) y 15 dias cale.

para persona natural)

persona natural)

contrato: llevé a cabo): Prorroga 2: 2 mes(es)
. . . Fecha de
Plazo final del contrato: 10 mes(es) y 15 dias cale. suscripcion: 13/07/2023
Fechade
Fecha de iniciacion: 21/07/2023 suspension (si N/A
hay lugar a ello):
Fecha de relr.1|C|o (si se N/A Fech.a dg - 04/06/2024
llevd a cabo): terminacion:
. Sede donde
e e
(solo para

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera diligenciar)

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL

EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA.

(Incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP ).

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el
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siguiente cuadro)

N° 4204000-717-2023

DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
1. Implementar el cableado | El contratista realiz6 la instalacion y Informe de actividades
estructurado en la marcay | adecuaciéon de los puntos de red en ejecutadas
categoria requeridas para | las sedes requeridas, conforme a las
las sedes de la Secretaria, | especificaciones de marca y categoria Anexos Certificacion
segun los requerimientos | definidas en las visitas y alcance de
técnicos establecidos por | las fichas técnicas.
parte de la Entidad. Registro fotografico
Durante el periodo se intervinieron incluido en los informes
areas dentro de la sede Manzana
Liévano, Municipal, Bicentenario | y
Liévano
2. Entregar la respectiva | El contratista suministro la Informe de actividades
documentacion organizada | documentacion / correos con la ejecutadas
en una base de datos, la | informacion de los items a ejecutar en
cual debe contener | cada sede, para la garantizar la Anexos Certificacion
informaciéon detallada de | instalacion de los puntos de red y/o
todos y cada uno de los | regulados Registro fotografico
elementos requeridos en la incluido en los informes
instalaciéon del cableado | El contratista realizo la marcacién por
estructurado, las marquillas | medio de marquillas de los elementos
de identificacién deben ser | instalados, puntos de red y/o puntos
colocadas sobre cada | eléctricos, asi como cableado de los
elemento para ser | racks organizados
identificados.
3. Entregar certificados | El contratista suministré los informes Informe de actividades
TODOS los puntos | anexos con los resultados de la ejecutadas
instalados, generados por | certificacion realizada a los puntos
un equipo especializado, | instalados Anexos Certificacion
para garantizar el
desempefio de voz y datos Registro fotografico
cumpliendo los estandares incluido en los informes
para las categorias
indicadas, segun la sede.
Cada uno de los patch cord
debe ser certificado para
cumplimiento de categoria,
al igual que cada uno de los
componentes del canal
horizontal de
telecomunicaciones.
4. Garantizar el cableado | El contratista suministr6 los informes, Informe de actividades
instalado a través de una | anexos con los resultados de la ejecutadas
garantia  extendida  a | certificacion realizada a los puntos
producto de 10 afios y | instalados Anexos Certificacion
garantizar  los  puntos
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N° 4204000-717-2023

DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES I?E LA
EJECUCION
instalados por un afio. El Registro fotografico

plazo de la garantia se
contara a partir del acta de
recibo a satisfaccion del
producto, manifestacion
gue debera realizar en la
carta de presentacion de la
propuesta.

incluido en los informes

. Garantizar la atencién a los

requerimientos de servicio,
por efecto ante la falla de un
elemento, deberd ser
atendido en un tiempo no
superior a cuatro (4) horas
hébiles (Servicio atendido
es aquel que ha cumplido
con la asistencia presencial
luego de haber sido
reportado) a fin de lograr la
solucion del problema o por
lo menos establecer la
solucibn  mediante  un
diagnostico técnico

Durante el periodo no se presentaron
requerimientos de servicio por falla de
elementos

Informe de actividades
ejecutadas

. Garantizar que en caso de
gue algun elemento de la
solucion instalada falle por
razones imputables a las
cobijadas por la garantia de
fabrica hard la reposicion
de las partes o la totalidad
del elemento si llegare a ser
necesario, sin costo
adicional para la Secretaria
General, en un tiempo no
mayor a 3 dias calendario,
después del diagnostico
técnico.

Durante el periodo no se presentaron
requerimientos de servicio por falla en
elementos

Informe de actividades
ejecutadas

Entregar en medio
magnético e  impreso
Planos “AS BUILD” del
proyecto donde se
especifique lo siguiente:
rutas de canaletas,
ubicacion y codificacién de
Areas de Trabajo vy

recorrido del backbone de
VOZ.

Durante el periodo no se realizd
actualizacion de planos.

Informe de actividades
ejecutadas

Entregar la red totalmente
identificada con marquillas

El contratista realizo la marcacion por
medio de marquillas de los elementos

Informe de actividades
ejecutadas
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N° 4204000-717-2023

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

en los elementos
instalados, incluyendo
ducterias cumpliendo con la
norma EIA/TIA 606A. Las
etiguetas deben  estar
firmemente sujetas a los
elementos y deben ser
impresas en impresoras
laser o de chorro de tinta.

instalados, puntos de red o puntos
eléctricos

Anexos Certificacién

Registro fotogréfico
incluido en los informes

unifilares e identificaciéon de
los circuitos habilitados en
cada uno de los tableros de
acuerdo a las instalaciones
realizadas. Los planos
deben incluir los nuevos
puestos de trabajo
instalados y la
infraestructura existente en

9. Suministrar, instalar y | El contratista suministro e instalo los Informe de actividades
puesta en servicio de las | elementos requeridos para garantizar ejecutadas
redes internas eléctricas | el funcionamiento de los puntos
normal y regulada de los | eléctricos normal y regulada conforme Anexos Certificacion
puestos de trabajo | a las especificaciones ylo
requeridos para cada una | requerimientos definidos en las visitas
de las sedes de la | yalcance de las fichas técnicas. Registro fotografico
Secretaria General. incluido en los informes
10. Suministrar e instalar las | El contratista suministro e instalo los Informe de actividades
ducterias, canaletas, | elementos requeridos para garantizar ejecutadas
bandejas porta cables y | el funcionamiento de los puntos
accesorios eléctricos normal y regulada conforme Anexos Certificaciéon
complementarios a las especificaciones ylo
requeridos para la | requerimientos definidos en las visitas
instalaciéon y puesta en | y alcance de las fichas técnicas. Registro fotografico
funcionamiento del sistema incluido en los informes
eléctrico normal y regulado
de los puestos de trabajo
requeridos para cada una
de las sedes de la
Secretaria General.
11. Suministrar,  instalar y | El contratista suministro e instalo los Informe de actividades
puesta en servicio de las | elementos requeridos para garantizar ejecutadas
salidas de fuerza normal y | el funcionamiento de los puntos
regulada, los | eléctricos normal y regulada conforme Anexos Certificacion
tomacorrientes dobles con | a las especificaciones ylo
polo a tierra aislado, segun | requerimientos definidos en las visitas
especificacion técnica. y alcance de las fichas técnicas. Registro fotografico
incluido en los informes
12. Actualizar  los  planos | Durante el periodo no se realizé Informe de actividades
eléctricos, diagramas | actualizacién de planos. ejecutadas
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N° 4204000-717-2023

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

las sedes

13.

De ser necesaria algun tipo
de obra civil en las paredes,
techos falsos, guarda
escobas y placas. El
contratista debera entregar
en perfecto estado todas
las areas donde haya
realizado intervenciones,
colocando materiales de
igual o superior calidad a
los existentes en las sedes
de la Secretaria con
terminaciébn en resane,
pintura del mismo color a la
existente antes de Ila
realizacion de la respectiva
obra civil; en caso de
presentarse algun dafio, los
costos de las reparaciones

corren por cuenta del
contratista instalador. La
obra civii debe ser

autorizada y coordinada por
el asesor de la Direccion de
Gestion Corporativa de la
Secretaria General
encargado de este tema.

Durante el periodo no se presentaron
requerimientos de servicio por falla de

elementos o estructuras

Informe de actividades
ejecutadas

14.

De ser necesario, realizar
trabajos en el techo falso,
este debe quedar en
perfectas condiciones y sin
ningin defecto en su
estructura; en caso
contrario el contratista debe
sufragar los costos de
reparacion y su arreglo.

Durante el periodo no se presentaron
requerimientos de servicio por falla de

elementos o estructuras

Informe de actividades
ejecutadas

15.

Garantizar que en caso de
que algun elemento de la
solucion instalada falle por
razones imputables a las
cobijadas por la garantia de
fabrica hara la reposicion
de las partes o la totalidad
del elemento adquirido si
llegare a ser necesario, sin
costo adicional para la
Secretaria General, en un
tiempo no mayor a 3 dias

Durante el periodo no se presentaron
requerimientos de servicio por falla de

elementos o estructuras

Informe de actividades
ejecutadas
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-717-2023

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

calendario, después del
diagnéstico técnico.

16.

Proveer los materiales
necesarios en cantidad y
calidad, para una O6ptima
instalacion de los puntos
ofertados del cableado
estructurado, segun la
sede. Estos correran por
cuenta del proponente sin
generar costos adicionales
para la Secretaria General.

El contratista suministro e instalo los
materiales requeridos para garantizar
la instalaciéon y el funcionamiento de
los puntos de datos conforme a las
especificaciones y/o requerimientos
definidos en las visitas y alcance de
las fichas técnicas.

Informe de actividades
ejecutadas

17.

Mantener durante la
ejecucion del contrato, el
personal propuesto en la
oferta, el cual debe incluir
como minimo un
profesional en ingenieria
como coordinador general
de proyecto y dos técnicos
para la instalacién del
cableado, en caso de
cambio del talento humano
ofertado durante la
ejecucion del contrato

El contratista dispuso el personal
necesario para la ejecucion del
contrato y las actividades requeridas.

El contratista entrego los documentos
del personal asignado a la ejecucion
del proyecto/contrato

Documento con el
personal ofrecido

Certificaciones del
personal ofrecido

18.

El contratista ~ debera
cumplir con todas las
politicas y buenas précticas
establecidas por el
fabricante.

El contratista realiz6 el suministro,
instalacion, adecuacion y puesta en
servicio de los puntos de datos en las
sedes requeridas, conforme a las
especificaciones de marca y categoria
definidas en las visitas y alcance de
las fichas técnicas.

El contratista realizo la marcacion por
medio de marquillas de los elementos
instalados, puntos de red o puntos
eléctricos

Informe de actividades
ejecutadas

Anexos Certificacion

Registro fotografico
incluido en los informes

19.

El  contratista  debera
asegurar la
confidencialidad, integridad
y disponibilidad de la
informacion con la que
interactué o la que se
suministre para la ejecucion
del contrato

El contratista cumplié y atendid las
instrucciones  impartidas por la
entidad.

El contratista suministré la
documentacién / correos con la
informacién de los items a ejecutar en
cada sede, solicitud de acceso a las
sedes, acceso de equipos Yy
herramienta, para disponer de
controles de acceso y garantizar la
instalacion de los puntos de red,

Informe de actividades
ejecutadas

Certificacion de Politica
de Seguridad e
Informaciéon
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-717-2023

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

organizacion de cableado y puntos
eléctricos regulados o normales

20.Las demas que se
requieran para el éptimo
cumplimiento del objeto
contractual.

El contratista cumplié y atendié las
instrucciones impartidas por la entidad

Informe de actividades
ejecutadas

Socializacion PIGA

Certificacion de
Obligaciones ambientales

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:
(si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaria General debe diligenciar el

siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 21/05/2024 un total de SEIS (6) PAGOS, por
valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS ($ 46.096.378,00), de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en
en los documentos previos que son parte del contrato, asi:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan
publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2073 N/A
. Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No. 6901 N/A
21/07/2023 al 19/09/2023
Acreditacion de pago de aportes al Certificaciones de cumplimiento
Sistema Integral de Seguridad Social y firmados por revisor fiscal N/A
Parafiscales Planilla integrada de aportes
Compr'obante de ingreso de elementos a N/A N/A
almacén.
Orden de pago 3000683550 N/A
Cra8 No. 10-65
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-717-2023

PAGO Nro. 2
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan
publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2100 N/A
. Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No. 7570 NiA
20/09/2023 al 19/10/2023
Acreditacion de pago de aportes al Certificaciones de cumplimiento
Sistema Integral de Seguridad Social y firmados por revisor fiscal N/A
Parafiscales Planilla integrada de aportes
Compr’obante de ingreso de elementos a N/A N/A
almacén.
Orden de pago 3000766636 N/A
PAGO Nro. 3
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan
publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2119 N/A
o Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No. 8192 N/A
20/10/2023 al 17/11/2023
Acreditacion de pago de aportes al Certificaciones de cumplimiento
Sistema Integral de Seguridad Social y firmados por revisor fiscal N/A
Parafiscales Planilla integrada de aportes
Compr'obante de ingreso de elementos a N/A N/A
almacén.
Orden de pago 3000856065 N/A
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N° 4204000-717-2023

PAGO Nro. 4
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan
publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2150 N/A
. Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No. 8929 NiA
18/11/2023 al 15/12/2023
Acreditacion de pago de aportes al Certificaciones de cumplimiento
Sistema Integral de Seguridad Social y firmados por revisor fiscal N/A
Parafiscales Planilla integrada de aportes
Compr’obante de ingreso de elementos a N/A N/A
almacén.
Orden de pago 3000939825 N/A
PAGO Nro. 5
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan
publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2198 N/A
o Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No. 330 N/A
16/12/2023 al 12/02/2024
Acreditacion de pago de aportes al Certificaciones de cumplimiento
Sistema Integral de Seguridad Social y firmados por revisor fiscal N/A
Parafiscales Planilla integrada de aportes
Compr'obante de ingreso de elementos a N/A N/A
almacén.
Orden de pago 3000097755 N/A
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PAGO Nro. 6
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan
publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2240 N/A
. Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No. 1190 NiA
13/02/2024 al 17/04/2024
Acreditacion de pago de aportes al Certificaciones de cumplimiento
Sistema Integral de Seguridad Social y firmados por revisor fiscal N/A
Parafiscales Planilla integrada de aportes
Compr’obante de ingreso de elementos a N/A N/A
almacén.
Orden de pago 3000248176 N/A
PAGO Nro. 7
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan
publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2266 N/A
. Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No. 1779 N/A
17/04/2024 al 21/05/2024
Acreditacion de pago de aportes al Certificaciones de cumplimiento
Sistema Integral de Seguridad Social y firmados por revisor fiscal N/A
Parafiscales Planilla integrada de aportes
Compr’obante de ingreso de elementos a N/A N/A
almaceén.
Orden de pago EN TRAMITE N/A
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Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha
/| untotalde facturas, por valor de PESOS ($ ), y un total
de cuentas de cobro, por valor de PESOS (% ), de acuerdo con la
entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula del contrato, asi:

FACTURA Nro.

Nro. Carpetay de folio en
el expediente contractual
en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de Observaciones
acceso al SECOP donde
estan publicados los

documentos..
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
Se presenta Mora en el pago para el mes de : Sl NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpetay de folio
en el expediente
contractual en el que
reposa la evidencia o
enlace de acceso al
SECOP donde estan
publicados los
documentos.

Requisitos Descripcién Observaciones

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de . Sl NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, €l valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento
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asciende a la suma de PESOS
(% ),concorteal  de de , asi:
FECHA
NO. VALOR VALOR FECHA
DE PERIODO CONCEPTO P
FAC FACTURA NETO CONSIGNADO CONSIGNACION
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
La relacién anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma
de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI NO se generaron intereses
moratorios para el periodo comprendido entre el _ de de al _ de
de
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobacién de la garantia Gnica se produjo el dia 14/07/2023, la cual se constituy6 asi:
VIGENCIAS
. VALORES
HORPA T R ASEGURADOS FECHA FECHA
INICIO FINAL
CSC-1000344 [CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 200,000,000.00 | 11/07/2023 | 30/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
CSC-1000344 SOCIALES E INDEMNIZACION 200,000,000.00 | 11/07/2023 | 15/12/2026
CSC-1000344 |CALIDAD DEL SERVICIO 200,000,000.00 | 15/12/2023 | 15/06/2024
CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO
CSC-1000344 FUNCIONAMIENTO DE LO 200,000,000.00 | 15/12/2023 | 15/06/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:
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) VALOR TIEMPO N‘%g’ﬁfg"EI,AEI DE
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de ser (En caso de que sea
adicion) rérroga) SAREBISNIIS
prorrog CONTRACTUAL
PRORROGA 1 14/12/2023 N/A 3 mes(es) y 15 dias cale. N/A
PRORROGA 2 04/04/2024 N/A 3 mes(es) y 15 dias cale. N/A

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera
diligenciar el siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA

entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados
oportunamente en la plataforma SECOP segUn sea el caso.

TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el X
objeto del contrato.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto,
que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de X
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte
del informe, con oportunidad y diligencia
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la
ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los
INFORME aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, X
PARCIAL | pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la
firma donde indica que la precitada persona juridica se encuentra
al dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de X
conformidad con las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados X

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera diligenciar
el siguiente cuadro)

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS
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RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

El(la) contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato. N/A

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del
Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas
de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con
oportunidad y diligencia.

N/A

Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del
contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de
INFORME Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la
FINAL certificacion emitida por el Representante Legal y/o Revisor
Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona
juridica se encuentra al dia con el Sistema de Seguridad
Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas
legales vigentes

N/A

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones
contractuales 'y recibi los informes y/o productos
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron N/A
cargados y revisados oportunamente en la plataforma
SECOP segun sea el caso.

Que su ejecucion presupuestal obedecié a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones N/A
si a ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (Sl APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucién del
presente contrato o convenio No de y la forma en que se realizara el seguimiento
de su cumplimiento por parte de la supervision:

DESCRIPCION DE MODO DE FECHA ESTIMADA DESCRIPCION DEL
LAS SEGUIMIENTO POR DE CULMINACION SOPORTE DEL
OBLIGACIONES DE LA OBLIGACION [SEGUIMIENTO (Deberd
PARTE DE LA
POST SUPERVISION POST encontrarse cargado en
CONTRACTUALES CONTRACTUAL el SECOP)
N/A N/A N/A N/A

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el
cuadro anterior)
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7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

Dentro del periodo de ejecucion no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz.
8. OBSERVACIONES

N/A

7. FIRMAS

NOMBRE DEL

SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA

Jefe Oficina de Tecnologias de la

Arleth Patricia Saurith Contreras ” S
Informacion y las Comunicaciones

VB%_L/

NOMBRE DEL APOYO A LA CARGO FIRVA
N/A Responsable del insumo técnico. N/A
N/A Responsable del insumo juridico. N/A
N/A Responsable del insumo financiero. N/A
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