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La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-717-2023 presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial 
de cumplimiento en los siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Contratista: DEXTERA SAS 

Objeto: 
Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y 
eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 

Valor del contrato: 75,471,716.42 incluido IVA 
Valor de la adición 
(si hay lugar a ello): 

N/A 

Valor total del contrato: 75,471,716.42 incluido IVA Valor ejecutado: 64,437,897.00 

Plazo inicial del contrato: 5 mes(es) 
Prórroga (si se llevó 
a cabo): 

Prorroga 1: 3 mes(es) y 15 días cale. 
Prorroga 2: 2 mes(es) 

Plazo final del contrato: 10 mes(es) y 15 días cale. 
Fecha de 
suscripción: 

13/07/2023 

Fecha de iniciación: 21/07/2023 
Fecha de 
suspensión (si hay 
lugar a ello): 

N/A 

Fecha de reinicio (si se 
llevó a cabo): 

N/A 
Fecha de 
terminación: 

04/06/2024 

Dependencia donde presta 
el servicio (solo para 
persona natural) 

N/A 

Sede donde presta 
el servicio (solo 
para persona 
natural) 

N/A 

 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE 

REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre 
del archivo con el cual fue cargado en 

SECOP ). 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

1. Implementar el cableado El contratista realizó la instalación y N/A Informe de actividades 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

estructurado en la marca y 
categoría requeridas para las 
sedes de la Secretaría, según 
los requerimientos técnicos 
establecidos por parte de la 
Entidad. 

adecuación de los puntos de red en las 
sedes requeridas, conforme a las 
especificaciones de marca y categoría 
definidas en las visitas y alcance de las 
fichas técnicas. 
 
Durante el periodo se intervinieron áreas 
dentro de la sede Archivo Bogotá 

ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico incluido 
en los informes 

2. Entregar la respectiva 
documentación organizada en 
una base de datos, la cual 
debe contener información 
detallada de todos y cada uno 
de los elementos requeridos 
en la instalación del cableado 
estructurado, las marquillas de 
identificación deben ser 
colocadas sobre cada 
elemento para ser 
identificados. 

El contratista suministró la documentación 
/ correos con la información de los ítems a 
ejecutar en cada sede, para la garantizar 
la instalación de los puntos de red y/o 
regulados 
 
El contratista realizo la marcación por 
medio de marquillas de los elementos 
instalados, puntos de red y/o puntos 
eléctricos, así como cableado de los racks 
organizados 
 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
Registro fotográfico incluido 
en los informes 

3. Entregar certificados TODOS 
los puntos instalados, 
generados por un equipo 
especializado, para garantizar 
el desempeño de voz y datos 
cumpliendo los estándares 
para las categorías indicadas, 
según la sede. Cada uno de 
los patch cord debe ser 
certificado para cumplimiento 
de categoría, al igual que cada 
uno de los componentes del 
canal horizontal de 
telecomunicaciones. 

El contratista suministró los informes 
anexos con los resultados de la 
certificación realizada a los puntos 
instalados 
 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
Registro fotográfico incluido 
en los informes 

4. Garantizar el cableado 
instalado a través de una 
garantía extendida a producto 
de 10 años y garantizar los 
puntos instalados por un año. 
El plazo de la garantía se 
contará a partir del acta de 
recibo a satisfacción del 
producto, manifestación que 
deberá realizar en la carta de 

El contratista suministró los informes, 
anexos con los resultados de la 
certificación realizada a los puntos 
instalados 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
Registro fotográfico incluido 
en los informes 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

presentación de la propuesta. 

5. Garantizar la atención a los 
requerimientos de servicio, por 
efecto ante la falla de un 
elemento, deberá ser atendido 
en un tiempo no superior a 
cuatro (4) horas hábiles 
(Servicio atendido es aquel 
que ha cumplido con la 
asistencia presencial luego de 
haber sido reportado) a fin de 
lograr la solución del problema 
o por lo menos establecer la 
solución mediante un 
diagnóstico técnico 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla de 
elementos 

 N/A Informe de actividades 
ejecutadas 

6. Garantizar que en caso de que 
algún elemento de la solución 
instalada falle por razones 
imputables a las cobijadas por 
la garantía de fábrica hará la 
reposición de las partes o la 
totalidad del elemento si 
llegare a ser necesario, sin 
costo adicional para la 
Secretaría General, en un 
tiempo no mayor a 3 días 
calendario, después del 
diagnóstico técnico. 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla en 
elementos 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 

7. Entregar en medio magnético 
e impreso Planos “AS BUILD” 
del proyecto donde se 
especifique lo siguiente: rutas 
de canaletas, ubicación y 
codificación de Áreas de 
Trabajo y recorrido del 
backbone de voz. 

Durante el periodo no se realizó 
actualización de planos. 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 

8. Entregar la red totalmente 
identificada con marquillas en 
los elementos instalados, 
incluyendo ducterías 
cumpliendo con la norma 
EIA/TIA 606A. Las etiquetas 
deben estar firmemente 

El contratista realizo la marcación por 
medio de marquillas de los elementos 
instalados, puntos de red o puntos 
eléctricos 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico incluido 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

sujetas a los elementos y 
deben ser impresas en 
impresoras láser o de chorro 
de tinta. 

en los informes 

9. Suministrar, instalar y puesta 
en servicio de las redes 
internas eléctricas normal y 
regulada de los puestos de 
trabajo requeridos para cada 
una de las sedes de la 
Secretaría General. 

El contratista suministro e instalo los 
elementos requeridos para garantizar el 
funcionamiento de los puntos eléctricos 
normal y regulada conforme a las 
especificaciones y/o requerimientos 
definidos en las visitas y alcance de las 
fichas técnicas.  

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico incluido 
en los informes 

10. Suministrar e instalar las 
ducterías, canaletas, bandejas 
porta cables y accesorios 
complementarios requeridos 
para la instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema 
eléctrico normal y regulado de 
los puestos de trabajo 
requeridos para cada una de 
las sedes de la Secretaría 
General. 

El contratista suministro e instalo los 
elementos requeridos para garantizar el 
funcionamiento de los puntos eléctricos 
normal y regulada conforme a las 
especificaciones y/o requerimientos 
definidos en las visitas y alcance de las 
fichas técnicas. 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico incluido 
en los informes 

11. Suministrar, instalar y puesta 
en servicio de las salidas de 
fuerza normal y regulada, los 
tomacorrientes dobles con 
polo a tierra aislado, según 
especificación técnica. 

El contratista suministro e instalo los 
elementos requeridos para garantizar el 
funcionamiento de los puntos eléctricos 
normal y regulada conforme a las 
especificaciones y/o requerimientos 
definidos en las visitas y alcance de las 
fichas técnicas. 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico incluido 
en los informes 

12. Actualizar los planos 
eléctricos, diagramas 
unifilares e identificación de 
los circuitos habilitados en 
cada uno de los tableros de 
acuerdo a las instalaciones 
realizadas. Los planos deben 
incluir los nuevos puestos de 
trabajo instalados y la 
infraestructura existente en las 
sedes 

Durante el periodo no se realizó 
actualización de planos.  

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 

13. De ser necesaria algún tipo de 
obra civil en las paredes, 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla de 

 N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

techos falsos, guarda escobas 
y placas. El contratista deberá 
entregar en perfecto estado 
todas las áreas donde haya 
realizado intervenciones, 
colocando materiales de igual 
o superior calidad a los 
existentes en las sedes de la 
Secretaría con terminación en 
resane, pintura del mismo 
color a la existente antes de la 
realización de la respectiva 
obra civil; en caso de 
presentarse algún daño, los 
costos de las reparaciones 
corren por cuenta del 
contratista instalador. La obra 
civil debe ser autorizada y 
coordinada por el asesor de la 
Dirección de Gestión 
Corporativa de la Secretaría 
General encargado de este 
tema. 

elementos o estructuras 

14. De ser necesario, realizar 
trabajos en el techo falso, este 
debe quedar en perfectas 
condiciones y sin ningún 
defecto en su estructura; en 
caso contrario el contratista 
debe sufragar los costos de 
reparación y su arreglo. 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla de 
elementos o estructuras 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 

15. Garantizar que en caso de que 
algún elemento de la solución 
instalada falle por razones 
imputables a las cobijadas por 
la garantía de fábrica hará la 
reposición de las partes o la 
totalidad del elemento 
adquirido si llegare a ser 
necesario, sin costo adicional 
para la Secretaría General, en 
un tiempo no mayor a 3 días 
calendario, después del 
diagnóstico técnico. 

Durante el periodo no se presentaron 
requerimientos de servicio por falla de 
elementos o estructuras 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

16. Proveer los materiales 
necesarios en cantidad y 
calidad, para una óptima 
instalación de los puntos 
ofertados del cableado 
estructurado, según la sede. 
Estos correrán por cuenta del 
proponente sin generar costos 
adicionales para la Secretaría 
General. 

El contratista suministro e instalo los 
materiales requeridos para garantizar la 
instalación y el funcionamiento de los 
puntos de datos conforme a las 
especificaciones y/o requerimientos 
definidos en las visitas y alcance de las 
fichas técnicas. 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 

17. Mantener durante la ejecución 
del contrato, el personal 
propuesto en la oferta, el cual 
debe incluir como mínimo un 
profesional en ingeniería 
como coordinador general de 
proyecto y dos técnicos para la 
instalación del cableado, en 
caso de cambio del talento 
humano ofertado durante la 
ejecución del contrato 

El contratista dispuso el personal 
necesario para la ejecución del contrato y 
las actividades requeridas. 
 
El contratista entrego los documentos del 
personal asignado a la ejecución del 
proyecto/contrato 

N/A Documento con el personal 
ofrecido 
 
Certificaciones del personal 
ofrecido 
 
 
 
 

18. El contratista deberá cumplir 
con todas las políticas y 
buenas prácticas establecidas 
por el fabricante. 

El contratista realizó el suministro, 
instalación, adecuación y puesta en 
servicio de los puntos de datos en las 
sedes requeridas, conforme a las 
especificaciones de marca y categoría 
definidas en las visitas y alcance de las 
fichas técnicas. 
 
El contratista realizo la marcación por 
medio de marquillas de los elementos 
instalados, puntos de red o puntos 
eléctricos 

 N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Anexos Certificación 
 
 
Registro fotográfico incluido 
en los informes 

19. El contratista deberá asegurar 
la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la 
información con la que 
interactué o la que se 
suministre para la ejecución 
del contrato 

El contratista cumplió y atendió las 
instrucciones impartidas por la entidad. 
 
El contratista suministró la documentación 
/ correos con la información de los ítems a 
ejecutar en cada sede, solicitud de acceso 
a las sedes, acceso de equipos y 
herramienta, para disponer de controles 
de acceso y garantizar la instalación de 
los puntos de red, organización de 
cableado y puntos eléctricos regulados o 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Certificación de Política de 
Seguridad e Información 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

normales 

20. Las demás que se requieran 
para el óptimo cumplimiento 
del objeto contractual. 

El contratista cumplió y atendió las 
instrucciones impartidas por la entidad 

N/A Informe de actividades 
ejecutadas 
 
Socialización PIGA 
 
Certificación de 
Obligaciones ambientales 
 

 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 04/06/2024 un total de SIETE (7) PAGOS, por valor de SESENTA Y 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 64,437,897.00), 
de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en en los documentos previos que son parte del contrato, 
así: 
 

PAGO Nro. 1 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2073 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 6901 

21/07/2023 al 19/09/2023 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000683550 N/A 

 

PAGO Nro. 2 



 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA:  8 de 15 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 
Nº 4204000-717-2023 

 

 

  

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2100 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 7570 

20/09/2023 al 19/10/2023 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000766636 N/A 

 

PAGO Nro. 3 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2119 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 8192 

20/10/2023 al 17/11/2023 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000856065 N/A 

 

PAGO Nro. 4 
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Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2150 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 8929 

18/11/2023 al 15/12/2023 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000939825 N/A 

 

PAGO Nro. 5 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2198 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 330 

16/12/2023 al 12/02/2024 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000097755 N/A 

PAGO Nro. 6 
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Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2240 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 1190 

13/02/2024 al 17/04/2024 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000248176 N/A 

 

PAGO Nro. 7 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2266 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No. 1779 

18/04/2024 al 17/05/2024 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 3000349346 N/A 

 

PAGO Nro. 8 
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Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2318 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de Supervisión 
Informe de Actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del supervisor 
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No.3476 

18/05/2024 al 04/06/2024 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

Certificaciones de cumplimiento 
firmados por revisor fiscal  

Planilla integrada de aportes 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago EN TRAMITE N/A 

 
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ 
facturas, por valor de _______________ PESOS ($___________), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de 
_______________ PESOS ($___________), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la 
cláusula _____ del contrato, así: 

 

FACTURA Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el 

que reposa la evidencia o 
enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos.. 

Observaciones  

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _____________: SI ____ NO____ 
 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 

CUENTA DE COBRO Nro. ____ 
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Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio en 
el expediente contractual 

en el que reposa la 
evidencia o enlace de 

acceso al SECOP donde 
están publicados los 

documentos. 

Observaciones  

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _______: SI ____ NO____ 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 
 

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato ______________________, el 
valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma 
de__________________________________________________ PESOS ($___________), con corte al ___ de _____________ 
de ______, así: 

 

NO. 
FAC 

FECHA DE 
FACTURA 

PERIODO CONCEPTO 
VALOR 
NETO 

VALOR 
CONSIGNADO 

FECHA 
CONSIGNACIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual ________, según la forma de pago establecida 
en el convenio/contrato, por lo anterior SI____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el 
___ de _____________ de ______ al ___ de _____________ de ______. 
 
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
La aprobación de la garantía única se produjo el día 14/07/2023, la cual se constituyó así: 
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

CSC-1000344 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 200,000,000.00 11/07/2023 30/06/2024 

CSC-1000344 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 
E INDEMNIZACION 

200,000,000.00 11/07/2023 15/12/2026 

CSC-1000344 CALIDAD DEL SERVICIO 200,000,000.00 15/12/2023 15/06/2024 

CSC-1000344 
CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LO 

200,000,000.00 15/12/2023 15/06/2024 

 
 

4.1 MODIFICACIONES 
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Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales: 
 

CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA 
VALOR  

(En caso de ser 
adición) 

TIEMPO  
(En caso de que sea 

prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

PRORROGA 1 14/12/2023 N/A 3 mes(es) y 15 días cale. N/A 

PRORROGA 2 04/04/2024 N/A 2 mes(es) N/A 

 
5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE: 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE 
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, 
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  

 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del 
contrato.  

X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las 
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad 
con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con 
oportunidad y diligencia 

X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución 
del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o 
la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de 
la 

X 

firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día 
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad 
con las normas legales vigentes 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí 
los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, 
los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma 
SECOP según sea el caso. 

X 

 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE 
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, 
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.  N/A 
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FINAL 
 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que 
las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad 
con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia. 

N/A 

Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con 
el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el 
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que 
la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de 
Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas 
legales vigentes 

N/A 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre 
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente 
en la plataforma SECOP según sea el caso. 

N/A 

 Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos 
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere 
lugar. 

N/A 

 
 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio 
No__________ de ______ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE SEGUIMIENTO 
POR PARTE DE LA 

SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en el 

SECOP) 

N/A N/A N/A N/A 

 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO 
 
Dentro del periodo de ejecución no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
N/A 
 
7. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

CARGO FIRMA 
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Arleth Patricia Saurith Contreras 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones 
 

V.B.,  
 

NOMBRE DEL APOYO A LA 
SUPERVISÓN 

CARGO FIRMA 

N/A Responsable del insumo técnico. N/A 

N/A Responsable del insumo jurídico. N/A 

N/A Responsable del insumo financiero.   N/A 

 


