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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 4204000-717-2023

La jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-717-2023 present6 informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial
de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista: DEXTERA SAS
Prestacion de servicios de adecuacion e instalacion del cableado estructurado de voz, datos y
Objeto: eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C
Valor del contrato: 75471,716.42 incluido VA | Valor de la adicion N/A
(si hay lugar a ello):
Valor total del contrato: 75,471,716.42 incluido IVA | Valor ejecutado: 64,437,897.00

Plazo inicial del contrato: 5 mes(es) Prorrog.a (si se llevé | Prorroga 1 3 mes(es) y 15 dias cale.
a cabo): Prorroga 2: 2 mes(es)

Plazo final del contrato: 10 mes(es) y 15 dias cale, |recna - de 13/07/2023
suscripcion:
Fecha de

Fecha de iniciacion: 21/07/2023 suspension (si hay N/A
lugar a ello):

Fecha de I'l'.-.‘InICIO (si se N/A Fech_a . de 04/06/2024

llevé a cabo): terminacioén:

Dependencia donde presta 2 do_n (.ie JEEE

. s el servicio (solo

el servicio (solo para N/A N/A
para persona

persona natural) natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL
EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE

www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

CO18/8583

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre
del archivo con el cual fue cargado en
SECOP ).
N/A N/A N/A N/A
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
1. Implementar el cableado | El contratista realizd la instalacion y | N/A Informe  de  actividades
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DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
estructurado en la marca y | adecuacién de los puntos de red en las ejecutadas
categoria requeridas para las | sedes requeridas, conforme a las
sedes de la Secretaria, segun | especificaciones de marca y categoria Anexos Certificacion
los requerimientos técnicos | definidas en las visitas y alcance de las
establecidos por parte de la | fichas técnicas.
Entidad. Registro fotografico incluido
Durante el periodo se intervinieron areas en los informes
dentro de la sede Archivo Bogota
. Entregar  la  respectiva | El contratista suministr6 la documentacion | N/A Informe de actividades
documentacién organizada en | / correos con la informacién de los items a ejecutadas
una base de datos, la cual | ejecutar en cada sede, para la garantizar
debe contener informacion | la instalacion de los puntos de red y/o Anexos Certificacion
detallada de todos y cada uno | regulados
de los elementos requeridos Registro fotografico incluido
en la instalacién del cableado | EI contratista realizo la marcacién por en los informes
estructurado, las marquillas de | medio de marquillas de los elementos
identificacion ~ deben  ser | instalados, puntos de red y/o puntos
colocadas  sobre  cada | eléctricos, asi como cableado de los racks
elemento para ser | organizados
identificados.
. Entregar certificados TODOS | El contratista suministré los informes | N/A Informe de actividades
los  puntos instalados, | anexos con los resultados de la ejecutadas
generados por un equipo | certificacion realizada a los puntos
especializado, para garantizar | instalados Anexos Certificacion
el desempefio de voz y datos
cumpliendo los estandares Registro fotogréfico incluido
para las categorias indicadas, en los informes
segun la sede. Cada uno de
los patch cord debe ser
certificado para cumplimiento
de categoria, al igual que cada
uno de los componentes del
canal horizontal de
telecomunicaciones.
. Garantizar el cableado | El contratista suministrd los informes, | N/A Informe de actividades
instalado a través de una | anexos con los resultados de la ejecutadas
garantia extendida a producto | certificacién realizada a los puntos
de 10 afios y garantizar los | instalados Anexos Certificacion
puntos instalados por un afio.
El plazo de la garantia se Registro fotografico incluido
contara a partir del acta de en los informes
recbo a satisfaccion del
producto, manifestacion que
debera realizar en la carta de
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N° 4204000-717-2023

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

presentacion de la propuesta.

. Garantizar la atencion a los

requerimientos de servicio, por
efecto ante la falla de un
elemento, debera ser atendido
en un tiempo no superior a
cuatro (4) horas habiles
(Servicio atendido es aquel
que ha cumplido con Ila
asistencia presencial luego de
haber sido reportado) a fin de
lograr la solucién del problema
0 por lo menos establecer la
solucion mediante un
diagnéstico técnico

Durante el periodo no se presentaron
requerimientos de servicio por falla de

elementos

N/A

Informe  de
ejecutadas

actividades

. Garantizar que en caso de que
algun elemento de la solucion
instalada falle por razones
imputables a las cobijadas por
la garantia de fabrica hara la
reposicion de las partes o la
totalidad del elemento si
llegare a ser necesario, sin
costo adicional para |la
Secretaria  General, en un
tiempo no mayor a 3 dias
calendario, después  del
diagndstico técnico.

Durante el periodo no se presentaron
requerimientos de servicio por falla en

elementos

N/A

Informe  de
ejecutadas

actividades

. Entregar en medio magnético
e impreso Planos “AS BUILD”
del proyecto donde se
especifique lo siguiente: rutas
de canaletas, ubicacion y
codificacion de Areas de
Trabajo y recorrido del
backbone de voz.

Durante el
actualizacién de planos.

periodo no se

realizd | N/A

Informe  de
ejecutadas

actividades

. Entregar la red totalmente
identificada con marquillas en
los elementos instalados,
incluyendo ducterias
cumpliendo con la norma
EIA/TIA 606A. Las etiquetas
deben estar  firmemente

El contratista realizo la marcaciéon por
medio de marquillas de los elementos
instalados, puntos de red o puntos

eléctricos

N/A

Informe  de
ejecutadas

Anexos Certificacion

Registro fotografico incluido

actividades
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DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
sujetas a los elementos y en los informes
deben ser impresas en
impresoras laser o de chorro
de tinta.
9. Suministrar, instalar y puesta | El contratista suministro e instalo los | N/A Informe de actividades
en servicio de las redes | elementos requeridos para garantizar el ejecutadas
internas eléctricas normal y | funcionamiento de los puntos eléctricos
regulada de los puestos de | normal y regulada conforme a las Anexos Certificacion
trabajo requeridos para cada | especificaciones y/o  requerimientos
una de las sedes de la | definidos en las visitas y alcance de las
Secretaria General. fichas técnicas. Registro fotografico incluido
en los informes
10. Suministrar e instalar las | El contratista suministro e instalo los | N/A Informe  de actividades
ducterias, canaletas, bandejas | elementos requeridos para garantizar el ejecutadas
porta cables y accesorios | funcionamiento de los puntos eléctricos
complementarios requeridos | normal y regulada conforme a las Anexos Certificacion
para la instalacion y puesta en | especificaciones  y/o  requerimientos
funcionamiento del sistema | definidos en las visitas y alcance de las
eléctrico normal y regulado de | fichas técnicas. Registro fotografico incluido
los puestos de trabajo en los informes
requeridos para cada una de
las sedes de la Secretaria
General.
11. Suministrar, instalar y puesta | El contratista suministro e instalo los | N/A Informe de actividades
en servicio de las salidas de | elementos requeridos para garantizar el ejecutadas
fuerza normal y regulada, los | funcionamiento de los puntos eléctricos
tomacorrientes dobles con | normal y regulada conforme a las Anexos Certificacion
polo a tierra aislado, seguin | especificaciones y/o  requerimientos
especificacion técnica. definidos en las visitas y alcance de las
fichas técnicas. Registro fotografico incluido
en los informes
12. Actualizar los planos | Durante el periodo no se realizd | N/A Informe de actividades
eléctricos, diagramas | actualizacion de planos. ejecutadas
unifilares e identificacién de
los circuitos habilitados en
cada uno de los tableros de
acuerdo a las instalaciones
realizadas. Los planos deben
incluir los nuevos puestos de
trabajo instalados y la
infraestructura existente en las
sedes
13. De ser necesaria algin tipo de | Durante el periodo no se presentaron [N/A Informe de actividades
obra civil en las paredes, | requerimientos de servicio por falla de ejecutadas

Cra8 No. 10-65
Codigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




K
BOGOT/\

PROCESO

CONTRATACION

cODIGO

SECRETARIA

GENERAL

PROCEDIMIENTO

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

VERSION 08

FORMATO

INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION
CONTRATO Y/O CONVENIO

PAGINA:; 5 de 15

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-717-2023

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

techos falsos, guarda escobas
y placas. El contratista debera
entregar en perfecto estado
todas las areas donde haya
realizado intervenciones,
colocando materiales de igual
0 superior calidad a los
existentes en las sedes de la
Secretaria con terminacion en
resane, pintura del mismo
color a la existente antes de la
realizacion de la respectiva
obra civil; en caso de
presentarse algun dafio, los
costos de las reparaciones
corren  por cuenta del
contratista instalador. La obra
civil debe ser autorizada y
coordinada por el asesor de la
Direccion de Gestion
Corporativa de la Secretaria
General encargado de este
tema.

elementos o estructuras

14.

De ser necesario, realizar
trabajos en el techo falso, este
debe quedar en perfectas
condiciones y sin ningun
defecto en su estructura; en
caso contrario el contratista
debe sufragar los costos de
reparacién y su arreglo.

Durante el periodo no se presentaron
requerimientos de servicio por falla de

elementos o estructuras

N/A

Infforme de actividades

ejecutadas

15.

Garantizar que en caso de que
algun elemento de la solucion
instalada falle por razones
imputables a las cobijadas por
la garantia de fabrica hara la
reposicion de las partes o la
totalidad  del  elemento
adquirido si llegare a ser
necesario, sin costo adicional
para la Secretaria General, en
un tiempo no mayor a 3 dias
calendario, después  del
diagnéstico técnico.

Durante el periodo no se presentaron
requerimientos de servicio por falla de

elementos o estructuras

N/A

Infforme de actividades

ejecutadas
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DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
16. Proveer  los  materiales | El contratista suministro e instalo los | N/A Informe de actividades
necesarios en cantidad y | materiales requeridos para garantizar la ejecutadas
calidad, para una Optima | instalacién y el funcionamiento de los
instalacién de los puntos | puntos de datos conforme a las
ofertados  del  cableado | especificaciones y/o  requerimientos
estructurado, segun la sede. | definidos en las visitas y alcance de las
Estos correran por cuenta del | fichas técnicas.
proponente sin generar costos
adicionales para la Secretaria
General.
17. Mantener durante la ejecuciéon | EI  contratista dispuso el personal | N/A Documento con el personal
del contrato, el personal | necesario para la ejecucion del contrato y ofrecido
propuesto en la oferta, el cual | las actividades requeridas.
debe incluir como minimo un Certificaciones del personal
profesional en ingenieria | El contratista entrego los documentos del ofrecido
como coordinador general de | personal asignado a la ejecucion del
proyecto y dos técnicos parala | proyecto/contrato
instalacion del cableado, en
caso de cambio del talento
humano ofertado durante la
ejecucién del contrato
18. El contratista debera cumplir | EI contratista realizd el suministro, |N/A Informe de  actividades
con todas las politicas y | instalacién, adecuacion y puesta en ejecutadas
buenas practicas establecidas | servicio de los puntos de datos en las
por el fabricante. sedes requeridas, conforme a las Anexos Certificacion
especificaciones de marca y categoria
definidas en las visitas y alcance de las
fichas técnicas. Registro fotografico incluido
en los informes
El contratista realizo la marcacion por
medio de marquillas de los elementos
instalados, puntos de red o puntos
eléctricos
19. El contratista debera asegurar | El contratista cumplié y atendid las | N/A Informe de actividades
la confidencialidad, integridad | instrucciones impartidas por la entidad. ejecutadas

y disponibilidad de la
informacién con la que
interactué o la que se
suministre para la ejecucion
del contrato

El contratista suministrd la documentacion
/ correos con la informacién de los items a
ejecutar en cada sede, solicitud de acceso
a las sedes, acceso de equipos Yy
herramienta, para disponer de controles
de acceso y garantizar la instalacion de
los puntos de red, organizacion de
cableado y puntos eléctricos regulados o

Certificacion de Politica de
Seguridad e Informacion
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DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
normales
20. Las demas que se requieran | El contratista cumplié y atendid las | N/A Informe de actividades
para el dptimo cumplimiento | instrucciones impartidas por la entidad ejecutadas

del objeto contractual.

Socializacion PIGA

Certificacion

de

Obligaciones ambientales

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 04/06/2024 un total de SIETE (7) PAGOS, por valor de SESENTA'Y
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA'Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y SIETE PESOS ($ 64,437,897.00),
de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en en los documentos previos que son parte del contrato,

www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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asi:
PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de acceso al SECOP
q P donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2073 N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Il?]];gmz jz ilrj;ﬁ\%v:ilgg N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certlﬁcamo,\Tod%g(i)l;mpl|m|ento NA
(ddimm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 21/07/2023 al 19/09/2023
Acreditacion de pago de aportes al Sistema Certificaciones de qump!lmlento
. : , firmados por revisor fiscal N/A
Integral de Seguridad Social y Parafiscales i
Planilla integrada de aportes
Compr,obante de ingreso de elementos a N/A NA
almacén.
Orden de pago 3000683550 N/A
PAGO Nro. 2

Cra8 No. 10-65

Codigo postal 111711 = 0

Tel: 381 3000 ‘Egb’
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Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de acceso al SECOP
q P donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2100 N/A
s Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No. 7570 N/A
20/09/2023 al 19/10/2023
Acreditacion de pago de aportes al Sistema Certificaciones de gumpl|m|ento
. : , firmados por revisor fiscal N/A
Integral de Seguridad Social y Parafiscales g
Planilla integrada de aportes
Compr{obante de ingreso de elementos a NA NA
almacén.
Orden de pago 3000766636 N/A
PAGO Nro. 3
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de acceso al SECOP
q P donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2119 N/A
e Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Cerhﬁcacm’\r;od%%uzmphmento NA
(ddimm/aaaa) a (ddimm/aaaz) 2011012023 al 1711112023
Acreditacion de pago de aportes al Sistema Certificaciones de qumpllmlento
) ; firmados por revisor fiscal N/A
Integral de Seguridad Social y Parafiscales i
Planilla integrada de aportes
Compr,obante de ingreso de elementos a NA NA
almacén.
Orden de pago 3000856065 N/A
PAGO Nro. 4
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Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de acceso al SECOP
q P donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2150 N/A
s Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No. 8929 N/A
18/11/2023 al 15/12/2023
Acreditacion de pago de aportes al Sistema Certificaciones de qumpl|m|ento
. : , firmados por revisor fiscal N/A
Integral de Seguridad Social y Parafiscales g
Planilla integrada de aportes
Compr{obante de ingreso de elementos a NA NA
almacén.
Orden de pago 3000939825 N/A
PAGO Nro. 5
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de acceso al SECOP
q P donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2198 N/A
e Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Cerhﬁcamoplges(é)gmpl|m|ento NA
(ddimm/aaaa) a (ddimm/aaaz) 1611212023 al 12/02/12024
Acreditacion de pago de aportes al Sistema Certificaciones de qumpllmlento
) ; firmados por revisor fiscal N/A
Integral de Seguridad Social y Parafiscales i
Planilla integrada de aportes
Compr,obante de ingreso de elementos a NA NA
almacén.
Orden de pago 3000097755 N/A
PAGO Nro. 6
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Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de acceso al SECOP
q P donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2240 N/A
s Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certlﬁca0|o,\Tode1 %%mphmento NA
(ddimm/aaaa) a (dd/mm/aaaz) 13002/2024 al 17/0412024
Acreditacion de pago de aportes al Sistema Certificaciones de gumpl|m|ento
. : , firmados por revisor fiscal N/A
Integral de Seguridad Social y Parafiscales g
Planilla integrada de aportes
Compr{obante de ingreso de elementos a NA NA
almacén.
Orden de pago 3000248176 N/A
PAGO Nro. 7
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de acceso al SECOP
q P donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2266 N/A
e Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Cerhﬁcamol\Todi %lgmphmento NA
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) 1810412024 al 17/05/2024
Acreditacion de pago de aportes al Sistema Certificaciones de qumpllmlento
) ; firmados por revisor fiscal N/A
Integral de Seguridad Social y Parafiscales i
Planilla integrada de aportes
Compr,obante de ingreso de elementos a NA NA
almacén.
Orden de pago 3000349346 N/A
PAGO Nro. 8
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
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Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de acceso al SECOP
q P donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes FEV No. 2318 N/A
s Informe de Supervision
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Actividades N/A
Periodo certificado por parte del supervisor Certificacion de Cumplimiento
(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) No.3476 N/A
18/05/2024 al 04/06/2024
Acreditacion de pago de aportes al Sistema Certificaciones de gumpl|m|ento
. : , firmados por revisor fiscal N/A
Integral de Seguridad Social y Parafiscales g
Planilla integrada de aportes
Compr{obante de ingreso de elementos a NA NA
almacén.
Orden de pago EN TRAMITE N/A
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.
De acuerdo con lo establecido en la clausula del contrato/convenio, se han realizado alafecha __/_/ un total de

facturas, por valor de PESOS ($ ), ¥ un total de cuentas de cobro, por valor de
PESOS ($ ), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la
clausula del contrato, asi:
FACTURA Nro.
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
- s que reposa la evidencia o -
Requisitos Descripcion enlace de acceso al SECOP Observaciones
donde estan publicados los
documentos..
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
Se presenta Mora en el pago para el mes de Sl NO___
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
CUENTADE COBRONro. ‘
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Nro. Carpeta y de folio en
el expediente contractual
en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de Observaciones
acceso al SECOP donde
estan publicados los
documentos.
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
Se presenta Mora en el pago para el mes de :SI____NO___
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato , el
valor ejecutado por concepto de gastos de administracion 'y arrendamiento asciende a la suma
de PESOS ($ ), con corte al ___de
de , asi:
NO. | FECHADE VALOR VALOR FECHA
FAC | FACTURA | PERIODO CONCEPTO NETO | CONSIGNADO | CONSIGNACION
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
La relacién anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segln la forma de pago establecida
en el convenio/contrato, por lo anterior SI____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el
__de de al___de de
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobacion de la garantia Unica se produjo el dia 14/07/2023, la cual se constituyd asi:
POLIZA No. AMPAROS e VIGENCIAS
FECHA INICIO | FECHA FINAL
CSC-1000344 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 200,000,000.00 11/07/2023 30/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
CSC-1000344 E INDEMNIZACION 200,000,000.00 11/07/2023 15/12/2026
CSC-1000344 CALIDAD DEL SERVICIO 200,000,000.00 15/12/2023 15/06/2024
CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO
CSC-1000344 FUNCIONAMIENTO DE LO 200,000,000.00 15/12/2023 15/06/2024

4.1 MODIFICACIONES
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Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

, VALOR TIEMPO o O
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de ser (En caso de que sea
adicion) rérroga) e N
prorrog CONTRACTUAL
PRORROGA 1 14/12/2023 N/A 3 mes(es) y 15 dias cale. N/A
PRORROGA 2 04/04/2024 N/A 2 mes(es) N/A

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
TIPO DE EN CASO CONTRARIO INDIGUE LAS
INFORME CUMPLIMIENTO RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el objeto del X
contrato.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad X
con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con
oportunidad y diligencia
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecucion
INFORME del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema
PARCIAL General de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o X
la certificacion emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de
la
firma donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad X
con las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibi
los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, X
los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma
SECOP segun sea el caso.
MARQUE CON UNA X EN CASO DE
LI
HRORME EMELIMIERS RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME El(la) contratista cumplio a satisfaccion el objeto del contrato. N/A
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FINAL

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que
las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad
con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.

N/A

Que el (la) contratista cumplio durante la ejecucién del contrato, con
el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, Pensién y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que
la precitada persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de
Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas
legales vigentes

N/A

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente
en la plataforma SECOP segUn sea el caso.

N/A

Que su ejecucion presupuestal obedecio a los pagos y desembolsos
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere
lugar.

N/A

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato o convenio

No de y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervision:
DESCRIPCION DEL
DESCRIPCION DE LAS | MODO DE SEGUIMIENTO | F:Chi ESTANADA DX SOPORTE DEL
OBLIGACIONES POST POR PARTE DE LA OBLIGACION POST SEGUIMIENTO (Debera
CONTRACTUALES SUPERVISION encontrarse cargado en el
CONTRACTUAL
SECOP)
N/A N/A N/A N/A
7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO
Dentro del periodo de ejecucion no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz.
8. OBSERVACIONES
N/A
7. FIRMAS
NOMBRE DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA
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Arleth Patricia Saurith Contreras Jefe Oficina de Tecnologias fje la Informacion y
las Comunicaciones
7 —
V.B,, Jﬁu@
NOMBRE DEL APOYO A LA
SUPERVISON CARGO FIRMA
N/A Responsable del insumo técnico. N/A
N/A Responsable del insumo juridico. N/A
N/A Responsable del insumo financiero. N/A
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