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CONCEPTO 
 

ESPECIALIDAD DE PAVIMENTOS 
 

 
1. OBJETIVO 

El objetivo de este informe es conceptuar acerca de la estructura propuesta por el 

contratista luego de los apiques realizados en el tramo 27 y 29 del LOTE 3 

 

2. ACTIVIDADES Y ANALISÍS REALIZADOS 

Debido al estado de la carpeta evidenciado para los tramos 27 y 28 del lote 3, se 

determinó con el contratista de obra la realización de apiques de verificación de la 

estructura existente arrojando los siguientes resultados: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo estas condiciones de estructura, es inviable ejecutar la sobrecarpeta planteada por 

la entidad pues las condiciones de base de una sobrecarpeta siempre tienen que estar 

enmarcadas en una estructura de base saludable y con una periodo de diseño aun 

funcional: 

 



 

 

 

 

 

Para mejoramientos y rehabilitaciones de pavimentos existentes, es necesario verificar 

previamente la competencia de las capas constitutivas de la estructura y el grado de 

deterioro de la superficie. No se deben presentar daños asociados con problemas 

estructurales de las capas del pavimento o deficiencias de capacidad de soporte de la 

subrasante, condición que debe quedar establecida por el diseñador y/o en los 

documentos del proyecto, pues en dichos casos se ameritaría otro tipo de 

intervenciones, a mayor profundidad, como reemplazos y reconstrucciones. 

Especificación 740-18 REFUERZO DE CAPAS ASFÁLTICAS CON GEOMALLAS 

Así las cosas y basado en un análisis contractual que evidencia que es permitido realizar 

intervenciones más profundas en los tramos, el contratista plantea la intervención con 

una estructura más robusta que se presenta a continuación: 

 

El contratista indica que la estructura de pavimento fue extraída de los estudios y 

diseños de un proyecto desarrollado por la secretaria de Infraestructura de Cali para el 

Barrio Granada: 

(ZONA NORTE) PARA LA REALIZACIÓN POR SU CUENTA Y RIESGO LA 

FINANCIACIÓN, AJUSTES Y/O REALIZACIÓN COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS 

DISEÑOS QUE SE REQUIERAN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, 

CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL 

ARTERIAL Y LOCAL PARA LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

Sin embargo, no adjunta dicho informe para ser validado por la interventoría 

3. CONCLUSIONES  

- Bajo las condiciones de estructura, es inviable ejecutar la sobre-carpeta 

planteada por la entidad pues las condiciones de base de una sobrecarpeta 



 

 

 

 

 

siempre tienen que estar enmarcadas en una estructura de base saludable y con 

un periodo de diseño aun funcional. 

- El contratista indica que la estructura de pavimento fue extraída de los estudios 

y diseños de un proyecto desarrollado por la secretaria de Infraestructura de Cali 

para el Barrio Granada. Sin embargo, no adjunta dicho informe para ser validado 

por la interventoría, para validar la estructura proyectada esta interventoría 

requiere los estudios que en su momento se realizaron para análisis y validación. 
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Santiago de Cali, agosto 26 de 2024 
 
 
Referencia:  CONTRATO No. 4151.010.32.1.0493-2024. LOT3 3 - ´REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS 

DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURISMO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI¨ 

 
Asunto: Informe N° 1 - Visita Técnica condición estado de las vías del Lote 3 – Vías Barrio Granada 

 
 
Cordial Saludo 
 
Realizado el recorrido preliminar con el personal de Interventoría y de la secretaria de 
Infraestructura, de los corredores viales citados a continuación, se determinó realizar una 
evaluación puntual mediante unos apiques, con base en el estado actual que presenta el 
pavimento: 
 

- Tramo 27 – Calle 18 entre Avenida 9 Norte hasta Calle 21 Norte. 
- Tramo 29 – Calle 21 Norte entre Calle 18 Norte hasta Calle 21 Norte. 

 

 

    Figura N°1 – Localización Tramos 

 

TRAMO 29 

TRAMO 27 



 

 

 

NIT. 900.355.997-6 REGIMEN COMUN 
 

 
 

2 de 15 

Es importante indicar que durante los recorridos realizados por el personal técnico del contratista 

se plantea la necesidad de realizar el mantenimiento general de la capa de rodadura, conformada 

por una capa asfáltica en un alto grado de deterioro. 

Con el objeto de verificar la condición de la estructura total del pavimento se programó la 

ejecución de apiques sobre el tramo a intervenir. A continuación, se presenta el resultado de esta 

evaluación. 

 

- Apique 1 realizado sobre el Tramo 29 – Calle 21 Norte entre Calle 18 Norte hasta Calle 21 
Norte. 

 
                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 1 y 2. Localización del apique 1 realizado sobre el tramo 29 entre la abscisa 60 y 70. 

Se puede observar en la fotografía el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo. 
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Fotografías 3 y 4 – Apique 1. Se puede observar los espesores de pavimento encontrados. Carpeta 

asfáltica de 7 cm y material granular de soporte de 13 cm, con total de estructura en pavimento 

flexible de 20 cm. 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5 – Apique 1. Material de subrasante alcanzado a los 20 cm de profundidad. De este 

material se tomo una muestra para realizar un CBR de laboratorio sobre muestra inalterada. 



 

 

 

NIT. 900.355.997-6 REGIMEN COMUN 
 

 
 

4 de 15 

 

- Apique 2 realizado sobre el Tramo 29 – Calle 21 Norte entre Calle 18 Norte hasta Calle 21 
Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 6 y 7. Localización del apique 2 realizado sobre el tramo 29 entre la abscisa 80 y 90. 

Se puede observar en la fotografía el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo, la 

poca existencia de estructura encontrada en el pavimento. Se puede apreciar que el material 

granular registrado presenta sobretamaños y corresponde a una roca muerta, agregados 

característicos de las canteras de la región conformados por roca meteorizada, que no cumplen 

la normatividad INVIAS vigente (Normas INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato, 

( Anexo 1 – Anexo Técnico).  

especificaciones técnicas de calidad. 
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Fotografías 8 y 9 – Apique 2. Se puede observar los espesores de pavimento encontrados. Carpeta 

asfáltica de 8 cm y material granular de soporte de 12 cm, con total de estructura en pavimento 

flexible de 20 cm. Se puede apreciar que el material granular registrado presenta sobretamaños 

y corresponde a una roca muerta, agregados característicos de las canteras de la región 

conformados por roca meteorizada, que no cumplen la normatividad INVIAS vigente (Normas 

INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato, ( Anexo 1 – Anexo Técnico).. 
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- Apique 3 realizado sobre la extensión del Tramo 29 – Calle 22 Norte, intersección entre 
calles 21 N y 22 N con avenida 9ª.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 10 y 11 – Apique 3. Localización del apique 3 realizado sobre la extensión del tramo 

29. 

Se puede observar en la fotografía el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo, la 

poca existencia de estructura encontrada en el pavimento. Se puede apreciar que el material 

granular registrado presenta sobretamaños y corresponde a una roca muerta, agregados 

característicos de las canteras de la región conformados por roca meteorizada, que no cumplen 

la normatividad INVIAS vigente (Normas INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato, 

( Anexo 1 – Anexo Técnico). 
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Fotografías 12 y 13 – Apique 3. Se puede observar los espesores de pavimento encontrados. 

Carpeta asfáltica de 10 cm y material granular de soporte de 16 cm, con total de estructura en 

pavimento flexible de 26 cm. Se puede apreciar que el material granular registrado presenta 

sobretamaños y corresponde a una roca muerta, agregados característicos de las canteras de la 

región conformados por roca meteorizada, que no cumplen la normatividad INVIAS vigente 

(Normas INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato, ( Anexo 1 – Anexo Técnico). 
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Fotografías 14 y 15 – Apique 3. En este apique se puede se aprecia la presencia de una capa café 

oscuro entre el material granular y la subrasante amarilla característica del tramo. Aunque no se 

puede determinar las características de este material, se asume que no se retiró la totalidad de 

la capa orgánica en la zona del apique. Se puede apreciar que el material granular registrado 

presenta sobretamaños y corresponde a una roca muerta, agregados característicos de las 

canteras de la región conformados por roca meteorizada, que no cumplen la normatividad INVIAS 

vigente (Normas INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato, ( Anexo 1 – Anexo 

Técnico). 
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- Apique 4 realizado sobre el Tramo 27 – Calle Calle 18 entre Avenida 9 Norte hasta Calle 
21 Norte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías 16 – Apique 4. Localización del apique 4 realizado sobre la calle 18, tramo 27, sobre 
la abscisa 200. 
Se puede observar en la fotografía el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías 17 y 18 – Apique 4. Se puede observar los espesores de pavimento encontrados. 
Carpeta asfáltica de 4 cm y material granular de soporte de 10 cm, con total de estructura en 
pavimento flexible de 14 cm. 
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Fotografías 19 y 20 – Apique 4. El apique se llevó hasta una profundidad de 50 cm, en él se puede 
observar la aparición de una subrasante color amarillo. Certificando un espesor total de la 
estructura de pavimento de 14.  
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- Apique 5 realizado sobre el Tramo 27 – Calle Calle 18 entre Avenida 9 Norte hasta Calle 
21 Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 21. Localización del apique 5 realizado sobre la calle 18, tramo 27. Se puede observar 
en la fotografía el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo. 
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Fotografía 22 y 23 – Apique 5. Localización del apique 5 realizado sobre la calle 18, tramo 27. Se 
puede observar los espesores de pavimento encontrados. Carpeta asfáltica de 4 cm y material 
granular de soporte de 16 cm, con total de estructura en pavimento flexible de 20 cm. 
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Fotografías 24 – Apique 5. El apique se llevó hasta una profundidad de 60 cm, en él se puede 
observar la aparición de una subrasante color amarillo. Certificando un espesor total de la 
estructura de pavimento de 20.  
 
RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO. 
 
Con base en las características registradas en los tramos viales citados, y tomando en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

- El Anexo 1 – Anexo Técnico del contrato define claramente que todas las actividades a 
desarrollar deben ajustarse al cumplimiento de la normatividad INVIAS vigente (Normas 
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INVIAS 2020). En la página 105, en el Numeral,  13 DOCUMENTOS TECNICOS 
ADICIONALES, Numeral 13.1 VIAS Y PAVIMENTOS, se especifica:  
 

 
 

- Los pavimentos existentes en los tramos viales a intervenir ya cumplieron su periodo de 
vida útil de diseño, fueron construidos con fechas anteriores a la última normatividad 
vigente, condición que nos pone de manifiesto que los materiales existentes y que 
conformarían la capa remanente del proceso de mantenimiento no estarían cumpliendo 
con las especificaciones técnicas para construcción de carreteras del INVIAS 2020. 
 

- En Anexo 1 - Anexo técnico del contrato , en el Numeral 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y 
ALCANCE  se especifica en la pagina 23: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

- En Anexo 1 - Anexo técnico del contrato , en el Numeral 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y 
ALCANCE  se especifica en la pagina 23: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En Anexo 1 - Anexo técnico del contrato, en el Numeral 3.1 ACTIVIDADES NECESARIAS, se 
especifica en la pagina 23: 
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Bajo estas premisas se recomienda una intervención de mantenimiento con la remoción de las 
capas existentes y el reemplazo de los materiales que la conforman, en las zonas o áreas más 
afectadas. 

La intervención recomendada en el contrato corresponde a: 

Para efectos de cumplir con los requisitos contractuales, se recomienda una intervención de 
mantenimiento con la siguiente estructura, correspondiente al proyecto desarrollado por la 
Secretaria de Infraestructura para los corredores viales del barrio Granada.  

FUENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 4151.1.14.26.003-10 GRUPO 3 
(ZONA NORTE) PARA LA REALIZACIÓN POR SU CUENTA Y RIESGO LA FINANCIACIÓN, AJUSTES Y/O REALIZACIÓN 
COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS DISEÑOS QUE SE REQUIERAN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, 
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y 
RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL Y LOCAL PARA LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

Notas: Para la construcción de estas estructuras de pavimento asfaltico proyectadas se deben emplear las 
especificaciones vigentes del INVIAS 2020 - (MDC-2 ~ MDC-19; Material de Mejoramiento ~ Subbase Granular Invias 
320). 

Cordial saludo, 

FABIÁN TAFUR SÁNCHEZ 
Ingeniero Civil – Magíster en Ingeniería 
Especialista en Infraestructura Vial 
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