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Fecha: Jueves 05 de septiembre de 2024. 
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. 
Invitación 

Notas: 
En la reunión se discutió el avance de los 
proyectos asignados a cada miembro del equipo. 
Se confirmó que Felipe, Marcela Camargo y 
Nataly habían completado sus tareas asignadas, 
mientras que Alberto aún tenía pendiente 
transferir el proyecto de competitividad debido a 
problemas con los anexos. Se acordó que Natalie 
filtraría el proyecto 16 para su transferencia. 
También se mencionó que Esperanza estaba en 
una reunión con Desarrollo Social y que se 
esperaba que finalizara pronto. 
 
Se revisaron los proyectos pendientes y se 
identificaron los que debían ser transferidos. Se 
acordó que Alberto continuaría con las 
transferencias pendientes. Además, se discutió 
la situación de los proyectos que estaban en el 
acuerdo 28 y se decidió que serían prioritarios 
para la próxima semana. 
 
Se mencionó que algunos proyectos aún estaban 
pendientes de firmas y se acordó que se les 
recordaría a los responsables que los firmaran. 
También se mencionó que se revisarían los 
proyectos transferidos para asegurarse de que 
estuvieran correctamente radicados. 
 
Se informó que Lina había tenido reuniones con 
varios miembros del equipo y que aún faltaba 
revisar algunos ajustes en los informes de gestión 
territorial. Se acordó que se entregaría la versión 
final del informe de la personería el miércoles. 
 
Acciones a seguir: 
 

1. Natalie filtrará el proyecto 16 para su transferencia. 
2. Alberto continuará con las transferencias pendientes. 
3. Se recordará a los responsables de los proyectos pendientes que firmen los documentos necesarios. 
4. Se revisarán los proyectos transferidos para asegurarse de que estén correctamente radicados. 
5. Lina revisará los ajustes realizados por Educación, Deporte y Desarrollo Social en los informes de gestión 
territorial. 
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6. Se entregará la versión final del informe de la personería el miércoles. 
7. Se buscará un espacio para explicar a los miembros del equipo el trabajo realizado en el informe de la 
personería. 
8. Se buscará una reunión con Pensemos para discutir la integración de los planes institucionales en el 
módulo correspondiente. 
9. Se seguirá trabajando en la actualización del manual de estandarización de soportes. 
10. Se buscará solucionar los problemas de desorden y falta de información en los informes de Desarrollo 
Social. 
 
Registro fotográfico 
 

 


