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INFORME DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.6467275 DE 2024

SENA REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL

CONTRATISTA ARQ. FABIO GARZON DAZA

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6467275 DE 2024

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

28 de junio de 2024

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE DIVISIONES DE BANO EN
ACERO INOXIDABLE PARA LA BATERIA DE
BANOS DE HOMBRES Y EN EL DE MUJERES
DE LA ESCUELA GASTRONOMICA DE
MELGAR.

CONTRATISTA

Arquitecto FABIO GARZON DAZA

SUPERVISOR

Doc. JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA

APOYO A LA SUPERVISION

Arg. PAOLA MORALES RUIZ

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CINCUENTA Y CINCO  MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE
($55.999.999,81).

FECHA DE INICIO

4 de julio de 2024

PLAZO DE EJECUCION

En general, el plazo méximo de ejecucion del
contrato sera de TRES (3) meses, contados a
partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecucion, como son: 1) Expedicion del
Compromiso de Registro Presupuestal, 2)
Aprobacion de las pélizas de garantia exigidas y
3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando
aplique). Debe tenerse en cuenta que el
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cronograma especifico para la satisfaccion del
suministro lo determina el supervisor en la
programacion del contrato y una vez agotado el
saldo del contrato, se podra liquidar
anticipadamente el mismo por las partes.

2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

PERIODO: DEL 04 DE JULIO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BANO EN
ACERO INOXIDABLE PARA LA BATERIA DE BANOS DE HOMBRES Y EN EL DE
MUJERES DE LA ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR.

Se realizaron las siguientes actividades asi:

ITEM

DESCRIPCION UND | CANT.

1,0

Desmonte divisiones existentes incluye retiro al lugar autorizado Und 9,00

2,0

localizacion y replanteo m2 54,00

6,0

Suministro y aplicacién pintura vinilo tipo 2 para cielo raso (incluye suministro, transporte y
colocacién, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecucién y recibo a satisfaccién)) m2 54,00
incluye resanes

7,0

Suministro y aplicacién Pintura interior vinilo tipo 1 a 3 manos muros interiores- (incluye
suministro, transporte y colocacion, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecucion y m2 88,00
recibo a satisfaccion)) incluye resanes

8,0

Suministro e instalacion de Puerta 57 x 160 panel en acero inoxidable con pestafias en
ambos costados laterales que sirve como guardaluces y como topes del giro de las puertas.
Bisagrasgira alrededor de 90°. La instalacion de la Puerta se hace a través de las Bisagras
sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en Und 6,00
obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la
superior con tornillos de ldamina.incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo,
mediante remaches.

9,0

Suministro e instalacion de Puerta de 87 x160 panel en acero inoxidable con pestafias en
ambos costados laterales que sirve como guardaluces y como topes del giro de las puertas.
Bisagrasgira alrededor de 90°. La instalacion de la Puerta se hace a través de las Bisagras
sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en Und 2,00
obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la
superior con tornillos de ldamina.incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo,
mediante remaches.

10,0

Suministro e instalacion de Tabique Liso 1320X1600 en acero inoxidable trafico pesado o
alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso publico. Elaboradas en lamina con
paneles de tipo sandwich con estructura interior en polimero inyectado de alta densidad. Und 6,00
Paneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en
acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelacién mecéanico

11,0

Paral 1800 X 220 a Piso en acero inoxidable trafico pesado o alto, para uso comercial,
institucional o lugares de acceso publico. Elaboradas en lamina con paneles de tipo
sandwich con estructura interior en polimero inyectado de alta densidad. Paneles totalmente | Und 2,00
lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable.
Ancladas al piso mediante un sistema de nivelacién mecénico
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Suministro e instalacion de Paral 1800 x 320 a Piso en acero inoxidable trafico pesado o alto,
para uso comercial, institucional o lugares de acceso publico. Elaboradas en lamina con

12,0 | paneles de tipo sandwich con estructura interior en polimero inyectado de alta densidad. Und 6,00
Paneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en
acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelacién mecénico

Suministro e instalacion Paral 1800 X 620 a Piso en acero inoxidable trafico pesado o alto,
para uso comercial, institucional o lugares de acceso publico. Elaboradas en lamina con

13,0 | paneles de tipo sandwich con estructura interior en polimero inyectado de alta densidad. Und 2,00
Paneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en
acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelacién mecanico

Suministro e instalacion de Division Orinal 0.96x0.460w en acero inoxidable trafico pesado o
alto, para uso comercial, institucional olugares de acceso publico. Elaboradas en lamina con
14,0 | paneles de tipo sandwich con estructura interior en polimero inyectado de alta densidad. Und 2,00
Péaneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseenherrajes elaborados en
acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelacién mecanico

Suministro einstalacion de Puerta 1600 x 550 panel en acero inoxidable con pestafias en
ambos costados laterales que sirve como guardaluces y como topes del giro de las puertas.
Bisagrasgira alrededor de 90°. La instalacion de la Puerta se hace a través de las Bisagras
15,0 | sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en Und 4,00
obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la
superior con tornillos de lamina.incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo,
mediante remaches.

Sumiinistro e instalacion de Paral 1800 X 70 a Piso en acero inoxidable trafico pesado o alto,
para uso comercial, institucional o lugares de acceso publico. Elaboradas en lamina con
16,0 | paneles de tipo sandwich con estructura interior en polimero inyectado de alta densidad. Und 4,00
Paneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en
acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelacién mecanico

Suministro einstalacion de C Extrema de 45 x 1800 en acero inoxidable trafico pesado o alto,
para uso comercial, institucional o lugares de acceso publico. Elaboradas en lamina con

17,0 | paneles de tipo sandwich con estructura interior en polimero inyectado de alta densidad. Und 2,00
Paneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en
acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelacién mecanico

19,0 | Aseo general de obra m2 10,00

3. CONTROL DE CALIDAD

Se realiz6 el aseo y limpieza general de obra, retiro de las mismas y la respectiva entrega al

supervisor del contrato.

4. CONTROL DE PROGRAMACION

Se elabora una programacion de obra de acuerdo a instrucciones de la supervision de obra

5. INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

Se realizo el balance de mayores y menores cantidades a solicitud echa por el apoyo a la

supervision.

6. ASPECTOS TECNICOS
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Para el desarrollo del proyecto se terminé toda la labor de los trabajos de acuerdo al objeto
del contrato, llegando al 89,84% de los trabajos realizados conforme a las cantidades y
especificaciones técnicas emanada por la entidad haciendo la respectiva entrega al

supervisor del contrato.

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

No se ha presentado ningulin accidente. Se han utilizado las respectivas recomendaciones y

normatividades de la ARL respectiva.

8. OBSERVACIONES

Pese a las condiciones climéticas se presenta un avance de obra optimo de acuerdo a la

programacion, conforme a las normas técnicas y administrativas contractuales suscritas con

esa Entidad.

Atentamente,

CeusdoNy
rq.:}\\B AR%&_% ZA

ntratista

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 21 No. 8-21 B/YAJAIRA MELGAR TOLIMA

MOVIL: 310-697-0702
WHATSAPP: +57-3106970702
CORREO ELECTRONICO: fgarzondaza@gmail.com



FABI DAZA
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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