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Inicio Fin
% 

ejecución
Responsable

Personal / Equipos/ 
herramientas/ EPP

Afectación al servicio /
Medidas de mitigación 
afectación al servicio

1.1 Actividad 1 1/10/2024 31/10/2024 0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

1.2 Actividad 2
01/09/2024
01/11/2024
01/01/2025

30/09/2024
30/11/2024
31/01/2026

33% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

1.3 Actividad 3 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

1.4 Actividad 4

1/08/2024
1/09/2024
1/10/2024
1/11/2024
1/12/2024
1/01/2025

31/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
30/11/2024
31/12/2024
29/01/2025

34% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

1.5 Actividad 5

1/08/2024
1/09/2024
1/10/2024
1/11/2024
1/12/2024
1/01/2025

31/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
30/11/2024
31/12/2024
29/01/2025

34% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

2.1 Actividad 1
1/08/2024

01/10/2024
01/12/2024

31/08/2024
31/10/2024
31/12/2024

33% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

2.2 Actividad 2
1/08/2024

01/10/2024
01/12/2024

31/08/2024
31/10/2024
31/12/2024

33% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

2.3 Actividad 3

1/08/2024
1/09/2024
1/10/2024
1/11/2024
1/12/2024
1/01/2025

31/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
30/11/2024
31/12/2024
29/01/2025

34% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

2.4 Actividad 4 1/12/2024 31/12/2024 0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

2.5  Actividad 5
1/08/2024

01/01/2025
31/08/2024
31/01/2025

50% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

3.1 Actividad 1 1/10/2024 31/10/2024 0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

3.2 Actividad 2 1/11/2024 30/11/2024 0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

3.3 Actividad 3
1/08/2024

01/01/2025
31/08/2024
31/01/2025

50% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.1 Actividad 1
1/08/2024

01/11/2024
01/01/2025

31/08/2024
30/11/2024
31/01/2025

34% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.2 Actividad 2 1/09/2024 30/09/2024 100% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

Convenio de Asociación / Contrato No:

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre del Servicio:

Nombre de la Unidad Operativa:

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas 
húmedas)

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

2024

3164912422

8479

867-0796     3202047639

Sistema 4 _Infraestructura

Comunidad de Cuidado

Diana Marcela Carvajal Pinto 

Coordinadora Comunidad de Cuidado 

hsjsaramita@gmail.com - Cpshsjsaramitafusasga@gmail.com

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Calle 22 # 36 a 25 la venta

Hogar San José  Saramita

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento 
preventivo: 

Cargo:

Espacio

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), 
sensores de movimiento 

Duchas electricas

Sistema eléctrico general

Cableado no expuesto

Equipos eléctricos y electrodomésticos

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

No aplica 

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Actividades a ejecutar

Cuarto de máquinas 

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Redes e instalación de Gas (certificación y funcionamiento)

Equipos de Gas y gasodomésticos

Calderas y calentadores

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, 
registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)

Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales)

Trampas de grasa

Tanques de agua (certificación y funcionamiento)

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Actividad 

Sistema 3 _Gas

2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran técnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)

1. Sistema 1 _Eléctrico

Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)
Instalaciones de Hogar San 

José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita



4.3 Actividad 3
1/08/2024

01/10/2024
01/12/2024

31/08/2024
31/10/2024
31/12/2024

34% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.4 Actividad 4 1/10/2024 31/10/2024 0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.5 Actividad 5
01/09/2024
01/12/2024

30/09/2024
31/12/2024

50% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.6 Actividad 6
01/09/2024
01/11/2024

30/09/2024
30/11/2024

50% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.7 Actividad 7
01/10/2024
01/12/2024

31/10/2024
31/12/2024

0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.8 Actividad 8
01/09/2024
01/01/2025

30/09/2024
31/01/2025

50% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.9 Actividad 9
1/09/2024

01/11/2024
01/01/2025

30/09/2024
30/11/2024
31/01/2025

33% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.10 Actividad 10
1/09/2024

01/11/2024
01/01/2025

30/09/2024
30/11/2024
31/01/2025

33% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

4.11 Actividad 11

1/08/2024
1/09/2024
1/10/2024
1/11/2024
1/12/2024
1/01/2025

31/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
30/11/2024
31/12/2024
29/01/2025

34% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

5.1 Actividad 1
1/09/2024

01/11/2024
01/01/2025

30/09/2024
30/11/2024
31/01/2025

33% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

5.2 Actividad 2
1/09/2024

01/11/2024
01/01/2025

30/09/2024
30/11/2024
31/01/2025

33% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

5.3 Actividad 3
1/09/2024

01/12/2024
30/09/2024
31/12/2024

50% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

5.4 Actividad 4
01/10/2024
01/01/2025

31/10/2024
31/01/2025

0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

5.5 Actividad 5
1/09/2024

01/01/2024
30/09/2024
31/01/2025

50% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

5.6 Actividad 6
1/09/2024

01/01/2025
30/09/2024
31/01/2025

50% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

5.7 Actividad 7

1/08/2024
1/09/2024
1/10/2024
1/11/2024
1/12/2024
1/01/2025

31/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
30/11/2024
31/12/2024
29/01/2025

34% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

6.1 Actividad 1

01/08/2024
01/09/2024
01/11/2024
01/01/2025

31/08/2024
30/09/2024
30/11/2024
31/01/2025

50% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

6.2 Actividad 2
01/10/2024
01/12/2024

31/10/2024
31/12/2024

0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

6.3 Actividad 3
01/10/2024
01/12/2024

31/10/2024
31/12/2024

0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

6.4 Actividad 4
1/09/2024

01/11/2024
01/01/2025

30/09/2024
30/11/2024
31/01/2025

33% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 

Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 

prestación del servicio.

7.1 Actividad 1 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

7.2 Actividad 2 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

7.3 Actividad 3 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

7.4 Actividad 4 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

7.5 Actividad 5 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, 
rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo 
que garantice la hermeticidad)

Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura 
impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin 
filtraciones

Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, 
enchapes, emboquillado, humedades)

Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, 
laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la 
superficie)

Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas 
antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a 
muro o a piso, pintura emboquillado sin grietas ni fisuras)

Zonas verdes (poda de césped y jardinería)

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Sistema 5 _Sistema de seguridad

Sistema 6 _Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)

Sistema 7 _Otros

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Techos (Material acabado de fácil limpieza y desinfección, filtraciones, 
enchapes, emboquillado, humedades)

Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni 
fisuras)

Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, 
rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que 
garanticen la hermeticidad)

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, 
demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización 
informativa)

Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas 
antideslizantes, tapetes limpiapies firmemente asegurados

Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, 
sanitarios, rampas y escaleras)

Circuito de cámaras en funcionamiento

Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen 
estado, tablado completo y asegurado)

Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)

Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)

Colchones, forros y lencería (En buen estado, sin roturas en condiciones 
higiénicas)

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, 
inalámbricos, tablero de control) 

Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, 
luz estroboscópica, alarma sonora) 

Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Piscina 

Lago 

Ascensor 

Gas propano

Ductos de ventilacion 



7.6 Actividad 6
01/10/2024
01/01/2025

31/10/2024
31/01/2025

0% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 
Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 
prestación del servicio.

7.7 Actividad 7

1/08/2024
1/09/2024
1/10/2024
1/11/2024
1/12/2024
1/01/2025

31/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
30/11/2024
31/12/2024
29/01/2025

34% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 
Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 
prestación del servicio.

7.8 Actividad 8

1/08/2024
1/09/2024
1/10/2024
1/11/2024
1/12/2024
1/01/2025

31/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
30/11/2024
31/12/2024
29/01/2025

34% Area de mantenimiento

Herramienta  básica/Material, 
Guantes, overol tapabocas. 
Botas industriales, mono 
gafas, .

Ninguna, se ubica 
señalización, sin afectar la 
prestación del servicio.

1/09/2024 FIN PERIODO:

Inicio 
programado

Inicio real
Fin 

programado
Fin real

% 
ejecución

1/09/2024 5/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 6/09/2024 30/09/2024 23/09/2024 100%

1/09/2024 9/09/2024 30/09/2024 13/09/2024 100%

1/09/2024 23/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 10/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 9/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 9/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 5/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 5/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 5/09/2024 30/09/2024 20/09/2024 100%

1/09/2024 9/09/2024 30/09/2024 20/09/2024 100%

1/09/2024 5/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 16/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 20/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 5/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 5/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 12/09/2024 30/09/2024 18/09/2024 100%

1/09/2024 17/09/2024 30/09/2024 24/09/2024 100%

1/09/2024 5/09/2024 30/09/2024 27/09/2024 100%

1/09/2024 09/13/2024 30/09/2024 13/09/2024 100%

1/09/2024 4/09/2024 30/09/2024 18/09/2024 100%

Cantidad Porcentaje

21 100%

0 0%

21 100%

21 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 0%

0 0%

0 0%

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Total ejecución

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

Actividades Aplazadas

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, 
tapetes limpiapies firmemente asegurados

Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y 
escaleras)

Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de 
control) 

Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, 
alarma sonora) 

Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)

Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado 
completo y asegurado)

Colchones, forros y lencería (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)

Ayudas Tecnicas

Fumigación y control de plagas

PERIODO QUE REPORTA

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Actividad Observaciones

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)

Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, 
cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)

Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o 
con película de seguridad en la totalidad de la superficie)

Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes 
fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura 
emboquillado sin grietas ni fisuras)

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Instalaciones de Hogar San 
José Saramita

Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, etc.)

Fumigación y control de plagas

Ayudas Tecnicas

Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de 
movimiento 

Sistema eléctrico general

Equipos eléctricos y electrodomésticos

Trampas de grasa

Zonas verdes (poda de césped y jardinería)

Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de 
extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

Para esta actividad se da cumplimientio para el mes de Septiembre 2024 y se da 
continudad para los sigiuientes meses del convenio.

30/09/2024INICIO PERIODO:

Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)

Techos (Material acabado de fácil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, 
humedades)



Cantidad Porcentaje

0 0%

0 0%

0 0%

Cargo:

Firma

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

Ninguna 

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Nombres y Apellidos:

Cargo:

Firma

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos: Harold Yesid Jiménez  Rodríguez

Coordinador Comunidad de Cuidado

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

 Daiana Marcela Carvajal Pinto

Porfesional del  Equipo de Apoyo a la Supervision 


