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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO PAGINA ToE1
FECHA 26/04/2024

(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: UBDIREGGION DE. VIAS REGIONALE: T : ANTIOQUIA
CONVENIO No.: 3316 DE 2023 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL
OBJETO; FECHA DE SUSPENSION: VALOR ADICIONALES:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BONGA DEL .
MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO FECHA DE VALOR ACUMULADO:
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL FECHA DE 30 DE ABRIL DEL 2024 DESEMBOLSO
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BONGA PLAZO ACUMULADO: 4 MESES 11 DIAS, DESEMBOLSO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:  5023-2023 INTERVENTOR; INTERPROYEGTOS, ORIAS.Y.PROYECTOS SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
'ALCANCE FISICO CONTRATADO AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD
UNIDAD | CANTIDAD UNIDAD canTiap Mes | CHRIDID
Placa Huella Construccion m 140 Placa Huella Construccién m - -
Estrucuras Icantarll - - Esirucuras i - - -
Limpieza m - Limpieza m - -
Zona no boscosa Ha - Zona no boscosa Ha - -
Gtros (Especificar 7 Gtros (Especificar 7 7
cuales) cuales)
AVANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
VALOR VALOR ACUMULADO
OBRAS s 144,988,120.00 OBRAS - .
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL $ 4,319,644.00 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 49,417,217.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS - .
VALOR TOTAL DEL CONVENIO s 198,724,981.00 VALOR EJECUTADO B R
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar la al del convenio
INVERSION EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA:
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
|AVANCE DE OBRA EN % (B/A) EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
REGISTRO FOTOGRAFICO
Foto 1 Foto 2

Indicar Ia localizacion y actividad.

Foto 3

Foto 4

Indicar la localizacion y actividad.

Indicar la localizacion y actividad.

Foto 5

Foto 6

Indicar la localizacion y actividad.

Indicar la localizacion y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancion si aplica)

7

Firma

Nombre. Cesar Mauricio Castaneda Salcedo
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 25202147775CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
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