CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSION
ACTA DE REUNION PAGINA
FECHA 24/05/2024
(Dia / Mes / Afio)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)
ACTADE REUNIONNo. 4. .
(La numeracion sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA
CONVENIO No. 3713 DE 2023

(Indicar nimero de contrato y afio)

ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA

OBJETO DEL CONVENIO:

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA DEL MUNICIPIO DEL
BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMNIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIANo.
(Indicar n

oy afio)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNION
ANALIZIS Y O REVISON DE AVANCE Y RENDIMIENTO DE OBRA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
MEDIR EL AVANCE DE LA OBRA HASTA LA FECHA
ANALIZAR RENDIMIENTO APROXIMADO DE EEJCUCION DE OBRA HASTA LA FECHA
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION

ACTA DE REUNION

PAGINA

FECHA 24/05/2024

(Dia / Mes / Afio)

DESARROLLO DE LA REUNION

SE REALIZO REUNION ENTRE EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y RESIDENTE DE OBRA EN LAS CUALES SE REALIZARON LAS
SIGUIENTES OBSERVACIONES

1. VERIFICAR ESPESORES DE LOSAS

2. VERIFICAR SECCIONES DE MEDIDAS DE VIGA
3. VERIFICAR MEDIAS DE LOSAS
4. BUEN AVANCE GENERAL YA QUE NO SE PRESENTARON RETRASOS




CODIGO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION
ACTA DE REUNION PAGINA
FECHA 24/05/2024
(Dia / Mes / Afio)
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

(Dia /Mes / Aiio)

FECHA PROXIMA REUNION

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunién, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoria
suscritos. En el evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el trdmite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunion bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y
funciones desempefadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

[ NOMBRE DEL PARTICIPANTE | | CARGO ] [ EMPRESA/ENTIDAD | | FIRMA |
DARLINTONG PALACIO MENA ING RESIDENTE DE OBRA JAC LA PIAZRRITA e

Havlm Aaaw\z%
HARLEN JOSE AGAMEZ DIAZ ING RESIDENTE DE INTERVENT! INTERPROYECTOS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Direccién Territorial




