CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSION
ACTA DE REUNION PAGINA
FECHA 24/05/2024
(Dia / Mes / Afio)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)
ACTADE REUNIONNo. 4. .
(La numeracion sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA
CONVENIO No. 3316 DE 2023

(Indicar nimero de contrato y afio)

ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BONGA

OBJETO DEL CONVENIO:

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BONGA DEL MUNICIPIO DEL
BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMNIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIANo.
(Indicar n

oy afio)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNION
ANALIZIS Y O REVISON DE AVANCE Y RENDIMIENTO DE OBRA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
MEDIR EL AVANCE DE LA OBRA HASTA LA FECHA
ANALIZAR RENDIMIENTO APROXIMADO DE EEJCUCION DE OBRA HASTA LA FECHA




DESARROLLO DE LA REUNION

SE REALIZO REUNION ENTRE EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y RESIDENTE DE OBRA EN LAS CUALES SE REALIZARON LAS
SIGUIENTES OBSERVACIONES

1. VERIFICAR ESPESORES DE LOSAS

2. VERIFICAR SECCIONES DE MEDIDAS DE VIGA

3. VERIFICAR MEDIAS DE LOSAS

4. BUEN AVANCE GENERAL YA QUE NO SE PRESENTARON RETRASOS




COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES
(Dia /Mes / Aiio)

FECHA PROXIMA REUNION 31/05/2024

(Dia / Mes / Afio)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunién, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoria
suscritos. En el evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el trdmite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunion bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y
funciones desempefadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

[ NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | [ EMPRESA/ENTIDAD | | FIRMA

JUAN DAVID MURILLO BARRAGAN ING RESIDENTE DE OBRA JAC LA BONGA ﬁw» Q/f

n 1
HARLEN JOSE AGAMEZ DIAZ ING RESIDENTE DE INTERVENT! INTERPROYECTOS Hark ][\wm

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Direccién Territorial




