
ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA 

CONVENIO No.
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LUIS CANO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S 

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

ACTA DE REUNIÓN
PÁGINA

FECHA 10/05/2024

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

4379 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LUIS CANO DEL MUNICIPIO DEL
BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMNIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

5023-2023

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
ADECUAR RENDIMIENTO Y AVANCES DE EJECUCION DE OBRA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

MEDIR EL AVANCE DE LA OBRA HASTA LA FECHA 

ANALIZAR RENDIMIENTO APROXIMADO DE EEJCUCION DE OBRA HASTA LA FECHA



CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

ACTA DE REUNIÓN
PÁGINA

FECHA 10/05/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE REALIZO REUNION ENTRE EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y RESIDENTE DE OBRA EN LAS CUALES SE REALIZARON LAS 
SIGUIENTES OBSERVACIONES
1.  RELACION ENTRE PRESUPUESTO Y AVANCE DE EJCUCION DE OBRA 

2. VERIFICACION DE VIA  Y O NIVELES , YA QUE SE PRESENTARON RETRASOS POR MOVIMENTO O REARMADO DE ACERO Y 
UBICACIÓN DE RIELES



CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

ACTA DE REUNIÓN
PÁGINA

FECHA 10/05/2024

(Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO              
(Día /Mes / Año)

RESPONSABLES

17/05/2024

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría
suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y
funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

ANGEL OSPINA ING RESIDENTE DE OBRA JAC LUIS CANO 

HARLEN JOSE AGAMEZ DIAZ ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA INTERPROYECTOS


