
TIPO DE CONTRATO: SER 055 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA : VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0

SUPERVISOR MARIA PAULA  GARCIA 

FECHA:  25 DE OCTUBRE DE 2024

CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD  VALOR TOTAL CANTIDAD  VALOR TOTAL CANTIDAD  VALOR TOTAL 

1 MANTIMIENTOS SEDE CERETE

1.1 Arreglo de goteras y filtraciones en ventanas UND 8 115.578$                      $                                924.624 8 924.624$                                               $                                         -   0,00 -$                                                      8,00 924.624$                                                       

1.2
Pintura vinílica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye  todo lo necesario para cumplir 

con la seguridad y aplicación correcta de  la misma
M2 3622 21.013$                        $                            76.109.086 3622 76.109.086$                                          $                                         -   0,00 -$                                                      3622,00 76.109.086$                                                  

1.3
Pintura  de  aceite  para  puntos  metalicos  para  barandas  en  escaleras  y  rejas, incluye   

todo  lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de  la misma
ML 125 27.891$                        $                              3.486.375 125 3.486.375$                                            $                                         -   0,00 -$                                                      125,00 3.486.375$                                                    

1.4 Aseo final y entrega GB 1 664.844$                      $                                664.844 1 664.844$                                               $                                         -   0,00 -$                                                      1,00 664.844$                                                       

2 MANTIMIENTOS SEDE LORICA -$                                                      0,00

2.1 Suministro y aplicación de estuco plástico - incluye alistamiento de superficie. M2 145 22.043$                        $                              3.196.235 145 3.196.235$                                           145  $                             3.196.235 145,00 3.196.235$                                           0,00 -$                                                              

2.2 Arreglo de goteras y filtraciones en ventanas UND 20 115.578$                      $                              2.311.560 20 2.311.560$                                           20  $                             2.311.560 20,00 2.311.560$                                           0,00 -$                                                              

2.3
Pintura vinílica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye  todo lo necesario paracumplir 

con la seguridad y aplicación correcta de  la misma
M2 145 20.513$                        $                              2.974.385 145 2.974.385$                                           145  $                             2.974.385 145,00 2.974.385$                                           0,00 -$                                                              

2.4
Pintura  vinílica  tipo  1  para  cielo  rasos  manos,  incluye   todo  lo  necesario  para cumplir  

con  la seguridad y aplicación correcta de  la misma
M2 120 16.635$                        $                              1.996.200 120 1.996.200$                                           120  $                             1.996.200 120,00 1.996.200$                                           0,00 -$                                                              

2.5 Impermeabilizacion de paredes M2 145 30.513$                        $                              4.424.385 145 4.424.385$                                           145  $                             4.424.385 145,00 4.424.385$                                           0,00 -$                                                              

2.6
Pintura para madera, incluye  todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación 

correcta de  la misma
M2 35 27.891$                        $                                976.185 35 976.185$                                              0  $                                         -   0,00 -$                                                      35,00 976.185$                                                       

2.7 Aseo final y entrega GB 1 664.844$                      $                                664.844 1 664.844$                                              1  $                                664.844 1,00 664.844$                                              0,00 -$                                                              

3 MANTIMIENTOS EQUIPOS DE EMERGENCIA POR AUSENCIA DEL FLUIDO ELECTRICO -$                                                      0,00

3.1

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA DE SEDES EN EL

DEPARTAMENTO DE CORDOBA (incluye acites, refrigerantes, baterias y demas

insumos para un correcto mantemiento preventivo)
UND 1 5.239.361,00$              $                         5.239.361,00 1 5.239.361$                                           1,00  $                             5.239.361 1,00 5.239.361$                                           0,00 -$                                                              

NP 1 ITEM´S NO PREVISTOS N°1 -$                                                      0,00

NP1,1 Suministro e instalación de Asiento sanitario básic blanco UND 17,00 85.700,00$                   $                              1.456.900 17,00 1.456.900$                                           17,00  $                             1.456.900 17,00 1.456.900$                                           0,00 -$                                                              

NP1,2
Pintura vinílica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye  todo lo necesario para cumplir 

con la seguridad y aplicación correcta de  la misma
M2 2000 21.013$                        $                            42.026.000 2000 42.026.000$                                         2000  $                           42.026.000 2000,00 42.026.000$                                         0,00 -$                                                              

NP1,3 Mantenimiento de quemadores de estufa, incluye suministro en caso de ser necesario UND 4 27.891$                        $                                111.564 4 111.564$                                              4  $                                111.564 4,00 111.564$                                              0,00 -$                                                              

NP1,4
suministro e instalacion de vidrio faltante 2x1 para ventanas fijas según especificacion de la 

existente 
UND 2 155.000$                      $                                310.000 2 310.000$                                              2  $                                310.000 2,00 310.000$                                              0,00 -$                                                              

NP1,5 Suministro e instalacion de baldosa de baño según especificacion de la existente M2 1 75.000$                        $                                  75.000 1 75.000$                                                1  $                                  75.000 1,00 75.000$                                                0,00 -$                                                              

NP1,6 Demolicion de muro en drywall, incluye retiro de material sobrante M2 128,00 10.000$                        $                              1.280.000 128,00 1.280.000$                                           128,00  $                             1.280.000 128,00 1.280.000$                                           0,00 -$                                                              

NP1,7 Reparacion de puerta entamborada (incluye suministro de hoja en triple) UND 1 125.000$                      $                                125.000 1 125.000$                                              1  $                                125.000 1,00 125.000$                                              0,00 -$                                                              

NP1,8 Demolicion de placa en concreto, incluye retiro de material sobrante M2 8 65.000$                        $                                520.000 8 520.000$                                              -$                                                      8,00 520.000$                                                       

NP1,9 Suministro e instalacion de barniz para closet y puertas UND 12 250.000$                      $                              3.000.000 12 3.000.000$                                           12  $                             3.000.000 12,00 3.000.000$                                           0,00 -$                                                              

NP1,10 Desmonte de canaleta plastica y cableado electrico UND 1 750.000$                      $                                750.000 1 750.000$                                              1  $                                750.000 1,00 750.000$                                              0,00 -$                                                              

NP1,11 Aseo final y entrega UND 1 1.000.000$                   $                              1.000.000 1 1.000.000$                                           1  $                             1.000.000 1,00 1.000.000$                                           0,00 -$                                                              

 ACTA DE RECIBO N°1 

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MONTERÍA 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ACUMULADO SALDOSCONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE OBRA N°1

ÍTEM
DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)
UNIDAD

En _Monteria__, a los _ VEINTICINCO (25) días del mes de OCTUBRE del año 2024 se reunieron ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS Contratista y MARIA PAULA GARCIA ENAMORADO, supervisor, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:.
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 ACTA DE RECIBO N°1 

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MONTERÍA 

 $                          102.968.084  $                          153.622.548  $                           70.941.434  $                           70.941.434  $                                  82.681.111 

ADMINISTRACIÓN 15%  $                            15.445.213  $                           23.043.382  $                           10.641.215  $                           10.641.215  $                                  12.402.167 

IMPREVISTOS 5%  $                              5.148.404  $                             7.681.127  $                             3.547.072  $                             3.547.072  $                                    4.134.056 

UTILIDADES 5%  $                              5.148.404  $                             7.681.127  $                             3.547.072  $                             3.547.072  $                                    4.134.056 

IVA SOBRE UTILIDAD 19%  $                                978.197  $                             1.459.414  $                                673.944  $                                673.944  $                                       785.471 

VALOR OBRA CIVIL  $                    129.688.301  $                    193.487.598  $                           89.350.737  $                     89.350.737  $                         104.136.861 

VALOR TOTAL             129.688.301        193.487.598,00          89.350.737,00          89.350.737,00            104.136.861,00 

V/R INICIAL CONTRATO:

V/R ADICIONES:

V/R ACTUAL CONTRATO:

NO. DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

PAGO
VALOR FACTURADO

% PAGADO 

ANTES DE 

ADICION

% PAGADO 

ACTUALIZADO

RETENCIÓN 

GARANTÍA 
SALDO POR PAGAR

% PAGADO 

ACUMULADO

1 Acta de obra N°1 25-oct.-24              89.350.737,00 68,90% 46,18%               89.350.737,00 46,18%

             89.350.737,00 68,90% 46,18% 46,18%

Elaboró

CONTRATISTA:

Firma: Firma:

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS Nombre: MARIA PAULA GARCIA ENAMORADO

REP. LEGAL O CONTRATISTA SUPERVISOR DELEGADO DE LA DESAJ MONTERÍA

63.799.297                                                                                       

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías:  pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de OCTUBRE de 2024

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

BALANCE PRESUPUESTAL

TOTAL ACUMULADO

193.487.598                                                                                     

129.688.301                                                                                     
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OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM 2,1

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

55 2 110 m2 55,00

38 2,5 95 m2 47,50

42,5 2 85 m2 42,50

                                 145,00 

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Suministro y aplicación de estuco plástico - incluye alistamiento de superficie. UNIDAD M2

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD
ESQUEMA O DIAGRAMA

sede lorica juzgado piso # 1 

sede lorica juzgado piso # 2

sede lorica juzgado piso # 3

TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM 2,2

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2 UND 2,00

10 UND 10,00

6 UND 6,00

2 UND 2,00

                                   20,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                                        Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                    Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                                          SUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

S. LORICA ventanales piso #1

S. LORICAventanales piso #2

S. LORICAventanales piso #3

S. LORICA VIGA CANAL

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Arreglo de goteras y filtraciones en ventanas UNIDAD UND

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍA
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM 2,3

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

55 2 110 m2 55,00

38 2,5 95 m2 47,50

42,5 2 85 m2 42,50

                                145,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

sede lorica juzgado  piso # 1

sede lorica juzgado  piso # 2

sede lorica juzgado  piso # 3

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Pintura vinílica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye  todo lo necesario paracumplir con la seguridad y aplicación correcta de  la 

misma
UNIDAD M2

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM 2,4

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

16 5 80 m2 40,00

20 5 100 m2 50,00

15 4 60 m2 30,00

                                120,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

sede lorica juzgado piso # 1 

sede lorica juzgado piso # 2

sede lorica juzgado piso # 3

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Pintura  vinílica  tipo  1  para  cielo  rasos  manos,  incluye   todo  lo  necesario  para cumplir  con  la seguridad y aplicación correcta de  la 

misma
UNIDAD M2

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM 2,5

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

55 2 110 m2 55,00

38 2,5 95 m2 47,50

42,5 2 85 m2 42,50

                                145,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

sede lorica juzgado  piso # 1

sede lorica juzgado  piso # 2

sede lorica juzgado  piso # 3

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Impermeabilizacion de paredes UNIDAD M2

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM 2,7

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

1 GB 1,00

                                     1,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

sede lorica juzgado 

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Aseo final y entrega UNIDAD GB

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM 3,1

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

1 GBL 0,50

                                     0,50 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

sede lorica juzgado 

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA DE SEDES EN EL

DEPARTAMENTO DE CORDOBA (incluye acites, refrigerantes, baterias y demas

insumos para un correcto mantemiento preventivo)

UNIDAD UND

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM  NP 1,1

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2,00 2,00 

                    3,00 3,00 

                    6,00 6,00 

                    6,00 6,00 

                                   17,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

  
EDIFICIO MARGUI PISO #1

EDIFICIO MARGUI PISO #2

EDIFICIO MARGUI PISO #3

EDIFICIO MARGUI PISO #4

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Suministro e instalación de Asiento sanitario básic blanco UNIDAD UND

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,2

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

62,5 2 125,00 M2 125,00 

250 2,5 625,00 M2 625,00 

250 2,5 625,00 M2 625,00 

250 2,5 625,00 M2 625,00 

                             2.000,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

EDIFICIO MARGUI PISO #1

EDIFICIO MARGUI PISO #2

EDIFICIO MARGUI PISO #3

EDIFICIO MARGUI PISO #4

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Pintura vinílica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye  todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de  la 

misma
UNIDAD M2

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,3

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2,00 2,00 

                    2,00 2,00 

                                     4,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

EDIFICIO MARGUI PISO # 4

EDIFICIO MARGUI PISO # 2

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Mantenimiento de quemadores de estufa, incluye suministro en caso de ser necesario UNIDAD UND

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,4

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

1,00 1,00 

                    1,00 1,00

                                     2,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

EDIFICIO MARGUI PISO # 4

EDIFICIO MARGUI PISO # 3

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

suministro e instalacion de vidrio faltante 2x1 para ventanas fijas según especificacion de la existente UNIDAD UND

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



 



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,5

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

1 1 1,00 1,00 

                                     1,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

EDIFICIO MARGUI  PISO # 4 

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Suministro e instalacion de baldosa de baño según especificacion de la existente UNIDAD M2

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,6

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2,5 51,2 128,00 128,00 

                                128,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

  EDIFICIO MARQUI PISO # 1

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Demolicion de muro en drywall, incluye retiro de material sobrante UNIDAD M2

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,7

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

1,00 1,00 

                                     1,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

EDIFICIO MARQUI PISO # 1 

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Reparacion de puerta entamborada (incluye suministro de hoja en triple) UNIDAD UND

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,8

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

4 3 12,00 12,00 

                                   12,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

EDIFICIO MARGUI PISO #1

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Demolicion de placa en concreto, incluye retiro de material sobrante UNIDAD M2

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,9

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

4,00 4,00 

                    4,00 4,00 

                    4,00 4,00 

                                   12,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

EDIFICIO MARQUI PISO #2

EDIFICIO MARQUI PISO #3

EDIFICIO MARQUI PISO #4

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Suministro e instalacion de barniz para closet y puertas UNIDAD UND

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,10

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

1,00 1,00 

                                     1,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

EDIFICIO MARGUI

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Desmonte de canaleta plastica y cableado electrico UNIDAD UND

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL



OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

ITEM NP 1,11

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

1,00 1,00 

                                     1,00 TOTAL

Elaboró                                                                                                                      Aprobó

EL CONTRATISTA:                                                                                                  EL  SUPERVISOR:

Firma:                                                                                                                       Firma                                                                           

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS                                                     Nombre: MARIA PAULA GARCIA 

CONTRATISTA                                                                                                         ISUPERVISOR

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD

ESQUEMA O DIAGRAMA

EDIFICIO MARGUI

SER 055 DE 2024

VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA 

Aseo final y entrega UNIDAD UND

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL


