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Presentación del Informe  
El Presente informe permite evidenciar el seguimiento y el monitoreo a los recursos 
transferidos desde el FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y 
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO "FRISCO", a cada uno de los 
territorios. Este informe contempla el seguimiento al cumplimiento Normativo y el 
Seguimiento de la Ejecución de los recursos de conformidad a los lineamientos, el 
proyecto y el presupuesto aprobado, los cuales permiten evidenciar avance de 
ejecución de las transferencias nacionales. Este proceso se realiza mediante la 
validación y verificación de la plataforma PISIS-SISPRO 
(https://web.sispro.gov.co/), en la cual cada una de las entidades territoriales deben 
reportar los diferentes documentos exigidos en el artículo quinto (05) de la 
Resolución  2361 de 2016, los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud 
y de la Protección Social, que permitan validar la ejecución de los recursos 
asignados por la Nación, mediante la resolución 2771 del 2022. 
 

Alcance del Informe  
El alcance de este documento es presentar la información generada mediante la 
aplicación del procedimiento de Monitoreo y Seguimiento técnico, administrativo y 
financiero a la ejecución de recursos asignados mediante la resolución 2771 del 
2022, por trasferencias nacionales de los recursos FRISCO a cada una de las 
Entidades Territoriales y con ello evidenciar los avances del reporte del artículo 
quinto de la resolución 2361 del 2016, para generar el acta de cierre TIPO 1 o TIPO 
2, establecidos en el artículo sexto de la resolución 1716 del 2019 y cumplir con el 
informe final desde el área y aspectos financieros establecidos en el artículo 13 de 
la resolución 737 del 2024. 

Objetivo del Presente Informe  
Informar el estado actual y las acciones adelantadas desde el área técnica, 
administrativa y financiera para lograr el acta de seguimiento y monitoreo, que se 
sustentan en la información recolectada a partir de la aplicación del procedimiento 
de Monitoreo y Seguimiento a la ejecución de recursos asignados mediante la 
resolución 2771 del 2022, por trasferencias nacionales de los recursos Fondo para 
la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado "FRISCO", 
a cada una de las Entidades Territoriales. 
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Normativa del Presente Informe  
El presente informe se construye, para el cumplimiento de la normativa del 
Ministerio de Salud y de la Protección Social, que permite realizar el seguimiento a 
la transferencia de los recursos aportados por la nación: 

 

 

Seguimiento y Monitoreo 
El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los recursos transferidos mediante la 
resolución 2771 del 2022, del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y 
Lucha. Contra el Crimen Organizado "FRISCO", a cada una de las Entidades 
Territoriales, se realiza mediante tres fases: 1. Estado inicial de la plataforma PISIS 
– SISPRO. 2. Acciones realizadas para el cumplimiento de la normativa. 3. Estado 
actual después de las acciones realizadas y nueva verificación en la plataforma 
PISIS – SISPRO. 
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Entidad Beneficiaria 
 

Fecha de elaboración del 
informe 

13-11-2024 Informe número  01- 

Número de resolución 2771 Año 2022 

Objeto de la resolución 

Por la cual se efectúa una asignación de recursos del proyecto de 
inversión "Implementación de Acciones de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad Nacional", vigencia fiscal 2022, para 
la prevención y atención de personas con riesgos, problemas y 
trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. 

Entidad Beneficiaria  DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 

Fuente 
Recursos de la Nación - Transferencias Nacionales - proyecto de 
inversión 

Valor del recurso asignado $ 508.434.500 

Vigencias fiscales de 
ejecución de los recursos 

De conformidad con el estatuto orgánico de presupuesto, Decreto 
111 de 1996, Articulo 14: El año fiscal comienza el 1o. de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de 
diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos 
de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 
excepción y deberán ser reintegrados al tesoro nacional.  
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Estado inicial para el Seguimiento y Monitoreo 
Una vez revisada la plataforma de PISIS – SISPRO, se logró establecer el cumplimiento 
parcial al artículo quinto (05) de la resolución 2361 del 2016 por parte de la entidad 
territorial al igual que en la misma plataforma no existe un informe de retroalimentación 
publicado por este ministerio. 
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Seguimiento Cumplimiento Normativo 
La resolución 27711 del 2022, establece la distribución y la asignación de los recursos 
mediante proyecto de inversión “Asignar recursos del proyecto de inversión 
"Implementación de Acciones de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 
Nacional", con código BPIN 201801100021 y que mediante la aceptación del giro de los 
recursos, la entidad territorial avala el cumplimiento de la resolución 2361 del 2016, la cual 
contempla en su artículo quinto (05), el cargue de doce (12) documentos de soporte en 
PISIS – SISPRO, de los cuales se estable el siguiente resultado para el seguimiento: 
 
 
Acto administrativo de la incorporación de los recursos a su presupuesto. 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento No cumple 
Cargado en PISIS Si 
Nombre del archivo 
2023-03-31 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230331MU000000086865ID2277122504D01 

Observaciones El documento publicado en la plataforma PISIS – SISPRO, corresponde al 
acta 02 del comité institucional municipal realizado el 28 de febrero del 
2023, y carece de correspondencia con el acto administrativo de 
incorporación de los recursos. 

 

 
 
 
 

 Lineamientos técnicos establecidos para la ejecución de los recursos 
Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento No cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-03-31 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230331MU000000086865ID2277122504D02 
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Observaciones A la fecha se encuentra publicado el Decreto 016 del 7 de febrero de 2023 
en la plataforma PISIS – SISPRO. Por lo tanto, la entidad territorial no 
cumple con este ítem pues no se evidencia el cargue del lineamiento 
técnico de la convocatoria, el plan operativo, el proyecto formulado y 
aprobado inicialmente, ni la versión final del proyecto ejecutado.  

 
 

 
Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Cumple Parcial  
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-04-30 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230430MU000000086865ID2277122504D03 

Nombre Archivo 
2023-06-30 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230630MU000000086865ID2277122504D03 

Observaciones Actualmente se encuentra publicados contratos por valor de 
$470.400.000, correspondientes a Talento humano, aún se encuentra 
pendiente de publicar los contratos por valor de $37.957.100 
correspondientes a transportes, actividades complementarias y la 
diferencia de talento humano; se hace indispensable publicar los contratos 
que fueron publicados en la plataforma del SECOP. 

PRESUPUESTO 
VALOR PRESUPUESTO 

APROBADO 
VALOR 

CONTRATADO DIFERENCIA 

T.H. $477.000.000,00   $         470.400.000,00   $      6.600.000,00  

TRANSPORTE $7.957.100,00   $                             -     $      7.957.100,00  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS $23.400.000,00   $                             -     $    23.400.000,00  

TOTAL  $508.357.100,00   $         470.400.000,00   $    37.957.100,00  
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Copia de las pólizas exigidas para amparar las actividades contratadas 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
 
2023-05-31 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230531MU000000086865ID2277122504D04 

Observaciones Actualmente se encuentra publicada en la plataforma de PISIS - 
SISPRO un certificado firmado por la Dra. Leidy Lorena Meneses, 
secretaria de salud en el cual indica que no se solicitaron pólizas.  

N CONTRATO CONTRATISTA VALOR CONTRATO

230-2023 BLANCA NIDIA PANTOJA 17.400.000,00$                

205-2023 MANUELA ARIZA 18.000.000,00$                

231-2023 XIOMARA HERNANDEZ 9.600.000,00$                  

211-2023 GLORIA AMANDA MENESES 9.600.000,00$                  

217-2023 CAROL MORENO 18.000.000,00$                

204-2023 DIRLEYDI SANDOVAL 18.000.000,00$                

209-2023 CHANEL ROMO 9.600.000,00$                  

207-2023 MARIA CRISTINA MARIN 19.200.000,00$                

226-2023 LISBIA MARTINEZ 17.400.000,00$                

227-2023 BERTHA MORAN 19.200.000,00$                

210-2023 LUZ MARY QUIÑONEZ 9.600.000,00$                  

219-2023 MARCELA RUBIO 17.400.000,00$                

229-2023 PAOLA REGINA REVELO 17.400.000,00$                

202-2023 SANDRA MILENA MORENO 18.000.000,00$                

206-2023 YULISA ARBOLEDA 18.000.000,00$                

220-2023 ANA LUCIA REALPE 9.600.000,00$                  

228-2023 MARIA CAMILA ROJAS 17.400.000,00$                

199-2023 DAHIANA ALEXANDRA CHARRY 18.000.000,00$                

233-2023 DANIELA ARIZA 9.000.000,00$                  

234-2023 DARNEY ANTONIO ZABALA 9.600.000,00$                  

221-2023 ELIANA MARCELA DUSSAN 9.000.000,00$                  

208-2023 HERLY GISELLA AULLON 18.000.000,00$                

203-2023 GLORIA SILVIA MORALES 18.000.000,00$                

208-2023 YESICA GILON 19.200.000,00$                

215-2023 JOHANNA MUÑOZ 17.400.000,00$                

235-2023 MARIA FERNANDA BARBOSA 9.600.000,00$                  

224-2023 JESSICA MARLIN ESPAÑA 17.400.000,00$                

216-2023 PAOLA LIZBETH MAMBUSCAY 17.400.000,00$                

225-2023 SANDRA YANIRA REVELO 17.400.000,00$                

223-2023 YINETH PAOLA GOMEZ 17.400.000,00$                

212-2023 MARIA YOLANDA RIVERA 9.600.000,00$                  

470.400.000$                

508.434.500$                

38.034.500$                  

VALOR TOTAL

VALOR GIRADO POR EL MSPS

DIFERENCIA CONTRATACIÓN
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Actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o 
interventor 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Cumple Parcial 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 52490 - ALCALDIA MUNICIPAL OLAYA HERRERA 
SER124SREC20230930MU000000052490ID2277122503D05 

Observaciones Actualmente se encuentra publicada en la plataforma de PISIS – 
SISPRO, actas de ejecución por valor de $78.300.000, 
correspondiente al mes de agosto del 2023; se requieren todas las 
actas de ejecución parcial mensual y finales suscritas por el 
interventor o supervisor, correspondiente al valor total de los 
recursos girados por el MSPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N CONTRATO CONTRATISTA VALOR CONTRATO

 EJECUCIÓN 

AGOSTO 2023 

 EJECUCIÓN 

SEPTIEMBRE 2023 

 EJECUCIÓN 

OCTUBRE 2024 

 EJECUCIÓN 

NOVIEMBRE 2023 

 EJECUCIÓN 

DICIEMBRE 2023 

 VALOR EJECUTADO 

A LA FECHA 

 SALDO PENDIENTE 

POR EJECUTAR 

230-2023 BLANCA NIDIA PANTOJA 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

205-2023 MANUELA ARIZA 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000 15.000.000$              

231-2023 XIOMARA HERNANDEZ 9.600.000,00$              $               1.600.000  $               1.600.000 8.000.000$                

211-2023 GLORIA AMANDA MENESES 9.600.000,00$              $               1.600.000  $               1.600.000 8.000.000$                

217-2023 CAROL MORENO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000 15.000.000$              

204-2023 DIRLEYDI SANDOVAL 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000 15.000.000$              

209-2023 CHANEL ROMO 9.600.000,00$              $               1.600.000  $               1.600.000 8.000.000$                

207-2023 MARIA CRISTINA MARIN 19.200.000,00$            $               3.200.000  $               3.200.000 16.000.000$              

226-2023 LISBIA MARTINEZ 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

227-2023 BERTHA MORAN 19.200.000,00$            $               3.200.000  $               3.200.000 16.000.000$              

210-2023 LUZ MARY QUIÑONEZ 9.600.000,00$              $               1.500.000  $               1.500.000 8.100.000$                

219-2023 MARCELA RUBIO 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

229-2023 PAOLA REGINA REVELO 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

202-2023 SANDRA MILENA MORENO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000 15.000.000$              

206-2023 YULISA ARBOLEDA 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000 15.000.000$              

220-2023 ANA LUCIA REALPE 9.600.000,00$              $               1.600.000  $               1.600.000 8.000.000$                

228-2023 MARIA CAMILA ROJAS 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

199-2023 DAHIANA ALEXANDRA CHARRY 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000 15.000.000$              

233-2023 DANIELA ARIZA 9.000.000,00$              $               1.500.000  $               1.500.000 7.500.000$                

234-2023 DARNEY ANTONIO ZABALA 9.600.000,00$              $               1.600.000  $               1.600.000 8.000.000$                

221-2023 ELIANA MARCELA DUSSAN 9.000.000,00$              $               1.500.000  $               1.500.000 7.500.000$                

218-2023 HERLY GISELLA AULLON 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000 15.000.000$              

203-2023 GLORIA SILVIA MORALES 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000 15.000.000$              

208-2023 YESICA GILON 19.200.000,00$            $               3.200.000  $               3.200.000 16.000.000$              

215-2023 JOHANNA MUÑOZ 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

235-2023 MARIA FERNANDA BARBOSA 9.600.000,00$              $               1.600.000  $               1.600.000 8.000.000$                

224-2023 JESSICA MARLIN ESPAÑA 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

216-2023 PAOLA LIZBETH MAMBUSCAY 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

225-2023 SANDRA YANIRA REVELO 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

223-2023 YINETH PAOLA GOMEZ 17.400.000,00$            $               2.900.000  $               2.900.000 14.500.000$              

212-2023 MARIA YOLANDA RIVERA 9.600.000,00$              $               1.600.000  $               1.600.000 8.000.000$                

470.400.000$            78.300.000$              -$                             -$                             -$                             -$                             78.300.000$              392.100.000$            

508.040.000$            

37.640.000$              

16,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,6% 83,4%

VALOR TOTAL

VALOR GIRADO POR EL MSPS

DIFERENCIA CONTRATACIÓN

Porcentaje de Avance en la Ejecución de pagos o giros

5. Actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor
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Informes parciales o final suscrito por el supervisor o interventor. 
Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento No cumple 
Cargado en PISIS NO 
Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE 
GUAMUEZ 
SER124SREC20230930MU000000086865ID2277122504D06 

Observaciones A la fecha, la entidad territorial ha cargado un informe semestral 
sobre el comportamiento epidemiológico de los indicadores del 
proyecto "Territorial para la prevención y atención del consumo de 
sustancias psicoactivas y trastornos mentales" (agosto 2023). Sin 
embargo, este informe no corresponde con lo solicitado en el ítem 6 
ni con lo establecido en el numeral 4.10 "Informes y productos" de 
los Lineamientos Técnicos para la formulación y ejecución de 
proyectos territoriales para la prevención y atención de personas 
con riesgos, problemas y trastornos mentales, así como consumo 
de sustancias psicoactivas (vigencia 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos 
Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento No Cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230930MU000000086865ID2277122504D07 
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Observaciones Actualmente se encuentra publicada en la plataforma de PISIS – 
SISPRO, un certificado de ejecución de rubros presupuestales y no 
corresponde con el carácter de este ítem correspondientes a las actas 
de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Si Cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230930MU000000086865ID2277122504D08 

Observaciones Actualmente se encuentra publicada en la plataforma de PISIS – 
SISPRO, una constancia de la ejecución total de los recursos girados 
por el MSPS. 
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Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados 
Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Si Cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230930MU000000086865ID2277122504D09 

Observaciones Actualmente se encuentra publicada en la plataforma de PISIS – 
SISPRO, una constancia de la ejecución total de los recursos girados 
por el MSPS. 

 
 
Relación de los rendimientos financieros generados 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Si Cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230930MU000000086865ID2277122504D10 

Observaciones Actualmente se encuentra publicada en la plataforma de PISIS – 
SISPRO, una certificación de los rendimientos financieros por valor de 
$1.345.101,56. 
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Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros 
generados 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento No Cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230930MU000000086865ID2277122504D11 

Observaciones Actualmente se encuentra publicada en la plataforma de PISIS – 
SISPRO, una constancia en la cual indica que no se han consignado los 
rendimientos financieros y se requiere el giro o la devolución de estos 
recursos al Tesoro Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicaciones dirigidas a este Ministerio en la que dan respuesta a la ejecución y de ser 
necesario con las aclaraciones a que haya lugar. 
 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento No Cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-08-31 

MU 86865 - DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ 
SER124SREC20230831MU000000086865ID2277122504D12 

Observaciones A la fecha, la entidad territorial ha cargado un archivo que contiene: 10 
actas de reuniones con su respectivo registro fotográfico y 10 listas de 
chequeo de seguimiento a dispositivos comunitarios, desarrolladas 
entre abril y mayo de 2023. Sin embargo, no se evidencian las 
comunicaciones dirigidas a este Ministerio que demuestren la ejecución 
de cada una de las fases, junto con los siguientes productos: un 
documento que detalle las actividades realizadas en la fase preliminar 
y de profundización, con sus respectivos soportes; un documento 
técnico que refleje los resultados del pretest y postest aplicados a las 
poblaciones, así como el diseño del plan de monitoreo y seguimiento de 
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las acciones a implementar, con los respectivos soportes; y un 
documento que contenga los resultados finales del proceso, incluyendo 
la evaluación, con los siguientes aspectos: i) la medición final de los 
posibles efectos de la línea de trabajo implementada y la estrategia; ii) 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades identificadas; 
además de los elementos que favorecen el desarrollo de proyectos de 
este tipo, la metodología aplicada y su posible adaptación posterior. 
También se debe exponer los compromisos asumidos por las 
instituciones y la comunidad participante para la sostenibilidad de las 
buenas prácticas identificadas. Los respectivos soportes deberán ser 
anexados. Lo anterior se basa en lo establecido en el lineamiento. 

 
 

 

 
 
 
 
Seguimiento Cumplimiento Técnico 

a. Población beneficiaria  
Frente a la población beneficiada de la Entidad Territorial de Valle de Guamuez con las 
acciones de promoción y prevención en consumo de sustancias psicoactivas, por medio de 
dispositivos comunitarios en salud, se tiene:  
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Línea de acción / Énfasis Población 
beneficiaria 

aprobada en el 
proyecto* 

Población 
atendida o 

intervenida por 
el proyecto* 

Observaciones 

Dispositivo Comunitario en 
salud:  
Implementación de 
dispositivos comunitarios en 
salud y primeros auxilios 
psicológicos 

Sin información Sin información No aplica 

*Nota: Debido a la ausencia del proyecto formulado y aprobado inicialmente, así como de la versión 
final ejecutada, y la falta de informes parciales o finales, no se dispone de datos sobre la población 
beneficiaria proyectada ni sobre la población finalmente intervenida al concluir la ejecución del 
proyecto. 
  
a.  Actividades desarrolladas aprobadas por el lineamiento: 
Línea de acción: Dispositivos Comunitarios en salud  

Actividades reportadas por la ET Pertinente 
SI/NO, ¿Por qué? 

Aporta a la meta 
SI/NO, ¿Por qué? 

Pertinencia en 
relación con el 

lineamiento 
SI/NO, ¿Por qué? 

Actividades en el marco de la fase 
preliminar y de profundización  

Sin información. Por lo 
tanto, no se puede emitir 

concepto 

Sin información. 
Por lo tanto, no se 

puede emitir 
concepto 

Sin información. Por lo 
tanto, no se puede 

emitir concepto 

Actividades en el marco de la fase 
de implementación 

Sin información. Por lo 
tanto, no se puede emitir 

concepto 

Sin información. 
Por lo tanto, no se 

puede emitir 
concepto 

Sin información. Por lo 
tanto, no se puede 

emitir concepto 

Actividades en el marco de la fase 
de evaluación y fase de análisis de 
análisis de potencialidades y 
posibilidades de sostenibilidad 

Sin información. Por lo 
tanto, no se puede emitir 

concepto 

Sin información. 
Por lo tanto, no se 

puede emitir 
concepto 

Sin información. Por lo 
tanto, no se puede 

emitir concepto 

  
b. Logros alcanzados: 

 Dado que a la fecha la entidad territorial no ha cargado los informes parciales ni el 
final, no se dispone de datos sobre los logros alcanzados con la ejecución del 
proyecto. 
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Seguimiento a la Ejecución de los Recursos 
 

a. Antecedentes: 
Esta área ha venido realizando el seguimiento y supervisión a los recursos transferidos a la 
Secretaría de Salud de la Entidad Territorial DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE 
GUAMUEZ, con el fin de evaluar el cumplimiento a lo establecido en los lineamientos 
técnicos para esta resolución. 

Nombre e identificación de la entidad receptora de los recursos y/o de las beneficiarias.  
Nombre de la Entidad NIT Municipio ID Recurso 
 DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL 
VALLE DE GUAMUEZ 

800102912 MU 86865 ID2277122504  

 

Número y fecha del acto administrativo de asignación de recursos. 
Número Fecha Valor 

asignado 
Valor girado Fecha del giro Descripción 

2771 del 
2022 

26 – DIC - 
2022 $508.434.500 $508.434.500 29-12-2022* 

Por la cual se efectúa una asignación 
de recursos del proyecto de inversión 
"Implementación de Acciones de 
Promoción de la Salud y Prevención de 
la Enfermedad Nacional", vigencia 
fiscal 2022, para la prevención y 
atención de personas con riesgos, 
problemas y trastornos mentales y 
consumo de sustancias psicoactivas. 

* El Ministerio de Salud y Protección Social realiza los giros por doceavas, esta fecha corresponde al último giro. 
 

b. Estado de la ejecución: 
Esta área realizó el seguimiento a los recursos transferidos a la Secretaría de Salud de la 
Entidad Territorial DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE GUAMUEZ, con el fin de 
verificar el cumplimiento a lo establecido en los lineamientos técnicos y operativos de la 
resolución 2771 de 2022, por la cual, se realizaron actividades de prevención y atención de 
personas con riesgos, problemas y trastornos mentales y consumo de sustancias 
psicoactivas. Conforme al seguimiento realizado se puede establecer lo siguiente: 

Ejecución Técnica: 
Nro. acta, 
informe u 
oficio 

fecha 
Cumplió 

Análisis y observaciones por parte del área técnica del 
ministerio Si Parcial No 

Informe de 
Seguimiento 

13-11-2024   X 
Se requiere el cumplimiento al reporte del lineamiento 
técnico en la plataforma de PISIS – SISPRO, con el fin de 
determinar el avance en la ejecución de los recursos.  
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Ejecución Financiera: 
El presente informe determina que la ejecución de recursos es del 15.40%, conforme a la 
verificación y validación de la información de ejecución de los recursos asignados mediante 
transferencia de la resolución 2771 del 2021, para esta Entidad Territorial, conforme al 
cumplimiento parcial del cargue de documentos y soportes del artículo quinto de la 
resolución 2361 del 2016, en los numerales cinco, seis y siete: 

 

Balance Financiero: 

El presente informe determina la ejecución parcial de recursos llegando al 15.40%; razón 
por la cual si no se realiza el cargue correspondiente de los soportes de información que 
den cuenta a la ejecución total de los recursos girados por este Ministerio, deben reintegrar 
los recursos de capital y los rendimientos financieros generados a la fecha; es importante 
aclarar que estos documentos permiten verificar y validar la información de ejecución de 
los recursos asignados mediante transferencia de la resolución 2771 del 2022, para esta 
Entidad Territorial y determinar en el artículo quinto de la resolución 2361 del 2016, en los 
numerales ocho, nueve, diez y once: 

 

 

 

 

Valor 
Asignado 

según 
resolución 

Valor girado a 
la entidad 
territorial 

Valor 
incorporado 

Acto administrativo 
de incorporación y 

fecha 

Valor 
comprometido 

Valor parcial 
ejecutado en 
la vigencia 

Saldo parcial 
no ejecutado 

$508.434.500  $508.434.500  $ 0 Sin información. $ 470.400.000  29/12/2022 $78.300.000  

Valor 
parcial 
ejecutado 

Valor de 
recursos a 
reintegrar - 
Capital 

Valor 
reintegrado 
- Capital 

Fecha de 
reintegro y 
numero de 
consignación 

Rendimientos 
Financieros 
Generados 

Rendimientos 
Financieros 
Reintegrados 

Fecha de 
reintegro y 
numero de 
consignación 

Saldo 
parcial 
pendiente 
por 
reintegrar 

$78.300.000  $430.134.500  $ 0 
No existe 
información 

$ 1.345.102 $ 0 
No existe 
información 

$ 1.345.102 
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Hallazgos y Retroalimentación 
Para dar cumplimiento a la Resolución 2361 del 2016, se requiere que la Entidad Territorial 
cumpla con lo siguiente: 

El numeral Uno (01) del artículo quinto (05), requiere el cargue del acto administrativo 
completo de la incorporación de los recursos al presupuesto, con el fin de validar la 
información suministrada. 

Numeral dos (02) del artículo quinto (05), requiere el cargue del lineamiento técnico de la 
convocatoria, el plan operativo, el proyecto formulado y aprobado inicialmente, y la versión 
final del proyecto ejecutado. 

El numeral tres (03) del artículo quinto (05), requiere el cargue total de los contratos con 
personas naturales o personas jurídicas que permitan evidenciar el total de ejecución de 
los recursos asignados por el MSPS. 

Numeral cinco (05) del artículo quinto (05), requiere el cargue total de las actas de 
ejecución de los recursos parciales y finales debidamente firmadas suscritas por el 
supervisor o interventor, con el fin de evidenciar la ejecución de los recursos. 

Numeral seis (06) del artículo quinto (05), requiere el cargue de los informes parciales o 
final suscrito por el supervisor o interventor, con firma y que permitan evidenciar el avance 
del proceso. 

El numeral siete (07) del artículo quinto (05), requiere el Acta o las actas de liquidación 
de los contratos con los que se ejecutaron los recursos del proyecto, debidamente firmados. 

Numeral once (11) del artículo quinto (05), requiere el reporte en la plataforma del 
soporte de la consignación y/o transferencia electrónica del reintegro de los rendimientos 
financieros generados. 

En el numeral 12 del artículo quinto (05), se requieren todas las comunicaciones entre la 
entidad territorial y el Ministerio de Salud y de la Protección Social, incluyendo las 
siguientes: 

Documentos del Proyecto. 

Presupuesto resumen aprobado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

Presupuesto detallado aprobado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

Anexos de soporte aprobado al proyecto por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 
Resolución 2771 del 2022-Artículo 4. Requisitos para el giro.  

Carta de aceptación de la transferencia por parte de cada una de las beneficiarias de los 
recursos. 
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Certificación bancaria, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, emitida 
por la entidad financiera, con la identificación de la cuenta maestra de salud pública, que incluya 
el nombre completo e identificación del titular, número y estado de la cuenta. 

Copia de Registro Único Tributario (RUT) 

Cargo, nombre completo, teléfono y correo electrónico del funcionario responsable de coordinar 
la ejecución de los recursos objeto de la presente resolución. 

LINEA 1: DISPOSITIVOS COMUNITARIOS 

Plan operativo de intervención (de acuerdo con los requerimientos de los lineamientos). 

El plan de desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades (de acuerdo con los requerimientos de 
los lineamientos). 
El proceso de desarrollo y fortalecimiento de capacidades del equipo interdisciplinario del 
dispositivo comunitario (de acuerdo con los requerimientos de los lineamientos). 
Los informes de la fase de alistamiento deben dar cuenta de las acciones realizadas para la fase 
de alistamiento relacionadas con los diferentes tipos de caracterización, mapeo de actores sociales 
e institucionales, perfil del equipo con tratado y los procesos de desarrollo de capacidades 
llevadas a cabo con este equipo, las actividades realizadas para la socialización, la coordinación 
institucional e intersectorial, y plan operativo de acción propuesto por cada uno de los dispositivos 
con formados con sus respectivos soportes. 
Los informes de la fase de implementación de cuenta de los resultados obtenidos con la 
implementación de las diferentes acciones. Se deben incluir todos los avances de las acciones 
propuestas en esta fase, adjuntando los debidos soportes. 
Los informes de la fase de seguimiento y evaluación deben contener un documento que contenga 
resultados y análisis de la implementación del proyecto en el territorio teniendo en cuenta los 
indicadores planteados. Análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
identificadas en el proceso de implementación 
Los informes de la fase de seguimiento y evaluación deben contener un documento que 
contenga resultados y análisis de la implementación del proyecto en el territorio teniendo en 
cuenta los indicadores planteados. Análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades identificadas en el proceso de implementación. (al momento del cierre) 

 
En cumplimiento a lo establecido en los lineamientos técnicos, esta Dirección adelantó la 
gestión correspondiente de seguimiento para revisión de la información remitida por la 
entidad territorial, encontrando carencia de información en la ejecución técnica y financiera 
del proyecto de inversión con su respectivo cargue de información en la plataforma web 
dispuesta por este ministerio (aplicativo misional PISIS). 

 
De acuerdo con el artículo 3, numeral 1; expreso en la resolución 2361 de 2016, por la cual 
se fijan lineamientos para la remisión de la información por parte de las entidades 
territoriales sobre la gestión del proyecto de Inversión del programa de promoción y 
prevención, para la prevención y atención de personas con riesgos, problemas y trastornos 
mentales y consumo de sustancias psicoactivas, beneficiarias de los recursos transferidos 
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a través del mecanismo de transferencias nacionales y se establecen las directrices para el 
seguimiento y supervisión de la ejecución de dichos recursos, el equipo técnico del 
Programa desde el Ministerio de Salud y Protección Social, genera el seguimiento a la 
ejecución técnica y financiera del proyecto. 
 
Es importante señalar que, desde el componente jurídico, se realiza la siguiente salvedad 
respecto al presente informe: aunque existe documentación almacenada en el One Drive 
de este Ministerio, el contenido y la validación del informe se basan única y exclusivamente 
en la información registrada en la plataforma PISIS. 
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