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Presentación del Informe  
El Presente informe permite evidenciar el seguimiento y el monitoreo a los recursos 
transferidos desde el FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y 
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO "FRISCO", a cada uno de los 
territorios. Este informe contempla el seguimiento al cumplimiento Normativo y el 
Seguimiento de la Ejecución de los recursos de conformidad a los lineamientos, el 
proyecto y el presupuesto aprobado, los cuales permiten evidenciar avance de 
ejecución de las transferencias nacionales. Este proceso se realiza mediante la 
validación y verificación de la plataforma PISIS-SISPRO 
(https://web.sispro.gov.co/), en la cual cada una de las entidades territoriales deben 
reportar los diferentes documentos exigidos en el artículo quinto (05) de la 
Resolución  2361 de 2016, los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud 
y de la Protección Social, que permitan validar la ejecución de los recursos 
asignados por la Nación, mediante la resolución 2771 del 2022. 
 

Alcance del Informe  
El alcance de este documento es presentar la información generada mediante la 
aplicación del procedimiento de Monitoreo y Seguimiento técnico, administrativo y 
financiero a la ejecución de recursos asignados mediante la resolución 2771 del 
2022, por trasferencias nacionales de los recursos FRISCO a cada una de las 
Entidades Territoriales y con ello evidenciar los avances del reporte del artículo 
quinto de la resolución 2361 del 2016, para generar el acta de cierre TIPO 1 o TIPO 
2, establecidos en el artículo sexto de la resolución 1716 del 2019 y cumplir con el 
informe final desde el área y aspectos financieros establecidos en el artículo 13 de 
la resolución 737 del 2024. 

Objetivo del Presente Informe  
Informar el estado actual y las acciones adelantadas desde el área técnica, 
administrativa y financiera para lograr el acta de seguimiento y monitoreo, que se 
sustentan en la información recolectada a partir de la aplicación del procedimiento 
de Monitoreo y Seguimiento a la ejecución de recursos asignados mediante la 
resolución 2771 del 2022, por trasferencias nacionales de los recursos Fondo para 
la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado "FRISCO", 
a cada una de las Entidades Territoriales. 
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Normativa del Presente Informe  
El presente informe se construye, para el cumplimiento de la normativa del 
Ministerio de Salud y de la Protección Social, que permite realizar el seguimiento a 
la transferencia de los recursos aportados por la nación: 

 

 

Seguimiento y Monitoreo 
El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los recursos transferidos mediante la 
resolución 2771 del 2022, del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y 
Lucha. Contra el Crimen Organizado "FRISCO", a cada una de las Entidades 
Territoriales, se realiza mediante tres fases: 1. Estado inicial de la plataforma PISIS 
– SISPRO. 2. Acciones realizadas para el cumplimiento de la normativa. 3. Estado 
actual después de las acciones realizadas y nueva verificación en la plataforma 
PISIS – SISPRO. 
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Entidad Beneficiaria 
 

Fecha de elaboración del 
informe 

11-11-2024 Informe número  01- 

Número de resolución 2771 Año 2022 

Objeto de la resolución 

Por la cual se efectúa una asignación de recursos del proyecto de 
inversión "Implementación de Acciones de Promoción de la 
Salud y Prevención de la Enfermedad Nacional", vigencia fiscal 
2022, para la prevención y atención de personas con riesgos, 
problemas y trastornos mentales y consumo de sustancias 
psicoactivas. 

Entidad Beneficiaria  DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 

Fuente 
Recursos de la Nación - Transferencias Nacionales - proyecto de 
inversión 

Valor del recurso asignado $ 508.040.000 

Vigencias fiscales de 
ejecución de los recursos 

De conformidad con el estatuto orgánico de presupuesto, 
Decreto 111 de 1996, Articulo 14: El año fiscal comienza el 1o. 
de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 
31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a 
las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los 
saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán 
sin excepción y deberán ser reintegrados al tesoro nacional.  
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Estado inicial para el Seguimiento y Monitoreo 
Una vez revisada la plataforma de PISIS – SISPRO, se logró establecer el 
cumplimiento total al artículo quinto (05) de la resolución 2361 del 2016 por parte 
de la entidad territorial. 
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Seguimiento Cumplimiento Normativo 
La resolución 27711 del 2022, establece la distribución y la asignación de los recursos 
mediante proyecto de inversión “Asignar recursos del proyecto de inversión 
"Implementación de Acciones de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 
Nacional", con código BPIN 201801100021 y que mediante la aceptación del giro de los 
recursos, la entidad territorial avala el cumplimiento de la resolución 2361 del 2016, la cual 
contempla en su artículo quinto (05), el cargue de doce (12) documentos de soporte en 
PISIS – SISPRO, de los cuales se estable el siguiente resultado para el seguimiento: 
 
Acto administrativo de la incorporación de los recursos a su presupuesto. 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Si cumple 
Cargado en PISIS Si 
Nombre del archivo 
2023-11-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20230630MU000000086568ID2277122502D01 

Observaciones El documento publicado en la plataforma PISIS – SISPRO, 
corresponde al Decreto 010 del 03 de enero del 2023, en el cual 
incorpora los recursos girados por el MSPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lineamientos técnicos establecidos para la ejecución de los recursos 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Cumple Parcial 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-06-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20230630MU00000ii0086568ID2277122502D02 

Nombre Archivo 
2023-11-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20230630MU000000086568ID2277122502D02 
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Observaciones Aunque el ente territorial cargó el lineamiento técnico de la 
convocatoria y el plan operativo, este ítem debe complementarse con el 
proyecto formulado y aprobado inicialmente, así como con la versión 
final ejecutada. Esto permitirá contar con ambos documentos (inicial y 
final) para llevar a cabo una revisión técnica integral     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos 

Nombre Soporte Seguimiento 

Estado Cumplimiento Cumple Parcial 

Cargado en PISIS SI 

Nombre Archivo 
2024-05-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20240531MU000000086568ID2277122502D05 

Nombre Archivo 
2023-10-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20231031MU000000086568ID2277122502D05 

Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20230930MU000000086568ID2277122502D05 

Observaciones: 
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Los documentos de las actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor que 
reposan en la plataforma de PISIS SISPRO, suman el valor de $ 478.436.187 con diferencia en el presupuesto asignado por 
valor de $ 33.222.303; se requiere el cargue de las actas de ejecución parcial de los siguientes contratos: 

 

CONTRATO CONTRATISTA Saldo a la Fecha 

0438-2023 YUDI LORENA CASANOVA $2.400.000 

0393-2023 
CO1.PCCNTR.5293502 

AABC SAS ZOMAC $19.189.170  

 
 

 
 

Una vez revisada la documentación publicada por parte de la Entidad Territorial en la Plataforma de PISIS – SISPRO, de las 
actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor, se hace necesario evidenciar 
lo siguiente: 
 
Contrato 0393-2023 CO1.PCCNTR.5293502 - AABC SAS ZOMAC: aún tiene pendiente actas de ejecución parcial por valor 
$19.189.170, con el fin de evidenciar la totalidad de la ejecución del recurso de acuerdo al monto contratado. 
 
Cruzando información del presupuesto presentado VS el valor contratado y ejecutado se requiere evidenciar las siguientes 
alertas: 

1. Incremento de los precios y disminución de la cantidad de transportes: 
 

 
 

La diferencia en entre la cantidad presupuestada y presentada para aprobación y la cantidad ejecutada de los 
recurridos es la siguiente: 

Valor presentado en el 
presupuesto 

Valor Contratado - 
Ejecutado 

Diferencia de 
transporte 

360 218 142 
 
 
 
 

La diferencia en entre el valor unitario de cada viaje o transporte presupuestada y presentada para aprobación y la 
cantidad ejecutada en precio es la siguiente: 

N CONTRATO CONTRATISTA VALOR CONTRATO

 EJECUCIÓN JUNIO - 

JULIO 2023 

 EJECUCIÓN JULIO- 

AGOSTO 2023 

 EJECUCIÓN 

AGOSTO - 

SEPTIEMBRE 2023 

 EJECUCIÓN 

SEPTIEMBRE - 

OCTUBRE 2023 

 EJECUCIÓN 

OCTUBRE - 

NOVIEMBRE 2023 

 EJECUCIÓN 

NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 2023 

 VALOR EJECUTADO 

A LA FECHA 

 SALDO PENDIENTE 

POR EJECUTAR 

0438-2023 YUDI LORENA CASANOVA 3.280.000,00$              $                  880.000  $                             - 2.400.000$                

0436-2023 URIEL ESTIVEN GALINDEZ 1.820.000,00$              $               1.300.000  $                  520.000  $               1.820.000 -$                             

0298-2023 ERIKA CANENCIO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

299-2023 GINETH LORENA LOPEZ 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

302-2023 WILSON RODRIGUEZ 14.400.000,00$            $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $             14.400.000 -$                             

303-2023 FAVER ZAMBRANO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

304-2023 JUAN FERNANDO BURBANO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

315-2023 CLAUDIA MARCELA PLAZAS 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

312-2023 YULISA VERA 10.200.000,00$            $               1.700.000  $               1.700.000  $               1.700.000  $               1.700.000  $               1.700.000  $               1.700.000  $             10.200.000 -$                             

313-2023 ELVIA LOPEZ 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

314-2023 DARIO ORDOÑEZ 9.240.000,00$              $               1.540.000  $               1.540.000  $               1.540.000  $               1.540.000  $               1.540.000  $               1.540.000  $               9.240.000 -$                             

316-2023 NEIFI OQUENDO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

331-2023 JOHANNA BOHORQUEZ 14.400.000,00$            $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               1.680.000  $                             -  $               8.880.000 5.520.000$                

317-2023 ASTRID ASTAIZA 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

318-2023 SHANON MORALES 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

319-2023 MELISSA MENESES 10.800.000,00$            $               1.800.000  $               1.800.000  $               1.800.000  $               1.800.000  $               1.800.000  $               1.800.000  $             10.800.000 -$                             

321-2023 NATHALY GOMEZ 8.400.000,00$              $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               8.400.000 -$                             

336-2023 BERCENIO CHAMORRO 14.400.000,00$            $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $             14.400.000 -$                             

327-2023 YULU GERMAN 8.400.000,00$              $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               8.400.000 -$                             

337-2023 DANNIA BENAVIDES 14.400.000,00$            $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $             14.400.000 -$                             

338-2023 KARINA ESPINOSA 8.400.000,00$              $               1.400.000  $                  886.867  $               2.286.867 6.113.133$                

339-2023 MARIA TERESA RUBIO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

346-2023 CECILIA ORTEGA 7.800.000,00$              $               1.300.000  $               1.300.000  $               1.300.000  $               1.300.000  $               1.300.000  $               1.300.000  $               7.800.000 -$                             

0393-2023

CO1.PCCNTR.5293502
AABC SAS ZOMAC 206.598.490,00$         

 $             30.267.930  $             71.278.680  $             85.862.710  $           187.409.320 19.189.170$              

512.538.490$            50.140.000$              49.626.867$              79.007.930$              119.298.680$            133.502.710$            47.740.000$              478.436.187$            33.222.303$              

508.040.000$            

4.498.490-$                

9,8% 9,7% 15,4% 23,3% 26,0% 9,3% 93,3% 6,5%

VALOR TOTAL

VALOR GIRADO POR EL MSPS

DIFERENCIA CONTRATACIÓN

Porcentaje de Avance en la Ejecución de pagos o giros

VECES CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL

TRANSPORTE 2 180 250.000,00$    90.000.000,00$  109              591.360,00$  64.458.240,00$    71,00$                    341.360,00$          28.593.090,00$    

109              496.650,00$  54.134.850,00$    71,00$                    246.650,00$          

TOTAL 360 218              142                         

VARIACIÓNVALOR CONTRATADOVALOR PRESENTADO PRESUPUESTO

ÍTEM
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Valor presentado en el 
presupuesto 

Valor Contratado - 
Ejecutado 

Diferencia Unitaria del valor del 
transporte 

$250.000 $591.360 $341.360 
$250.000 $496.650 $246.650 

 
La diferencia del valor total correspondiente a transporte presenta la siguiente diferencia: 

Valor presentado en el 
presupuesto 

Valor Contratado – 
Ejecutado 

Diferencia de 
transporte 

$90.000.000 $109.653.390 $28.593.090 
 

2. Incremento de los precios de cada uno de los refrigerios y la cantidad de refrigerios: 

 
 

La diferencia en entre la cantidad presupuestada y presentada para aprobación y la cantidad ejecutada de los 
refrigerios es la siguiente: 

 
Valor presentado en el 

presupuesto 
Valor Contratado - 

Ejecutado 
Diferencia de 
Refrigerios 

1.710 3.250 1.540 
 

La diferencia en entre el valor unitario de cada refrigerio presupuestada y presentada para aprobación y la cantidad 
ejecutada en precio es la siguiente: 

Valor presentado en el 
presupuesto 

Valor Contratado - 
Ejecutado 

Diferencia Unitaria del valor del 
Refrigerio 

$10.000 $11.550 $1.550 
 

La diferencia del valor total correspondiente a transporte presenta la siguiente diferencia: 
Valor presentado en el 

presupuesto 
Valor Contratado – 

Ejecutado 
Diferencia de 
Refrigerios 

$17.100.000 $37.537.500 $20.437.500 

 
 
 
 

3. No presenta ejecución presupuestal el programa radial y las agendas personalizadas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VECES CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL

REFRIGERIOS 285 6 10.000,00$      17.100.000,00$  3.250          11.550,00$    37.537.500,00$    1.540,00$              1.550,00$              20.437.500,00$    

1.710        

ÍTEM

VALOR PRESENTADO PRESUPUESTO VALOR CONTRATADO VARIACIÓN

VECES CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL

PROGRAMA RADIAL 

DE 55 MINUTOS
15 1 670.000,00$    10.050.000,00$  0 0 0 15,00-$                    670.000,00-$          10.050.000,00-$    

AGENDAS 

PERSONALIZADAS
501 6 15.000,00$      45.090.000,00$  0 0 0 3.006,00-$              15.000,00-$            45.090.000,00-$    

ÍTEM

VALOR PRESENTADO PRESUPUESTO VALOR CONTRATADO VARIACIÓN



 

Retroalimentación Transferencias FRISCO – Resolución 2771 del 2022 ET: DTS MUNICIPIO DE POPAYAN 31102024     p .  11 | 26 

 

4. Variación de los precios de cada uno de los elementos de papelería y la cantidad inicial presupuestada: 
 

 
 

La diferencia en entre la cantidad presupuestada y presentada para aprobación y la cantidad ejecutada de los 
elementos de papelería es la siguiente: 

 

ÍTEM 

Valor 
presentado en 
el presupuesto 

Valor 
Contratado – 

Ejecutado 
DIFERENCIA 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

RESMA CARTA 150 245 95  

RESMA OFICIO 100 70 -30  

LAPICEROS NEGROS CAJA X 30 100 100 0  

MARCADORES CAJA X 30 100 100 0  

BORRADORES 300 110 -190  

SACAPUNTAS 300 110 -190  

LÁPIZ HB 300 110 -190  

CARPETAS BLANCAS 4 ALAS 190 310 120  

CAJA GANCHOS COSEDORA 5000 
UN 53 100 47  

PESTAÑAS PLASTICAS 63   -63  

PAPEL BOND 121 152 31  

CARTULINA 130 151 21  

TABLA PARA ESCRIBIR   40 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VECES CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

INDIVIUDAL VALOR TOTAL

RESMA CARTA 150 1 23000 3.450.000,00$     245 27.720$          6.791.400$            95$                         4.720$                    3.341.400$            

RESMA OFICIO 100 1 29000 2.900.000,00$     70 30.030$          2.102.100$            30-$                         1.030$                    797.900-$               

LAPICEROS NEGROS CAJA X 30 100 1 15000 1.500.000,00$     100 13.976$          1.397.600$            -$                        1.024-$                    102.400-$               

MARCADORES CAJA X 30 100 1 25000 2.500.000,00$     100 21.945$          2.194.500$            -$                        3.055-$                    305.500-$               

BORRADORES 300 1 2000 600.000,00$        110 20.790$          2.286.900$            190-$                       18.790$                  1.686.900$            

SACAPUNTAS 300 1 2200 660.000,00$        110 17.556$          1.931.160$            190-$                       15.356$                  1.271.160$            

LÁPIZ HB 300 1 2200 660.000,00$        110 12.693$          1.396.230$            190-$                       10.493$                  736.230$               

CARPETAS BLANCAS 4 ALAS 190 1 8000 1.520.000,00$     310 5.198$            1.611.380$            120$                       2.802-$                    91.380$                  

CAJA GANCHOS COSEDORA 

5000 UN 53 1 9000 477.000,00$        100 5.200$            520.000$               47$                         3.800-$                    43.000$                  

PESTAÑAS PLASTICAS 63 1 5000 315.000,00$        -$                        63-$                         5.000-$                    315.000-$               

PAPEL BOND 121 1 3000 363.000,00$        152 930$               141.360$               31$                         2.070-$                    221.640-$               

CARTULINA 130 1 3500 455.000,00$        151 2.300$            347.300$               21$                         1.200-$                    107.700-$               

TABLA PARA ESCRIBIR 40 13.970$          558.800$               40$                         13.970$                  558.800$               

TOTAL 15.400.000,00$  21.278.730,00$    5.878.730,00$      

ÍTEM

VALOR PRESENTADO PRESUPUESTO VALOR CONTRATADO VARIACIÓN
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La diferencia en entre los precios unitarios presupuestados y presentados para aprobación y los valores ejecutados de 
los elementos de papelería son los siguientes: 

 

ÍTEM 
Valor presentado en 

el presupuesto 
Valor Contratado – 

Ejecutado DIFERENCIA 

VALOR INDIVIUDAL VALOR INDIVIUDAL CANTIDAD 

RESMA CARTA  $            23.000,00   $                  27.720  4.720  

RESMA OFICIO  $            29.000,00   $                  30.030  1.030  

LAPICEROS NEGROS CAJA X 30  $            15.000,00   $                  13.976  -1.024  

MARCADORES CAJA X 30  $            25.000,00   $                  21.945  -3.055  

BORRADORES  $               2.000,00   $                  20.790  18.790  

SACAPUNTAS  $               2.200,00   $                  17.556  15.356  

LÁPIZ HB  $               2.200,00   $                  12.693  10.493  

CARPETAS BLANCAS 4 ALAS  $               8.000,00   $                    5.198  -2.802  

CAJA GANCHOS COSEDORA 5000 
UN  $               9.000,00   $                    5.200  -3.800  

PESTAÑAS PLASTICAS  $               5.000,00    -5.000  

PAPEL BOND  $               3.000,00   $                       930  -2.070  

CARTULINA  $               3.500,00   $                    2.300  -1.200  

TABLA PARA ESCRIBIR    $                  13.970  13.970  
 

La diferencia de $5.878.730 pesos M/cte, entre los precios totales presupuestados y presentados para aprobación y los 
valores ejecutados de los elementos de papelería son los siguientes: 

 

ÍTEM 
Valor presentado en 

el presupuesto 
Valor Contratado – 

Ejecutado 
DIFERENCIA 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR 

RESMA CARTA  $       3.450.000,00   $            6.791.400  3.341.400  

RESMA OFICIO  $       2.900.000,00   $            2.102.100  -797.900  

LAPICEROS NEGROS CAJA X 30  $       1.500.000,00   $            1.397.600  -102.400  

MARCADORES CAJA X 30  $       2.500.000,00   $            2.194.500  -305.500  

BORRADORES  $          600.000,00   $            2.286.900  1.686.900  

SACAPUNTAS  $          660.000,00   $            1.931.160  1.271.160  

LÁPIZ HB  $          660.000,00   $            1.396.230  736.230  

CARPETAS BLANCAS 4 ALAS  $       1.520.000,00   $            1.611.380  91.380  

CAJA GANCHOS COSEDORA 5000 
UN  $          477.000,00   $                520.000  43.000  

PESTAÑAS PLASTICAS  $          315.000,00   $                           -    -315.000  

PAPEL BOND  $          363.000,00   $                141.360  -221.640  

CARTULINA  $          455.000,00   $                347.300  -107.700  

TABLA PARA ESCRIBIR    $                558.800  558.800  

TOTAL  $    15.400.000,00   $    21.278.730,00   $       5.878.730,00  
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Copia de las pólizas exigidas para amparar las actividades contratadas 
Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Cumple Parcial 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20230930MU000000086568ID2277122502D04 

Observaciones Actualmente se encuentra publicada la Resolución de aprobación 
de póliza 827 del 11 de agosto del 2023, en la cual se adjunta 
copia de la póliza 436-47994000059254 póliza de garantía de 
cumplimiento y la póliza 436-74-994000009566 póliza civil 
extracontractual; sin embargo, se requiere el certificado o 
documento en el cual indican que para los contratos de personas 
naturales no se exige póliza de cumplimiento. 

 
 

Actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o 
interventor 

Nombre Soporte Seguimiento 

Estado Cumplimiento Cumple Parcial 

Cargado en PISIS SI 

Nombre Archivo 
2024-05-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20240531MU000000086568ID2277122502D05 

Nombre Archivo 
2023-10-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20231031MU000000086568ID2277122502D05 

Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20230930MU000000086568ID2277122502D05 
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Observaciones Los documentos de las actas de ejecución de los recursos parciales y 
finales suscritas por el supervisor o interventor que reposan en la 
plataforma de PISIS SISPRO, suman el valor de $ 478.436.187 con 
diferencia en el presupuesto asignado por valor de $ 33.222.303; se 
requiere el cargue de las actas de ejecución parcial de los siguientes 
contratos: 

CONTRATO CONTRATISTA Saldo a la Fecha 

0438-2023 YUDI LORENA CASANOVA $2.400.000 
0393-2023 
CO1.PCCNTR.5293502 AABC SAS ZOMAC $19.189.170  

 

 

 
 

 
Informes parciales o final suscrito por el supervisor o interventor. 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado 
Cumplimiento 

Cumple Parcial 

Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2024-05-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20240531MU000000086568ID2277122502D06 

Nombre Archivo 
2023-10-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20231031MU000000086568ID2277122502D06 

Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20230930MU000000086568ID2277122502D06 

Observaciones Si bien se evidencia que la entidad territorial ha cargado en la plataforma 
PISIS informes parciales relacionados con los contratos de prestación de 
servicios, incluyendo la relación de evidencias avaladas por el supervisor 

N CONTRATO CONTRATISTA VALOR CONTRATO

 EJECUCIÓN JUNIO - 

JULIO 2023 

 EJECUCIÓN JULIO- 

AGOSTO 2023 

 EJECUCIÓN 

AGOSTO - 

SEPTIEMBRE 2023 

 EJECUCIÓN 

SEPTIEMBRE - 

OCTUBRE 2023 

 EJECUCIÓN 

OCTUBRE - 

NOVIEMBRE 2023 

 EJECUCIÓN 

NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 2023 

 VALOR EJECUTADO 

A LA FECHA 

 SALDO PENDIENTE 

POR EJECUTAR 

0438-2023 YUDI LORENA CASANOVA 3.280.000,00$              $                  880.000  $                             - 2.400.000$                

0436-2023 URIEL ESTIVEN GALINDEZ 1.820.000,00$              $               1.300.000  $                  520.000  $               1.820.000 -$                             

0298-2023 ERIKA CANENCIO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

299-2023 GINETH LORENA LOPEZ 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

302-2023 WILSON RODRIGUEZ 14.400.000,00$            $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $             14.400.000 -$                             

303-2023 FAVER ZAMBRANO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

304-2023 JUAN FERNANDO BURBANO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

315-2023 CLAUDIA MARCELA PLAZAS 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

312-2023 YULISA VERA 10.200.000,00$            $               1.700.000  $               1.700.000  $               1.700.000  $               1.700.000  $               1.700.000  $               1.700.000  $             10.200.000 -$                             

313-2023 ELVIA LOPEZ 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

314-2023 DARIO ORDOÑEZ 9.240.000,00$              $               1.540.000  $               1.540.000  $               1.540.000  $               1.540.000  $               1.540.000  $               1.540.000  $               9.240.000 -$                             

316-2023 NEIFI OQUENDO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

331-2023 JOHANNA BOHORQUEZ 14.400.000,00$            $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               1.680.000  $                             -  $               8.880.000 5.520.000$                

317-2023 ASTRID ASTAIZA 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

318-2023 SHANON MORALES 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

319-2023 MELISSA MENESES 10.800.000,00$            $               1.800.000  $               1.800.000  $               1.800.000  $               1.800.000  $               1.800.000  $               1.800.000  $             10.800.000 -$                             

321-2023 NATHALY GOMEZ 8.400.000,00$              $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               8.400.000 -$                             

336-2023 BERCENIO CHAMORRO 14.400.000,00$            $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $             14.400.000 -$                             

327-2023 YULU GERMAN 8.400.000,00$              $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               1.400.000  $               8.400.000 -$                             

337-2023 DANNIA BENAVIDES 14.400.000,00$            $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $               2.400.000  $             14.400.000 -$                             

338-2023 KARINA ESPINOSA 8.400.000,00$              $               1.400.000  $                  886.867  $               2.286.867 6.113.133$                

339-2023 MARIA TERESA RUBIO 18.000.000,00$            $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $               3.000.000  $             18.000.000 -$                             

346-2023 CECILIA ORTEGA 7.800.000,00$              $               1.300.000  $               1.300.000  $               1.300.000  $               1.300.000  $               1.300.000  $               1.300.000  $               7.800.000 -$                             

0393-2023

CO1.PCCNTR.5293502
AABC SAS ZOMAC 206.598.490,00$         

 $             30.267.930  $             71.278.680  $             85.862.710  $           187.409.320 19.189.170$              

512.538.490$            50.140.000$              49.626.867$              79.007.930$              119.298.680$            133.502.710$            47.740.000$              478.436.187$            33.222.303$              

508.040.000$            

4.498.490-$                

9,8% 9,7% 15,4% 23,3% 26,0% 9,3% 93,3% 6,5%

VALOR TOTAL

VALOR GIRADO POR EL MSPS

DIFERENCIA CONTRATACIÓN

Porcentaje de Avance en la Ejecución de pagos o giros
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de dichos contratos, será necesario que la entidad territorial suba en este 
ítem los informes de ejecución o final del proyecto para cumplir plenamente 
con los requisitos establecidos. 

 
 Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Cumple Parcial 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-10-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20231031MU000000086568ID2277122502D07 

Observaciones En La plataforma PISIS – SISPRO, reposa actas de liquidación de 
contratos por valor de $11.632.333, correspondiente a los siguientes 
contratos: 
 

 
Sin embargo, se requieren todas las actas de liquidación de los 
contratos con los que se ejecutaron los recursos. 

 
  

Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no 
ejecutados 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Cumple Parcial 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-11-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20231130MU000000086568ID2277122502D08 

Observaciones En la plataforma PISIS – SISPRO, reposa el acto administrativo 
Resolución 1216 del 2023, del 23 de diciembre del 2023, el cual 

N CONTRATO CONTRATISTA VALOR CONTRATO VALOR EJECUTADO VALOR A LIBERAR
 FECHA ACTA 

LIQUIDACIÓN CONTRATO 

338-2023 KARINA ESPINOSA 8.400.000,00$             2.287.667$                 6.112.333$              12/12/2023

331-2023 JOHANNA BOHORQUEZ 14.400.000,00$           8.880.000$                 5.520.000$              12/12/2023

11.632.333$               TOTAL
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indica el reintegro de los recursos no ejecutados por valor de 
$7.133.843; sin embargo, se requiere la aclaración de la Entidad 
territorial de conformidad a lo siguiente:  

1. La suma de las actas de liquidación por los recursos que no 
se ejecutaron suman $11.632.333, por tanto, se requiere la 
claridad del valor de la devolución de los recursos no 
ejecutados, entorno a la diferencia de los mismos. 

2. Se hace indispensable dejar la claridad de la diferencia de 
$1.000 pesos m/cte, de conformidad a que el valor 
publicado en los documentos del numeral cinco actas de 
ejecución parcial y final del contrato 338-2023 suman 
$2.286.867 y el valor publicado en el numeral 07 Acta de 
liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los 
recursos, suman $2.287.667. 

       

 
 

Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no 
ejecutados 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento No cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2024-05-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20240531MU000000086568ID2277122502D09 

Observaciones En la plataforma PISIS – SISPRO, reposa un archivo con 33 páginas 
en las cuales incluye el acto administrativo de reintegro y el oficio 
de solicitud de consignación al igual que los documentos para 
realizar el giro, pero carece del documento principal que 
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corresponde a la evidencia de la consignación; razón por la cual se 
requiere el documento de la consignación. 

 
 
Relación de los rendimientos financieros generados 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Cumple Parcial 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2024-05-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20240531MU000000086568ID2277122502D10 

Observaciones En La plataforma PISIS – SISPRO, reposa la Resolución 
20240000641 de 2024, en la cual indica los rendimientos 
financieros por valor de $566.017; sin embargo, se requiere la 
consignación de la devolución de los recursos no ejecutados con el 
fin de identificar si existe lugar a liquidar nuevos rendimientos 
financieros sobre el saldo para el 2024. 

 

 
 

 
Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros 
generados 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento SI Cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2024-05-31 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20240531MU000000086568ID2277122502D11 

Observaciones En La plataforma PISIS – SISPRO, reposa el soporte de la 
transferencia efectuada desde el banco BBVA, por valor de 
$566.017 de fecha 2024-05-09. 
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Comunicaciones dirigidas a este Ministerio en la que dan respuesta a la ejecución y de ser 
necesario con las aclaraciones a que haya lugar. 

Nombre Soporte Seguimiento 
Estado Cumplimiento Cumple 
Cargado en PISIS SI 
Nombre Archivo 
2023-11-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20231130MU000000086568ID2277122502D12 

Nombre Archivo 
2023-09-30 

MU 86568 - DTS ALCALDIA MUNICIPIPAL DE PUERTO ASIS 
SER124SREC20230930MU000000086568ID2277122502D12 

Observaciones El ente territorial cargó en este ítem los informes mensuales de 
seguimiento, junto con el informe final y sus respectivos soportes. 
Adicionalmente, incluyó comunicaciones con otros actores 
relacionadas con la ejecución del proyecto. Considerando que la 
plataforma PISIS es una herramienta para el intercambio de 
información dentro del Sistema Integral de Información de la 
Protección Social (Sispro), se interpreta que los archivos cargados en 
este ítem corresponden a las comunicaciones oficiales dirigidas a 
este Ministerio, en las cuales se reporta la ejecución del proyecto y, 
de ser necesario, las aclaraciones pertinentes. 
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Seguimiento Cumplimiento Técnico 
a. Población beneficiaria  

La población beneficiada de la Entidad Territorial de Puerto Asís con las acciones de 
promoción y prevención en consumo de sustancias psicoactivas, por medio de dispositivos 
comunitarios, realizaron énfasis en identificación del riesgo, canalizaciones y educación 
en salud. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la información de los informes de 
seguimiento y el final, se puede realizar las siguientes apreciaciones: 
 

Línea de acción / Énfasis Población 
beneficiaria 

aprobada en el 
proyecto* 

Población 
atendida o 

intervenida por 
el proyecto** 

Observaciones 

1)Dispositivo Comunitario 
en salud:  
La implementación de 
dispositivos comunitarios 
destinados al desarrollo de 
intervenciones que aborden 
la prevención y reducción de 
riesgos y daños 
relacionados con el 
consumo de sustancias 
psicoactivas, así como la 
gestión integral de la salud 
mental de las personas 
afectadas.  

Informe de 
seguimiento: 6.920 
Informe final: 5.984 

6.918 

Realizaron orientaciones individuales, 
familiares y comunitarias en las 
Instituciones Educativas (IE) y en las 
zonas cercanas a ellas, como Ciudad de 
Asís, Alvernia, San Francisco de Asís y 
Santa Teresa. Estas actividades también 
se llevaron a cabo en las Instituciones 
Educativas Rurales (IER) del Danubio, el 
Centro Educativo Rural Cocaya 
Ecológico, El Cuembí, y se extendieron a 
la IER Santana. Las acciones 
comunitarias en las zonas cercanas a las 
IE-IER se enfocaron en fortalecer la 
capacidad de identificación y respuesta 
de la comunidad ante la problemática 
abordada. 

2)Dispositivo Comunitario 
en salud:  
El fortalecimiento de 
capacidades en el talento 
humano en salud, líderes 
comunitarios, religiosos, 
docentes, y demás 
instituciones del territorio, 
priorizando la formación en 
"Primeros Auxilios 
Psicológicos". 
 

Informe de 
seguimiento: 1.760 
Informe final: 1.801 

1.801 

Llevaron a cabo actividades de 
sensibilización y formación en temas de 
salud mental dirigidas a diversos actores 
del sector salud, líderes comunitarios y 
otros grupos estratégicos del territorio.  

*Nota: Ante la ausencia del proyecto formulado y aprobado inicialmente, así como de la versión final 
ejecutada, la información presentada se basa en los datos extraídos del informe de seguimiento y 
del informe final cargado en el ítem 12. 
**Nota: información tomada del informe final cargado en el ítem 12.  



 

Retroalimentación Transferencias FRISCO – Resolución 2771 del 2022 ET: DTS MUNICIPIO DE POPAYAN 31102024     p .  20 | 26 

 

b.  Actividades desarrolladas aprobadas por el lineamiento: 
Línea de acción 01 y 02: Dispositivos Comunitarios en salud: Zonas de Orientación Escolar 
(ZOE) y Centros de Escucha (CE); Fortalecimiento de capacidades en Primeros Auxilios 
Psicológicos (PAP) 

Actividades reportadas por la ET Pertinente 
SI/NO, ¿Por qué? 

Aporta a la meta 
SI/NO, ¿Por qué? 

Pertinencia en 
relación con el 

lineamiento 
SI/NO, ¿Por qué? 

Actividades en el marco del 
alistamiento: 
Configuración de equipos 
interdisciplinarios, identificación de 
actores institucionales y no 
institucionales para la 
planificación, y diagnóstico de 
necesidades relacionadas con el 
riesgo de consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA). Además, se 
diseñaron y apropiaron los 
instrumentos necesarios. 

Sí, estas actividades son 
esenciales para la 

preparación y 
planificación efectiva del 

proyecto, como la 
configuración de equipos 

interdisciplinarios y el 
diagnóstico de 
necesidades.  

Sí, asegura que las 
actividades 

posteriores se 
ejecuten de 

manera ordenada 
y alineada a los 

objetivos.  

Sí, cumple con las 
fases iniciales 

estipuladas en los 
lineamientos técnicos. 

Actividades en el marco de la 
implementación: Se realizaron 
orientaciones individuales y 
sesiones grupales a través de las 
Zonas de Orientación Escolar 
(ZOE). 

Sí, las orientaciones y 
sesiones grupales son 

clave dentro de las 
estrategias en salud y 

educación, alineadas al 
trabajo en las Zonas de 

Orientación Escolar. 

Sí, aborda 
directamente la 

atención e 
intervención de la 
población objetivo. 

Sí, se ajusta al enfoque 
planteado en los 

lineamientos técnicos. 

Actividades en el marco de la 
implementación: Se realizaron 
orientaciones familiares y sesiones 
colectivas a través de los Centros 
de Escucha (CE). 

Sí, las orientaciones 
familiares y sesiones 

colectivas fortalecen la 
interacción barrial y 

comunitaria. 

Sí, contribuye al 
impacto directo 

sobre la población 
beneficiada. 

Sí, cumple con los 
lineamientos sobre 

intervención territorial. 

Actividades en el marco de la 
implementación: Se realizaron 
procesos de formación y 
capacitación en Primeros Auxilios 
Psicológicos (PAP)1 

Sí, la formación en PAP 
desarrolla capacidades 

técnicas en actores clave, 
promoviendo el 

empoderamiento 
comunitario. 

Sí, refuerza la 
sostenibilidad de 

las acciones a 
través de la 
capacitación. 

Sí, está en línea con el 
componente formativo 

estipulado. 

Actividades en el marco de la 
evaluación: Realización de 
informes con matrices y 
seguimientos a las acciones de los 
dispositivos comunitarios en salud 

Sí, el seguimiento y los 
informes son vitales para 

evaluar y ajustar el 
proyecto. 

Sí, documentar el 
proceso facilita la 

medición del 
impacto. 

Sí, cumple con el 
requisito técnico de 

monitoreo y 
evaluación. 

  
 

1 Esta actividad de formación y capacitación está planteada dentro de los contenidos educativos viables a 
desarrollar en el marco de la resolución 3280 de 2018 
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c. Logros alcanzados: 
La información que se plantea a continuación es con base en el “INFORME FINAL 
PROYECTO FINANCIADO POR EL FRISCO “IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS 
COMUNITARIOS EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO” cargado en el ítem 12 de PISIS: 

 Población beneficiada: Un total de 6.918 personas fueron atendidas a través de los 
dispositivos comunitarios mediante orientaciones individuales, familiares, y sesiones 
grupales o colectivas. Se realizaron 5.387 orientaciones individuales, beneficiando a 
4.448 personas, con un enfoque en salud (4.564 orientaciones), información en salud 
(776), detección de riesgos (24), y primeros auxilios psicológicos (23). Además, 554 
familias, equivalentes a 1.652 personas, recibieron orientación en 54 barrios o veredas. 
 
En las sesiones grupales, que beneficiaron a 466 participantes a través de 61 
encuentros, se abordaron temas clave como la comunicación asertiva, resolución de 
conflictos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), proyecto de vida, 
amor propio, habilidades prosociales, manejo de emociones, bullying, cuidado de la 
salud mental, educación sexual en la adolescencia, prevención de ITS, y anticoncepción, 
promoviendo el bienestar personal, social y decisiones responsables. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 108 sesiones colectivas con 352 participantes 
organizados en 12 grupos, cada uno asistiendo a 9 sesiones. Estas sesiones trataron 
temas estratégicos como las violencias interpersonales y comunitarias, pautas de 
crianza, comunicación familiar, salud mental, derechos sexuales y reproductivos, 
prevención del consumo de SPA, factores de riesgo y protectores, trabajo en equipo y 
uso del árbol de problemas para identificar soluciones. Estas acciones fortalecieron las 
relaciones interpersonales, familiares y comunitarias, y promovieron un desarrollo 
integral y colaborativo entre los participantes. 
 

 Población beneficiada: Más de 1.801 personas entre talento humano en salud, líderes 
comunitarios, grupo de docentes, líderes religiosos, y otros grupos de instituciones del 
territorio fueron capacitados en Primeros Auxilios Psicológicos.   
 

 Equipo interdisciplinario: La conformación de un equipo compuesto por profesionales 
de diversas disciplinas (psicólogos, trabajadores sociales, personal de enfermería y un 
par comunitario) permitió un enfoque integral y adecuado para abordar las necesidades 
de la población objetivo, favoreciendo un acompañamiento más completo y 
especializado. Además, en ocasiones realizaron segundas orientaciones conforme a las 
necesidades de la población.  
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 Aplicación exitosa del instrumento AUDIT-ASSIST: La implementación de este 
instrumento en estudiantes de los grados 6 a 11 resultó efectiva, permitiendo 
identificar a aquellos estudiantes que requerían orientación individualizada. Este 
enfoque favoreció una intervención precisa y oportuna, alineada con las necesidades de 
los jóvenes. 

 Vinculación voluntaria y participación activa: La naturaleza voluntaria de las 
orientaciones individuales permitió que los estudiantes percibieran valor en el proceso, 
favoreciendo su participación activa. Este modelo contribuyó no solo a identificar áreas 
de intervención, sino también a fomentar un compromiso genuino por parte de los 
estudiantes en su proceso de orientación. 

 Rol clave del par comunitario:  El par comunitario desempeñó un rol clave en la 
cercanía y efectividad de la intervención, facilitando la conexión con instituciones, 
familias y comunidades, lo que promovió una colaboración más estrecha y la aceptación 
de las intervenciones. Su conocimiento local y su cercanía con los miembros de la 
comunidad fueron esenciales para generar espacios de participación accesibles y 
efectivos. En particular, en el ámbito rural, el par comunitario brindó un apoyo crucial 
en el aseguramiento en salud, orientando a la comunidad sobre la afiliación a EPS, 
traslados y resolución de quejas, lo que mejoró el acceso a los servicios de salud y 
fortaleció el conocimiento de los procesos administrativos, promoviendo así una mayor 
inclusión en los sistemas de atención médica. 

 Espacios de confianza: La implementación de las orientaciones en espacios de 
confianza, como la Zona de Orientaciones Escolares (ZOE) y el Centro de Escucha (CE), 
permitió generar vínculos más sólidos con los participantes. Este ambiente cómodo y 
familiar facilitó una mayor apertura y participación, mejorando la efectividad de las 
orientaciones. 

 Apoyo a la Línea 2 del proyecto: El par comunitario desempeñó un papel fundamental 
al apoyar la organización y logística de las capacitaciones en primeros auxilios 
psicológicos. Su contribución resaltó la importancia de contar con figuras comunitarias 
comprometidas en la ejecución del proyecto, favoreciendo su éxito. 

 

Seguimiento a la Ejecución de los Recursos 
 

a. Antecedentes: 
Esta área ha venido realizando el seguimiento y supervisión a los recursos transferidos a la 
Secretaría de Salud de la Entidad Territorial MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, con el fin de 
evaluar el cumplimiento a lo establecido en los lineamientos técnicos para esta resolución. 
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Nombre e identificación de la entidad receptora de los recursos y/o de las beneficiarias.  
Nombre de la Entidad NIT ID Recurso 
   

 

 

Número y fecha del acto administrativo de asignación de recursos. 
Número Fecha Valor 

asignado 
Valor girado Fecha del giro Descripción 

      
* El Ministerio de Salud y Protección Social realiza los giros por doceavas, esta fecha corresponde al último giro. 

 
b. Estado de la ejecución: 

Esta área realizó el seguimiento a los recursos transferidos a la Secretaría de Salud de la 
Entidad Territorial MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, con el fin de verificar el cumplimiento a 
lo establecido en los lineamientos técnicos y operativos de la resolución 2771 de 2022, por 
la cual, se realizaron actividades de prevención y atención de personas con riesgos, 
problemas y trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. Conforme al 
seguimiento realizado se puede establecer lo siguiente: 

Ejecución Técnica: 
Nro. acta, 
informe u 
oficio 

fecha 
Cumplió 

Análisis y observaciones por parte del área técnica del 
ministerio Si Parcial No 

      

 

Las acciones adelantadas de Seguimiento y Monitoreo, durante este periodo son las 
siguientes: 

Oficios e Informes por parte del Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

OFICIOS E INFORMES ENVIADOS DESDE ESTE MINISTERIO  

Nro. Oficio  Fecha  Objeto   
   

 

Ejecución Financiera: 

Durante el período de seguimiento a la ejecución de los recursos transferidos, la 
Secretaría de Salud Municipal de MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, carece de 
presentar los informes de seguimientos realizados. Por tanto, esta Dirección 
establece una ejecución financiera del 0% de los recursos asignados. 
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Balance Financiero: 

Conforme a que carecemos de información y de reporte de ejecución, el municipio 
deberá reintegrar el total del capital hasta tanto se generen los diferentes reportes 
de información. 

 

 

Hallazgos y Retroalimentación 
Para dar cumplimiento a la resolución 2361 del 2016, se requiere que la Entidad Territorial 
cumpla con lo siguiente: 

El numeral dos (02) del artículo quinto (05), requiere el cargue del proyecto formulado y 
aprobado inicialmente, así como con la versión final ejecutada.   

El numeral tres (03) del artículo quinto (05), requiere el cargue total de los contratos con 
personas naturales o personas jurídicas que permitan evidenciar el total de ejecución de 
los recursos asignados por el MSPS. 

El numeral cuatro (04) del artículo quinto (05), requiere el cargue de las pólizas requeridas 
con personas naturales, si carece de esta información requiere un certificado en el cual 
indican que no solicitaron las respectivas pólizas. 

Numeral cinco (05) del artículo quinto (05), requiere el cargue total de las actas de 
ejecución de los recursos parciales y finales debidamente firmadas suscritas por el 
supervisor o interventor, con el fin de evidenciar la ejecución de los recursos. 

Numeral seis (06) del artículo quinto (05), requiere el cargue de los informes de ejecución 
o el final del proyecto, para cumplir plenamente con lo establecido por la resolución 2361 
del 2016. 

Valor Asignado 
según 
resolución 

Valor girado a 
la entidad 
territorial 

Valor 
incorporado 

Acto administrativo de 
incorporación y fecha 

Valor 
comprometido 

Valor parcial 
ejecutado en la 
vigencia 

Saldo parcial no 
ejecutado 

       

Valor 
parcial 
ejecutado 

Valor de 
recursos a 
reintegrar - 
Capital 

Valor 
reintegrado - 
Capital 

Fecha de 
reintegro y 
numero de 
consignación 

Rendimientos 
Financieros 
Generados 

Rendimientos 
Financieros 
Reintegrados 

Fecha de reintegro 
y numero de 
consignación 

Saldo 
parcial 
pendiente 
por 
reintegrar 
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El numeral siete (07) del artículo quinto (05), requiere el Acta o las actas de liquidación 
de los contratos con los que se ejecutaron los recursos del proyecto, debidamente firmados. 

Numeral ocho (08) del artículo quinto (05), requiere la publicación del acto administrativo 
de reintegro de los recursos no ejecutados, con el fin de validar la información de los 
siguientes numerales. 

Numeral nueve (09) del artículo quinto (05), requiere el reporte en la plataforma del 
soporte de la consignación y/o transferencia electrónica del reintegro por los recursos no 
ejecutados. 

Numeral diez (10) del artículo quinto (05), requiere la relación de los rendimientos 
financieros generados, a la fecha y debidamente certificados por la entidad financiera. 

Numeral once (11) del artículo quinto (05), requiere el reporte en la plataforma del 
soporte de la consignación y/o transferencia electrónica del reintegro de los rendimientos 
financieros generados. 

En el numeral 12 del artículo quinto (05), se requieren todas las comunicaciones entre la 
entidad territorial y el Ministerio de Salud y de la Protección Social, incluyendo las 
siguientes: 

Documentos del Proyecto. 

Presupuesto resumen aprobado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

Presupuesto detallado aprobado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

Oficio del Ministerio de Salud y de la Protección Social, aprobando la asignación y transferencia de 
los recursos. 
Resolución 2771 del 2022-Artículo 4. Requisitos para el giro.  

Carta de aceptación de la transferencia por parte de cada una de las beneficiarias de los recursos. 

Certificación bancaria, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, emitida 
por la entidad financiera, con la identificación de la cuenta maestra de salud pública, que incluya el 
nombre completo e identificación del titular, número y estado de la cuenta. 

Copia de Registro Único Tributario (RUT) 

Cargo, nombre completo, teléfono y correo electrónico del funcionario responsable de coordinar la 
ejecución de los recursos objeto de la presente resolución. 

 
En cumplimiento a lo establecido en los lineamientos técnicos, esta Dirección adelantó la 
gestión correspondiente de seguimiento para revisión de la información remitida por la 
entidad territorial, encontrando novedades de información en la ejecución técnica y 
financiera del proyecto de inversión con su respectivo cargue de información en la 
plataforma web dispuesta por este ministerio (aplicativo misional PISIS). 
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De acuerdo con el artículo 3, numeral 1; expreso en la resolución 2361 de 2016, por la cual 
se fijan lineamientos para la remisión de la información por parte de las entidades 
territoriales sobre la gestión del proyecto de Inversión del programa de promoción y 
prevención, para la prevención y atención de personas con riesgos, problemas y trastornos 
mentales y consumo de sustancias psicoactivas, beneficiarias de los recursos transferidos 
a través del mecanismo de transferencias nacionales y se establecen las directrices para el 
seguimiento y supervisión de la ejecución de dichos recursos, el equipo técnico del 
Programa desde el Ministerio de Salud y Protección Social, genera el seguimiento a la 
ejecución técnica y financiera del proyecto. 
 
Es importante señalar que, desde el componente jurídico, se realiza la siguiente salvedad 
respecto al presente informe: aunque existe documentación almacenada en el One Drive 
de este Ministerio, el contenido y la validación del informe se basan única y exclusivamente 
en la información registrada en la plataforma PISIS. 
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Coordinadora de Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía 
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